



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV)

รหัสโครงการ... : 50040000-3062

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2560

เริ่มต้นโครงการ : 2016-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2017-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธิตี ชัยยาคำ 6207

ผู้ประสานงาน สยป : นางดวงพร เจริญศรีวัฒนกุล 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวดในการให้บริการของกรุงเทพมหานคร

ซึ่งสำนักงานเขตบางรักได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องปรามภัยและปัญหาที่จะเกิดขึ้น

จึงได้ดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่เขตบางรักเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มความสบายใจ

ปลอดภัยให้แก่ประชาชน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องบันทึก และกล้อง โดยการเปิดดูภาพจากกล้องวงจรปิด สิ่งที่แสดงถึงความผิดปกติ เช่น สัญญาณภาพขาดหาย

มีสัญลักษณ์เตือนต่าง ๆ ขึ้นบนหน้าจอ เช่น ไม่พบอาร์ตติส เป็นต้น

2. ตรวจสอบความคมชัดของกล้อง และสิ่งของที่อาจจะบังมุมมองของกล้อง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่เขตบางรักและรายงานผลการดำเนินงานให้อำนาจการเขตทราบเดือนละ 1 ครั้ง

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนครั้งของการรายงานการตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) (ผลผลิต)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 23/10/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบกล้องวงจรปิด ประจำเดือนตุลาคม 2559 จำนวน 167 ตัว ดังนี้ ใช้การได้ 162 ตัว เสีย 5 ตัว และรายงานผลให้ ผอ.เขตทราบพร้อมประสาน สจส ดำเนินการตรวจสอบแก้ไขต่อไป และตรวจสอบกล้องวงจรปิด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 จำนวน 167 ตัว ดังนี้ ใช้การได้ 163 ตัว เสีย 4 ตัว และรายงานผลให้ ผอ.เขตทราบพร้อมประสาน สจส ดำเนินการตรวจสอบแก้ไขต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิด เดือนธันวาคม 2559 จำนวน 167 ตัว สามารถใช้การได้ 157 ตัว เสีย 10 ตัว และได้ประสานแจ้งสำนักงานการจราจรและขนส่งดำเนินการแก้ไขต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบกล้องวงจรปิด ประจำเดือนมกราคม 2560 จำนวน 2 ครั้ง รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ในพื้นที่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 167 ตัว สามารถใช้การได้ 143 ตัว เสียจำนวน 24 ตัว ประสาน สจส. เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/3/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเดือนมีนาคม 2560 และรายงานผลให้ผอ.เขตทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/4/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิด ประจำเดือนเมษายน 2560 ทั้งหมด 167 ตัว ใช้การได้ 117 ตัว เสีย 51 ตัวได้ตรวจสอบและรายงานให้สำนักขนส่งและจราจรเพื่อดำเนินการแก้ไขแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/5/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิด ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 จำนวน 2 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 27/6/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบ CCTV จำนวน 2 ครั้ง ผลการตรวจสอบจำนวน 168 ตัว ใช้การได้ 92 ตัว เสีย 32 ตัว ไม่มีสัญญาณ 44 ได้ประสานแจ้งสำนักงานการจราจรและขนส่งเพื่อแก้ไข		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 26/7/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบ CCTV จำนวน 2 ครั้ง ผลการตรวจสอบจำนวน 168 ตัว ใช้การได้ 125 ตัว เสีย 43 ตัว		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ได้ประสานแจ้งสำนักการจราจรและขนส่งเพื่อแก้ไข

รายงานครั้งที่ 11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 29/8/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิดประจำเดือนสิงหาคม 2560 จำนวน 169 ตัว ใช้การได้ 152 ตัว เสีย 17 ตัว

ได้ประสาน สจส. เพื่อดำเนินการแก้ไข

รายงานครั้งที่ 12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 14/9/2560 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

