



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจดทะเบียนสมรสในวันที่ 14 กุมภาพันธ์

รหัสโครงการ... : 50040000-7153

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายทะเบียน

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ตามหลักสากลถือเป็นวันแห่งความรัก สำนักงานเขตบางรัก จะมีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาขอรับบริการจดทะเบียนสมรสเป็นจำนวนมาก ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับวันแห่งความรัก ประกอบกับชื่อสำนักงานเขตบางรักเป็นมงคลนาม ซึ่งจะแสดงออกถึงความรักความเข้าใจที่มีให้แก่กันอย่างเปิดเผย โดยไม่ขัดต่อศีลธรรมและประเพณีอันดีงาม นอกจากนี้ยังเป็นวันแห่งการเริ่มต้นชีวิตคู่สำหรับคู่รักหลายๆ คู่ ด้วยการจดทะเบียนสมรสอันเป็นการยอมรับซึ่งกันและกันตามกฎหมาย ถือว่าเป็นวันที่มีความหมายที่ดีอีกวันหนึ่ง คู่สมรสที่จัดพิธีถูกต้องตามประเพณีแต่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ต้องมีความยินยอมพร้อมใจซึ่งกันและกันในการดำเนินชีวิตคู่ เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยการจดทะเบียนสมรส สำนักงานเขตบางรักตระหนักถึงความสำคัญขอสถาบันครอบครัว จึงได้จัดกิจกรรมในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงความสำคัญของการจดทะเบียนสมรส การรับทราบสิทธิหน้าที่ และประโยชน์จากการจดทะเบียนสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยการจัดกิจกรรม ?โครงการจดทะเบียนสมรสในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566? เพื่อเป็นการส่งเสริมความรักให้แก่ครอบครัว และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปได้รู้จักสำนักงานเขตบางรักมากยิ่งขึ้น และให้เป็นประเพณีสืบทอดของสำนักงานเขตบางรักต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นพื้นฐานของความมั่นคงในชีวิต และให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมาย
- 2.2 เพื่อให้คู่สมรสและประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับพิธี ขั้นตอน การสู่ขอ พิธีแต่งงาน ตลอดจนเห็นความสำคัญ และรู้คุณค่าประเพณีอันดีงามของไทย
- 2.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและหน่วยงานภาคเอกชน กับสำนักงานเขตบางรัก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ให้บริการจดทะเบียนสมรสแก่ประชาชนทั่วไป ประมาณ 599 คู่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 13/01/2566 : เดือนตุลาคม 2565 เขียนโครงการ เสนอผู้อำนวยการเขตลงนามอนุมัติ เดือนพฤศจิกายน 2565 ติดต่อบริษัท สถานที่จัดงาน /จัดเตรียมเอกสาร คร.1		
	เดือนธันวาคม 2565 ขออนุญาตสำนักงานปกครองและทะเบียนการออกไปจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่ / จัดเตรียมเอกสาร คร.1		
	เดือนมกราคม 2566 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการฯ ในหน้าที่ต่างๆ / จัดเตรียมเอกสาร คร.1, จัดเตรียมบัตรคิว , จัดเตรียมเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : ปลายเดือนมกราคม 2566 เริ่มเปิดรับจองคิวออนไลน์ผ่านทางไลน์ที่ตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจเป็นประจำทุกปี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : ดำเนินการจดทะเบียนสมรส ให้แก่คู่สมรส จำนวนทั้งสิ้น 640 คู่ (จากเป้าหมาย 599 คู่) ขณะนี้อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/03/2566 : เก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลครบทุกราย (640 คู่)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจดทะเบียนสมรสในวันที่ 14 กุมภาพันธ์

รหัสโครงการ... : 50040000-7153

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566





เริ่มต้นโครงการ





: 2022-10-01 00:00:00





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายทะเบียน

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ตามหลักสากลถือเป็นวันแห่งความรัก สำนักงานเขตบางรัก จะมีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาขอรับบริการจดทะเบียนสมรสเป็นจำนวนมาก ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับวันแห่งความรัก ประกอบกับชื่อสำนักงานเขตบางรักเป็นมงคลนาม ซึ่งจะแสดงออกถึงความรักความเข้าใจที่มีให้แก่กันอย่างเปิดเผย โดยไม่ขัดต่อศีลธรรมและประเพณีอันดีงาม นอกจากนั้นยังเป็นวันแห่งการเริ่มต้นชีวิตคู่สำหรับคู่รักหลายๆ คู่ ด้วยการจดทะเบียนสมรสอันเป็นการยอมรับซึ่งกันและกันตามกฎหมาย ถือว่าเป็นวันที่มีความหมายที่ตืออกวันหนึ่ง คู่สมรสที่จัดพิธีถูกต้องตามประเพณีแต่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ต้องมีความยินยอมพร้อมใจซึ่งกันและกันในการดำเนินชีวิตคู่ เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยการจดทะเบียนสมรส สำนักงานเขตบางรักตระหนักถึงความสำคัญขอสถาบันครอบครัว จึงได้จัดกิจกรรมในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงความสำคัญของการจดทะเบียนสมรส การรับทราบสิทธิหน้าที่ และประโยชน์จากการจดทะเบียนสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยการจัดกิจกรรม ?โครงการจดทะเบียนสมรสในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566? เพื่อเป็นการส่งเสริมความรักให้แก่ครอบครัว และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปได้รู้จักสำนักงานเขตบางรักมากยิ่งขึ้น และให้เป็นประเพณีสืบทอดของสำนักงานเขตบางรักต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นพื้นฐานของความมั่นคงในชีวิต และให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมาย
- 2.2 เพื่อให้คู่สมรสและประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับพิธี ขั้นตอน การสู้อู๋ พิธีแต่งงาน ตลอดจนเห็นความสำคัญ และรู้คุณค่าประเพณีอันดีงามของไทย
- 2.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและหน่วยงานภาคเอกชน กับสำนักงานเขตบางรัก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ให้บริการจดทะเบียนสมรสแก่ประชาชนทั่วไป ประมาณ 599 คู่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 13/01/2566 : เดือนตุลาคม 2565 เขียนโครงการ เสนอผู้อำนวยการเขตลงนามอนุมัติ เดือนพฤศจิกายน 2565 ติดต่อบรรี สภานที่จัดงาน /จัดเตรียมเอกสาร คร.1 เดือนธันวาคม 2565 ขออนุญาตสำนักงานปกครองและทะเบียนการออกไปจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่ / จัดเตรียมเอกสาร คร.1 เดือนมกราคม 2566 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการฯ ในหน้าที่ต่างๆ / จัดเตรียมเอกสาร คร.1, จัดเตรียมบัตรคิว , จัดเตรียมเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : ปลายเดือนมกราคม 2566 เริ่มเปิดรับจองคิวออนไลน์ผ่านทางไลน์ที่ตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจเป็นประจำทุกปี	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : ดำเนินการจดทะเบียนสมรส ให้แก่คู่สมรส จำนวนทั้งสิ้น 640 คู่ (จากเป้าหมาย 599 คู่) ขณะนี้อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/03/2566 : เก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลครบทุกราย (640 คู่)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจดทะเบียนสมรสในวันที่ 14 กุมภาพันธ์

รหัสโครงการ... : 50040000-7153

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน





ชื่อผู้รับผิดชอบ...





: ฝ่ายทะเบียน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ประกอบกับชื่อสำนักงานเขตบางรักเป็นมงคลนาม ซึ่งจะแสดงออกถึงความรักความเข้าใจที่มีให้แก่กันอย่างเปิดเผย โดยไม่ขัดต่อศีลธรรมและประเพณีอันดีงาม นอกจากนี้ยังเป็นวันแห่งการเริ่มต้นชีวิตคู่สำหรับคู่รักหลายๆ คู่ ด้วยการจดทะเบียนสมรสอันเป็นการยอมรับซึ่งกันและกันตามกฎหมาย ถือว่าเป็นวันที่มีความหมายที่คืออีกวันหนึ่ง คู่สมรสที่จัดพิธีถูกต้องตามประเพณีแต่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ต้องมีความยินยอมพร้อมใจซึ่งกันและกันในการดำเนินชีวิตคู่ เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยการจดทะเบียนสมรส สำนักงานเขตบางรักตระหนักถึงความสำคัญขอสถาบันครอบครัว จึงได้จัดกิจกรรมในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงความสำคัญของการจดทะเบียนสมรส การรับทราบสิทธิหน้าที่ และประโยชน์จากการจดทะเบียนสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยการจัดกิจกรรม ?โครงการจดทะเบียนสมรสในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566? เพื่อเป็นการส่งเสริมความรักให้แก่ครอบครัว และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปได้รู้จักสำนักงานเขตบางรักมากยิ่งขึ้น และให้เป็นประเพณีสืบทอดของสำนักงานเขตบางรักต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นพื้นฐานของความมั่นคงในชีวิต และให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมาย
- 2.2 เพื่อให้คู่สมรสและประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับพิธี ขั้นตอน การสู้อู๋ พิธีแต่งงาน ตลอดจนเห็นความสำคัญ และรู้คุณค่าประเพณีอันดีงามของไทย
- 2.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและหน่วยงานภาคเอกชน กับสำนักงานเขตบางรัก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ให้บริการจดทะเบียนสมรสแก่ประชาชนทั่วไป ประมาณ 599 คู่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

- ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
- ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
- เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
- ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 13/01/2566 : เดือนตุลาคม 2565 เขียนโครงการ เสนอผู้อำนวยการเขตลงนามอนุมัติ เดือนพฤศจิกายน 2565 ติดต่อบรริ่ สถานที่จัดงาน /จัดเตรียมเอกสาร คร.1			
	เดือนธันวาคม 2565 ขออนุญาตสำนักงานปกครองและทะเบียนการออกไปจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่ / จัดเตรียมเอกสาร คร.1			
	เดือนมกราคม 2566 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการฯ ในหน้าที่ต่างๆ / จัดเตรียมเอกสาร คร.1, จัดเตรียมเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : ปลายเดือนมกราคม 2566 เริ่มเปิดรับจองคิวออนไลน์ผ่านทางไลน์ที่ตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจเป็นประจำทุกปี			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : ดำเนินการจดทะเบียนสมรส ให้แก่คู่สมรส จำนวนทั้งสิ้น 640 คู่ (จากเป้าหมาย 599 คู่) ขณะนี้อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/03/2566 : เก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลครบทุกราย (640 คู่)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

