



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50050000-3366

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 153,680 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 127,357 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตปทุมวัน / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตปทุมวันได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ กรุงเทพมหานครเมืองอาหารปลอดภัย ตามวิสัยทัศน์ ?กรุงเทพฯ จะเป็นเมืองอาหารปลอดภัย อาหารปลอดภัย ปลอดภัยบริโภคน่าเชื่อถือได้อย่างมั่นใจ? ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ? 2565 เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ กระตุ้นให้ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร เกิดจิตสำนึกในการประกอบปรุงอาหารที่สะอาดปลอดภัย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ภัตตาคาร ร้านอาหาร ศูนย์อาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาด บาหวีดี และโรงอาหารของสถานศึกษา ในพื้นที่เขตปทุมวัน

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยในกรุงเทพมหานครมีความยั่งยืน ให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตื่นตัวตระหนักถึงความสำคัญของการสุขภาพอาหาร เสริมสร้างภาพลักษณ์ และเป็นการประชาสัมพันธ์งานด้านอาหารปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง สำนักงานเขตปทุมวันจึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2566 ขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองจากการบริโภคอาหารปลอดภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อปรับปรุง พัฒนามาตรฐานสถานประกอบการอาหาร

และโรงอาหารของสถานศึกษาในพื้นที่เขตปทุมวันให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครกำหนด

2.2 เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ จิตสำนึกและความร่วมมือของผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและผู้สัมผัสอาหารในสถานประกอบการ

และในสถานศึกษาในเรื่องอาหารปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กิจกรรมที่ 1 ตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานที่จำหน่ายและเสิร์ฟอาหารในตลาดในพื้นที่เขตปทุมวัน

โดยจัดซื้อตัวอย่างอาหารจากสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่เสิร์ฟอาหาร ตลาด ในพื้นที่เขตปทุมวัน เพื่อตรวจวิเคราะห์หาการปนเปื้อน จำนวน 1,250 ตัวอย่าง

กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุง ยกระดับมาตรฐานด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารในสถานประกอบการอาหาร โดยออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจำนวน 32 ครั้ง เพื่อตรวจสอบประเมินสุขลักษณะด้านกายภาพของสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่เสิร์ฟอาหาร ตลาด

ในพื้นที่เขตปทุมวันให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

กิจกรรมที่ 3 คุ้มครองผู้บริโภคและสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย พร้อมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์

และประชาสัมพันธ์งานด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร โดยปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจำนวน 8 ครั้ง

เพื่อคุ้มครองวิเคราะห์หาการปนเปื้อนทางเคมีและจุลชีววิทยาในตัวอย่างอาหารด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น

และตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่เสิร์ฟอาหาร ตลาด ในพื้นที่เขตปทุมวัน

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาความรู้ความเข้าใจ จิตสำนึก

และความร่วมมือของผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและผู้สัมผัสอาหารในสถานศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอาหารปลอดภัย

โดยจัดประชุมเครือข่ายสุขภาพอาหารในสถานศึกษา พื้นที่เขตปทุมวัน จำนวน 2 ครั้ง (เทอมละ 1 ครั้ง) มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 60 คน/ครั้ง รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 120 คน ประกอบด้วย

- ผู้สัมผัสอาหารและครู จำนวน 100 คน

- เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 20 คน

กิจกรรมที่ 5 จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการสุขภาพอาหารในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตปทุมวัน จำนวน 7 แห่ง

กิจกรรมที่ 6 พัฒนาความรู้ความเข้าใจ จิตสำนึก และความร่วมมือของผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร

และผู้สัมผัสอาหารในสถานประกอบการตลาดเกี่ยวกับเรื่องอาหารปลอดภัย

โดยจัดประชุมเรื่องสุขภาพอาหารแก่ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในตลาดพื้นที่เขตปทุมวัน มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 120 คน ประกอบด้วย

- ผู้ประกอบการ ผู้จำหน่ายอาหารในตลาดพื้นที่เขตปทุมวัน จำนวน 110 คน

- เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน

กิจกรรมที่ 7 พัฒนาความรู้ความเข้าใจ จิตสำนึก และความร่วมมือของผู้ประกอบการอาหารริมบาหวีดี





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และผู้สัมผัสอาหารริมบาทวิถีเกี่ยวกับเรื่องอาหารปลอดภัย

โดยจัดประชุมเรื่องการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการอาหารริมบาทวิถีในตลาดพื้นที่เขตปทุมวัน มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 100 คน

ประกอบด้วย

- ผู้ประกอบการ ผู้สัมผัสอาหารริมบาทวิถี จำนวน 80 คน

- เจ้าหน้าที่ดำเนินการ (ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ฯ + ฝ่ายเทคนิค) จำนวน 20 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๕ - เมืองสุขภาพดี (Healthy City)

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๒ ความครอบคลุมในการจัดให้มีระบบสุขภาพพหุติภูมิและตติภูมิ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนตัวอย่างอาหารที่วางจำหน่ายในเขตปทุมวัน ได้รับการสุ่มตรวจวิเคราะห์หาการปนเปื้อน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 26/01/2566 :จัดซื้อตัวอย่างอาหารจากสถานประกอบการในพื้นที่เขตปทุมวัน จำนวน 425 ตัวอย่าง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 26,000 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 20/02/2566 : 1. คำวิสัยในการจัดประชุมกิจกรรมที่ 4 ประชุมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา พื้นที่เขตปทุมวัน ครั้ง 1/2566 | | |
| | มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 60 คน จำนวน 4 รายการ | | |
| | <input type="checkbox"/> 2. คำวิสัยในการจัดกิจกรรมที่ 5 | | |
| | นิทรรศการให้ความรู้เรื่องการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตปทุมวัน จำนวน 7 แห่ง จำนวน 8 รายการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 15,500 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 21/03/2566 : | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 8,000 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 20/04/2566 : | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 23/05/2566 : | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 21/06/2566 : | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 03/08/2566 : | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 45,680 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 23/08/2566 : | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 32,177 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

