



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จับ-ปรับผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ

รหัสโครงการ... : 50060000-3578

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป : ธัญวลีย์ จารุเฉลิมรัตน์/1551

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะเวลา ๒๐ ปี(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕)

เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับระบบบริหารราชการของประเทศ โดยให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้งในระดับสำนักและสำนักงานเขตจัดทำแผนหรือโครงการต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติโดยเน้นการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครปลอดภัย

ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตยานนาวาได้จัดทำโครงการจับ-ปรับผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะในพื้นที่

เขตยานนาวาขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครดังกล่าว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑ เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครปลอดภัย ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

๒ พัฒนาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

๓ สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการไม่ทิ้งขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลลงในที่สาธารณะ

๔

เพื่อให้ประชาชนทราบว่า การทิ้งขยะมูลฝอยลงในที่สาธารณะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

๑ จัดตั้งจุดกวาดขึ้นทั้งจับ-ปรับอย่างน้อย ๑ จุด และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขตอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

๒ ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการมีจุดกวาดขึ้นทั้งจับ-ปรับ ในที่สาธารณะไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ตัวชี้วัดงานประจำ ปี 2565

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 05/11/2564 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ทิ้งขยะ บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล สาขารัชดา-พระราม 3 ตั้งแต่เวลา 08.00 ? 19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตั้งทิ้งขยะในที่สาธารณะ บริเวณจุดจับ-ปรับหน้าห้างเซ็นทรัล เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ทิ้งขยะ บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล สาขารัชดา-พระราม 3 ตั้งแต่เวลา 08.00 ? 19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตั้งทิ้งขยะในที่สาธารณะ บริเวณจุดจับ-ปรับหน้าห้างเซ็นทรัล เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2564 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ทิ้งขยะ บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล สาขารัชดา-พระราม 3 ตั้งแต่เวลา 08.00 ? 19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตั้งทิ้งขยะในที่สาธารณะ บริเวณจุดจับ-ปรับหน้าห้างเซ็นทรัล เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/01/2565 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ทิ้งขยะ บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล สาขารัชดา-พระราม 3 ตั้งแต่เวลา 08.00 ? 19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตั้งทิ้งขยะในที่สาธารณะ บริเวณจุดจับ-ปรับหน้าห้างเซ็นทรัล เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2565 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ทิ้งขยะ บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล สาขารัชดา-พระราม 3 ตั้งแต่เวลา 08.00 ? 19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตั้งทิ้งขยะในที่สาธารณะ บริเวณจุดจับ-ปรับหน้าห้างเซ็นทรัล เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 6	:: 25/04/2565 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ทิ้งขยะ บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล สาขารัชดา-พระราม 3 ตั้งแต่เวลา 08.00 ? 19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์งดทิ้งขยะในที่สาธารณะ บริเวณจุดจับ-ปรับหน้าห้างเซ็นทรัล เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.			: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 7	:: 21/06/2565 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ทิ้งขยะ บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล สาขารัชดา-พระราม 3 ตั้งแต่เวลา 08.00 ? 19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์งดทิ้งขยะในที่สาธารณะ บริเวณจุดจับ-ปรับหน้าห้างเซ็นทรัล เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 26/07/2565 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ทิ้งขยะ บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล สาขารัชดา-พระราม 3 ตั้งแต่เวลา 08.00-19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์งดทิ้งขยะ ในที่สาธารณะบริเวณจุดจับ-ปรับหน้าห้างเซ็นทรัล เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 25/08/2565 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ทิ้งขยะ บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล สาขารัชดา-พระราม 3 ตั้งแต่เวลา 08.00-19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์งดทิ้งขยะ ในที่สาธารณะ บริเวณจุดจับ-ปรับหน้าห้างเซ็นทรัล เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 28/09/2565 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ทิ้งขยะ บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล สาขารัชดา-พระราม 3 ตั้งแต่เวลา 08.00 ? 19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์งดทิ้งขยะในที่สาธารณะ บริเวณจุดจับ-ปรับหน้าห้างเซ็นทรัล เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จับ-ปรับผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ

รหัสโครงการ... : 50060000-3578

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป : ธัญวลัย จารุเฉลิมรัตน์/1551

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะเวลา ๒๐ ปี(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕)

เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับระบบบริหารราชการของประเทศ โดยให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้งในระดับสำนักและสำนักงานเขตจัดทำแผนหรือโครงการต่างๆไปสู่การปฏิบัติโดยเน้นการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครปลอดภัย

ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตยานนาวาได้จัดทำโครงการจับ-ปรับผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะในพื้นที่

เขตยานนาวาขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครดังกล่าว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๑ เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครปลอดภัย ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
- ๒ พัฒนาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
- ๓ สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการไม่ทิ้งขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลลงในที่สาธารณะ

๔

เพื่อให้ประชาชนทราบว่า การทิ้งขยะมูลฝอยลงในพื้นที่สาธารณะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ๑ จัดตั้งจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับอย่างน้อย ๑ จุด และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขตอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
- ๒ ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดการมีจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับ ในที่สาธารณะไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****





ตัวชี้วัด...





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะเวลา ๒๐ ปี(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับระบบบริหารราชการของประเทศ โดยให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้งในระดับสำนักและสำนักงานเขตจัดทำแผนหรือโครงการต่าง ๆ นำไปสู่การปฏิบัติโดยเน้นการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครปลอดภัย

ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตยานนาวาได้จัดทำโครงการจับ-ปรับผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะในพื้นที่เขตยานนาวาขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครดังกล่าว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๑ เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครปลอดภัย ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
- ๒ พัฒนาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
- ๓ สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการไม่ทิ้งขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลลงในที่สาธารณะ
- ๔ เพื่อให้ประชาชนทราบว่ากรที่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในที่สาธารณะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ๑ จัดตั้งจุดกวาดขึ้นที่จับ-ปรับอย่างน้อย ๑ จุด และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขตอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
- ๒ ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการมีจุดกวาดขึ้นที่จับ-ปรับ ในที่สาธารณะไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ตัวชี้วัดงานประจำ ปี 2565

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 05/11/2564 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ทิ้งขยะ บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล สาขารัชดา-พระราม 3 ตั้งแต่เวลา 08.00 ? 19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตั้งขยะในที่สาธารณะ บริเวณจุดจับ-ปรับหน้าห้างเซ็นทรัล เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ทิ้งขยะ บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล สาขารัชดา-พระราม 3 ตั้งแต่เวลา 08.00 ? 19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตั้งขยะในที่สาธารณะ บริเวณจุดจับ-ปรับหน้าห้างเซ็นทรัล เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2564 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ทิ้งขยะ บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล สาขารัชดา-พระราม 3 ตั้งแต่เวลา 08.00 ? 19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตั้งขยะในที่สาธารณะ บริเวณจุดจับ-ปรับหน้าห้างเซ็นทรัล เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/01/2565 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ทิ้งขยะ บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล สาขารัชดา-พระราม 3 ตั้งแต่เวลา 08.00 ? 19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตั้งขยะในที่สาธารณะ บริเวณจุดจับ-ปรับหน้าห้างเซ็นทรัล เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2565 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ทิ้งขยะ บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล สาขารัชดา-พระราม 3 ตั้งแต่เวลา 08.00 ? 19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตั้งขยะในที่สาธารณะ บริเวณจุดจับ-ปรับหน้าห้างเซ็นทรัล เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/04/2565 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ทิ้งขยะ บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล สาขารัชดา-พระราม 3 ตั้งแต่เวลา 08.00 ? 19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตั้งขยะในที่สาธารณะ บริเวณจุดจับ-ปรับหน้าห้างเซ็นทรัล เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/06/2565 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ทิ้งขยะ บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล สาขารัชดา-พระราม 3 ตั้งแต่เวลา 08.00 ? 19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตั้งขยะในที่สาธารณะ บริเวณจุดจับ-ปรับหน้าห้างเซ็นทรัล เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9 :: 26/07/2565 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ทิ้งขยะ บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล สาขารัชดา-พระราม 3 ตั้งแต่เวลา 08.00-19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์องค์กรทั้งขยะ ในที่สาธารณะบริเวณจุดจับ-ปรับหน้าห้างเซ็นทรัล เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/08/2565 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ทิ้งขยะบริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล สาขารัชดา-พระราม 3 ตั้งแต่เวลา 08.00-19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์องค์กรทั้งขยะ ในที่สาธารณะ บริเวณจุดจับ-ปรับหน้าห้างเซ็นทรัล เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 28/09/2565 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ทิ้งขยะ บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล สาขารัชดา-พระราม 3 ตั้งแต่เวลา 08.00 ? 19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์องค์กรทั้งขยะในที่สาธารณะ บริเวณจุดจับ-ปรับหน้าห้างเซ็นทรัล เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จับ-ปรับผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ

รหัสโครงการ... : 50060000-3578

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป : ธัญวลีย์ จารุเฉลิมรัตน์/1551

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะเวลา ๒๐ ปี(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับระบบบริหารราชการของประเทศ โดยให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้งในระดับสำนักและสำนักงานเขตจัดทำแผนหรือโครงการต่างๆนำไปสู่การปฏิบัติโดยเน้นการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครปลอดภัย

ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตยานนาวาได้จัดทำโครงการจับ-ปรับผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะในพื้นที่เขตยานนาวาขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครดังกล่าว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๑ เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครปลอดภัย ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
- ๒ พัฒนาการความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
- ๓ สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการไม่ทิ้งขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลลงในที่สาธารณะ
- ๔ เพื่อให้ประชาชนทราบว่ากรทิ้งขยะมูลฝอยลงในที่สาธารณะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ๑ จัดตั้งจุดกวดขันทั้งจับ-ปรับอย่างน้อย ๑ จุด และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขตอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
- ๒ ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการมีจุดกวดขันทั้งจับ-ปรับ ในที่สาธารณะไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะเวลา 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 05/11/2564 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ทิ้งขยะ บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล สาขารัชดา-พระราม 3 ตั้งแต่เวลา 08.00 ? 19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์องค์กรทั้งขยะในที่สาธารณะ บริเวณจุดจับ-ปรับหน้าห้างเซ็นทรัล เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.

รายงานครั้งที่2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2564 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ทิ้งขยะ บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล สาขารัชดา-พระราม 3 ตั้งแต่เวลา 08.00 ? 19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์องค์กรทั้งขยะในที่สาธารณะ บริเวณจุดจับ-ปรับหน้าห้างเซ็นทรัล เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2564 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ทิ้งขยะ บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล สาขารัชดา-พระราม 3 ตั้งแต่เวลา 08.00 ? 19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์งดทิ้งขยะในที่สาธารณะ บริเวณจุดจับ-ปรับหน้าห้างเซ็นทรัล เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/01/2565 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ทิ้งขยะ บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล สาขารัชดา-พระราม 3 ตั้งแต่เวลา 08.00 ? 19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์งดทิ้งขยะในที่สาธารณะ บริเวณจุดจับ-ปรับหน้าห้างเซ็นทรัล เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2565 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ทิ้งขยะ บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล สาขารัชดา-พระราม 3 ตั้งแต่เวลา 08.00 ? 19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์งดทิ้งขยะในที่สาธารณะ บริเวณจุดจับ-ปรับหน้าห้างเซ็นทรัล เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/04/2565 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ทิ้งขยะ บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล สาขารัชดา-พระราม 3 ตั้งแต่เวลา 08.00 ? 19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์งดทิ้งขยะในที่สาธารณะ บริเวณจุดจับ-ปรับหน้าห้างเซ็นทรัล เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/06/2565 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ทิ้งขยะ บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล สาขารัชดา-พระราม 3 ตั้งแต่เวลา 08.00 ? 19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์งดทิ้งขยะในที่สาธารณะ บริเวณจุดจับ-ปรับหน้าห้างเซ็นทรัล เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/07/2565 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ทิ้งขยะ บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล สาขารัชดา-พระราม 3 ตั้งแต่เวลา 08.00-19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์งดทิ้งขยะ ในที่สาธารณะบริเวณจุดจับ-ปรับหน้าห้างเซ็นทรัล เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/08/2565 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ทิ้งขยะบริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล สาขารัชดา-พระราม 3 ตั้งแต่เวลา 08.00-19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์งดทิ้งขยะ ในที่สาธารณะ บริเวณจุดจับ-ปรับหน้าห้างเซ็นทรัล เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/09/2565 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ทิ้งขยะ บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล สาขารัชดา-พระราม 3 ตั้งแต่เวลา 08.00 ? 19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์งดทิ้งขยะในที่สาธารณะ บริเวณจุดจับ-ปรับหน้าห้างเซ็นทรัล เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จับ-ปรับผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ

รหัสโครงการ... : 50060000-3578

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป : ธัญวลัย จารุเฉลิมรัตน์/1551

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะเวลา ๒๐ ปี(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕)

เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับระบบบริหารราชการของประเทศ โดยให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้งในระดับสำนักและสำนักงานเขตจัดทำแผนหรือโครงการต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติโดยเน้นการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครปลอดภัย

ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตยานนาวาได้จัดทำโครงการจับ-ปรับผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะในพื้นที่

เขตยานนาวาขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครดังกล่าว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑ เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครปลอดภัย ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

๒ พัฒนาระบบความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

๓ สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการไม่ทิ้งขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลลงในที่สาธารณะ

๔ เพื่อให้ประชาชนทราบว่า การทิ้งขยะมูลฝอยลงในพื้นที่สาธารณะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

๑ จัดตั้งจุดกวาดขยะทั้งจับ-ปรับอย่างน้อย ๑ จุด และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขตอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

๒ ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากกว่าการมีจุดกวาดขยะทั้งจับ-ปรับ ในที่สาธารณะไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ตัวชี้วัดงานประจำ ปี 2565

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 05/11/2564 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ทิ้งขยะ บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล สาขารัชดา-พระราม 3 ตั้งแต่เวลา 08.00 ? 19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทั้งขยะในที่สาธารณะ บริเวณจุดจับ-ปรับหน้าห้างเซ็นทรัล เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ทิ้งขยะ บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล สาขารัชดา-พระราม 3 ตั้งแต่เวลา 08.00 ? 19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทั้งขยะในที่สาธารณะ บริเวณจุดจับ-ปรับหน้าห้างเซ็นทรัล เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2564 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ทิ้งขยะ บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล สาขารัชดา-พระราม 3 ตั้งแต่เวลา 08.00 ? 19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทั้งขยะในที่สาธารณะ บริเวณจุดจับ-ปรับหน้าห้างเซ็นทรัล เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/01/2565 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ทิ้งขยะ บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล สาขารัชดา-พระราม 3 ตั้งแต่เวลา 08.00 ? 19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทั้งขยะในที่สาธารณะ บริเวณจุดจับ-ปรับหน้าห้างเซ็นทรัล เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2565 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ทิ้งขยะ บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล สาขารัชดา-พระราม 3 ตั้งแต่เวลา 08.00 ? 19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทั้งขยะในที่สาธารณะ บริเวณจุดจับ-ปรับหน้าห้างเซ็นทรัล เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/04/2565 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ทิ้งขยะ บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล สาขารัชดา-พระราม 3 ตั้งแต่เวลา 08.00 ? 19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทั้งขยะในที่สาธารณะ บริเวณจุดจับ-ปรับหน้าห้างเซ็นทรัล เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/06/2565 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ทิ้งขยะ บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล สาขารัชดา-พระราม 3 ตั้งแต่เวลา 08.00 ? 19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทั้งขยะในที่สาธารณะ บริเวณจุดจับ-ปรับหน้าห้างเซ็นทรัล เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/07/2565 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ทิ้งขยะ บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล สาขารัชดา-พระราม 3 ตั้งแต่เวลา 08.00-19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทั้งขยะ ในที่สาธารณะบริเวณจุดจับ-ปรับหน้าห้างเซ็นทรัล เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/08/2565 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ทิ้งขยะบริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล สาขารัชดา-พระราม 3 ตั้งแต่เวลา 08.00-19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทั้งขยะ ในที่สาธารณะ บริเวณจุดจับ-ปรับหน้าห้างเซ็นทรัล เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/09/2565 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ทิ้งขยะ บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล สาขารัชดา-พระราม 3		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ตั้งแต่เวลา 08.00 ? 19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตั้งขยະในที่สาธารณะ

บริเวณจุดจับ-ปรับหน้าทางเข็นทริล เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จับ-ปรับผู้ตั้งขยະในที่สาธารณะ

รหัสโครงการ... : 50060000-3578

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป : ธัญวลัย จารุเฉลิมรัตน์/1551

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะเวลา ๒๐ ปี(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕)

เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับระบบบริหารราชการของประเทศ โดยให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้งในระดับสำนักและสำนักงานเขตจัดทำแผนหรือโครงการต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติโดยเน้นการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครปลอดภัย

ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตยานนาวาได้จัดทำโครงการจับ-ปรับผู้ตั้งขยະในที่สาธารณะในพื้นที่

เขตยานนาวาขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครดังกล่าว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑ เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครปลอดภัย ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

๒ พัฒนาคความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

๓ สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการไม่ตั้งขยະมูลฝอยสิ่งปฏิกูลลงในที่สาธารณะ

๔

เพื่อให้ประชาชนทราบว่ากรตั้งขยະมูลฝอยลงในพื้นที่สาธารณะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

๑ จัดตั้งจุดกวาดขยั้ทั้งจับ-ปรับอย่างน้อย ๑ จุด และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขตอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

๒ ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการมีจุดกวาดขยั้ทั้งจับ-ปรับ ในที่สาธารณะไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะเวลา 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 05/11/2564 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวาดขยั้ไม่ให้มีผู้ตั้งขยະ บริเวณหน้าทางเข็นทริล สาขารัชดา-พระราม 3

ตั้งแต่เวลา 08.00 ? 19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตั้งขยະในที่สาธารณะ

บริเวณจุดจับ-ปรับหน้าทางเข็นทริล เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2564 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวาดขยั้ไม่ให้มีผู้ตั้งขยະ บริเวณหน้าทางเข็นทริล สาขารัชดา-พระราม 3

ตั้งแต่เวลา 08.00 ? 19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตั้งขยະในที่สาธารณะ

บริเวณจุดจับ-ปรับหน้าทางเข็นทริล เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2564 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวาดขยั้ไม่ให้มีผู้ตั้งขยະ บริเวณหน้าทางเข็นทริล สาขารัชดา-พระราม 3

ตั้งแต่เวลา 08.00 ? 19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตั้งขยະในที่สาธารณะ

บริเวณจุดจับ-ปรับหน้าทางเข็นทริล เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/01/2565 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวาดขยั้ไม่ให้มีผู้ตั้งขยະ บริเวณหน้าทางเข็นทริล สาขารัชดา-พระราม 3

ตั้งแต่เวลา 08.00 ? 19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตั้งขยະในที่สาธารณะ

บริเวณจุดจับ-ปรับหน้าทางเข็นทริล เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>:: 25/02/2565 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ทิ้งขยะ บริเวณหน้าทางเข็นทริล สาขารัชดา-พระราม 3 ตั้งแต่เวลา 08.00 ? 19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์งดทิ้งขยะในที่สาธารณะ บริเวณจุดจับ-ปรับหน้าทางเข็นทริล เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 25/04/2565 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ทิ้งขยะ บริเวณหน้าทางเข็นทริล สาขารัชดา-พระราม 3 ตั้งแต่เวลา 08.00 ? 19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์งดทิ้งขยะในที่สาธารณะ บริเวณจุดจับ-ปรับหน้าทางเข็นทริล เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 21/06/2565 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ทิ้งขยะ บริเวณหน้าทางเข็นทริล สาขารัชดา-พระราม 3 ตั้งแต่เวลา 08.00 ? 19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์งดทิ้งขยะในที่สาธารณะ บริเวณจุดจับ-ปรับหน้าทางเข็นทริล เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 26/07/2565 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ทิ้งขยะ บริเวณหน้าทางเข็นทริล สาขารัชดา-พระราม 3 ตั้งแต่เวลา 08.00-19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์งดทิ้งขยะ ในที่สาธารณะบริเวณจุดจับ-ปรับหน้าทางเข็นทริล เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 25/08/2565 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ทิ้งขยะบริเวณหน้าทางเข็นทริล สาขารัชดา-พระราม 3 ตั้งแต่เวลา 08.00-19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์งดทิ้งขยะ ในที่สาธารณะ บริเวณจุดจับ-ปรับหน้าทางเข็นทริล เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 28/09/2565 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ทิ้งขยะ บริเวณหน้าทางเข็นทริล สาขารัชดา-พระราม 3 ตั้งแต่เวลา 08.00 ? 19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์งดทิ้งขยะในที่สาธารณะ บริเวณจุดจับ-ปรับหน้าทางเข็นทริล เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จับ-ปรับผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ

รหัสโครงการ... : 50060000-3578

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป : ธัญวลัย จารุเฉลิมรัตน์/1551

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะเวลา ๒๐ ปี(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕)

เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับระบบบริหารราชการของประเทศ โดยให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้งในระดับสำนักและสำนักงานเขตจัดทำแผนหรือโครงการต่าง ๆ ภายใต้งานปฏิบัติโดยเน้นการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครปลอดภัย

ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตยานนาวาได้จัดทำโครงการจับ-ปรับผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะในพื้นที่

เขตยานนาวาขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครดังกล่าว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑ เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครปลอดภัย ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

๒ พัฒนาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

๓ สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการไม่ทิ้งขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลลงในที่สาธารณะ

๔ เพื่อให้ประชาชนทราบว่าภารกิจทิ้งขยะมูลฝอยลงในพื้นที่สาธารณะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

๑ จัดตั้งจุดกวดขันทั้งจับ-ปรับอย่างน้อย ๑ จุด และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขตอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

๒ ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดการมีจุดกวดขันทั้งจับ-ปรับ ในที่สาธารณะไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะเวลา 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)





ประเด็นยุทธศาสตร์





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายเทคนิค / ฝ่ายเทคนิคกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทคนิค

ผู้ประสานงาน สยป : ธัญวลัย จารุเฉลิมรัตน์/151

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะเวลา ๒๐ ปี(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕)

เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับระบบบริหารราชการของประเทศ โดยให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้งในระดับสำนักและสำนักงานเขตจัดทำแผนหรือโครงการต่าง ๆ ำไปสู่การปฏิบัติโดยเน้นการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครปลอดภัย

ฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตยานนาวาได้จัดทำโครงการจับ-ปรับผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะในพื้นที่เขตยานนาวาขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครดังกล่าว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๑ เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครปลอดภัย ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
- ๒ พัฒนาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
- ๓ สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการไม่ทิ้งขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลลงในที่สาธารณะ
- ๔

เพื่อให้ประชาชนทราบว่ากรที่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในที่สาธารณะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ๑ จัดตั้งจุดกวาดขึ้นทั้งจับ-ปรับอย่างน้อย ๑ จุด และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขตอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
- ๒ ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการมีจุดกวาดขึ้นทั้งจับ-ปรับ ในที่สาธารณะไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 05/11/2564 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ทิ้งขยะ บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล สาขารัชดา-พระราม 3 ตั้งแต่เวลา 08.00 ? 19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตั้งทิ้งขยะในที่สาธารณะ บริเวณจุดจับ-ปรับหน้าห้างเซ็นทรัล เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ทิ้งขยะ บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล สาขารัชดา-พระราม 3 ตั้งแต่เวลา 08.00 ? 19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตั้งทิ้งขยะในที่สาธารณะ บริเวณจุดจับ-ปรับหน้าห้างเซ็นทรัล เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2564 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ทิ้งขยะ บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล สาขารัชดา-พระราม 3 ตั้งแต่เวลา 08.00 ? 19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตั้งทิ้งขยะในที่สาธารณะ บริเวณจุดจับ-ปรับหน้าห้างเซ็นทรัล เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/01/2565 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ทิ้งขยะ บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล สาขารัชดา-พระราม 3 ตั้งแต่เวลา 08.00 ? 19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตั้งทิ้งขยะในที่สาธารณะ บริเวณจุดจับ-ปรับหน้าห้างเซ็นทรัล เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2565 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ทิ้งขยะ บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล สาขารัชดา-พระราม 3 ตั้งแต่เวลา 08.00 ? 19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตั้งทิ้งขยะในที่สาธารณะ บริเวณจุดจับ-ปรับหน้าห้างเซ็นทรัล เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/04/2565 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ทิ้งขยะ บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล สาขารัชดา-พระราม 3 ตั้งแต่เวลา 08.00 ? 19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตั้งทิ้งขยะในที่สาธารณะ บริเวณจุดจับ-ปรับหน้าห้างเซ็นทรัล เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/06/2565 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ทิ้งขยะ บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล สาขารัชดา-พระราม 3				





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	ตั้งแต่เวลา 08.00 ? 19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์องค์กรตั้งขยະในที่สาธารณะ บริเวณจุดจับ-ปรับหน้าทางเซ็นทรัล เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/07/2565 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ตั้งขยະ บริเวณหน้าทางเซ็นทรัล สาขารัชดา-พระราม 3 ตั้งแต่เวลา 08.00-19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์องค์กรตั้งขยະ ในที่สาธารณะบริเวณจุดจับ-ปรับหน้าทางเซ็นทรัล เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/08/2565 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ตั้งขยະบริเวณหน้าทางเซ็นทรัล สาขารัชดา-พระราม 3 ตั้งแต่เวลา 08.00-19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์องค์กรตั้งขยະ
รายงานครั้งที่9	ในที่สาธารณะ บริเวณจุดจับ-ปรับหน้าทางเซ็นทรัล เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/09/2565 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ตั้งขยະ บริเวณหน้าทางเซ็นทรัล สาขารัชดา-พระราม 3
รายงานครั้งที่10	ตั้งแต่เวลา 08.00 ? 19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์องค์กรตั้งขยະในที่สาธารณะ บริเวณจุดจับ-ปรับหน้าทางเซ็นทรัล เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากกระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

