



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน

รหัสโครงการ... : 50060000-3660

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 261,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 250,200 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : ธัญวลัย จารุเฉลิมรัตน์/1551

1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาชุมชนเป็นปัจจัยสำคัญความสำเร็จในการพัฒนากรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน นำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ทำให้ชุมชนมีลักษณะน่าอยู่อาศัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพกายและจิตใจ เพื่อนำไปสู่การพัฒนากรุงเทพมหานครที่สมดุลและประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ที่ผ่านมาผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนยังไม่ประสบผลสำเร็จมากนัก ทั้งในด้านคุณภาพและความยั่งยืน เนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการทำงานเพื่อส่วนรวม และขาดการมีส่วนร่วม ดังจะเห็นได้จากโครงการของรัฐบาลหลายโครงการสามารถดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จได้ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ แต่ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรเมื่อนำมาดำเนินการในชุมชนของกรุงเทพมหานคร เช่น โครงการกองทุนประชารัฐ การดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง งานวิสาหกิจชุมชน ฯลฯ จึงจำเป็นที่กรุงเทพมหานครจะต้องพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน และเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อให้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการพัฒนาชุมชน และการมีส่วนร่วมนำไปสู่การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

สำนักงานเขตยานนาวา จึงได้จัดทำโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้นำชุมชนได้รับความรู้ความเข้าใจหลักการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
- 2.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจหลักการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
- 2.3 เพื่อพัฒนาวิถีชีวิตชุมชน วิถีแห่งความเป็นอยู่ที่พอเพียงและมีเอกลักษณ์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- จัดการสัมมนาและศึกษาดูงาน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 90 คน ประกอบด้วย
 - ผู้นำชุมชน,สมาชิกชุมชนและแกนนำชุมชน ในพื้นที่เขตยานนาวา จำนวน 82 คน
 - เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 8 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของผู้นำชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ ได้รับความรู้ความเข้าใจการพัฒนาชุมชนและการมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2566 : จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจหลักการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 28-29 ม.ค. 66 ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 ณ จังหวัดระยองอยู่ระหว่างขอใช้เงินยืมฯ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 49,200 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 21/02/2566 : จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจหลักการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 28-29 ม.ค. 66 ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 ณ จังหวัดระยอง อยู่ระหว่างขอใช้เงินยืมฯ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/03/2566 : จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	<p>โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจหลักการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 28-29 ม.ค. 66 ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 ณ จังหวัดระยอง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 49,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/04/2566 : จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน</p>
รายงานครั้งที่5	<p>โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจหลักการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 28-29 ม.ค. 66 ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 ณ จังหวัดระยอง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 151,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/05/2566 : จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน</p>
รายงานครั้งที่6	<p>โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจหลักการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 28-29 ม.ค. 66 ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 ณ จังหวัดระยอง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 20/06/2566 : จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน</p>
รายงานครั้งที่7	<p>โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจหลักการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 28-29 ม.ค. 66 ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 ณ จังหวัดระยอง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 19/07/2566 : จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน</p>
รายงานครั้งที่8	<p>โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจหลักการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 28-29 ม.ค. 66 ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 ณ จังหวัดระยอง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/08/2566 : จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน</p>
รายงานครั้งที่9	<p>โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจหลักการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 28-29 ม.ค. 66 ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 ณ จังหวัดระยอง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 18/09/2566 : จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน</p>
รายงานครั้งที่10	<p>โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจหลักการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 28-29 ม.ค. 66 ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 ณ จังหวัดระยอง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 18/10/2566 : จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน	
รหัสโครงการ... : 50060000-3660	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 261,900 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 250,200 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ผู้ประสานงาน สยป : ธัญวลัย จารุณลิขิตร์/1551

1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาชุมชนเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จในการพัฒนากรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน นำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ทำให้ชุมชนมีลักษณะน่าอยู่อาศัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพกายและจิตใจ เพื่อนำไปสู่การพัฒนากรุงเทพมหานครที่สมดุลและประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

แต่ที่ผ่านมาผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนยังไม่ประสบความสำเร็จมากนัก ทั้งในด้านคุณภาพและความยั่งยืน

เนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการทำงานเพื่อส่วนรวม และขาดการมีส่วนร่วม ดังจะเห็นได้จากโครงการของรัฐบาลหลายโครงการ สามารถดำเนินการให้ประสบความสำเร็จได้ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ แต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเมื่อนำมาดำเนินการในชุมชนของกรุงเทพมหานคร เช่น โครงการกองทุนประชารัฐ การดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง งานวิสาหกิจชุมชน ฯลฯ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

จึงจำเป็นที่กรุงเทพมหานครจะต้องพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน และเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อให้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการพัฒนาชุมชน และการมีส่วนร่วมนำไปสู่การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

สำนักงานเขตยานนาวา จึงได้จัดทำโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้นำชุมชนได้รับความรู้ความเข้าใจหลักการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
- 2.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจหลักการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
- 2.3 เพื่อพัฒนาวิถีชีวิตชุมชน วิถีแห่งความเป็นอยู่ที่พอเพียงและมีเอกลักษณ์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดการสัมมนาและศึกษาดูงาน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 90 คน ประกอบด้วย

- ผู้นำชุมชน,สมาชิกชุมชนและแกนนำชุมชน ในพื้นที่เขตยานนาวา จำนวน 82 คน
- เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 8 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของผู้นำชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ ได้รับความรู้ความเข้าใจการพัฒนาชุมชนและการมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2566 : จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจหลักการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 28-29 ม.ค. 66 ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 ณ จังหวัดระยองอยู่ระหว่างขอใช้เงินยืมฯ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 49,200 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 21/02/2566 : จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจหลักการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 28-29 ม.ค. 66 ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 ณ จังหวัดระยองอยู่ระหว่างขอใช้เงินยืมฯ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/03/2566 : จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจหลักการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 28-29 ม.ค. 66 ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 ณ จังหวัดระยองอยู่ระหว่างขอใช้เงินยืมฯ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 49,200 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/04/2566 : จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจหลักการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 28-29 ม.ค. 66 ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 ณ จังหวัดระยอง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 151,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/05/2566 : จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจหลักการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 28-29 ม.ค. 66 ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 ณ จังหวัดระยอง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 20/06/2566 : จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจหลักการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 28-29 ม.ค. 66 ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ในวันที่ 26-27				





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>พฤศจิกายน 2565 ณ จังหวัดระยอง</p> <p>รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 19/07/2566 : จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจหลักการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 28-29 ม.ค. 66 ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ในวันที่ 26-27</p>
<p>พฤศจิกายน 2565 ณ จังหวัดระยอง</p> <p>รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/08/2566 : จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจหลักการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 28-29 ม.ค. 66 ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ในวันที่ 26-27</p>
<p>พฤศจิกายน 2565 ณ จังหวัดระยอง</p> <p>รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 18/09/2566 : จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจหลักการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 28-29 ม.ค. 66 ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ในวันที่ 26-27</p>
<p>พฤศจิกายน 2565 ณ จังหวัดระยอง</p> <p>รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน

รหัสโครงการ... : 50060000-3660

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 261,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 250,200 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : ธัญวลัย จารุเฉลิมรัตน์/1551

1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาชุมชนเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จในการพัฒนากรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน นำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ทำให้ชุมชนมีลักษณะน่าอยู่อาศัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพกายและจิตใจ เพื่อนำไปสู่การพัฒนากรุงเทพมหานครที่สมดุลและประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

แต่ที่ผ่านมาผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนยังไม่ประสบผลสำเร็จมากนัก ทั้งในด้านคุณภาพและความยั่งยืน เนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการทำงานเพื่อส่วนรวม และขาดการมีส่วนร่วม ดังจะเห็นได้จากโครงการของรัฐบาลหลายโครงการสามารถดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จได้ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ แต่ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรเมื่อนำมาดำเนินการในชุมชนของกรุงเทพมหานคร เช่น โครงการกองทุนประชารัฐ การดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง งานวิสาหกิจชุมชน ฯลฯ

จึงจำเป็นที่กรุงเทพมหานครจะต้องพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน และเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อให้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการพัฒนาชุมชน และการมีส่วนร่วมนำไปสู่การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

สำนักงานเขตยานนาวา จึงได้จัดทำโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้นำชุมชนได้รับความรู้ความเข้าใจหลักการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
- 2.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจหลักการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
- 2.3 เพื่อพัฒนาวิถีชีวิตชุมชน วิถีแห่งความเป็นอยู่ที่พอเพียงและมีเอกลักษณ์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดการสัมมนาและศึกษาดูงาน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 90 คน ประกอบด้วย

- ผู้นำชุมชน,สมาชิกชุมชนและแกนนำชุมชน ในพื้นที่เขตยานนาวา จำนวน 82 คน
- เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 8 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****





ประเด็นยุทธศาสตร์ฯ ย่อย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน

รหัสโครงการ... : 50060000-3660

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 261,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 250,200 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : ธัญวลัย จารุเฉลิมรัตน์/1551

1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาชุมชนเป็นปัจจัยสำคัญความสำเร็จในการพัฒนากรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน นำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ทำให้ชุมชนมีลักษณะน่าอยู่อาศัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพกายและจิตใจ เพื่อนำไปสู่การพัฒนากรุงเทพมหานครที่สมดุลและประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ที่ผ่านมาผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนยังไม่ประสบผลสำเร็จมากนัก ทั้งในด้านคุณภาพและความยั่งยืน เนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการทำงานเพื่อส่วนรวม และขาดการมีส่วนร่วม ดังจะเห็นได้จากโครงการของรัฐบาลหลายโครงการ สามารถดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จได้ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ แต่ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรเมื่อนำมาดำเนินการในชุมชนของกรุงเทพมหานคร เช่น โครงการกองทุนประชารัฐ การดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง งานวิสาหกิจชุมชน ฯลฯ จึงจำเป็นที่กรุงเทพมหานครจะต้องพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน และเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อให้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการพัฒนาชุมชน และการมีส่วนร่วมนำไปสู่การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

สำนักงานเขตยานนาวา จึงได้จัดทำโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้นำชุมชนได้รับความรู้ความเข้าใจหลักการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
- 2.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจหลักการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
- 2.3 เพื่อพัฒนาวิถีชีวิตชุมชน วิถีแห่งความเป็นอยู่ที่พอเพียงและมีเอกลักษณ์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- จัดการสัมมนาและศึกษาดูงาน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 90 คน ประกอบด้วย
 - ผู้นำชุมชน,สมาชิกชุมชนและแกนนำชุมชน ในพื้นที่เขตยานนาวา จำนวน 82 คน
 - เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 8 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของผู้นำชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ ได้รับความรู้ความเข้าใจการพัฒนาชุมชนและการมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2566 : จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจหลักการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 28-29 ม.ค. 66 ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 ณ จังหวัดระยองอยู่ระหว่างขอใช้เงินยืมฯ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 49,200 บาท	:: เป็นไปตามแผน	:: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 21/02/2566 : จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจหลักการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 28-29 ม.ค. 66 ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 ณ จังหวัดระยอง อยู่ระหว่างขอใช้เงินยืมฯ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	:: เป็นไปตามแผน	:: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/03/2566 : จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน				



