



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด

รหัสโครงการ... : 50060000-3687

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 113,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 113,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป : ธัญวลัย จารุเฉลิมรัตน์/1551

**1.3 หลักการและเหตุผล**

นายหมูลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด มีหน้าที่ควบคุมดูแลลูกเสือและยุวกาชาดภายใต้การควบคุมของผู้กำกับ รองผู้กำกับ หรือผู้นำกลุ่ม รองผู้นำกลุ่ม ฉะนั้น ลูกเสือหรือยุวกาชาดจะต้องมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการเป็นผู้นำหรือผู้บังคับบัญชาได้ เพื่อที่จะได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือและยุวกาชาด เป็นการเสริมสร้างให้มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและผู้อื่น มีความเป็นผู้นำ ผู้ตาม ตามระบอบประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครด้วยกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้เป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป

สำนักงานเขตยานนาวาจึงจัดทำโครงการฝึกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดขึ้น เพื่อฝึกอบรมให้เป็นไปตามหลักสูตร วิธีการของคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ และสภากาชาดไทยกำหนด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- ๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และสังคม
  - ๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความรับผิดชอบร่วมกัน ก่อให้เกิดความสามัคคี รักใคร่กลมเกลียวกัน
  - ๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ
- เข้าใจบทบาทของตนเองในฐานะผู้นำและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปในทางเดียวกัน
- ๒.๔ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและกิจการลูกเสือและยุวกาชาด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 3.1 ด้านปริมาณ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน ประกอบด้วย
  - 3.1.1 นายหมูลูกเสือสามัญ จำนวน 80 คน
  - 3.1.2 หัวหน้าหน่วยยุวกาชาด จำนวน 80 คน
  - 3.1.3 วิทยากรลูกเสือ และวิทยากรยุวกาชาด จำนวน 40 คน
- 3.2 ด้านคุณภาพ
  - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้กิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาดในการพัฒนานักเรียนให้มีภาวะผู้นำ มีระเบียบวินัย
  - รู้จักการทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสำเร็จในการเสอนนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2566 : ได้จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเพื่อกำหนดวันดำเนินงานโครงการแล้ว โดยกำหนดจัดการอบรมแบบพักค้างระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือกรุงเทพ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/02/2566 : ได้จัดสรรจำนวนนักเรียนให้แก่โรงเรียนแล้ว เดิมโรงเรียนกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2566 แต่เนื่องจากค่ายลูกเสือบางมดยังอยู่ระหว่างปรับปรุง จึงเลื่อนกำหนดการอบรมเป็นระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/03/2566 : จัดสรรจำนวนนักเรียนให้แก่โรงเรียนแล้ว และอยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อคณะครูเพื่อจัดทำคำสั่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/04/2566 : กำหนดอบรมระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/05/2566 : อยู่ระหว่างจัดทำรายชื่อนายหมูลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดเพื่อขออนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรม และจัดทำคำสั่งผู้บังคับบัญชา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 29/06/2566 : ได้จัดการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว โดยจัดการฝึกอบรมแบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2566 ณ ค่ายลูกเสือพงษ์สดา อำเภออมก๋อย จังหวัดสระบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 113,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด

รหัสโครงการ... : 50060000-3687

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 113,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 113,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป : ธัญวลัย จารุเฉลิมรัตน์/1551

**1.3 หลักการและเหตุผล**

นายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด มีหน้าที่ควบคุมดูแลลูกเสือและยุวกาชาดภายใต้การควบคุมของผู้กำกับ รองผู้กำกับ หรือผู้นำกลุ่ม รองผู้นำกลุ่ม ฉะนั้น ลูกเสือหรือยุวกาชาดจะต้องมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการเป็นผู้นำหรือผู้บังคับบัญชาได้ เพื่อที่จะได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือและยุวกาชาด เป็นการเสริมสร้างให้มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและผู้อื่น มีความเป็นผู้นำ ผู้ตาม ตามระบอบประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ

นับเป็นการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครด้วยกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้เป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป

สำนักงานเขตยานนาวาจึงจัดทำโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดขึ้น

เพื่อฝึกอบรมให้เป็นไปตามหลักสูตร วิธีการของคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ และสภากาชาดไทยกำหนด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และสังคม

๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความรับผิดชอบร่วมกัน ก่อให้เกิดความสามัคคี รักใคร่กลมเกลียวกัน

๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ

เข้าใจบทบาทของตนเองในฐานะผู้นำและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปในทางเดียวกัน

๒.๔ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและกิจการลูกเสือและยุวกาชาด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

3.1 ด้านปริมาณ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน ประกอบด้วย

3.1.1 นายหมู่ลูกเสือสามัญ จำนวน 80 คน

3.1.2 หัวหน้าหน่วยยุวกาชาด จำนวน 80 คน

3.1.3 วิทยากรลูกเสือ และวิทยากรยุวกาชาด จำนวน 40 คน

3.2 ด้านคุณภาพ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้กิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาดในการพัฒนานักเรียนให้มีภาวะผู้นำ มีระเบียบวินัย รู้จักการทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 : ได้จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเพื่อกำหนดวันดำเนินงานโครงการแล้ว โดยกำหนดจัดการอบรมแบบพักค้างระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสืออรุณ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/02/2566 : ได้จัดสรรจำนวนนักเรียนให้แก่แต่ละโรงเรียนแล้ว เดิมโรงเรียนกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2566

แต่เนื่องจากค่ายลูกเสือบางมดยังอยู่ระหว่างปรับปรุง จึงเลื่อนกำหนดการอบรมเป็นระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/03/2566 : จัดสรรจำนวนนักเรียนให้แก่แต่ละโรงเรียนแล้ว และอยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อคณะครูเพื่อจัดทำคำสั่ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/04/2566 : กำหนดอบรมระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่4 :: 27/04/2566 : กำหนดอบรมระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2566 : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/05/2566 : อยู่ระหว่างจัดทำรายชื่อวิทยากรและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดเพื่อขออนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรม และจัดทำคำสั่งผู้บังคับบัญชา : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/06/2566 : ได้จัดการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว โดยจัดการฝึกอบรมแบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2566 ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ชลดา อำเภออมก๋อย จังหวัดสระบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 113,000 บาท

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด

รหัสโครงการ... : 50060000-3687 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 113,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 113,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา ผู้ประสานงาน สยป : ธัญวลัย จารุเฉลิมรัตน์/1551

**1.3 หลักการและเหตุผล**

นายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด มีหน้าที่ควบคุมดูแลลูกเสือและยุวกาชาดภายใต้การควบคุมของผู้กำกับ รองผู้กำกับ หรือผู้นำกลุ่ม รองผู้นำกลุ่ม ฉะนั้น ลูกเสือหรือยุวกาชาดจะต้องมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการเป็นผู้นำหรือผู้บังคับบัญชาได้ เพื่อที่จะได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือและยุวกาชาด เป็นการเสริมสร้างให้มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและผู้อื่น มีความเป็นผู้นำ ผู้ตาม ตามระบอบประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครด้วยกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้เป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป

สำนักงานเขตยานนาวาจึงจัดทำโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดขึ้น เพื่อฝึกอบรมให้เป็นไปตามหลักสูตร วิธีการของคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ และสภาลูกเสือไทยกำหนด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และสังคม

๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความรับผิดชอบร่วมกัน ก่อให้เกิดความสามัคคี รักใคร่กลมเกลียวกัน

๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ

เข้าใจบทบาทของตนเองในฐานะผู้นำและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปในทางเดียวกัน

๒.๔ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและกิจการลูกเสือและยุวกาชาด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

3.1 ด้านปริมาณ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน ประกอบด้วย

3.1.1 นายหมู่ลูกเสือสามัญ จำนวน 80 คน

3.1.2 หัวหน้าหน่วยยุวกาชาด จำนวน 80 คน

3.1.3 วิทยากรลูกเสือ และวิทยากรยุวกาชาด จำนวน 40 คน

3.2 ด้านคุณภาพ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้กิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาดในการพัฒนานักเรียนให้มีภาวะผู้นำ มีระเบียบวินัย รู้จักการทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสำเร็จในการเสอนนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 : ได้จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเพื่อกำหนดวันดำเนินงานโครงการแล้ว โดยกำหนดจัดการอบรมแบบพักค้างระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสืออรุณ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

รายงานครั้งที่2 :: 28/02/2566 : ได้จัดสรรจำนวนนักเรียนให้แก่โรงเรียนแล้ว เดิมโรงเรียนกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	แต่เนื่องจากค่ายลูกเสือบางมดยังอยู่ระหว่างปรับปรุง จึงเลื่อนกำหนดการอบรมเป็นระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2566		
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/03/2566 : จัดสรรจำนวนนักเรียนให้แก่แต่ละโรงเรียนแล้ว และอยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อคณะครูเพื่อจัดทำคำสั่ง		
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/04/2566 : กำหนดอบรมระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2566		
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/05/2566 : อยู่ระหว่างจัดทำรายชื่อนายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดเพื่อขออนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรม และจัดทำคำสั่งผู้บังคับบัญชา		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/06/2566 : ได้จัดการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว โดยจัดการฝึกอบรมแบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2566 ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ชลดา อำเภอมากเหล็ก จังหวัดสระบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 113,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

