



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุงลาย

รหัสโครงการ... : 50070000-3260

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกนิษนันต์ วงศ์สิทธิ์ โทร 5423

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนาศาน สุภาชี โทร 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย

โดยมียุงลายเป็นแมลงพาหะนำโรคและนับว่ามีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมีการระบาดที่ค่อนข้างสูง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย โดยมีผู้ป่วยสะสมทั่วประเทศ จำนวน 57,129 ราย อัตราป่วย 86.48

ต่อประชากรแสนคน สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครในปี 2561 (ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม ? 22 กันยายน 2561) มีผู้ป่วยสะสมจำนวน 6,467 ราย อัตราป่วย

113.81 ต่อประชากรแสนคน ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมรับสถานการณ์การระบาดและให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

ตลอดจนกระตุ้นเตือนให้ประชาชนในชุมชนเกิดความตระหนักในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกร่วมกัน

กรุงเทพมหานครถือเป็นนโยบายอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดที่จะต้องลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาสาธารณสุขของกรุงเทพฯ

มหานครอีกต่อไป และมุ่งเน้นความร่วมมือในการป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรค โดยการปฏิบัติงานเชิงรุกระดับพื้นที่

เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

และดำเนินการเร่งรัดระงับเหตุรำคาญจากความชุกชุมของยุงลายในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดอัตราการป่วยจากโรคไข้เลือดออก

2. เพื่อสร้างความร่วมมือในชุมชนในการแก้ไขปัญหาและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือด

3. เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน ให้มีศักยภาพในการช่วยกันดูแล

และลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตดุสิต

4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญและอันตรายจากโรคไข้เลือดออก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ชุมชนในพื้นที่เขตดุสิต จำนวน 46 ชุมชน

2.สถานศึกษาในพื้นที่เขตดุสิต จำนวน 50 โรงเรียน

3.ศาสนสถานในพื้นที่เขตดุสิต จำนวน 17 แห่ง

4.ตลาดในพื้นที่เขตดุสิต จำนวน 3 แห่ง

5.แคมป์คนงานก่อสร้างในพื้นที่เขตดุสิต จำนวน 4 แห่ง

6. อาคารบ้านพักอาศัยและสถานที่ต่าง ๆที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์

7. อาคารบ้านพักอาศัยของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก

8. สถานที่ต่าง ๆซึ่งก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญจากความชุกชุมของยุงลาย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : จัดทำโครงการและดำเนินกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนพื้นที่เขตดุสิต ครบ 4 กิจกรรม เดือน ต.ค.

62 จำนวน 4 ชุมชน จากชุมชนเป้าหมาย 46 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 8.69

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : ดำเนินกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนพื้นที่เขตดุสิต ครบ 4 กิจกรรม เดือน ต.ค. 62 - พ.ย. 62 จำนวน

9 ชุมชน จากชุมชนเป้าหมาย 46 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 19.56

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : ดำเนินกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนพื้นที่เขตดุสิต ครบ 4 กิจกรรม เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62 จำนวน

13 ชุมชน จากชุมชนเป้าหมาย 46 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 28.26

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/1/2563 : ดำเนินกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนพื้นที่เขตดุสิต ครบ 4 กิจกรรม เดือน ต.ค. 62 - ม.ค. 63 จำนวน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	18 ชุมชน จากชุมชนเป้าหมาย 46 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 39.13 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/2/2563 : ดำเนินกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนพื้นที่เขตดุสิต ครบ 4 กิจกรรม เดือน ต.ค. 62 - ก.พ. 63 จำนวน
รายงานครั้งที่6	23 ชุมชน จากชุมชนเป้าหมาย 46 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 50 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/3/2563 : ดำเนินกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนพื้นที่เขตดุสิต ครบ 4 กิจกรรม เดือน ต.ค. 62 - มี.ค. 63 จำนวน
รายงานครั้งที่7	27 ชุมชน จากชุมชนเป้าหมาย 46 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 58.70 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/4/2563 : ดำเนินกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนพื้นที่เขตดุสิต ครบ 4 กิจกรรม เดือน ต.ค. 62 - เม.ย. 63 จำนวน
รายงานครั้งที่8	31 ชุมชน จากชุมชนเป้าหมาย 46 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 67.39 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/5/2563 : ดำเนินกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนพื้นที่เขตดุสิต ครบ 4 กิจกรรม เดือน ต.ค. 62 - พ.ค. 63 จำนวน
รายงานครั้งที่9	37 ชุมชน จากชุมชนเป้าหมาย 46 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 80.43 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/6/2563 : ดำเนินกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนพื้นที่เขตดุสิต ครบ 4 กิจกรรม เดือน ต.ค. 62 - มิ.ย. 63 จำนวน
รายงานครั้งที่10	41 ชุมชน จากชุมชนเป้าหมาย 46 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 89.13 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/7/2563 : ดำเนินกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนพื้นที่เขตดุสิต ครบ 4 กิจกรรม เดือน ต.ค. 62 - ก.ค. 63 จำนวน
รายงานครั้งที่11	43 ชุมชน จากชุมชนเป้าหมาย 46 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 93.47 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/8/2563 : ดำเนินกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนพื้นที่เขตดุสิต ครบ 4 กิจกรรม เดือน ต.ค. 62 - ส.ค. 63 จำนวน
รายงานครั้งที่12	46 ชุมชน จากชุมชนเป้าหมาย 46 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ระหว่างรายงานผลการดำเนินโครงการให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

