



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต

รหัสโครงการ... : 50070000-3423

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 29,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 119,200 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวกุลธิดา ใจหนักแน่น โทร 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์วิชาการเขตได้จัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2530 - 2534)

โดยกรุงเทพมหานครมุ่งหวังที่จะให้ศูนย์วิชาการเขตเป็นองค์กรที่สามารถพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพ

และได้มาตรฐานทัดเทียมกัน การดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตดุสิต ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการ

อาศัยหลักการระดมพลังและศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องของทางการศึกษาของสำนักงานเขตดุสิต

ซึ่งการที่จะพัฒนาการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตให้ดียิ่งขึ้น และสามารถพัฒนาบุคลากรของศูนย์วิชาการเขตดุสิตให้มีการพัฒนาการเรียน

การสอนของทุกโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมกัน และได้มาตรฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

คือการจัดให้มีการประชุมสัมมนาบุคลากร ของศูนย์วิชาการเขตดุสิต

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตดุสิตทั้ง 9 โรงเรียน

ให้ทัดเทียมกัน

2.2 เพื่อให้การพัฒนาการเรียนการสอนของศูนย์วิชาการเขตดุสิตดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2.3 เพื่อให้บุคลากรของศูนย์วิชาการเขตดุสิตมีวิสัยทัศน์ทางการศึกษาในรูปแบบและ

ทิศทางเดียวกัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ด้านปริมาณ

ข้าราชการครูทุกคน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม สัมมนา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จำนวน 120 คน

3.2 ด้านคุณภาพ

ศูนย์วิชาการเขตดุสิตสามารถดำเนินการพัฒนาการศึกษาให้ทุกโรงเรียนในสังกัดมีมาตรฐานที่ทัดเทียมกัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคมที่ผ่านมา ได้ดำเนินการขออนุมัติโครงการและงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/01/2566 : ขออนุมัติโครงการ และได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการขอเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/02/2566 : จะเริ่มดำเนินการเดือนพฤษภาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/03/2566 : ประชุมหารือเพื่อกำหนดวันจัดโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/04/2566 : - ทำหนังสือเชิญวิทยากร - ขอรายชื่อครูเพื่อจัดทำคำสั่ง - ขอยืมเงินเพื่อดำเนินโครงการ - กำหนดจัดโครงการในวันเสาร์ที่ 27 พ.ค. 66		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/05/2566 : กำหนดจัดโครงการในวันเสาร์ที่ 27 พ.ค. 66		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : โครงการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 29,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: 18/07/2566 : เสร็จสิ้นโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 29,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/08/2566 : โครงการแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 29,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 21/09/2566 : โครงการแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 29,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต

รหัสโครงการ... : 50070000-3423

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 29,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 119,200 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวกุลธิดา ใจหนักแน่น โทร 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์วิชาการเขตได้จัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2530 - 2534) โดยกรุงเทพมหานครมุ่งหวังที่จะให้ศูนย์วิชาการเขตเป็นองค์กรที่สามารถพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานทัดเทียมกัน การดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตดุสิต ดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ อาศัยหลักการระดมพลังและศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาของสำนักงานเขตดุสิต ซึ่งการที่จะพัฒนาการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตให้ดียิ่งขึ้น และสามารถพัฒนาบุคลากรของศูนย์วิชาการเขตดุสิตให้มีการพัฒนาการเรียน การสอนของทุกโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมกัน และได้มาตรฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ คือการจัดให้มีการประชุมสัมมนาบุคลากร ของศูนย์วิชาการเขตดุสิต

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตดุสิตทั้ง 9 โรงเรียน ให้ทัดเทียมกัน
- 2.2 เพื่อให้การพัฒนาด้านการศึกษาของศูนย์วิชาการเขตดุสิตดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 2.3 เพื่อให้บุคลากรของศูนย์วิชาการเขตดุสิตมีวิสัยทัศน์ทางการศึกษาในรูปแบบและ ทิศทางเดียวกัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ด้านปริมาณ
ข้าราชการครูทุกคน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม สัมมนา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จำนวน 120 คน
- 3.2 ด้านคุณภาพ
ศูนย์วิชาการเขตดุสิตสามารถดำเนินการพัฒนาการศึกษาให้ทุกโรงเรียนในสังกัดมีมาตรฐานที่ทัดเทียมกัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคมที่ผ่านมา ได้ดำเนินการขออนุมัติโครงการและงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/01/2566 : ขออนุมัติโครงการ และได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการขอเงินงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/02/2566 : จะเริ่มดำเนินการเดือนพฤษภาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/03/2566 : ประชุมหารือเพื่อกำหนดวันจัดโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/04/2566 : - ทำหนังสือเชิญวิทยากร - ขอรายชื่อครูเพื่อจัดทำคำสั่ง - ขออิมเงินเพื่อดำเนินโครงการ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- กำหนดจัดโครงการในวันเสาร์ที่ 27 พ.ค. 66

รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/05/2566 : กำหนดจัดโครงการในวันเสาร์ที่ 27 พ.ค. 66		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/06/2566 : โครงการแล้วเสร็จ		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 29,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 18/07/2566 : เสร็จสิ้นโครงการ		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 29,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/08/2566 : โครงการแล้วเสร็จ		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 29,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 21/09/2566 : โครงการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 29,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต

รหัสโครงการ... : 50070000-3423

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 29,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 119,200 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวกุลธิดา ใจหนักแน่น โทร 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์วิชาการเขตได้จัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2530 - 2534) โดยกรุงเทพมหานครมุ่งหวังที่จะให้ศูนย์วิชาการเขตเป็นองค์กรที่สามารถพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานทัดเทียมกัน การดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตดุสิต ดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ อาศัยหลักการระดมพลังและศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาของสำนักงานเขตดุสิต ซึ่งการที่จะพัฒนาการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตให้ดียิ่งขึ้น และสามารถพัฒนาบุคลากรของศูนย์วิชาการเขตดุสิตให้มีการพัฒนาการเรียน การสอนของทุกโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมกัน และได้มาตรฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ คือการจัดให้มีการประชุมสัมมนาบุคลากร ของศูนย์วิชาการเขตดุสิต

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตดุสิตทั้ง 9 โรงเรียน ให้ทัดเทียมกัน
- 2.2 เพื่อให้การพัฒนาด้านการศึกษาของศูนย์วิชาการเขตดุสิตดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 2.3 เพื่อให้บุคลากรของศูนย์วิชาการเขตดุสิตมีวิสัยทัศน์ทางด้านการศึกษาในรูปแบบและทิศทางเดียวกัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ด้านปริมาณ
ข้าราชการครูทุกคน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม สัมมนา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จำนวน 120 คน
- 3.2 ด้านคุณภาพ
ศูนย์วิชาการเขตดุสิตสามารถดำเนินการพัฒนาการศึกษาให้ทุกโรงเรียนในสังกัดมีมาตรฐานที่ทัดเทียมกัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคมที่ผ่านมา ได้ดำเนินการขออนุมัติโครงการและงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/01/2566 : ขออนุมัติโครงการ และได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการขอเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/02/2566 : จะเริ่มดำเนินการเดือนพฤษภาคม 2566		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	:: 21/03/2566 : ประชุมหารือเพื่อกำหนดวันจัดโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/04/2566 : - ทำหนังสือเชิญวิทยากร - ขอรายชื่อครูเพื่อจัดทำคำสั่ง - ขอยืมเงินเพื่อดำเนินโครงการ - กำหนดจัดโครงการในวันเสาร์ที่ 27 พ.ค. 66 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/05/2566 : กำหนดจัดโครงการในวันเสาร์ที่ 27 พ.ค. 66 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : โครงการแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 29,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 18/07/2566 : เสร็จสิ้นโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 29,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/08/2566 : โครงการแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 29,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/09/2566 : โครงการแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 29,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต

รหัสโครงการ... : 50070000-3423

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 29,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 119,200 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวกุลธิดา ใจหนักแน่น โทร 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์วิชาการเขตได้จัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2530 - 2534)

โดยกรุงเทพมหานครมุ่งหวังที่จะให้ศูนย์วิชาการเขตเป็นองค์กรที่สามารถพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพ

และได้มาตรฐานทัดเทียมกัน การดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตดุสิต ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการ

อาศัยหลักการระดมพลังและศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาของสำนักงานเขตดุสิต

ซึ่งการที่จะพัฒนาการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตให้ดียิ่งขึ้น และสามารถพัฒนาบุคลากรของศูนย์วิชาการเขตดุสิตให้มีการพัฒนาด้านการเรียน

การสอนของทุกโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมกัน และได้มาตรฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

คือการจัดให้มีการประชุมสัมมนาบุคลากร ของศูนย์วิชาการเขตดุสิต

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตดุสิตทั้ง 9 โรงเรียน

ให้ทัดเทียมกัน

2.2 เพื่อให้การพัฒนาการเรียนการสอนของศูนย์วิชาการเขตดุสิตดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2.3 เพื่อให้บุคลากรของศูนย์วิชาการเขตดุสิตมีวิสัยทัศน์ทางด้านการศึกษาในรูปแบบและ

ทิศทางเดียวกัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ด้านปริมาณ

ข้าราชการครูทุกคน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม สัมมนา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จำนวน 120 คน

3.2 ด้านคุณภาพ

ศูนย์วิชาการเขตดุสิตสามารถดำเนินการพัฒนาการศึกษาให้ทุกโรงเรียนในสังกัดมีมาตรฐานที่ทัดเทียมกัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคมที่ผ่านมา ได้ดำเนินการขออนุมัติโครงการและงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/01/2566 : ขออนุมัติโครงการ และได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการขอเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/02/2566 : จะเริ่มดำเนินการเดือนพฤษภาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/03/2566 : ประชุมหารือเพื่อกำหนดวันจัดโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/04/2566 : - ทำหนังสือเชิญวิทยากร - ขอรายชื่อครูเพื่อจัดทำคำสั่ง - ขอยืมเงินเพื่อดำเนินโครงการ - กำหนดจัดโครงการในวันเสาร์ที่ 27 พ.ค. 66		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/05/2566 : กำหนดจัดโครงการในวันเสาร์ที่ 27 พ.ค. 66		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : โครงการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 29,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 18/07/2566 : เสร็จสิ้นโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 29,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/08/2566 : โครงการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 29,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/09/2566 : โครงการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 29,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

