



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด

รหัสโครงการ... : 50070000-3435

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 113,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 339,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวกุลธิดา ไชหนักแน่น โทร 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

นายหมูลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด มีความใกล้ชิดกับลูกเสือและสมาชิกยุวกาชาด ในโรงเรียน มีบทบาทในการกำกับ ควบคุม ดูแล และจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับลูกเสือและสมาชิกยุวกาชาด ภายใต้การควบคุมของครูผู้กำกับลูกเสือและครูผู้นำยุวกาชาด นักเรียนลูกเสือที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญและสมาชิกยุวกาชาดที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการลูกเสือและงานยุวกาชาด มีความสามารถและประสบการณ์ในการที่จะเป็นผู้นำกลุ่มลูกเสือและหัวหน้ายุวกาชาด ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาลูกเสือและผู้นำยุวกาชาดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นการสร้างเสริมให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีความเป็นผู้นำและรู้จักเป็นผู้นำที่ดี

ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนลูกเสือและยุวกาชาด เป็นไปตามหลักสูตรและนโยบายของคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ จึงจำเป็นต้องดำเนินการสรรหาผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูผู้บังคับบัญชาลูกเสือและครูผู้นำยุวกาชาดในโรงเรียน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตดุสิตทุกโรงเรียน เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านลูกเสือและยุวกาชาดต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความสามารถ มีทักษะประสบการณ์ ตลอดจนมีความเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี
- 2.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ และมีบทบาทในฐานะผู้นำที่ดี
- 2.3 เพื่อพัฒนากิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาดของกรุงเทพมหานคร
- 2.4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติต่อตนเองและเป็นตัวอย่างที่ดีต่อผู้อื่น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ด้านปริมาณ

- 3.1.1 นักเรียนลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรม
- นายหมูลูกเสือสามัญ 10 หมู่ๆ ละ 8 คน จำนวน 80 คน
- 3.1.2 สมาชิกยุวกาชาดเข้ารับการฝึกอบรม
- หัวหน้าหน่วยยุวกาชาด 10 หน่วยๆ ละ 8 คน จำนวน 80 คน
- 3.1.3 คณะวิทยากรให้การฝึกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ จำนวน 20 คน
- 3.1.4 คณะวิทยากรให้การอบรมหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด จำนวน 20 คน
- รวมทั้งสิ้น 200 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ/ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคมที่ผ่านมา ได้ดำเนินการขออนุมัติโครงการและงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติเงินประจำงวด และจะจัดการอบรมในเดือนมีนาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/02/2566 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว และโรงเรียนเลื่อนการจัดการอบรมจากเดือนมีนาคม 2566 เป็นเดือนมิถุนายน 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/03/2566 : จะดำเนินโครงการในวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2566 ขณะนี้ได้ดำเนินการขอใช้สถานที่ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : กำหนดจัดโครงการวันที่ 26 - 28 มิ.ย. 66 ณ ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร จังหวัดฉะเชิงเทรา		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคมที่ผ่านมา ได้ดำเนินการขออนุมัติโครงการและงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติเงินประจำงวด และจะจัดการอบรมในเดือนมีนาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/02/2566 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว และโรงเรียนเลื่อนการจัดการอบรมจากเดือนมีนาคม 2566 เป็นเดือนมิถุนายน 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/03/2566 : จะดำเนินโครงการในวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2566 ขณะนี้ได้ดำเนินการขอใช้สถานที่ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : กำหนดจัดโครงการวันที่ 26 - 28 มิ.ย. 66 ณ ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร จังหวัดฉะเชิงเทรา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: กำหนดจัดโครงการวันที่ 26 - 28 มิ.ย 66 ณ ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร จ.ฉะเชิงเทรา ขณะนี้อยู่ระหว่างขอยืมเงินใช้ในราชการ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : กำหนดจัดโครงการวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2566 ณ ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร จังหวัดฉะเชิงเทรา ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 18/07/2566 : เสร็จสิ้นโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 113,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/08/2566 : โครงการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 113,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/09/2566 : โครงการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 113,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด

รหัสโครงการ... : 50070000-3435

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 113,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 339,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวกุลธิดา ใจหนักแน่น โทร 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

นายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด มีความใกล้ชิดกับลูกเสือและสมาชิกยุวกาชาด ในโรงเรียน มีบทบาทในการกำกับ ควบคุม ดูแล และจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับลูกเสือและสมาชิกยุวกาชาด ภายใต้การควบคุมของครูผู้กำกับลูกเสือและครูผู้นำยุวกาชาด นักเรียนลูกเสือที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญและสมาชิกยุวกาชาดที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการลูกเสือและงานยุวกาชาด มีความสามารถและประสบการณ์ในการที่จะเป็นผู้นำกลุ่มลูกเสือและหน่วยยุวกาชาด ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาลูกเสือและผู้นำยุวกาชาดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นการสร้างเสริมให้มีความรับผิดชอบต่อนตนเองและผู้อื่น มีความเป็นผู้นำและรู้จักเป็นผู้ตามที่ดี

ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนลูกเสือและยุวกาชาด เป็นไปตามหลักสูตรและนโยบายของคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ จึงจำเป็นต้องดำเนินการสรรหาผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูผู้บังคับบัญชาลูกเสือและครูผู้นำยุวกาชาดในโรงเรียน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตดุสิตทุกโรงเรียน เพื่อให้มีความรู้ความสามารถทางด้านลูกเสือและยุวกาชาดต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความสามารถ มีทักษะประสบการณ์ ตลอดจนมีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 2.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ และมีบทบาทในฐานะผู้นำที่ดี
- 2.3 เพื่อพัฒนากิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาดของกรุงเทพมหานคร
- 2.4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติตนเองและเป็นตัวอย่างที่ดีต่อผู้อื่น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ด้านปริมาณ
 - 3.1.1 นักเรียนลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรม
 - นายหมู่ลูกเสือสามัญ 10 หมู่ๆ ละ 8 คน จำนวน 80 คน
 - 3.1.2 สมาชิกยุวกาชาดเข้ารับการฝึกอบรม
 - หัวหน้าหน่วยยุวกาชาด 10 หน่วยๆ ละ 8 คน จำนวน 80 คน
 - 3.1.3 คณะวิทยากรให้การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ จำนวน 20 คน
 - 3.1.4 คณะวิทยากรให้การอบรมหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด จำนวน 20 คน
 - รวมทั้งสิ้น 200 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคมที่ผ่านมา ได้ดำเนินการขออนุมัติโครงการและงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติเงินประจำงวด และจะจัดการอบรมในเดือนมีนาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/02/2566 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว และโรงเรียนเลื่อนการจัดการอบรมจากเดือนมีนาคม 2566 เป็นเดือนมิถุนายน 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/03/2566 : จะดำเนินโครงการในวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2566 ขณะนี้ได้ดำเนินการขอใช้สถานที่ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร		
	อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : กำหนดจัดโครงการวันที่ 26 - 28 มิ.ย. 66 ณ ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร จังหวัดฉะเชิงเทรา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: กำหนดจัดโครงการวันที่ 26 - 28 มิ.ย 66		
	ณ ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร จ.ฉะเชิงเทรา		
	ขณะนี้อยู่ระหว่างขอยืมเงินใช้ในราชการ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : กำหนดจัดโครงการวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2566 ณ ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร จังหวัดฉะเชิงเทรา		
	ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 18/07/2566 : เสร็จสิ้นโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 113,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/08/2566 : โครงการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 113,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/09/2566 : โครงการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 113,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด

รหัสโครงการ... : 50070000-3435

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 113,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 339,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวกุลธิดา ไจหนักแน่น โทร 1515





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1.3 หลักการและเหตุผล

นายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด มีความใกล้ชิดกับลูกเสือและสมาชิกยุวกาชาด ในโรงเรียน มีบทบาทในการกำกับ ควบคุม ดูแล และจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับลูกเสือและสมาชิกยุวกาชาด ภายใต้การควบคุมของครูผู้กำกับลูกเสือและครูผู้นำยุวกาชาด นักเรียนลูกเสือที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญและสมาชิกยุวกาชาดที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการลูกเสือและงานยุวกาชาด มีความสามารถและประสบการณ์ในการที่จะเป็นผู้นำกลุ่มลูกเสือและหน่วยยุวกาชาด ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาลูกเสือและผู้นำยุวกาชาดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นการสร้างเสริมให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีความเป็นผู้นำและรู้จักเป็นผู้ตามที่ดี

ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนลูกเสือและยุวกาชาด เป็นไปตามหลักสูตรและนโยบายของคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ จึงจำเป็นต้องดำเนินการสรรหาผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูผู้บังคับบัญชาลูกเสือและครูผู้นำยุวกาชาดในโรงเรียน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตดุสิตทุกโรงเรียน เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านลูกเสือและยุวกาชาดต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความสามารถ มีทักษะประสบการณ์ ตลอดจนมีความเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี
- 2.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ และมีบทบาทในฐานะผู้นำที่ดี
- 2.3 เพื่อพัฒนากิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาดของกรุงเทพมหานคร
- 2.4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติต่อตนเองและเป็นตัวอย่างที่ดีต่อผู้อื่น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ด้านปริมาณ
 - 3.1.1 นักเรียนลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรม
 - นายหมู่ลูกเสือสามัญ 10 หมู่ ละ 8 คน จำนวน 80 คน
 - 3.1.2 สมาชิกยุวกาชาดเข้ารับการฝึกอบรม
 - หัวหน้าหน่วยยุวกาชาด 10 หน่วยๆ ละ 8 คน จำนวน 80 คน
 - 3.1.3 คณะวิทยากรให้การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ จำนวน 20 คน
 - 3.1.4 คณะวิทยากรให้การอบรมหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด จำนวน 20 คน

รวมทั้งสิ้น 200 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคมที่ผ่านมา ได้ดำเนินการขออนุมัติโครงการและงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติเงินประจำงวด และจะจัดการอบรมในเดือนมีนาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/02/2566 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว และโรงเรียนเลื่อนการจัดการอบรมจากเดือนมีนาคม 2566 เป็นเดือนมิถุนายน 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/03/2566 : จะดำเนินโครงการในวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2566 ขณะนี้ได้ดำเนินการขอใช้สถานที่ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : กำหนดจัดโครงการวันที่ 26 - 28 มิ.ย. 66 ณ ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร จังหวัดฉะเชิงเทรา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: กำหนดจัดโครงการวันที่ 26 - 28 มิ.ย 66 ณ ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร จ.ฉะเชิงเทรา		
	ขณะนี้อยู่ระหว่างขอยืมเงินใช้ในราชการ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : กำหนดจัดโครงการวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2566 ณ ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร จังหวัดฉะเชิงเทรา		
	ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 18/07/2566 : เสร็จสิ้นโครงการ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 113,000 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: 23/08/2566 : โครงการแล้วเสร็จ		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0%	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 113,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/09/2566 : โครงการแล้วเสร็จ		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0%	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 113,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

