



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Services)

รหัสโครงการ... : 50080000-2810

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพญาไท / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนกร รักษ์พันธุ์ โทร 6463

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.พรทิพย์ ทุ่มพันธ์ โทร 1548

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561 กำหนดให้หน่วยงานคัดเลือกโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่เคยนำเสนอปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 ที่มีความโดดเด่นและสำคัญมาพัฒนาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และพิจารณาโครงการใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่ สกบ. กำหนดนำมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1. เพื่อสนับสนุนนโยบายของผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานคร
- 2. เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประโยชน์ต่อผู้รับบริการอย่างยั่งยืน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 1. รักษาขอบของปี 58-60 จำนวน 1 โครงการ
- 2. ดำเนินการใหม่ของปี 2561 จำนวน 1 โครงการ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการตามแนวทางที่กำหนด ส่งสำนักงาน ก.ก. เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมดำเนินการและตัวชี้วัด คกก.พิจารณาอนุมัติ 1 ธ.ค.60		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูลการปรับปรุงถนนพระรามที่ 6		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำอัตลักษณ์เขตพญาไทบริเวณถนนพระรามที่ 6 เชื่อมต่อกับถนนกำแพงเพชร และปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพระรามที่ 6 ให้สวยงาม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/3/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำช่องทางสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์( Website / Facebook) เพื่อสร้างสมาชิกเครือข่าย/ประชาชนแสดงความคิดเห็น/โพสต์/รีวิว/เช็คอิน ไม่น้อยกว่า 500 ราย/ปี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะกรรมการ โครงการ Rama VI Road of Smile ?พระรามที่ 6 ถนนแห่งรอยยิ้ม? ครั้งที่ 1/2561 วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมภาสพงษ์ เพื่อพิจารณาการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพระรามที่ 6		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/5/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะผู้บริหารเขตฯ ตรวจสอบพื้นที่ติดตามการดำเนิน โครงการ Rama VI Road of Smile ?พระรามที่ 6 ถนนแห่งรอยยิ้ม? และกำหนดประชุมคณะทำงานฯ ในวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมภาสพงษ์ เพื่อพิจารณาการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพระรามที่ 6 ให้สวยงาม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/6/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำอัตลักษณ์ ?สะพานควาย? บริเวณสะพานข้ามคลองประปา ถนนประดิษฐ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 26/7/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 กิจกรรม ?Big Cleaning ถนนพระรามที่		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

6?ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดศาลาผู้โดยสารรถประจำทาง ลานถนน ทางเท้า ทาสีขอบทาง ซ่อมแซมทางเท้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ถนนพระรามที่ 6 ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่คลองสามเสน ถึงคลองบางซื่อ ระยะทาง 3,240 เมตร ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.

โดยจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 298 คน

รายงานครั้งที่ 11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/8/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำอัตลักษณ์และสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ จำนวน 200 ชุด		
รายงานครั้งที่ 12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 20/9/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

