



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด

รหัสโครงการ... : 50080000-2983

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 46,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพญาไท / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.วรสรา สิงห์สา โทร.6478

ผู้ประสานงาน สยป : คุณนริรัตน์ คงมีศักดิ์สิริสุข โทร 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

นายหมูลูกเสือและหัวหน้ายุวกาชาด เป็นผู้นำที่ใกล้ชิดลูกเสือและยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทในการควบคุม กำกับดูแลจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชาลูกเสือและยุวกาชาดที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมจะทำให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ และเป็นการเสริมสร้างให้มีความรับผิดชอบตนเอง และผู้อื่น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบตนเองและผู้อื่นให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน ตลอดจนสามารถเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนากิจกรรมลูกเสือ และยุวกาชาดของกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทัศนคติที่ดีในการรักษาสุขภาพ พลานามัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถนำความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ไปใช้ปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน และแนะนำผู้อื่นให้ตระหนักถึงการรักษาสุขภาพและอนามัยที่ดีด้วย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ จำนวน 40 คน และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด จำนวน 40 คน

โดยมีข้าราชการครูเป็นวิทยากรฝึกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ จำนวน 10 คน และวิทยากรอบรมหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดจำนวน 10 คน รวม 100 คน

ด้านคุณภาพ

- โรงเรียนวัดไผ่ตัน สำนักงานเขตพญาไท มีผู้นำลูกเสือ และยุวกาชาดที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ

และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบตนเองและผู้อื่น และพร้อมที่จะปฏิบัติกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานภารกิจงานประจำของสำนักงานเขต

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 26/10/2563 : จัดทำเอกสารเพื่อขออนุมัติโครงการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 25/11/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการ เตรียมดำเนินการตามแผน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 25/12/2563 : อยู่ระหว่างการปิดเรียนชั่วคราวในกรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 | | |
| | กิจกรรมจะดำเนินการประมาณเดือนกรกฎาคม โดยรอประกาศจากทางสำนักการศึกษา | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างการปิดเรียนชั่วคราวในกรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 | | |
| | กิจกรรมจะดำเนินการประมาณเดือนกรกฎาคม โดยรอประกาศจากทางสำนักการศึกษา | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 25/02/2564 : กิจกรรมจะดำเนินการประมาณเดือนกรกฎาคม โดยรอประกาศจากทางสำนักการศึกษา | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 22/03/2564 : กิจกรรมจะดำเนินการประมาณเดือนกรกฎาคม โดยรอประกาศจากทางสำนักการศึกษา | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 21/04/2564 : ได้รับการอนุมัติเงินงวดแล้ว และรอประกาศจากทางสำนักการศึกษา เนื่องจากกิจกรรมดำเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม | | |
| | และอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 24/05/2564 : รอประกาศจากทางสำนักการศึกษา เนื่องจากกิจกรรมดำเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | |
|------------------|--|----------------|---------------------|
| | และอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | | |
| รายงานครั้งที่9 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 25/06/2564 : รอประกาศจากทางสำนักงานการศึกษา เนื่องจากกิจกรรมดำเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม | | |
| | และอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | | |
| รายงานครั้งที่10 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 22/07/2564 : รอประกาศจากทางสำนักงานการศึกษา เนื่องจากกิจกรรมดำเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม | | |
| | และอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | | |
| รายงานครั้งที่11 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 26/08/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19 | | |
| รายงานครั้งที่12 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 27/09/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

