



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู

รหัสโครงการ... : 50080000-6995

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,700 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.วรสรา สิงห์สา โทร. 6478

ผู้ประสานงาน สยป : คุณนริรัตน์ คงมีศักดิ์สิริสุข โทร 1548

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การประชุมครู ถือว่าเป็นวิธีการบริหารที่ดีที่สุดในการนำความรู้ ความเข้าใจ ด้านเนื้อหาต่างๆแจ้งแก่ผู้เข้าร่วมจำนวนมาก เป็นการประหยัดเวลา วัสดุ อุปกรณ์ ในระยะเวลาก่อนเปิดภาคเรียนแรกของแต่ละปีการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดจัดประชุมครูโรงเรียนวัดไผ่ต้น เพื่อเตรียมพร้อมและรับทราบนโยบาย เป้าหมายสำคัญของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ด้านแผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพื่อให้การดำเนินการด้านการเรียนการสอนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้ ข้าราชการครูและลูกจ้างของโรงเรียนวัดไผ่ต้น ข้าราชการและลูกจ้างของฝ่ายการศึกษาได้รับทราบนโยบายทางการศึกษาจากผู้บังคับบัญชา
2. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชามีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยน รับฟังความคิดเห็น และเสนอแนะทางปฏิบัติให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน
3. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้รับฟังความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการบริหารการศึกษา

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ด้านปริมาณ

- ผู้เข้าประชุมครูและผู้เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 60 คน

ด้านคุณภาพ

- ข้าราชการครู และผู้เกี่ยวข้องการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีขวัญ กำลังใจ ในการปฏิบัติงาน

และความเข้าใจตรงกันในการดำเนินงานทางการศึกษา

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลและ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 5 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานภารกิจงานประจำของสำนักงานเขต

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2564 : ดำเนินการจัดทำโครงการ ส่ง สป.เพื่อขออนุมัติโครงการและเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2564 : อยู่ระหว่างเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2564 : อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินงวด และเตรียมจัดการประชุมเพื่อกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประชุมครู		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2565 : อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินงวด และเตรียมจัดการประชุมเพื่อกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประชุมครู		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2565 : อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินงวด และเตรียมจัดการประชุมเพื่อกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประชุมครู		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2565 : อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินงวด และเตรียมจัดการประชุมเพื่อกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประชุมครู ในภาคเรียนที่ 1/2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/04/2565 : อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินงวด และเตรียมจัดการประชุมเพื่อกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประชุมครู ในภาคเรียนที่ 1/2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/05/2565 : อยู่ระหว่างกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการจัดประชุมครู		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/06/2565 : กำหนดจัดประชุมครู ในวันที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดไผ่ต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/07/2565 : จัดประชุมครู ในวันที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดไผ่ต้น เพื่อมอบนโยบายด้านการศึกษาและรับฟังปัญหา แนวทางการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 อยู่ระหว่างทำเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่11 :: 26/08/2565 : ดำเนินการตามแผนที่วางไว้			: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 2,700 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 28/09/2565 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

