



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด

รหัสโครงการ... : 50090000-3300

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 46,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตห้วยขวาง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจันทิรา ศรีเดชภูมิชัย โทร 7478-9

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐธิดา ไผ่เจริญ โทร 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

1. หลักการและเหตุผล

ระบบการฝึกอบรมลูกเสือและยุวกาชาด ใช้ระบบหมู่เป็นฐานการบริหารจัดการและการปกครอง โดยสมาชิกภายในหมู่ อาจมีจำนวน 3-8 คน และมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเหมือนขบวนการบริหารหน่วยงานทั่วไป เพียงแต่การปฏิบัติงานเต็มไปด้วยลักษณะอาสาสมัคร ดังนั้นจึงไม่มีการแก่งแย่งเพื่อจะดำรงตำแหน่ง แต่อาศัยระบบประชาธิปไตยในการแสวงหาผู้เหมาะสมเป็นหัวหน้า ซึ่งลูกเสือเรียกนายหมู่ และยุวกาชาดเรียกหัวหน้าหน่วย

ดังนั้น เพื่อให้ให้นายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด ผู้มาจากการเลือกตั้งพัฒนาความรู้ ความสามารถสูงขึ้นในการเป็นผู้นำ จึงจำเป็นต้องจัดการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดขึ้น และคาดหวังว่าเมื่อลูกเสือยุวกาชาดเหล่านี้ได้ขึ้นเป็นผู้ใหญ่ จะเป็นผู้นำที่ดีของชุมชน ครอบครัว และกลับมาช่วยเหลือการฝึกอบรมลูกเสือและยุวกาชาดในโรงเรียนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้ให้นายหมู่ลูกเสือสามัญ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดมีโอกาสได้รับการฝึกฝนอบรมเป็นผู้นำตามศักยภาพของบุคคล

2.2 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ยุวกาชาด มีโอกาสทำงานร่วมกันได้อย่างสร้างสรรค์

2.3 เพื่อพัฒนาลักษณะการบริหารงานของผู้กำกับลูกเสือ-ยุวกาชาด และลูกเสือ ยุวกาชาด ในกองลูกเสือและหน่วยยุวกาชาด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

- นายหมู่ลูกเสือสามัญ จำนวน 40 คน

- หัวหน้าหน่วยยุวกาชาด จำนวน 40 คน

- ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเป็นวิทยากร จำนวน 10 คน

- ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดเป็นวิทยากร จำนวน 10 คน

รวมทั้งสิ้น จำนวน 100 คน

3.2 เชิงคุณภาพ

- นายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถเป็นผู้นำได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (งานประจำทุกฝ่าย)ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติราชการงานประจำพื้นฐาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ /ขออนุมัติโครงการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ระหว่างกำหนดวันดำเนินงานโครงการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 4/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดการอยู่ค่ายพักแรม วันที่ 25 - 27 มีนาคม 2563 | | |
| | ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 11/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดการอยู่ค่ายพักแรม วันที่ 25 - 27 มีนาคม 2563 | | |
| | ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ และระหว่างดำเนินการจัดหาวัสดุสำหรับโครงการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 6/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดการอยู่ค่ายพักแรม วันที่ 25 - 27 มีนาคม 2563 | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | |
|-----------------|--|
| รายงานครั้งที่6 | ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ และดำเนินการจัดท้าวสดุสำหรับโครงการเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 1/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดการอยู่ค่ายพักแรม วันที่ 25 - 27 มีนาคม 2563 |
| รายงานครั้งที่7 | ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ และดำเนินการจัดท้าวสดุสำหรับโครงการเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 2/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดการอยู่ค่ายพักแรม วันที่ 25 - 27 มี.ค. 2563 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ และดำเนินการจัดท้าวสดุสำหรับโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเลื่อนการอบรม |
| รายงานครั้งที่8 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 2/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ยกเลิกโครงการที่ไม่สามารถจัดได้เนื่องจากมีการรวมกลุ่มของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาจำนวนมาก ไม่เหมาะสมกับภาวะที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

