



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ตลาดนัดศุภศรีสุข

รหัสโครงการ... : 50090000-7154

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตห้วยขวาง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.ณัฐธิดา ไผ่เจริญ 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid19

ส่งผลให้ประชาชนประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายทำให้เกิดสถานะการบริหารจัดการรายได้อาจไม่สมดุล

สำนักงานเขตห้วยขวางจึงได้จัดทำโครงการ "ตลาดนัดศุภศรีสุข" เพื่อให้ประชาชนที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มแม่บ้าน

กลุ่มอาชีพ กลุ่มผลิตภัณฑ์ Otop เพื่อให้ผู้สนใจได้ใช้พื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าราคาต้นทุน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดจำหน่ายสินค้าราคาต้นทุน กระตุ้นการใช้จ่ายเงินในระบบ และสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าให้แก่กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ

และผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนทางการตลาด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัด ในวันศุกร์สุดท้ายของเดือน ตั้งแต่เวลา 07.00 - 15.00 น. บริเวณทางเดินหน้าฝ่ายทะเบียน

สำนักงานเขตห้วยขวาง

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ?การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบบูรณาการสำหรับทุกคน

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๓.๑.๒ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

เป้าหมายที่ : ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม , ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/11/2564 : เตรียมความพร้อมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมเนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 01/12/2564 : อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมของกรจัดกิจกรรมและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid 19		
	ก่อนการเปิดตลาดในพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2564 : เตรียมจัดกิจกรรมตลาดนัดศุภศรีสุข ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ สำนักงานเขตห้วยขวาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 05/01/2565 : เตรียมจัดกิจกรรมตลาดนัด ศุภศรีสุข		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 01/02/2565 : เตรียมจัดกิจกรรมตามแผนตลาดนัดศุภศรีสุขทุกสิ้นเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 01/03/2565 : เนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid 19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 01/04/2565 : อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid 19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 02/05/2565 : อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid 19 และแนวทางที่รัฐบาลกำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 01/06/2565 : จัดตลาดนัด ศุภศรีสุข ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงานเขตห้วยขวาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 04/07/2565 : อยู่ระหว่างวางแผนการจัดกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 09/08/2565 : จัดกิจกรรมตลาดนัด ศุภศรีสุข ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ พื้นที่ว่างหน้าห้องทะเบียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/08/2565 : ดำเนินการเรียบร้อยตามแผนที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่13





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่14	:: 01/09/2565 : ดำเนินการเสร็จสิ้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: จัดตลาดนัดทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ เพื่อเพิ่มช่องทางให้ร้านค้าชุมชนร่วมกิจกรรมและประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้บริการเขตห้วยขวาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่17	:: 03/02/2566 : เตรียมจัดกิจกรรมตลาดนัดศุกร์บ้านสุขวันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานเขตห้วยขวาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่18	:: 01/03/2566 : จัดกิจกรรมตลาดนัดศุกร์บ้านสุขในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ บริเวณที่ว่างฝ่ายทะเบียน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่19	:: 03/04/2566 : ชะลอโครงการเนื่องจากเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วประเทศ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่20	:: 30/05/2566 : เตรียมจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าตลาดนัดศุกร์บ้านสุขในเดือนมิถุนายน 2566 ณ สำนักงานเขตห้วยขวาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่21	:: 01/06/2566 :เตรียมเปิดตลาดนัดศุกร์บ้านสุขในเดือนมิถุนายน 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่22	:: 03/07/2566 : จัดกิจกรรมตลาดนัดศุกร์บ้านสุขในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ บริเวณที่ว่างหน้าห้องฝ่ายทะเบียน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่23	:: 03/08/2566 : จัดตลาดนัดศุกร์บ้านสุขในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ สำนักงานเขตห้วยขวาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 22) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่23	:: 01/09/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินงานจัดตลาดนัด ศุกร์บ้านสุข ในวันที่ 29 กันยายน 2566 ณ บริเวณที่ว่างหน้าห้องฝ่ายทะเบียน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 23) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ตลาดนัดศุกร์สุข

รหัสโครงการ... : 50090000-7154

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตห้วยขวาง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.ณัฐธิดา ไม้เจริญ 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid19

ส่งผลให้ประชาชนประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายทำให้เกิดสภาวะการบริหารจัดการรายได้รายจ่ายไม่สมดุล

สำนักงานเขตห้วยขวางจึงได้จัดทำโครงการ "ตลาดนัดศุกร์สุข" เพื่อให้ประชาชนที่มามีติดต่อราชการในสำนักงานเขต ผู้ประกอบการรายย่อย กลุ่มแม่บ้าน

กลุ่มอาชีพ กลุ่มผลิตภัณฑ์ Otop เพื่อให้ผู้สนใจได้ใช้พื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าราคาต้นทุน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดจำหน่ายสินค้าราคาต้นทุน กระตุ้นการใช้จ่ายเงินในระบบ และสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าให้แก่กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ

และผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนทางการตลาด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัด ในวันศุกร์สุดท้ายของเดือน ตั้งแต่เวลา 07.00 - 15.00 น. บริเวณทางเดินหน้าฝ่ายทะเบียน

สำนักงานเขตห้วยขวาง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ?การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

เป้าหมายที่ : ๓.๑.๑ มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสอย่างครบวงจร

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม , ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/11/2564 : เตรียมความพร้อมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมเนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 01/12/2564 : อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมของกรจัดกิจกรรมและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid 19		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ก่อนการเปิดตลาดในพื้นที่			
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 21/12/2564 : เตรียมจัดกิจกรรมตลาดนัดศุกร์บ้านสุข ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ สำนักงานเขตห้วยขวาง		
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 05/01/2565 : เตรียมจัดกิจกรรมตลาดนัด ศุกร์บ้านสุข		
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 01/02/2565 : เตรียมจัดกิจกรรมตามแผนตลาดนัดศุกร์บ้านสุขทุกสิ้นเดือน		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 01/03/2565 : เนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid 19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 01/04/2565 : อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid 19		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 02/05/2565 : อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid 19 และแนวทางที่รัฐบาลกำหนด		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 01/06/2565 : จัดตลาดนัด ศุกร์บ้านสุข ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงานเขตห้วยขวาง		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 04/07/2565 : อยู่ระหว่างวางแผนการจัดกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม 2565		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 09/08/2565 : จัดกิจกรรมตลาดนัด ศุกร์บ้านสุข ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ พื้นที่ว่างหน้าห้องทะเบียน		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/08/2565 : กำเนินการเรียบร้อยตามแผนที่กำหนด		
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 01/09/2565 : ดำเนินการเสร็จสิ้น		
รายงานครั้งที่14	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: จัดตลาดนัดทุกวันศุกร์ของสิ้นเดือน เพื่อเพิ่มช่องทางให้ร้านค้าชุมชนร่วมกิจกรรมและประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการเขตห้วยขวาง		
รายงานครั้งที่15	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	::		
รายงานครั้งที่16	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 03/02/2566 : เตรียมจัดกิจกรรมตลาดนัดศุกร์บ้านสุขวันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานเขตห้วยขวาง		
รายงานครั้งที่17	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 01/03/2566 : จัดกิจกรรมตลาดนัดศุกร์บ้านสุขในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ บริเวณที่ว่างฝ่ายทะเบียน		
รายงานครั้งที่18	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 03/04/2566 : ชะลอโครงการเนื่องจากเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วประเทศ		
รายงานครั้งที่19	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/05/2566 : เตรียมจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าตลาดนัดศุกร์บ้านสุขในเดือนมิถุนายน 2566 ณ สำนักงานเขตห้วยขวาง		
รายงานครั้งที่20	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 01/06/2566 :เตรียมเปิดตลาดนัดศุกร์บ้านสุขในเดือนมิถุนายน 2566		
รายงานครั้งที่21	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 03/07/2566 : จัดกิจกรรมตลาดนัดศุกร์บ้านสุขในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ บริเวณที่ว่างหน้าห้องฝ่ายทะเบียน		
รายงานครั้งที่22	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 03/08/2566 : จัดตลาดนัดศุกร์บ้านสุขในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ สำนักงานเขตห้วยขวาง		
รายงานครั้งที่23	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 22) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 01/09/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินงานจัดตลาดนัด ศุกร์บ้านสุข ในวันที่ 29 กันยายน 2566 ณ บริเวณที่ว่างหน้าห้องฝ่ายทะเบียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 23) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

.....

