



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รหัสโครงการ... : 50100000-3666

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระโขนง / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐลักษณ์ ยุ่นสมาน และนางสาวจิรวรรณ ดุพร้อม ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างทั่วถึง ซึ่งในปัจจุบันมีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ในการจัดการบริการสาธารณะนี้จำเป็นต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก ดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงต้องหารายได้เพื่อรองรับรายจ่าย ที่จะเกิดขึ้นในการจัดการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนที่จะนำไปสู่ การยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่สำนักงานเขตพระโขนง จึงได้กำหนดกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรายได้เพิ่มขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีพ.ศ. 2566 และสอดคล้องกับการดำเนินงานตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : นโยบายเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เพื่อประโยชน์คนกรุงเทพฯ (P113)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและประมาณการที่ได้กำหนดไว้
2. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีประสิทธิภาพ ทันเวลา ครบถ้วน ทั่วถึง และเป็นธรรมแก่ประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สำนักงานเขตจัดเก็บภาษีจากผู้เสียภาษีในพิกัดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรุงเทพมหานคร ครบถ้วนทุกราย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/01/2566 : จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 24 มกราคม 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,337,307.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.50	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/02/2566 : 1.จัดเจ้าหน้าที่ออกสำรวจที่ดินสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 2. ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ 3. จัดส่งแบบบัญชีรายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ให้แก่ผู้เสียภาษี 4. บันทึกข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด เพื่อออกใบแจ้งการประเมินภาษี 5. จัดเก็บภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ? 20 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,562,336.94 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีและชำระภาษีให้ประชาชนทราบ บันทึกข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด เพื่อออกใบแจ้งการประเมินภาษี จัดเก็บภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ? 31 มีนาคม 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,318,911.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.25%	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/04/2566 : 1.บันทึกข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด เพื่อออกใบแจ้งการประเมินภาษี 2. จัดเก็บภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ? 30 เมษายน2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,879,868.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.46%	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/05/2566 : ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีและชำระภาษีให้ประชาชนทราบบันทึกข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด เพื่อออกใบแจ้งการประเมินภาษี จัดเก็บภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ? 30 เมษายน2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,879,868.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.59%	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 7	<p>:: 21/06/2566 : 1. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และ ระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี</p> <p>2. ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บและชำระภาษี</p> <p>3. บันทึกข้อมูลรายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด เพื่อออกใบแจ้งการประเมินภาษี</p> <p>4. จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ? 30 มิถุนายน 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,376,057.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.65</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 8	<p>:: 21/07/2566 : 1. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และ ระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี</p> <p>2. ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บและชำระภาษี</p> <p>3. บันทึกข้อมูลรายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด เพื่อออกใบแจ้งการประเมินภาษี</p> <p>4. แจ้งการประเมินภาษีผ่านอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศ</p> <p>5. แจ้งการประเมินภาษี</p> <p>6. จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ? 20 กรกฎาคม 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,376,057.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.15</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: 23/08/2566 : 1. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และ ระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี</p> <p>2. ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บและชำระภาษี</p> <p>3. บันทึกข้อมูลรายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด เพื่อออกใบแจ้งการประเมินภาษี</p> <p>4. แจ้งการประเมินภาษีผ่านอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศ</p> <p>5. แจ้งการประเมินภาษี</p> <p>6. จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ? 21 สิงหาคม 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 114,116,015.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.06</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: 27/09/2566 : 1. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และ ระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี</p> <p>2. ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บและชำระภาษี</p> <p>3. บันทึกข้อมูลรายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด เพื่อออกใบแจ้งการประเมินภาษี</p> <p>4. แจ้งการประเมินภาษีผ่านอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศ</p> <p>5. แจ้งการประเมินภาษี</p> <p>6. ส่งหนังสือเตือนผู้ค้างชำระภาษี</p> <p>7. จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ? 26 กันยายน 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 219,871,763.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.97</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	
รหัสโครงการ... : 50100000-3666	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระโขนง / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐลักษณ์ ยุ่นสมาน และนางสาวจิรวรรณ ดุพร้อม ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างทั่วถึง ซึ่งในปัจจุบันมีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ในการจัดบริการสาธารณะนี้จำเป็นต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก ดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงต้องหารายได้เพื่อรองรับรายจ่าย ที่จะเกิดขึ้นในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนที่จะนำไปสู่ การยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่สำนักงานเขตพระโขนง จึงได้กำหนดกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรายได้เพิ่มขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีพ.ศ. 2566 และสอดคล้องกับการดำเนินงานตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : นโยบายเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เพื่อประโยชน์คนกรุงเทพฯ (P113)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและประมาณการที่ได้กำหนดไว้





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีประสิทธิภาพ ทันเวลา ครบถ้วน ทัวถึง และเป็นธรรมแก่ประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สำนักงานเขตจัดเก็บภาษีจากผู้เสียภาษีในพิกัดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรุงเทพมหานคร ครบถ้วนทุกราย

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/01/2566 : จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 24 มกราคม 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,337,307.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.50 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/02/2566 : 1.จัดเจ้าหน้าที่ออกสำรวจที่ดินสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 2. ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ 3. จัดส่งแบบบัญชีรายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ให้แก่ผู้เสียภาษี 4. บันทึกข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด เพื่อออกใบแจ้งการประเมินภาษี 5. จัดเก็บภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ? 20 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,562,336.94 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีและชำระภาษีให้ประชาชนทราบ บันทึกข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด เพื่อออกใบแจ้งการประเมินภาษี จัดเก็บภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ? 31 มีนาคม 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,318,911.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.25% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/04/2566 : 1.บันทึกข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด เพื่อออกใบแจ้งการประเมินภาษี 2. จัดเก็บภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ? 30 เมษายน2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,879,868.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.46% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/05/2566 : ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีและชำระภาษีให้ประชาชนทราบบันทึกข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด เพื่อออกใบแจ้งการประเมินภาษี จัดเก็บภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ? 30 เมษายน2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,879,868.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.59% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 21/06/2566 : 1. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และ ระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี 2. ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บและชำระภาษี 3. บันทึกข้อมูลรายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด เพื่อออกใบแจ้งการประเมินภาษี 4. จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ? 30 มิถุนายน 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,376,057.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.65 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/07/2566 : 1. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และ ระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี 2. ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บและชำระภาษี 3. บันทึกข้อมูลรายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด เพื่อออกใบแจ้งการประเมินภาษี 4. แจ้งการประเมินภาษีผ่านอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศ 5. แจ้งการประเมินภาษี 6. จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ? 20 กรกฎาคม 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,376,057.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.15 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 23/08/2566 : 1. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และ ระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี 2. ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บและชำระภาษี 3. บันทึกข้อมูลรายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด เพื่อออกใบแจ้งการประเมินภาษี 4. แจ้งการประเมินภาษีผ่านอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศ 5. แจ้งการประเมินภาษี 6. จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ? 21 สิงหาคม 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 114,116,015.21 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

คิดเป็นร้อยละ 43.06
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่9 :: 27/09/2566 : 1. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และ ระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี
 2. ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บและชำระภาษี
 3. บันทึกข้อมูลรายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด เพื่อออกใบแจ้งการประเมินภาษี
 4. แจ้งการประเมินภาษีผ่านอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศ
 5. แจ้งการประเมินภาษี
 6. ส่งหนังสือเตือนผู้ค้างชำระภาษี
 7. จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ? 26 กันยายน 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 219ม871ม763.16 บาท
 คิดเป็นร้อยละ 82.97
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 รหัสโครงการ... : 50100000-3666 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระโขนง / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐลักษณ์ ยืนสมาน และนางสาวจิรวรรณ ดูพร้อม ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างทั่วถึง ซึ่งในปัจจุบันมีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ในการจัดการบริการสาธารณะนี้จำเป็นต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก ดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงต้องจัดหารายได้เพื่อรองรับรายจ่าย ที่จะเกิดขึ้นในการจัดการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนที่จะนำไปสู่ การยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่สำนักงานเขตพระโขนง จึงได้กำหนดกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรายได้เพิ่มขึ้นตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปีพ.ศ. 2566 และสอดคล้องกับการดำเนินงานตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : นโยบายเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เพื่อประโยชน์คนกรุงเทพฯ (P113)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและประมาณการที่ได้กำหนดไว้
2. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีประสิทธิภาพ ทันเวลา ครบถ้วน ทั้งถึง และเป็นธรรมแก่ประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สำนักงานเขตจัดเก็บภาษีจากผู้เสียภาษีในพิกัดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรุงเทพมหานคร ครบถ้วนทุกราย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/01/2566 : จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 24 มกราคม 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,337,307.25 บาท
 คิดเป็นร้อยละ 0.50
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่2 :: 22/02/2566 :
 1.จัดเจ้าหน้าที่ออกสำรวจที่ดินสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
 2. ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์
 3. จัดส่งแบบบัญชีรายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ให้แก่ผู้เสียภาษี
 4. บันทึกข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด เพื่อออกใบแจ้งการประเมินภาษี
 5. จัดเก็บภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ? 20 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,562,336.94 บาท
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่3 :: ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีและชำระภาษีให้ประชาชนทราบ บันทึกข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	<p>เพื่อออกใบแจ้งการประเมินภาษี จัดเก็บภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ? 31 มีนาคม 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,318,911.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.25% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>21/04/2566 : 1.บันทึกข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด เพื่อออกใบแจ้งการประเมินภาษี</p> <p>2. จัดเก็บภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ? 30 เมษายน 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,879,868.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.46% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>22/05/2566 : ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีและชำระภาษีให้ประชาชนทราบบันทึกข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด เพื่อออกใบแจ้งการประเมินภาษี จัดเก็บภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ? 30 เมษายน 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,879,868.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.59% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>21/06/2566 : 1. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และ ระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี 2. ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บและชำระภาษี 3. บันทึกข้อมูลรายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด เพื่อออกใบแจ้งการประเมินภาษี 4. จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ? 30 มิถุนายน 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,376,057.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.65 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>21/07/2566 : 1. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และ ระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี 2. ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บและชำระภาษี 3. บันทึกข้อมูลรายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด เพื่อออกใบแจ้งการประเมินภาษี 4. แจ้งการประเมินภาษีผ่านอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศ 5. แจ้งการประเมินภาษี 6. จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ? 20 กรกฎาคม 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,376,057.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.15 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>23/08/2566 : 1. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และ ระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี 2. ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บและชำระภาษี 3. บันทึกข้อมูลรายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด เพื่อออกใบแจ้งการประเมินภาษี 4. แจ้งการประเมินภาษีผ่านอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศ 5. แจ้งการประเมินภาษี 6. จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ? 21 สิงหาคม 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 114,116,015.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.06 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>27/09/2566 : 1. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และ ระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี 2. ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บและชำระภาษี 3. บันทึกข้อมูลรายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด เพื่อออกใบแจ้งการประเมินภาษี 4. แจ้งการประเมินภาษีผ่านอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศ 5. แจ้งการประเมินภาษี 6. ส่งหนังสือเตือนผู้ค้างชำระภาษี 7. จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ? 26 กันยายน 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 219,871,763.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.97 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รหัสโครงการ... : 50100000-3666

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระโขนง / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐลักษณ์ ยุ่นสมาน และนางสาวจิรวรรณ ดูพร้อม

ผู้ประสานงาน สยป :





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างทั่วถึง ซึ่งในปัจจุบันมีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ในการจัดการบริการสาธารณะนี้จำเป็นต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก ดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงต้องหารายได้เพื่อรองรับรายจ่าย ที่จะเกิดขึ้นในการจัดการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนที่จะนำไปสู่ การยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่สำนักงานเขตพระโขนง จึงได้กำหนดกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรายได้เพิ่มขึ้นตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปีพ.ศ. 2566 และสอดคล้องกับการดำเนินงานตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : นโยบายเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เพื่อประโยชน์คนกรุงเทพฯ (P113)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและประมาณการที่ได้กำหนดไว้
2. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีประสิทธิภาพ ทันเวลา ครบถ้วน ทั้งถึง และเป็นธรรมแก่ประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สำนักงานเขตจัดเก็บภาษีจากผู้เสียภาษีในพิกัดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรุงเทพมหานคร ครบถ้วนทุกราย

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/01/2566 : จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 24 มกราคม 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,337,307.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.50 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/02/2566 : 1.จัดเจ้าหน้าที่ออกสำรวจที่ดินสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 2. ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ 3. จัดส่งแบบบัญชีรายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ให้แก่ผู้เสียภาษี 4. บันทึกข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด เพื่อออกใบแจ้งการประเมินภาษี 5. จัดเก็บภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ? 20 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,562,336.94 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีและชำระภาษีให้ประชาชนทราบ บันทึกข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด เพื่อออกใบแจ้งการประเมินภาษี จัดเก็บภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ? 31 มีนาคม 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,318,911.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.25% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/04/2566 : 1.บันทึกข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด เพื่อออกใบแจ้งการประเมินภาษี 2. จัดเก็บภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ? 30 เมษายน2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,879,868.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.46% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/05/2566 : ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีและชำระภาษีให้ประชาชนทราบบันทึกข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด เพื่อออกใบแจ้งการประเมินภาษี จัดเก็บภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ? 30 เมษายน2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,879,868.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.59% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 21/06/2566 : 1. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และ ระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี 2. ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บและชำระภาษี 3. บันทึกข้อมูลรายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด เพื่อออกใบแจ้งการประเมินภาษี 4. จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ? 30 มิถุนายน 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,376,057.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.65 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/07/2566 : 1. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และ ระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี 2. ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บและชำระภาษี 3. บันทึกข้อมูลรายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด เพื่อออกใบแจ้งการประเมินภาษี



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	<p>4. แจ้งการประเมินภาษีผ่านอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศ</p> <p>5. แจ้งการประเมินภาษี</p> <p>6. จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ? 20 กรกฎาคม 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,376,057.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.15</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 23/08/2566 : 1. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และ ระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี</p> <p>2. ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บและชำระภาษี</p> <p>3. บันทึกข้อมูลรายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด เพื่อออกใบแจ้งการประเมินภาษี</p> <p>4. แจ้งการประเมินภาษีผ่านอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศ</p> <p>5. แจ้งการประเมินภาษี</p> <p>6. จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ? 21 สิงหาคม 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 114,116,015.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.06</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 27/09/2566 : 1. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และ ระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี</p> <p>2. ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บและชำระภาษี</p> <p>3. บันทึกข้อมูลรายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด เพื่อออกใบแจ้งการประเมินภาษี</p> <p>4. แจ้งการประเมินภาษีผ่านอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศ</p> <p>5. แจ้งการประเมินภาษี</p> <p>6. ส่งหนังสือเตือนผู้ค้างชำระภาษี</p> <p>7. จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ? 26 กันยายน 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 219,871,763.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.97</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

