



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ห้องสมุดหนังสือมือสองเขตบางกะปิ และเครือข่าย Facebook Fanpage

รหัสโครงการ... : 50110000-3406

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพิทักษ์ วาสทอง /5777

ผู้ประสานงาน สยป : -

1.3 หลักการและเหตุผล

-

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 10/27/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมสถานที่ รวบรวมหนังสือมือสองและการเปิดให้บริการประชาชน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2563 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่อง มีพิธีเปิดวันที่ 11 พย.63 เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 28/01/2564 : ดำเนินการจัดทำเอกสารแบบฟอร์ม 1-4 พร้อมหลักฐานเอกสาร และคลิปวิดีโอ จัดส่งให้ สำนักงาน ก.ก. เรียบร้อยแล้ว
ภายในวันที่ 15 ม.ค. 64 ตามหนังสือที่ กท 5001/352 ลว 14 ม.ค. 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 25/02/2564 : อยู่ระหว่าง...
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 22/03/2564 : โครงการผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดในโครงการ เก็บรวบรวมหนังสือจากบ้านเรือนประชาชน
จากการบริจาค นำเข้าห้องสมุด และนำไปบริจาคโรงเรียน และชุมชนเป็นบางส่วน และมีการลงประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการ
และขอข้อสอบถามจากประชาชน ในเพจ "ห้องสมุดหนังสือมือสองเขตบางกะปิ"
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 17/04/2564 : มีประชาชนมาบริจาคหนังสือ และดำเนินการประชาสัมพันธ์ในเพจอย่างต่อเนื่อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 23/05/2564 : คัดแยกหนังสือ ในส่วนที่เป็นตำราเรียนเพื่อส่งมอบให้โรงเรียนนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 18/06/2564 : วันที่ 16 มิ.ย. 2564 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯได้ส่งมอบตู้รับหนังสือมือสองให้แก่โรงเรียนวัดบึงทองหลาง
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: เนื่องด้วยวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ห้องสมุดหนังสือมือสองเขตบางกะปิ ปิดให้บริการตามประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 38 ลงวันที่ 21
กรกฎาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 27/08/2564 : เนื่องด้วยวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ห้องสมุดหนังสือมือสองเขตบางกะปิ ปิดให้บริการตามประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 38
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 จึงไม่สามารถดำเนินการเปิดห้องสมุดได้ ดำเนินการได้เพียงประชาสัมพันธ์ห้องสมุดทางสื่อโซเชียลมีเดีย รูปแบบ
เฟซบุ๊ก
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 30/09/2564 : ดำเนินการเรียบร้อยตามโครงการ ?ห้องสมุดหนังสือมือสองเขตบางกะปิ และเครือข่ายFacebook
Fanpage?โดยมีนวัตกรรมทางช่องทางออนไลน์ของห้องสมุดหนังสือมือสองเขตบางกะปิ ผลผลิตที่ได้ 1 นวัตกรรม คือ Facebook Fanpage
ของฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตบางกะปิ เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์หนังสือและกิจกรรมของห้องสมุด และ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ระยะเวลาในการให้บริการห้องสมุดหนังสือมือสอง และการใช้ Facebook Fanpage ผลผลิตที่ได้รับคือระยะเวลาการให้บริการ ไม่น้อยกว่า 30 วัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

