



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลเขตบางเขน

รหัสโครงการ... : 50120000-3761

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางพิชามณีย์ คุณาโรจนรัตน์

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ต้องการให้หน่วยงานมีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ดี สะดวกและง่ายต่อการค้นหา

และสะดวกต่อการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ

ณ สำนักงานเขต

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้หน่วยงานมีระบบฐานข้อมูลที่ดี ค้นหาง่าย

2.เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อขอข้อมูลจากทางราชการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ฐานข้อมูล 1 ฐาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 มิติที่ 5.2 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 24/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 11/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลเขตบางเขน ประจำปี พ.ศ.2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งสำนักงานเขตบางเขน ที่ 460/2563 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระบบหน่วยงาน และจัดทำบัญชีรายการข้อมูล ส่งสยป. เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 1/30/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายให้ทุกส่วนราชการรายงานลงในระบบฐานข้อมูล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 28/02/2564 : ดำเนินการลงข้อมูลในระบบตัวชี้วัด 5.2 ตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 30/03/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลเขตอย่างต่อเนื่อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 30/04/2564 : ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 31/05/2564 : ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลประจำเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 30/06/2564 : ดำเนินการจัดเก็บและพัฒนาฐานข้อมูลประจำเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 31/07/2564 : ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลและรายงานอย่างต่อเนื่อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 31/08/2564 : ดำเนินการขึ้นตอนที่ 5		
	การให้บริการหรือเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและ/หรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์ และ/หรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ โดยได้ดำเนินการให้บริการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร (http://data.bangkok.go.th/) และเว็บไซต์ของสำนักงานเขตบางเขน (http://bangkok.go.th.bangkheng/) เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่12





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- :: 29/09/2564 : 1.จัดทำคำสั่งสำนักงานเขตบางเขน เรื่อง
 แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานและจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน
 2.จัดบัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog) และกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของหน่วยงาน
 จำนวน 22 รายการ
 3.พัฒนาฐานข้อมูลใหม่ จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่ ฐานข้อมูลมูลนิธิ
 4.จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) จำนวน 22 ชุด
 5.จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) จำนวน 22 ชุด
 6.นำเข้าฐานข้อมูลของหน่วยงานเดือนละ 1 ครั้ง และบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ 5.2 <http://203.155.220.178:8080/bma5.2/>
 7.พัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่สำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ เดือนละ 1 ครั้ง และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
 8.เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานกรุงเทพมหานครและ/หรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์ และหรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ
 (ระบบข้อมูลเปิดภาครัฐกรุงเทพมหานครที่ URL : data.bangkok.go.th)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

