



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยอันตรายจากอาคารบ้านพักอาศัยในเขตมีนบุรี

รหัสโครงการ... : 50130000-3646

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอมรรัตน์ บุญท่วม โทร. 025407175

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันปัญหามูลฝอยที่เกิดขึ้นจากมูลฝอยอันตรายมีเป็นจำนวนมาก ถูกทิ้งมากับขยะมูลฝอยทั่วไป ทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เช่น อากาศ น้ำ ดิน ที่อาจปนเปื้อนจากสารพิษต่างๆ สำนักงานเขตมีนบุรี จึงได้จัดทำโครงการคัดแยกขยะอันตรายขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักและร่วมกันคัดแยกขยะอันตรายก่อนทิ้งต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เรื่องผลกระทบจากสารพิษในมูลฝอยอันตราย
2. เพื่อให้การจัดเก็บมูลฝอยอันตรายมีประสิทธิภาพ โดยรณรงค์ประชาชนให้ความร่วมมือคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

โดยวิธีการประชาสัมพันธ์เชิญชวน ชี้แจงเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะอันตรายภายในบ้านเรือน

รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยทั่วไปก่อนนำไปทิ้งและปลูกจิตสำนึกให้เกิดความร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอยอันตราย

ซึ่งประกอบด้วยชุมชน/หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ 5 แห่ง ดังนี้

1. ชุมชนสุกกาทอง โครงการ 2 ถนนราษฎร์อุทิศ
2. หมู่บ้านปรีชา11 ถนนรามอินทรา
3. หมู่บ้านรุ่งนภา 2 ถนนรามคำแหง
4. หมู่บ้านสุภาลัยเลิศ 4 ถนนคุ้มเกล้า
5. ชนชนิมิตใหม่ชอย 1 ถนนนิมิตใหม่
- 6.เคหะชุมชนบางชัน ถนนเสรีไทย
7. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ถนนร่มเกล้า

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : ดำเนินกิจกรรม จัดสรรถังรองรับมูลฝอยอันตรายไปตั้งวางบริเวณจุดพักขยะภายในกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2563 : รณรงค์คัดแยกขยะและจัดเก็บขยะในชุมชนสุภาลัย-เทพารักษ์, หมู่บ้านปรีชา 9, ชุมชนสุกกาทองโครงการ2 และชุมชนคลองตะเอน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/01/2564 : รณรงค์คัดแยกขยะและจัดเก็บขยะในชุมชนอมรรัตน์ ชุมชนรามอินทราเนรมิต ชุมชนหมู่บ้านปรีชา 10

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/02/2564 : จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การแยกขยะในชุมชน เรียนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

ส่งเสริมในการดำเนินโครงการคัดแยกขยะประเภทอื่นๆ จากแหล่งกำเนิดเพื่อนำไปทำลายตามหลักสุขาภิบาล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/03/2564 : รณรงค์คัดแยกขยะและจัดเก็บขยะในชุมชนนิมิตใหม่ชอย 1 ชุมชนการเคหะบางชัน ชุมชนสามัคคีธรรม ชุมชนสินธานี

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 24/04/2564 : รณรงค์คัดแยกขยะและจัดเก็บขยะในชุมชนนิมิตใหม่ชอย 1 ชุมชนการเคหะบางชัน ชุมชนสามัคคีธรรม ชุมชนสินธานี

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/05/2564 : ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ การลดการใช้พลาสติกและโฟมใน ชุมชนมีนบุรีอุบลมณี ชุมชนหมู่บ้านรินทร์ทอง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่ 9	:: 24/06/2564 : รมรณรงค์คัดแยกขยะและจัดเก็บขยะในชุมชนหมู่บ้านบัวขาว ชุมชนหมู่บ้านเคซีเอ็มเกล้า ชุมชนอนันตสามัคคี	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 27/07/2564 : รมรณรงค์คัดแยกขยะและจัดเก็บขยะในชุมชนหมู่บ้านบัวขาว ชุมชนหมู่บ้านเคซีเอ็มเกล้า ชุมชนอนันตสามัคคี	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 30/08/2564 : รมรณรงค์คัดแยกขยะและจัดเก็บขยะในชุมชนนิมิตใหม่ซอย 1 ชุมชนการเคหะบางชั้น ชุมชนสามัคคีธรรม ชุมชนสินธานี	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 22/09/2564 : ได้ดำเนินการรณรงค์การคัดแยกมูลฝอยอันตรายตามกลุ่มเป้าหมายบ้านพักอาศัยในบริเวณชุมชนแออัด ตลาด และบ้านพักอาศัยใกล้เคียง	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยอันตรายจากอาคารบ้านพักอาศัยในเขตมีนบุรี

รหัสโครงการ... : 50130000-3646

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอมรรัตน์ บุญทวม โทร. 025407175

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันปัญหามูลฝอยที่เกิดขึ้นจากมูลฝอยอันตรายมีเป็นจำนวนมาก ถูกทิ้งมากับขยะมูลฝอยทั่วไป ทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เช่น อากาศ น้ำ ดิน ที่อาจปนเปื้อนจากสารพิษต่างๆ สำนักงานเขตมีนบุรี จึงได้จัดทำโครงการคัดแยกขยะอันตรายขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักและร่วมกันคัดแยกขยะอันตรายก่อนทิ้งต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เรื่องผลกระทบต่อสุขภาพจากสารพิษในมูลฝอยอันตราย
2. เพื่อให้การจัดเก็บมูลฝอยอันตรายมีประสิทธิภาพ โดยรณรงค์ประชาชนให้ความร่วมมือคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

โดยวิธีการประชาสัมพันธ์เชิญชวน ชี้แจงเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะอันตรายภายในบ้านเรือน

รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยทั่วไปก่อนนำไปทิ้งและปลูกจิตสำนึกให้เกิดความร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอยอันตราย

ซึ่งประกอบด้วยชุมชน/หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ 5 แห่ง ดังนี้

1. ชุมชนสุกกาทอง โครงการ 2 ถนนราชบุรินทร์อุทิศ
2. หมู่บ้านปรีชา11 ถนนรามอินทรา
3. หมู่บ้านรุ่งนภา 2 ถนนรามคำแหง
4. หมู่บ้านสุภาลัยเลิศ 4 ถนนคุ่มเกล้า
5. ชนนิมิตใหม่ซอย 1 ถนนนิมิตใหม่
- 6.เคหะชุมชนบางชั้น ถนนเสรีไทย
7. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ถนนร่มเกล้า

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ต้นต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 24/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมขออนุมัติโครงการ	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 30/11/2563 : ดำเนินกิจกรรม จัดสรรถังรองรับมูลฝอยอันตรายไปตั้งวางบริเวณจุดพักขยะภายในกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 23/12/2563 : รมรณรงค์คัดแยกขยะและจัดเก็บขยะในชุมชนสุภาลัย-เทพารักษ์, หมู่บ้านปรีชา 9, ชุมชนสุกกาทองโครงการ 2 และชุมชนคลองตะไหนด	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	<p>:: 23/01/2564 : อบรมคัดแยกขยะและจัดเก็บขยะในชุมชนออมทรัพย์ ชุมชนรามอินทราเนรมิต ชุมชนหมู่บ้านปรีชา 10</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 27/02/2564 : จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การแยกขยะในชุมชน เรียนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ส่งเสริมในการดำเนินโครงการคัดแยกขยะประเภทอื่นๆ จากแหล่งกำเนิดเพื่อนำไปทำลายตามหลักสุขาภิบาล</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 23/03/2564 : อบรมคัดแยกขยะและจัดเก็บขยะในชุมชนนิมิตใหม่ซอย 1 ชุมชนการเคหะบางชั้น ชุมชนสามัคคีธรรม ชุมชนสินธานี</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 24/04/2564 : อบรมคัดแยกขยะและจัดเก็บขยะในชุมชนนิมิตใหม่ซอย 1 ชุมชนการเคหะบางชั้น ชุมชนสามัคคีธรรม ชุมชนสินธานี</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 27/05/2564 : อบรมคัดแยกขยะและจัดเก็บขยะในชุมชนหมู่บ้านบัวขาว ชุมชนหมู่บ้านเคซีเอ็มเกล้า ชุมชนอนันตสามัคคี</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 24/06/2564 : อบรมคัดแยกขยะและจัดเก็บขยะในชุมชนหมู่บ้านบัวขาว ชุมชนหมู่บ้านเคซีเอ็มเกล้า ชุมชนอนันตสามัคคี</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 27/07/2564 : อบรมคัดแยกขยะและจัดเก็บขยะในชุมชนนิมิตใหม่ซอย 1 ชุมชนการเคหะบางชั้น ชุมชนสามัคคีธรรม ชุมชนสินธานี</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 30/08/2564 : อบรมคัดแยกขยะและจัดเก็บขยะในชุมชนนิมิตใหม่ซอย 1 ชุมชนการเคหะบางชั้น ชุมชนสามัคคีธรรม ชุมชนสินธานี</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
	<p>:: 22/09/2564 : ได้ดำเนินการรณรงค์การคัดแยกมูลฝอยอันตรายตามกลุ่มเป้าหมายบ้านพักอาศัยในบริเวณชุมชนแออัด ตลาด และบ้านพักอาศัยใกล้เคียง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

