



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50130000-3679

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 4,383,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 4,249,440 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง

ผู้ประสานงาน สยป : นายพิระพัฒน์ ทับบำรุง

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562

โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการจัดเลือกตั้ง ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย

ดังนั้น สำนักงานปกครองและทะเบียนจึงได้จัดโครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขึ้น

เพื่อให้การเตรียมการจัดการเลือกตั้ง การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อให้การเตรียมการจัดเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในส่วนที่เป็นภารกิจของสำนักงานเขต

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและทันสมยตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด2.2

เพื่อให้การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง2.3

เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

การดำเนินการจัดเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสำเร็จลุล่วง ด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2564 : อยู่ระหว่างรอแผนการดำเนินงานการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : อยู่ระหว่างรอแผนการดำเนินงานการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2564 : อยู่ระหว่างรอแผนการดำเนินงานการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2565 : อยู่ระหว่างรอแผนการดำเนินงานการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2565 : อยู่ระหว่างรอแผนการดำเนินงานการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2565 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร		
	ซึ่งได้มีการประกาศกำหนดวันเลือกตั้งฯ ในวันที่ 22 พ.ค. 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2565 : 1. จัดตั้ง " ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเขตมีนบุรี "		
	2. จัดทำแผนการดำเนินการเลือกตั้ง และคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่		
	3. ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
	4. สำรอง ตรวจสอบและพิจารณากำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง		
	5. สำรองวัสดุอุปกรณ์และแบบพิมพ์ที่จะใช้ในการเลือกตั้ง		
	6. ประสานงาน ประชุม พิจารณา สรรหาเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้ง		
	7. รมรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงกำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง		
	8. ประชาสัมพันธ์ให้ทราบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และสนับสนุนการรับสมัครรับเลือกตั้ง		
	9. จัดทำหนังสือขออนุญาตใช้สถานที่เลือกตั้ง		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

10. จัดทำประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง			
11. จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง			
12. ปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง			
13. ดำเนินการเกี่ยวกับ "การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง"			
13. จัดซื้อ จัดหา เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้ง			
14. จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยประจำที่เลือกตั้ง			
15. ประสานงานในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ โดยกำหนดการอบรมในวันที่ 7 - 8 พ.ค. 65 ที่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า			
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/05/2565 : 1. ดำเนินการจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง (จพง.ปน.)		
	สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 7 ? 8 พฤษภาคม 2565 ณ		
	มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า		
	2. ดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร วันที่ 22 พฤษภาคม 2565		
	3. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/06/2565 : อยู่ระหว่างจัดทำฎีกาเบิกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/07/2565 : อยู่ระหว่างจัดทำฎีกาเบิกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 4,249,440 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/08/2565 : ดำเนินเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 09/09/2565 : ดำเนินเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เงินส่วนที่เหลือส่งคืนงบกลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50130000-3679

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 4,383,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 4,249,440 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง

ผู้ประสานงาน สยป : นายพิระพัฒน์ ทับบำรุง

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562

โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้ง ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย

ดังนั้น สำนักงานปกครองและทะเบียนจึงได้จัดโครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขึ้น

เพื่อให้การเตรียมการจัดการเลือกตั้ง การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อให้การเตรียมการจัดเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในส่วนที่เป็นภารกิจของสำนักงานเขต

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและทันสมัยตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด2.2

เพื่อให้การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง2.3

เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

การดำเนินการจัดเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสำเร็จลุล่วง ด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**





รายงานครั้งที่ 1





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่2	:: 28/10/2564 : อยู่ระหว่างรอแผนการดำเนินงานการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/11/2564 : อยู่ระหว่างรอแผนการดำเนินงานการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/12/2564 : อยู่ระหว่างรอแผนการดำเนินงานการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/01/2565 : อยู่ระหว่างรอแผนการดำเนินงานการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/02/2565 : อยู่ระหว่างรอแผนการดำเนินงานการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/03/2565 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มีการประกาศกำหนดวันเลือกตั้งฯ ในวันที่ 22 พ.ค. 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/04/2565 : 1. จัดตั้ง " ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเขตมีนบุรี " 2. จัดทำแผนการดำเนินการเลือกตั้ง และคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ 3. ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 4. สำรวจ ตรวจสอบและพิจารณากำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง 5. สำรองวัสดุอุปกรณ์และแบบพิมพ์ที่จะใช้ในการเลือกตั้ง 6. ประสานงาน ประชุม พิจารณา สรรหาเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้ง 7. รมรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงกำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง 8. ประชาสัมพันธ์ให้ทราบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และสนับสนุนการรับสมัครรับเลือกตั้ง 9. จัดทำหนังสือขออนุญาตใช้สถานที่เลือกตั้ง 10. จัดทำประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง 11. จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 12. ปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 13. ดำเนินการเกี่ยวกับ "การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง" 13. จัดซื้อ จัดหา เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้ง 14. จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยประจำที่เลือกตั้ง 15. ประสานงานในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ โดยกำหนดการอบรมในวันที่ 7 - 8 พ.ค. 65 ที่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/05/2565 : 1. ดำเนินการจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง (จพง.ปน.) สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 7 ? 8 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า 2. ดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 3. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/06/2565 : อยู่ระหว่างจัดทำฎีกาเบิกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/07/2565 : อยู่ระหว่างจัดทำฎีกาเบิกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 4,249,440 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/08/2565 : ดำเนินเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 09/09/2565 : ดำเนินเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เงินส่วนที่เหลือส่งคืนงบกลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50130000-3679

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 4,383,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 4,249,440 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**





หน่วยงานที่รับชอบ.





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

: สำนักงานเขตเมืองบุรี / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง

ผู้ประสานงาน สยป : นายพิระพัฒน์ ทับบำรุง

### 1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการจัดเลือกตั้ง ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย ดังนั้น สำนักงานปกครองและทะเบียนจึงได้จัดโครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อให้การเตรียมการจัดการเลือกตั้ง การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้การเตรียมการจัดเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในส่วนที่เป็นภารกิจของสำนักงานเขต เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและทันสมัยตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
- 2.2 เพื่อให้การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 2.3 เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม

### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

การดำเนินการจัดเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสำเร็จลุล่วง ด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม

### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

- ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*
- ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*
- เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*
- ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

## 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2564 : อยู่ระหว่างรอแผนการดำเนินงานการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2564 : อยู่ระหว่างรอแผนการดำเนินงานการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2564 : อยู่ระหว่างรอแผนการดำเนินงานการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2565 : อยู่ระหว่างรอแผนการดำเนินงานการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2565 : อยู่ระหว่างรอแผนการดำเนินงานการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 30/03/2565 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  
ซึ่งได้มีการประกาศกำหนดวันเลือกตั้งฯ ในวันที่ 22 พ.ค. 2565  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2565 : 1. จัดตั้ง " ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเขตเมืองบุรี "  
2. จัดทำแผนการดำเนินการเลือกตั้ง และคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่  
3. ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
4. สสำรวจ ตรวจสอบและพิจารณา กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง  
5. สำรองวัสดุอุปกรณ์และแบบพิมพ์ที่จะใช้ในการเลือกตั้ง  
6. ประสานงาน ประชุม พิจารณา สรรหาเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้ง  
7. รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงกำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง  
8. ประชาสัมพันธ์ให้ทราบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และสนับสนุนการรับสมัครรับเลือกตั้ง  
9. จัดทำหนังสือขออนุญาตใช้สถานที่เลือกตั้ง  
10. จัดทำประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง  
11. จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
12. ปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
13. ดำเนินการเกี่ยวกับ "การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง"  
13. จัดซื้อ จัดหา เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้ง  
14. จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยประจำที่เลือกตั้ง  
15. ประสานงานในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ โดยกำหนดการอบรมในวันที่ 7 - 8 พ.ค. 65 ที่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2565 : อยู่ระหว่างรอแผนการดำเนินงานการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2565 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มีการประกาศกำหนดวันเลือกตั้งฯ ในวันที่ 22 พ.ค. 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2565 : 1. จัดตั้ง " ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเขตมีนบุรี " 2. จัดทำแผนการดำเนินการเลือกตั้ง และคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ 3. ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 4. สืบค้น ตรวจสอบและพิจารณากำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง 5. สืบค้นวัสดุอุปกรณ์และแบบพิมพ์ที่จะใช้ในการเลือกตั้ง 6. ประสานงาน ประชุม พิจารณา สรรหาเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้ง 7. รมรค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงกำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง 8. ประชาสัมพันธ์ให้ทราบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และสนับสนุนการรับสมัครรับเลือกตั้ง 9. จัดทำหนังสือขออนุญาตใช้สถานที่เลือกตั้ง 10. จัดทำประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง 11. จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 12. ปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 13. ดำเนินการเกี่ยวกับ "การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง" 13. จัดซื้อ จัดหา เติร์มวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้ง 14. จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยประจำที่เลือกตั้ง 15. ประสานงานในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ โดยกำหนดการอบรมในวันที่ 7 - 8 พ.ค. 65 ที่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/05/2565 : 1. ดำเนินการจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง (จพง.ปน.) สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า 2. ดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 3. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2565 : อยู่ระหว่างจัดทำฎีกาเบิกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/07/2565 : อยู่ระหว่างจัดทำฎีกาเบิกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 4,249,440 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/08/2565 : ดำเนินเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 09/09/2565 : ดำเนินเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เงินส่วนที่เหลือส่งคืนงบกลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

