



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

รหัสโครงการ... : 50130000-3750

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวศรีสมร เจริญชัย

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตมีนบุรีจัดเป็นเขตชั้นนอกของกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ทั้งสิ้น 63.645 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยแขวงมีนบุรี และแขวงแสนแสบ ปัจจุบันมีประชากร 141,435 คน มีบ้านเรือนจำนวน 62,093 หลังคาเรือน พื้นที่บางส่วนยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรม มีการปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนต่าง ๆ มากขึ้น ทำให้การขยายตัวของเมืองเพิ่มขึ้น ข้อมูลและตำแหน่งอาคารบ้านเรือนในแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ของเขตมีนบุรี ยังไม่เป็นปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลและตำแหน่งอาคารบ้านเรือนที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งได้กำหนดเลขรหัสประจำบ้านแล้ว ปรากฏในแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และปรับปรุงเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญในการวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการเมืองที่มีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ข้อมูลและตำแหน่งอาคารบ้านเรือนที่ได้กำหนดเลขรหัสประจำบ้านในแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารเป็นปัจจุบัน

2.2 เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้หน่วยงานในสำนักงานเขตมีนบุรี และหน่วยงานของกรุงเทพมหานครใช้ในการวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการเมือง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ทุกหลังคาเรือน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2566 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน (ยุทธศาสตร์หน่วยงาน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 14/11/2565 เดือนตุลาคม 2565 ศึกษาข้อมูล เตรียมเอกสารและปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการฯ

1. เดือนตุลาคม 2565 เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 22 ราย (จำนวนบ้าน 52 หลัง)

และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ได้ครบถ้วนทุกหลัง

2. เดือนพฤศจิกายน 2565 เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 10 ราย (จำนวนบ้าน 16 หลัง)

และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ครบถ้วนทุกหลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 - 14 พฤศจิกายน 2565)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/12/2565 เดือนธันวาคม 2565 เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 15 ราย

และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 15 ราย

(จำนวนบ้าน 15 หลัง) (ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 ธันวาคม)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/01/2566 เดือนมกราคม 2566 เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 29 ราย (จำนวน 30 หลัง)

และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 29 ราย (จำนวน 30 หลัง) ระหว่างวันที่ 1 - 24 มกราคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 22/02/2566 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 25 ราย (จำนวนบ้าน 65 หลัง)

และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 25 ราย (จำนวนบ้าน 65 หลัง) (ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 กุมภาพันธ์)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/03/2566 เดือนมีนาคม 2566 เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 28 ราย (จำนวนบ้าน 44 หลัง)

และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 28 ราย (จำนวนบ้าน 44 หลัง) (ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 มีนาคม 2566)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/04/2566 เดือนเมษายน 2566 เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 18 ราย (จำนวนบ้าน 32 หลัง)

และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 18 ราย (จำนวนบ้าน 32 หลัง) (ตั้งแต่วันที่ 1- 24 เมษายน)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่ 8	<p>:: 24/05/2566 เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 17 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 41 หลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 พฤษภาคม 2566)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: 22/06/2566 เดือนมิถุนายน 2566 เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 28 ราย (จำนวนบ้าน 277 หลัง) และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 28 ราย (จำนวนบ้าน 277 หลัง) ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 มิถุนายน 2566</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: 24/07/2566 เดือนกรกฎาคม 2566 เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 24 ราย (จำนวนบ้าน 24 หลัง) และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 24 ราย (จำนวนบ้าน 24 หลัง) (ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 กรกฎาคม 2566)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 11	<p>:: 24/08/2566 เดือนสิงหาคม 2566 เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 17 ราย (จำนวนบ้าน 23 หลัง) และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 17 ราย (จำนวนบ้าน 23 หลัง) ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 สิงหาคม 2566</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/09/2566 เดือนกันยายน 2566 เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 31 ราย (จำนวนบ้าน 104 หลัง) และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 31 ราย (จำนวนบ้าน 104 หลัง)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

รหัสโครงการ... : 50130000-3750

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวศรีสมร เจริญชัย

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตมีนบุรีจัดเป็นเขตชั้นนอกของกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ทั้งสิ้น 63.645 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยแขวงมีนบุรี และแขวงแสนแสบ ปัจจุบันมีประชากร

141,435 คน มีบ้านเรือนจำนวน 62,093 หลังคาเรือน พื้นที่บางส่วนยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรม มีการปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนต่าง ๆ มากขึ้น

ทำให้การขยายตัวของเมืองเพิ่มขึ้น ข้อมูลและตำแหน่งอาคารบ้านเรือนในแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ของเขตมีนบุรี

ยังไม่เป็นปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลและตำแหน่งอาคารบ้านเรือนที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งได้กำหนดเลขรหัสประจำบ้านแล้ว

ปรากฏในแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และปรับปรุงเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้

นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญในการวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการเมืองที่มีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ข้อมูลและตำแหน่งอาคารบ้านเรือนที่ได้กำหนดเลขรหัสประจำบ้านในแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารเป็นปัจจุบัน

2.2 เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้หน่วยงานในสำนักงานเขตมีนบุรี และหน่วยงานของกรุงเทพมหานครใช้ในการวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการเมือง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ทุกหลังคาเรือน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 2566 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

(ยุทธศาสตร์หน่วยงาน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	<p>:: 14/11/2565 เดือนตุลาคม 2565 ศึกษาข้อมูล เตรียมเอกสารและปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการฯ</p> <p>1. เดือนตุลาคม 2565 เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 22 ราย (จำนวนบ้าน 52 หลัง) และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ได้ครบถ้วนทุกหลัง</p> <p>2. เดือนพฤศจิกายน 2565 เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 10 ราย (จำนวนบ้าน 16 หลัง) และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ครบถ้วนทุกหลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 - 14 พฤศจิกายน 2565)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 2	<p>:: 23/12/2565 เดือนธันวาคม 2565 เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 15 ราย</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 15 ราย (จำนวนบ้าน 15 หลัง) (ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 ธันวาคม) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 29 ราย (จำนวน 30 หลัง) และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 29 ราย (จำนวน 30 หลัง) ระหว่างวันที่ 1 - 24 มกราคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 25 ราย (จำนวนบ้าน 65 หลัง) และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 25 ราย (จำนวนบ้าน 65 หลัง) (ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 กุมภาพันธ์) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 28 ราย (จำนวนบ้าน 44 หลัง) และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 28 ราย (จำนวนบ้าน 44 หลัง) (ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 มีนาคม 2566) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 18 ราย (จำนวนบ้าน 32 หลัง) และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 18 ราย (จำนวนบ้าน 32 หลัง) (ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 เมษายน) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 17 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 41 หลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 พฤษภาคม 2566) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 28 ราย (จำนวนบ้าน 277 หลัง) และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 28 ราย (จำนวนบ้าน 277 หลัง) ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 มิถุนายน 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 24 ราย (จำนวนบ้าน 24 หลัง) และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 24 ราย (จำนวนบ้าน 24 หลัง) (ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 กรกฎาคม 2566) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 17 ราย (จำนวนบ้าน 23 หลัง) ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 สิงหาคม 2566 และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 17 ราย (จำนวนบ้าน 23 หลัง) ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 สิงหาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 31 ราย (จำนวนบ้าน 104 หลัง) และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 31 ราย (จำนวนบ้าน 104 หลัง) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน	
รหัสโครงการ... : 50130000-3750	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวศรีสมร เจริญชัย	ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตมีนบุรีจัดเป็นเขตชั้นนอกของกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ทั้งสิ้น 63.645 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยแขวงมีนบุรี และแขวงแสนแสบ ปัจจุบันมีประชากร 141,435 คน มีบ้านเรือนจำนวน 62,093 หลังคาเรือน พื้นที่บางส่วนยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรม มีการปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนต่าง ๆ มากขึ้น ทำให้การขยายตัวของเมืองเพิ่มขึ้น ข้อมูลและตำแหน่งอาคารบ้านเรือนในแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ของเขตมีนบุรี ยังไม่เป็นปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลและตำแหน่งอาคารบ้านเรือนที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งได้กำหนดเลขรหัสประจำบ้านแล้ว ปรากฏในแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และปรับปรุงเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้

นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญในการวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการเมืองที่มีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้ข้อมูลและตำแหน่งอาคารบ้านเรือนที่ได้กำหนดเลขรหัสประจำบ้านในแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารเป็นปัจจุบัน
- 2.2 เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้หน่วยงานในสำนักงานเขตมีนบุรี และหน่วยงานของกรุงเทพมหานครใช้ในการวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการเมือง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ทุกหลังคาเรือน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2566 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน (ยุทธศาสตร์หน่วยงาน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 14/11/2565 เดือนตุลาคม 2565 ศึกษาข้อมูล เตรียมเอกสารและปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการฯ 1. เดือนตุลาคม 2565 เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 22 ราย (จำนวนบ้าน 52 หลัง) และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ได้ครบถ้วนทุกหลัง 2. เดือนพฤศจิกายน 2565 เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 10 ราย (จำนวนบ้าน 16 หลัง) และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ครบถ้วนทุกหลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 - 14 พฤศจิกายน 2565) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/12/2565 เดือนธันวาคม 2565 เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 15 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 15 ราย (จำนวนบ้าน 15 หลัง) (ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 ธันวาคม) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/01/2566 เดือนมกราคม 2566 เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 29 ราย (จำนวน 30 หลัง) และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 29 ราย (จำนวน 30 หลัง) ระหว่างวันที่ 1 - 24 มกราคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/02/2566 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 25 ราย (จำนวนบ้าน 65 หลัง) และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 25 ราย (จำนวนบ้าน 65 หลัง) (ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 กุมภาพันธ์) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/03/2566 เดือนมีนาคม 2566 เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 28 ราย (จำนวนบ้าน 44 หลัง) และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 28 ราย (จำนวนบ้าน 44 หลัง) (ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 มีนาคม 2566) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/04/2566 เดือนเมษายน 2566 เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 18 ราย (จำนวนบ้าน 32 หลัง) และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 18 ราย (จำนวนบ้าน 32 หลัง) (ตั้งแต่วันที่ 1- 24 เมษายน) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/05/2566 เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 17 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 41 หลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 พฤษภาคม 2566) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 22/06/2566 เดือนมิถุนายน 2566 เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 28 ราย (จำนวนบ้าน 277 หลัง) และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 28 ราย (จำนวนบ้าน 277 หลัง) ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 มิถุนายน 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/07/2566 เดือนกรกฎาคม 2566 เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 24 ราย (จำนวนบ้าน 24 หลัง) และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 24 ราย (จำนวนบ้าน 24 หลัง) (ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 กรกฎาคม 2566) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/08/2566 เดือนสิงหาคม 2566 เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 17 ราย (จำนวนบ้าน 23 หลัง) และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 17 ราย (จำนวนบ้าน 23 หลัง) ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 สิงหาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 22/09/2566 เดือนกันยายน 2566 เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 31 ราย (จำนวนบ้าน 104 หลัง) และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 31 ราย (จำนวนบ้าน 104 หลัง) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน	
รหัสโครงการ... : 50130000-3750	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวศรีสมร เจริญชัย

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตมีนบุรีจัดเป็นเขตชั้นนอกของกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ทั้งสิ้น 63.645 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยแขวงมีนบุรี และแขวงแสนแสบ ปัจจุบันมีประชากร 141,435 คน มีบ้านเรือนจำนวน 62,093 หลังคาเรือน พื้นที่บางส่วนยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรม มีการปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนต่าง ๆ มากขึ้น ทำให้การขยายตัวของเมืองเพิ่มขึ้น ข้อมูลและตำแหน่งอาคารบ้านเรือนในแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ของเขตมีนบุรี ยังไม่เป็นปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลและตำแหน่งอาคารบ้านเรือนที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งได้กำหนดเลขรหัสประจำ-บ้านแล้ว ปรากฏในแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และปรับปรุงเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญในการวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการเมืองที่มีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้ข้อมูลและตำแหน่งอาคารบ้านเรือนที่ได้กำหนดเลขรหัสประจำบ้านในแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารเป็นปัจจุบัน
- 2.2 เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้หน่วยงานในสำนักงานเขตมีนบุรี และหน่วยงานของกรุงเทพมหานครใช้ในการวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการเมือง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ทุกหลังคาเรือน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2566 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน (ยุทธศาสตร์หน่วยงาน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 14/11/2565 เดือนตุลาคม 2565 ศึกษาข้อมูล เตรียมเอกสารและปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการฯ
	1. เดือนตุลาคม 2565 เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 22 ราย (จำนวนบ้าน 52 หลัง) และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ได้ครบถ้วนทุกหลัง
	2. เดือนพฤศจิกายน 2565 เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 10 ราย (จำนวนบ้าน 16 หลัง) และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ครบถ้วนทุกหลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 - 14 พฤศจิกายน 2565)
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/12/2565 เดือนธันวาคม 2565 เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 15 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 15 ราย (จำนวนบ้าน 15 หลัง) (ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 ธันวาคม)
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/01/2566 เดือนมกราคม 2566 เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 29 ราย (จำนวน 30 หลัง) และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 29 ราย (จำนวน 30 หลัง) ระหว่างวันที่ 1 - 24 มกราคม 2566
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/02/2566 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 25 ราย (จำนวนบ้าน 65 หลัง) และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 25 ราย (จำนวนบ้าน 65 หลัง) (ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 กุมภาพันธ์)
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/03/2566 เดือนมีนาคม 2566 เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 28 ราย (จำนวนบ้าน 44 หลัง) และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 28 ราย (จำนวนบ้าน 44 หลัง) (ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 มีนาคม 2566)
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/04/2566 เดือนเมษายน 2566 เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 18 ราย (จำนวนบ้าน 32 หลัง) และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 18 ราย (จำนวนบ้าน 32 หลัง) (ตั้งแต่วันที่ 1- 24 เมษายน)
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/05/2566 เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 17 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 41 หลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 พฤษภาคม 2566)
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 22/06/2566 เดือนมิถุนายน 2566 เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 28 ราย (จำนวนบ้าน 277 หลัง) และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 28 ราย (จำนวนบ้าน 277 หลัง) ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 มิถุนายน 2566
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 24/07/2566	เดือนกรกฎาคม 2566	เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 24 ราย (จำนวนบ้าน 24 หลัง)			
			และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 24 ราย (จำนวนบ้าน 24 หลัง) (ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 กรกฎาคม 2566)			
รายงานครั้งที่ 10	:: 24/08/2566	เดือนสิงหาคม 2566	เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 17 ราย (จำนวนบ้าน 23 หลัง)			
			และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 17 ราย (จำนวนบ้าน 23 หลัง) (ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 สิงหาคม 2566)			
	:: 22/09/2566	เดือนกันยายน 2566	เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 31 ราย (จำนวนบ้าน 104 หลัง)			
			และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 31 ราย (จำนวนบ้าน 104 หลัง)			

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

