



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

รหัสโครงการ... : 50130000-3822

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 115,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 94,100 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ

1.3 หลักการและเหตุผล

การดำเนินกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงมีนบุรี เป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการแผนด้วยตนเอง และเป็นสถานที่ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารการเกษตรที่สำคัญแก่เกษตรกร ในลักษณะบูรณาการ ณ จุดเดียว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร สถาบันเกษตรกรและชุมชน ให้มีโอกาสและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนด้วยตนเอง และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
- 2.2 เพื่อให้ส่วนราชการ เช่น กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีกระบวนการในการทำงานที่ใกล้ชิดกับเกษตรกรมากขึ้น
- 2.3 เพื่อให้ศูนย์ฯ เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม
- 2.4 เพื่อสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่เขตมีนบุรี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เกษตรกร ประชาชนทั่วไปที่สนใจประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเกษตรในพื้นที่เขตมีนบุรี โดยจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ จำนวน 4 ครั้ง และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้อาชีพด้านการเกษตร จำนวน 1 ครั้ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/11/2565 : - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุเกษตรและวัสดุสำนักงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/12/2565 : - จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 22 ธ.ค. 65 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำแขวงมีนบุรี เพื่อเตรียมพร้อมในการดูแลผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ การตรวจสอบค่าเช่าพื้นที่เป็นธรรม การปรับข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ตลอดจนการแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับทราบ - จัดซื้อวัสดุเกษตรและวัสดุสำนักงานเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 66,450 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/02/2566 : - วันที่ 3 ก.พ. 66 ปิดประกาศรับสมัครสมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 8-12 ก.พ. 66 - วันที่ 20 ก.พ. 66 มอบพันธุ์ไก่ไข่แก่เกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ ณ ที่ทำการชมรมผู้เลี้ยงแพะ-แกะ มีนบุรี ซอยสุวินทวงศ์ 9/1 เขตมีนบุรี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/03/2566 : - วันที่ 14 มี.ค. 66 ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงแพะและเลี้ยงไก่ไข่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันไฟไหม้หญ้าในที่รกร้างและว่างเปล่า - จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 15 มี.ค. 66 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำแขวงมีนบุรี เพื่อเตรียมพร้อมในการดูแลผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ การดูแลปลูสดัด การงดเผาตอซังข้าว การปรับข้อมูลทะเบียนเกษตรกร การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมในปี 2565 การขยายตลาด Farmer Market ตลอดจนการแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับทราบ - วันที่ 21 มี.ค. 66 ตรวจเยี่ยมเกษตรกรทำนา กลุ่มเพาะเห็ดเชื้อไม้ และกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันไฟไหม้หญ้าในที่รกร้างและว่างเปล่า :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 8,550 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 7	:: 24/05/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 28/06/2566 : จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 3/2565 ในวันที่ 9 มิ.ย. 66 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำแขวงมีนบุรี และร่วมดำเนินการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม		
	โครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานเกษตร พื้นที่ 1 มีนบุรี สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร สถานีวิจัยข้าวปทุมธานี และสำนักงานเขตมีนบุรี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 9,550 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 28/07/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 24/08/2566 : - จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 4/2566 ในวันที่ 3 ส.ค. 66 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำแขวงมีนบุรี เพื่อเตรียมพร้อมในการดูแลผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ช่วงฤดูฝน		
	การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ตลอดจนเสนอปัญหาของเกษตรกรทำนา		
	- จัดกิจกรรมตามแผนงานที่วางไว้เสร็จสิ้นครบแล้ว และเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 9,550 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร		
รหัสโครงการ...	50130000-3822	ปีงบประมาณ พ.ศ. :	2566
เริ่มต้นโครงการ :	2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ :	115,100 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป :	94,100 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. :	สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม		
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ผู้ประสานงาน	สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ

1.3 หลักการและเหตุผล

การดำเนินกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงมีนบุรี เป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการแผนด้วยตนเอง และเป็นสถานที่ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารการเกษตรที่สำคัญแก่เกษตรกร ในลักษณะบูรณาการ ณ จุดเดียว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร สถาบันเกษตรกรและชุมชน ให้มีโอกาสและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนด้วยตนเอง และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
- 2.2 เพื่อให้ส่วนราชการ เช่น กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีกระบวนการในการทำงานที่ใกล้ชิดกับเกษตรกรมากขึ้น
- 2.3 เพื่อให้ศูนย์ฯ เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม
- 2.4 เพื่อสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่เขตมีนบุรี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เกษตรกร ประชาชนทั่วไปที่สนใจประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเกษตรในพื้นที่เขตมีนบุรี โดยจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ จำนวน 4 ครั้ง และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้อาชีพด้านการเกษตร จำนวน 1 ครั้ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ :	**** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย :	**** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ :	**** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด...	มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 29/11/2565 : - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว		
	- อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุเกษตรและวัสดุสำนักงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 30/12/2565 : - จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 22 ธ.ค. 65 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำแขวงมีนบุรี เพื่อเตรียมพร้อมในการดูแลผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่		
	การตรวจสอบค่าเช่าพื้นที่เป็นธรรม การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ตลอดจนการแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับทราบ		
	- จัดซื้อวัสดุเกษตรและวัสดุสำนักงานเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 66,450 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 3





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	<p>:: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/02/2566 : - วันที่ 3 ก.พ. 66 ปิดประกาศรับสมัครสมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 8-12 ก.พ. 66</p> <p>- วันที่ 20 ก.พ. 66 มอบพันธุ์ไก่ไข่แก่เกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ ณ ที่ทำการชมรมผู้เลี้ยงแพะ-แกะ มินบุรี ซอยสุวินทวงศ์ 9/1 เขตมีนบุรี</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 28/03/2566 : - วันที่ 14 มี.ค. 66 ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงแพะและเลี้ยงไก่ไข่</p> <p>พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันไฟไหม้หญ้าในที่รกร้างและว่างเปล่า</p> <p>- จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 15 มี.ค. 66 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำแขวงมีนบุรี เพื่อเตรียมพร้อมในการดูแลผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ การดูแลปลุ่สัตว์ การคณาต่อซังข้าว การปรับข้อมูลทะเบียนเกษตรกร การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมในปี 2565 การขยายตลาด Farmer Market ตลอดจนการแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับทราบ</p> <p>- วันที่ 21 มี.ค. 66 ตรวจเยี่ยมเกษตรกรทำนา กลุ่มแพะเห็ดเหี่ยวไผ่ และกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่</p> <p>พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันไฟไหม้หญ้าในที่รกร้างและว่างเปล่า</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 8,550 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 24/05/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 28/06/2566 : จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 3/2565 ในวันที่ 9 มิ.ย. 66 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำแขวงมีนบุรี และร่วมดำเนินการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม</p> <p>โครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานเกษตร พื้นที่ 1 มีนบุรี</p> <p>สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร สถานีวิจัยข้าวปทุมธานี และสำนักงานเขตมีนบุรี</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 9,550 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 28/07/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 24/08/2566 : - จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 4/2566 ในวันที่ 3 ส.ค. 66 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำแขวงมีนบุรี เพื่อเตรียมพร้อมในการดูแลผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ช่วงฤดูฝน</p> <p>การคณาต่อซังข้าว การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ตลอดจนเสนอปัญหาของเกษตรกรทำนา</p> <p>- จัดกิจกรรมตามแผนงานที่วางไว้เสร็จสิ้นครบแล้ว และเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 9,550 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

รหัสโครงการ... : 50130000-3822

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 115,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 94,100 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ

1.3 หลักการและเหตุผล

การดำเนินกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงมีนบุรี เป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการแผนด้วยตนเอง และเป็นสถานที่ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารการเกษตรที่สำคัญแก่เกษตรกร ในลักษณะบูรณาการ ณ จุดเดียว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร สถาบันเกษตรกรและชุมชน ให้มีโอกาสและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนด้วยตนเอง และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
- 2.2 เพื่อให้ส่วนราชการ เช่น กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีกระบวนการในการทำงานที่ใกล้ชิดกับเกษตรกรมากขึ้น
- 2.3 เพื่อให้ศูนย์ฯ เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม
- 2.4 เพื่อสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่เขตมีนบุรี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เกษตรกร ประชาชนทั่วไปที่สนใจประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเกษตรในพื้นที่เขตมีนบุรี โดยจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ จำนวน 4 ครั้ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และจัดกิจกรรมส่งเสริม/ให้ความรู้อาชีพด้านการเกษตร จำนวน 1 ครั้ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/11/2565 : - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุเกษตรและวัสดุสำนักงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/12/2565 : - จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 22 ธ.ค. 65 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำแขวงมินบุรี เพื่อเตรียมพร้อมในการดูแลผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ การตรวจสอบค่าเช่าพื้นที่เป็นธรรม การปรับข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ตลอดจนการแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับทราบ - จัดซื้อวัสดุเกษตรและวัสดุสำนักงานเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 66,450 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/02/2566 : - วันที่ 3 ก.พ. 66 ปิดประกาศรับสมัครสมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 8-12 ก.พ. 66 - วันที่ 20 ก.พ. 66 มอบพันธุ์ไก่แม่เกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ ณ ที่ทำการชมรมผู้เลี้ยงแพะ-แกะ มินบุรี ซอยสุวินทวงศ์ 9/1 เขตมีนบุรี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/03/2566 : - วันที่ 14 มี.ค. 66 ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงแพะและเลี้ยงไก่ไข่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันไฟไหม้หญ้าในที่รกร้างและว่างเปล่า - จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 15 มี.ค. 66 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำแขวงมินบุรี เพื่อเตรียมพร้อมในการดูแลผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ การดูแลปลุ่สัตว์ การจดเผาต่อซึ่งข้าว การปรับข้อมูลทะเบียนเกษตรกร การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมในปี 2565 การขยายตลาด Farmer Market ตลอดจนการแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับทราบ - วันที่ 21 มี.ค. 66 ตรวจเยี่ยมเกษตรกรทำนา กลุ่มเพาะเห็ดเยื่อไม้ และกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันไฟไหม้หญ้าในที่รกร้างและว่างเปล่า :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 8,550 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/05/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/06/2566 : จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 3/2565 ในวันที่ 9 มิ.ย. 66 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำแขวงมินบุรี และร่วมดำเนินการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม โครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานเกษตร พื้นที่ 1 มีนบุรี สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร สถานีวิจัยข้าวปทุมธานี และสำนักงานเขตมีนบุรี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 9,550 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/07/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/08/2566 : - จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 4/2566 ในวันที่ 3 ส.ค. 66 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำแขวงมินบุรี เพื่อเตรียมพร้อมในการดูแลผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ช่วงฤดูฝน การจดเผาต่อซึ่งข้าว การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ตลอดจนเสนอปัญหาของเกษตรกรทำนา - จัดกิจกรรมตามแผนงานที่วางไว้เสร็จสิ้นครบแล้ว และเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 9,550 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	
รหัสโครงการ... : 50130000-3822	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 115,100 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 94,100 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตมโนบุรี / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีนวรัตน์

1.3 หลักการและเหตุผล

การดำเนินกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงมโนบุรี เป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการแผนด้วยตนเอง และเป็นสถานที่ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารการเกษตรที่สำคัญแก่เกษตรกร ในลักษณะบูรณาการ ณ จุดเดียว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร สถาบันเกษตรกรและชุมชน ให้มีโอกาสและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนด้วยตนเอง และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
- 2.2 เพื่อให้ส่วนราชการ เช่น กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีกระบวนการในการทำงานที่ใกล้ชิดกับเกษตรกรมากขึ้น
- 2.3 เพื่อให้ศูนย์ฯ เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม
- 2.4 เพื่อสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่เขตมโนบุรี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เกษตรกร ประชาชนทั่วไปที่สนใจประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเกษตรในพื้นที่เขตมโนบุรี โดยจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ จำนวน 4 ครั้ง และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้อาชีพด้านการเกษตร จำนวน 1 ครั้ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/11/2565 : - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุเกษตรและวัสดุสำนักงาน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/12/2565 : - จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 22 ธ.ค. 65 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำแขวงมโนบุรี เพื่อเตรียมพร้อมในการดูแลผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ การตรวจสอบค่าเช่าพื้นที่เป็นธรรม การปรับข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ตลอดจนการแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับทราบ - จัดซื้อวัสดุเกษตรและวัสดุสำนักงานเรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 66,450 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/02/2566 : - วันที่ 3 ก.พ. 66 ปิดประกาศรับสมัครสมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 8-12 ก.พ. 66 - วันที่ 20 ก.พ. 66 มอบพันธุ์ไก่ไข่แก่เกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ ณ ที่ทำการชมรมผู้เลี้ยงแพะ-แกะ มโนบุรี ซอยสุวิณหวงศ์ 9/1 เขตมโนบุรี	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/03/2566 : - วันที่ 14 มี.ค. 66 ตรวจสอบเยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงแพะและเลี้ยงไก่ไข่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันไฟไหม้หญ้าในที่รกร้างและว่างเปล่า - จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 15 มี.ค. 66 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำแขวงมโนบุรี เพื่อเตรียมพร้อมในการดูแลผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ การดูแลปศุสัตว์ การงดเผาตอซังข้าว การปรับข้อมูลทะเบียนเกษตรกร การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมในปี 2565 การขยายตลาด Farmer Market ตลอดจนการแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับทราบ - วันที่ 21 มี.ค. 66 ตรวจสอบเยี่ยมเกษตรกรทำนา กลุ่มเพาะเห็ดเยื่อไผ่ และกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันไฟไหม้หญ้าในที่รกร้างและว่างเปล่า	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 8,550 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/05/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/06/2566 : จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 3/2565 ในวันที่ 9 มิ.ย. 66 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำแขวงมโนบุรี และร่วมดำเนินการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม โครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานเกษตร พื้นที่ 1 มโนบุรี				





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร สถานีวิจัยข้าวปทุมธานี และสำนักงานเขตมีนบุรี

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 9,550 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 28/07/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 24/08/2566 : - จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 4/2566 ในวันที่ 3 ส.ค. 66 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำแขวงมีนบุรี เพื่อเตรียมพร้อมในการดูแลผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ช่วงฤดูฝน การงดเผาตอซังข้าว การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ตลอดจนเสนอปัญหาของเกษตรกรทำนา

- จัดกิจกรรมตามแผนงานที่วางไว้เสร็จสิ้นครบแล้ว และเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 9,550 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

