



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (P113) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นของเขตมีนบุรี 2566
รหัสโครงการ... : 50130000-3830 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับขอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางปรียา มาสุข ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตมีนบุรีเป็นเขตการปกครองหนึ่งของกรุงเทพมหานครในจำนวน 50 เขต เป็นเขตชั้นนอก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ประมาณ 63.645 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น 2 แขวง คือ แขวงมีนบุรีและแขวงแสนสุข ทางทิศใต้ของเขตมีนบุรีติดต่อกับเขตลาดกระบัง จึงเป็นประเด็นด้านหนึ่งที่มีผลกระทบต่ออากาศยานสุวรรณภูมิ ส่วนทางทิศตะวันออกจดเขตหนองจอกเป็นทางผ่านที่จะออกต่างจังหวัดปัจจุบันเขตมีนบุรีมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะแขวงมีบุรีมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น เกิดการขยายตัวของชุมชน ประชากรเพิ่มสูงขึ้นเศรษฐกิจมีการขยายตัว มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าผ่านแนวถนนรามอินทราและถนนรามคำแหงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ สถานประกอบการค้า ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น การใช้ประโยชน์ที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนมาก จึงต้องมีการสำรวจพื้นที่และจัดทำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้เป็นปัจจุบันรวมถึงเร่งรัดจัดเก็บภาษีให้ถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นภาษีใหม่ที่ใช้แทนภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ ผู้เสียภาษีบางรายอาจยังขาดความรู้ความเข้าใจในภาษีท้องถิ่น ส่งผลให้การจัดเก็บภาษีของเขตมีนบุรีไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและเพิ่มรายได้แก่กรุงเทพมหานคร
- 2.2 เพื่อให้การจัดเก็บภาษีสามารถจัดเก็บได้ ครอบคลุมทั่วพื้นที่เขตมีนบุรี
- 2.3 เพื่อให้ผู้เสียภาษีในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นและตระหนักในหน้าที่การเสียภาษี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 สามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด
- 3.2 สามารถจัดเก็บภาษีรายได้ใหม่ได้จำนวนเพิ่มมากขึ้น
- 3.3 สามารถจัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระภาษีได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
- 3.4 ผู้เสียภาษีมีความพึงพอใจต่อระบบบริการของฝ่ายรายได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 2566 ร้อยละความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 :

23/11/2565 : ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.65-21 พ.ย. 65 มีผลการจัดเก็บ ดังนี้
-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ จำนวน 14 ราย เป็นเงิน236,234.46 บาท
-ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 15 ราย เป็นเงิน 3,121.57 บาท
-ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 40 ราย เป็นเงิน 78,504.14 บาท
-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 630 ราย เป็นเงิน 8,050,558.56 บาท
รวมทั้งสิ้น 699 ราย เป็นเงิน 9,061,865.04 บาท คิดเป็นร้อยละ -
สำนักการคลังยังไม่ได้กำหนดประมาณการรายรับ

29/12/2565

ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 มีผลการจัดเก็บ ดังนี้
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ จำนวน 29 ราย เป็นเงิน 2,282,397.46 บาท
-ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 17 ราย เป็นเงิน 3,182.05 บาท
-ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 52 ราย เป็นเงิน 91,418.24 บาท
-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1,137 ราย เป็นเงิน 10,690,861.34 บาท
รวมทั้งสิ้น 1,235 ราย เป็นเงิน 13,067,859.09 บาท คิดเป็นร้อยละ -
สำนักการคลังยังไม่ได้กำหนดประมาณการรายรับ



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่2 | <p>:: 23/01/2566 : ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 22 มกราคม 2566 มีผลการจัดเก็บ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ จำนวน 31 ราย เป็นเงิน 2,294,097.46 บาท- ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 17 ราย เป็นเงิน 3,182.05 บาท- ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 152 ราย เป็นเงิน 642,192.74 บาท- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1,241 ราย เป็นเงิน 10,889,641.08 บาท <p>รวมทั้งสิ้น 1,441 ราย เป็นเงิน 13,829,113.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.06 ของประมาณการรายรับที่สำนักงานการคลังกำหนด (228,300,000.-บาท)</p> | | | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | <p>:: 23/02/2566 : ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 22 กุมภาพันธ์ 2566 มีผลการจัดเก็บ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ จำนวน 33 ราย เป็นเงิน 2,316,997.46 บาท- ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 17 ราย เป็นเงิน 3,182.05 บาท- ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 600 ราย เป็นเงิน 5,192,517.87 บาท- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1,388 ราย เป็นเงิน 11,203,939.88 บาท <p>รวมทั้งสิ้น 2,038 ราย เป็นเงิน 18,716,637.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.20 ของประมาณการรายรับที่สำนักงานการคลังกำหนด (228,300,000.-บาท)</p> | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | <p>:: 24/03/2566 : ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 24 มีนาคม 2566 มีผลการจัดเก็บ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ จำนวน 43 ราย เป็นเงิน 3,271,122.61 บาท- ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 17 ราย เป็นเงิน 3,182.05 บาท- ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 1,048 ราย เป็นเงิน 11,363,909.69 บาท- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1,454 ราย เป็นเงิน 11,484,161.80 บาท <p>รวมทั้งสิ้น 2,562 ราย เป็นเงิน 26,122,376.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.44 ของประมาณการรายรับที่สำนักงานการคลังกำหนด (228,300,000.-บาท)</p> | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | <p>:: 24/04/2566 : ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 24 เมษายน 2566 มีผลการจัดเก็บ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ จำนวน 46 ราย เป็นเงิน 3,303,652.61 บาท- ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 17 ราย เป็นเงิน 3,182.05 บาท- ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 1,448 ราย เป็นเงิน 18,376,862.29 บาท- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1,513 ราย เป็นเงิน 11,718,667.190 บาท <p>รวมทั้งสิ้น 3,024 ราย เป็นเงิน 33,402,364.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.63 ของประมาณการรายรับที่สำนักงานการคลังกำหนด (228,300,000.-บาท)</p> | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | <p>:: 24/05/2566 : ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 24 พฤษภาคม 2566 มีผลการจัดเก็บ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ จำนวน 49 ราย เป็นเงิน 3,331,502.61 บาท- ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 17 ราย เป็นเงิน 3,182.05 บาท- ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 1,663 ราย เป็นเงิน 19,581,481.97 บาท- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1,539 ราย เป็นเงิน 11,765,535.82 บาท <p>รวมทั้งสิ้น 3,268 ราย เป็นเงิน 34,681,702.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.19 ของประมาณการรายรับที่สำนักงานการคลังกำหนด (228,300,000.-บาท)</p> | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | <p>:: 20/06/2566 : ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 20 มิถุนายน 2566 มีผลการจัดเก็บ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ จำนวน 51 ราย เป็นเงิน 3,354,402.61 บาท- ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 29 ราย เป็นเงิน 9,807.84 บาท- ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 1,724 ราย เป็นเงิน 20,290,705.57 บาท- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1,567 ราย เป็นเงิน 11,804,606.66 บาท <p>รวมทั้งสิ้น 3,371 ราย เป็นเงิน 35,459,522.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.53 ของประมาณการรายรับที่สำนักงานการคลังกำหนด (228,300,000.-บาท)</p> | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | <p>:: 24/07/2566 : ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 20 กรกฎาคม 2566 มีผลการจัดเก็บ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ จำนวน 53 ราย เป็นเงิน 3,376,602.61 บาท | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 29 ราย เป็นเงิน 9,807.84 บาท
 - ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 1,777 ราย เป็นเงิน 20,630,421.06 บาท
 - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 8,110 ราย เป็นเงิน 32,911,956.80 บาท
 รวมทั้งสิ้น 9,969 ราย เป็นเงิน 56,928,788.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.94 ของประมาณการรายรับ
 ที่สำนักงานครคลังกำหนด (228,300,000.-บาท)

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 24/08/2566 : จัดเก็บได้ จำนวน 55 ราย เป็นเงิน 3,399,502.61 บาท

- ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ จำนวน 29 ราย เป็นเงิน 9,807.84 บาท
 - ภาษีป้าย จัดเก็บได้ จำนวน 1,877 ราย เป็นเงิน 21,247,452.37 บาท
 - ภาษีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดเก็บได้ จำนวน 12,656 ราย เป็นเงิน 101,376,760.67 บาท
 รวมทั้งสิ้น 14,617 ราย เป็นเงิน 126,033,523.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.21 ของประมาณการรายรับที่สำนักงานครคลังกำหนด
 (228,300,000.-บาท)

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 26/09/2566 : -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ จำนวน 61 ราย เป็นเงิน 3,432,752.61 บาท

- ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ จำนวน 29 ราย เป็นเงิน 9,807.84 บาท
 - ภาษีป้าย จัดเก็บได้ จำนวน 1,871 ราย เป็นเงิน 21,740,553.38 บาท
 - ภาษีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดเก็บได้ จำนวน 17,116 ราย เป็นเงิน 188,775,234.70 บาท
 รวมทั้งสิ้น 19,077 ราย เป็นเงิน 213,958,348.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.72 ของประมาณการรายรับที่สำนักงานครคลังกำหนด
 (228,300,000.-บาท)

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

