



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (P053),(P055) ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 2566

รหัสโครงการ... : 50130000-3833

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการคลัง

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม เปรียบเทียบ การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 เป็นไปตามเป้าหมายของกรุงเทพมหานคร และตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566

2.2 เพื่อกระตุ้นให้ส่วนราชการในสำนักงานเขตมีนบุรี เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความรวดเร็ว คุ่มค่า

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

การเบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับงบประมาณหลังปรับโอนร้อยละ 100 ของค่าเป้าหมาย ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ตัวชี้วัดเจาะจา ปี 2566 องค์กรประกอบที่ 5 ตัวที่ 5.1)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/12/2565 : เดือนตุลาคม ความคืบหน้า 30%

- เวียนแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี

- ชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณในที่ประชุมผู้บริหารเขตและจัดประชุมเจ้าหน้าที่ดำเนินการ

เดือนพฤศจิกายน ความคืบหน้า 36%

- ติดตามเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายตามแนวทางที่กำหนด

- รายงานผลการเบิกจ่ายเสนอผู้บริหารประจำเดือนตุลาคม 2565

เดือนธันวาคม ความคืบหน้า 42 %

- ติดตามเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายตามแนวทางที่กำหนด

- รายงานผลการเบิกจ่ายเสนอผู้บริหารประจำเดือนธันวาคม 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายตามแนวทางที่กำหนด,รายงานผลการเบิกจ่ายเสนอผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/02/2566 :ติดตามเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายตามแนวทางที่กำหนด, รายงานผลการเบิกจ่ายเสนอผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/02/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/03/2566 :ติดตามเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายตามแนวทางที่กำหนด, รายงานผลการเบิกจ่ายเสนอผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/04/2566 : ติดตามเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายตามแนวทางที่กำหนด, รายงานผลการเบิกจ่ายเสนอผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/05/2566 : ติดตามเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายตามแนวทางที่กำหนด (ณ วันที่ 25 พ.ค. 66 ดำเนินการเบิกจ่ายร้อยละ 47.82),

รายงานผลการเบิกจ่ายเสนอผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 23/06/2566 : ติดตามเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายตามแนวทางที่กำหนด,รายงานผลการเบิกจ่ายเสนอผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/07/2566 : ติดตามเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายตามแนวทางที่กำหนด รายงานผลการเบิกจ่ายเสนอผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/08/2566 : ติดตามเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายตามแนวทางที่กำหนด,รายงานผลการเบิกจ่ายเสนอผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่11 :: 26/09/2566 : เร่งรัดดำเนินการขอโอนงบประมาณเหลือจ่ายเข้างบกลางสรุปผลการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ (ณ วันที่ 26 กันยายน 2566 87.59 %) : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2566 : ดำเนินการขอโอนงบประมาณเหลือจ่ายเข้างบกลางสรุปผลการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ (ณ วันที่ 29 กันยายน 2566 89.44 %) รายละเอียดดังนี้

- งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 300,551,557 บาท (ณ วันที่ 29 กันยายน 2566 89.44 %)
- ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ไตรมาสที่ 4 (ไม่รวมงบบุคลากร) เป็นเงิน 268,827,087.67 บาท (ณ วันที่ 29 กันยายน 2566 89.44 %)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (P053),(P055) ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 2566

รหัสโครงการ... : 50130000-3833 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับขอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการคลัง

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม เร่งรัด การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 เป็นไปตามเป้าหมายของกรุงเทพมหานคร และตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566

2.2 เพื่อกระตุ้นให้ส่วนราชการในสำนักงานเขตมีนบุรี เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปด้วยความรวดเร็ว คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

การเบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับงบประมาณหลังปรับโอนร้อยละ 100 ของค่าเป้าหมาย ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ตัวชี้วัดเจาะจา ปี 2566 องค์กรประกอบที่ 5 ตัวที่ 5.1)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/12/2565 : เดือนตุลาคม ความคืบหน้า 30%

- เวียนแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- ชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณในที่ประชุมผู้บริหารเขตและจัดประชุมเจ้าหน้าที่ดำเนินการ

เดือนพฤศจิกายน ความคืบหน้า 36%

- ติดตามเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายตามแนวทางที่กำหนด
- รายงานผลการเบิกจ่ายเสนอผู้บริหารประจำเดือนตุลาคม 2565

เดือนธันวาคม ความคืบหน้า 42 %

- ติดตามเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายตามแนวทางที่กำหนด
- รายงานผลการเบิกจ่ายเสนอผู้บริหารประจำเดือนธันวาคม 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายตามแนวทางที่กำหนด,รายงานผลการเบิกจ่ายเสนอผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/02/2566 :ติดตามเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายตามแนวทางที่กำหนด, รายงานผลการเบิกจ่ายเสนอผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/02/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/03/2566 :ติดตามเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายตามแนวทางที่กำหนด, รายงานผลการเบิกจ่ายเสนอผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน







## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

รายงานครั้งที่6	:: 25/04/2566 : ติดตามเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายตามแนวทางที่กำหนด, รายงานผลการเบิกจ่ายเสนอผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามเป้าหมาย : เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/05/2566 : ติดตามเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายตามแนวทางที่กำหนด (ณ วันที่ 25 พ.ค. 66 ดำเนินการเบิกจ่ายร้อยละ 47.82), รายงานผลการเบิกจ่ายเสนอผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 23/06/2566 : ติดตามเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายตามแนวทางที่กำหนด, รายงานผลการเบิกจ่ายเสนอผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/07/2566 : ติดตามเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายตามแนวทางที่กำหนด รายงานผลการเบิกจ่ายเสนอผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/08/2566 : ติดตามเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายตามแนวทางที่กำหนด, รายงานผลการเบิกจ่ายเสนอผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/09/2566 : เร่งรัดดำเนินการขอโอนงบประมาณเหลือจ่ายข้างกลางสรุปผลการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ (ณ วันที่ 26 กันยายน 2566 87.59 %) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/09/2566 : ดำเนินการขอโอนงบประมาณเหลือจ่ายข้างกลางสรุปผลการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ (ณ วันที่ 29 กันยายน 2566 89.44 %) รายละเอียดดังนี้ - งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 300,551,557 บาท (ณ วันที่ 29 กันยายน 2566 89.44 %) - ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ไตรมาสที่ 4 (ไม่รวมงบบุคลากร) เป็นเงิน 268,827,087.67 บาท (ณ วันที่ 29 กันยายน 2566 89.44 %) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	(P053),(P055) ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 2566
รหัสโครงการ...	50130000-3833
เริ่มต้นโครงการ :	2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ :	2023-09-30 00:00:00
ปีงบประมาณ พ.ศ. :	2566
งบประมาณที่ได้รับ :	0 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป :	0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. :	สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	ฝ่ายการคลัง
ผู้ประสานงาน สยป :	นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม เร่งรัด การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 เป็นไปตามเป้าหมายของกรุงเทพมหานคร และตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566
- 2.2 เพื่อกระตุ้นให้ส่วนราชการในสำนักงานเขตมีนบุรี เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปด้วยความรวดเร็ว คู่ค้า มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

การเบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับงบประมาณหลังปรับโอนร้อยละ 100 ของค่าเป้าหมาย ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ :	**** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย :	**** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ :	**** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด...	: มิติที่5 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ตัวชี้วัดเจาะจา ปี 2566 องค์กรประกอบที่ 5 ตัวที่ 5.1)

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/12/2565 : เดือนตุลาคม ความคืบหน้า 30% - เวียนแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี - ชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณในที่ประชุมผู้บริหารเขตและจัดประชุมเจ้าหน้าที่ดำเนินการเดือนพฤศจิกายน ความคืบหน้า 36% - ติดตามเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายตามแนวทางที่กำหนด - รายงานผลการเบิกจ่ายเสนอผู้บริหารประจำเดือนตุลาคม 2565
-----------------	---





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เดือนธันวาคม ความคืบหน้า 42 %

- ติดตามเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายตามแนวทางที่กำหนด
- รายงานผลการเบิกจ่ายเสนอผู้บริหารประจำเดือนธันวาคม 2565

รายงานครั้งที่2	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/01/2566 : ติดตามเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายตามแนวทางที่กำหนด,รายงานผลการเบิกจ่ายเสนอผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน		
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/02/2566 : ติดตามเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายตามแนวทางที่กำหนด, รายงานผลการเบิกจ่ายเสนอผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน		
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/02/2566 :		
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/03/2566 : ติดตามเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายตามแนวทางที่กำหนด, รายงานผลการเบิกจ่ายเสนอผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/04/2566 : ติดตามเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายตามแนวทางที่กำหนด, รายงานผลการเบิกจ่ายเสนอผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/05/2566 : ติดตามเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายตามแนวทางที่กำหนด (ณ วันที่ 25 พ.ค. 66 ดำเนินการเบิกจ่ายร้อยละ 47.82), รายงานผลการเบิกจ่ายเสนอผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/06/2566 : ติดตามเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายตามแนวทางที่กำหนด,รายงานผลการเบิกจ่ายเสนอผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/07/2566 : ติดตามเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายตามแนวทางที่กำหนด รายงานผลการเบิกจ่ายเสนอผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/08/2566 : ติดตามเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายตามแนวทางที่กำหนด,รายงานผลการเบิกจ่ายเสนอผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/09/2566 : เร่งรัดดำเนินการขอโอนงบประมาณเหลือจ่ายข้างกลางสรุปผลการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ (ณ วันที่ 26 กันยายน 2566 87.59 %)		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/09/2566 : ดำเนินการขอโอนงบประมาณเหลือจ่ายข้างกลางสรุปผลการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ (ณ วันที่ 29 กันยายน 2566 89.44 %) รายละเอียดดังนี้		
	- งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไม่รวมงบบุคคลากร) งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 300,551,557 บาท (ณ วันที่ 29 กันยายน 2566 89.44 %)		
	- ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ไตรมาสที่ 4 (ไม่รวมงบบุคคลากร) เป็นเงิน 268,827,087.67 บาท (ณ วันที่ 29 กันยายน 2566 89.44 %)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (P053),(P055) ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 2566

รหัสโครงการ... : 50130000-3833

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการคลัง

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม เร่งรัด การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 เป็นไปตามเป้าหมายของกรุงเทพมหานคร และตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566

2.2 เพื่อกระตุ้นให้ส่วนราชการในสำนักงานเขตมีนบุรี เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปด้วยความรวดเร็ว คุ่มค่า

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

การเบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับงบประมาณหลังปรับโอนร้อยละ 100 ของค่าเป้าหมาย ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**





ประเด็นยุทธศาสตร์





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ตัวชี้วัดเจาะจง ปี 2566 องค์กรประกอบที่ 5 ตัวที่ 5.1)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/12/2565 : เดือนตุลาคม ความคืบหน้า 30%			
	- เวียนแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี			
	- ชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณในที่ประชุมผู้บริหารเขตและจัดประชุมเจ้าหน้าที่ดำเนินการ			
	เดือนพฤศจิกายน ความคืบหน้า 36%			
	- ติดตามเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายตามแนวทางที่กำหนด			
	- รายงานผลการเบิกจ่ายเสนอผู้บริหารประจำเดือนตุลาคม 2565			
	เดือนธันวาคม ความคืบหน้า 42 %			
	- ติดตามเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายตามแนวทางที่กำหนด			
	- รายงานผลการเบิกจ่ายเสนอผู้บริหารประจำเดือนธันวาคม 2565			
รายงานครั้งที่2	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
	:: 25/01/2566 : ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายตามแนวทางที่กำหนด,รายงานผลการเบิกจ่ายเสนอผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 :ติดตามเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายตามแนวทางที่กำหนด, รายงานผลการเบิกจ่ายเสนอผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่4	:: 28/02/2566 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่5	:: 28/03/2566 :ติดตามเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายตามแนวทางที่กำหนด, รายงานผลการเบิกจ่ายเสนอผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่6	:: 25/04/2566 : ติดตามเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายตามแนวทางที่กำหนด, รายงานผลการเบิกจ่ายเสนอผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่7	:: 25/05/2566 : ติดตามเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายตามแนวทางที่กำหนด (ณ วันที่ 25 พ.ค. 66 ดำเนินการเบิกจ่ายร้อยละ 47.82), รายงานผลการเบิกจ่ายเสนอผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่8	:: 23/06/2566 : ติดตามเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายตามแนวทางที่กำหนด,รายงานผลการเบิกจ่ายเสนอผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่9	:: 25/07/2566 : ติดตามเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายตามแนวทางที่กำหนด รายงานผลการเบิกจ่ายเสนอผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่10	:: 25/08/2566 : ติดตามเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายตามแนวทางที่กำหนด,รายงานผลการเบิกจ่ายเสนอผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่11	:: 26/09/2566 : เร่งรัดดำเนินการขอโอนงบประมาณเหลือจ่ายเข้างบกลางสรุปผลการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ (ณ วันที่ 26 กันยายน 2566 87.59 %)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่12	:: 29/09/2566 : ดำเนินการขอโอนงบประมาณเหลือจ่ายเข้างบกลางสรุปผลการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ (ณ วันที่ 29 กันยายน 2566 89.44 %) รายละเอียดดังนี้ - งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไม่รวมงบบุคคลากร) งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 300,551,557 บาท (ณ วันที่ 29 กันยายน 2566 89.44 %) - ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ไตรมาสที่ 4 (ไม่รวมงบบุคคลากร) เป็นเงิน 268,827,087.67 บาท (ณ วันที่ 29 กันยายน 2566 89.44 %)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....





.....

