



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (ใหม่) โครงการอาสาสมัครซักล้างขยะมูลฝอยในชุมชน 2566

รหัสโครงการ... : 50130000-3840

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 119,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 108,784 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาในการจัดการมูลฝอยถือเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญในกรุงเทพมหานครอันเนื่องมาจากความเจริญเติบโตของเมืองในด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรปัญหาของมูลฝอยมีใช้ปัญหาเฉพาะหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น แต่เป็นปัญหาประชาชนทุกคนในชุมชนในฐานะผู้ผลิตมูลฝอย ดังนั้นปัจจัยที่มีความสำคัญซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การจัดการมูลฝอยประสบความสำเร็จจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก การลดและแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด และการสนับสนุนการนำมูลฝอยรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อลดการทิ้งมูลฝอยเข้าสู่กระบวนการเก็บขนมูลฝอย โดยกรุงเทพมหานครจะทำหน้าที่ให้บริการจัดเก็บในชุมชนต่างๆ มีความทั่วถึง แม้แต่ชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลอง หรือในตรอก ซอย ที่รถเก็บขนมูลฝอย เข้าไปไม่ถึง ทำให้เกิดการทิ้งขยะในแม่น้ำลำคลอง เกิดขยะตกค้างในชุมชน ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สำนักงานเขตมีนบุรี ได้จัดทำโครงการอาสาสมัครซักล้างมูลฝอยในชุมชน

เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด

โดยว่าจ้างอาสาสมัครซักล้างมูลฝอยในชุมชนเพื่อทำการซักล้างมูลฝอยออกมาไว้ที่พิกหรือจุดรวบรวมมูลฝอย เพื่อให้สามารถจัดเก็บมูลฝอยได้

และจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซักล้าง 50 % เนื่องจากมีการปฏิบัติงานแบบวันเว้นวัน และให้การสนับสนุนงบประมาณด้านวัสดุ

เพื่อซ่อมแซมหรือปรับปรุงจุดพิกหรือจุดรวบรวมมูลฝอย วัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาด และวัสดุในการประชาสัมพันธ์

เพื่อส่งเสริมให้โครงการอาสาสมัครซักล้างมูลฝอยในชุมชนประสบความสำเร็จ

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนและชุมชนเกิดจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรับชอบเรื่องการรักษาความสะอาดในชุมชน

2. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนช่วยกันลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง มีหน้าที่ในการเตรียมมูลฝอย

เพื่อรอการจัดเก็บในจุดที่รถเก็บมูลฝอยสามารถเข้าทำการเก็บขนได้

3. เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในด้านการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการรักษาสิ่งแวดล้อม

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จ้างอาสาสมัครซักล้างมูลฝอยในชุมชนแออัดและชุมชนที่รถเก็บมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บมูลฝอยได้ จำนวน 4 ชุมชน คือ ชุมชนบางชันพัฒนา,

ชุมชนมีนบุรีอุปกัมภ์, ชุมชนคูกลางสร้างสรรค์ และชุมชนฮิดด์ฮาร์ดพัฒนา

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะตามประเภทแหล่งกำเนิด (ตัวชี้วัดเจรจา ปี 2566 องค์ประกอบที่ 2 ตัวที่ 1)

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : 25/11/2565 : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครซักล้างมูลฝอยจำนวน 4 ชุมชน

และอยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเดือนตุลาคม 2565

25/11/2565 :ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้กับอาสาสมัครชุมชน จำนวน 4 ชุมชน

และอยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนพฤศจิกายน 2565

29/12/2565: อยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนธันวาคม 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 24,528 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซักล้างฯ จำนวน 4 ชุมชน เดือนมกราคม 2566 ยอดเงิน 9,452 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 18,724 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/02/2566 : อยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซักล้างฯ จำนวน 4 ชุมชน เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ยอด 8,820 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 8,820 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/03/2566 : อยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซักล้างฯ จำนวน 4 ชุมชน เดือนมีนาคม 2566 ยอดเงิน 9,452 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 9,452 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/04/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซักล้าง จำนวน 4 ชุมชน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 9,452 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 6	:: 25/05/2566 : องค์กรประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนเกิดจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของชุมชน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 9,452 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 27/06/2566 : ดำเนินการตามแผน	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 9,452 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซักลากฯ จำนวน 4 ชุมชน เดือนกรกฎาคม 2566 ยอดเงิน 9,452 บาท	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 9,452 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 25/08/2566 : อยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซักลากฯ จำนวน 4 ชุมชน เดือนสิงหาคม 2566 ยอดเงิน 9,452 บาท	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 24/09/2566 : จ้างอาสาสมัครซักลากมูลฝอยในชุมชนแออัดและชุมชนที่รถเก็บมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บมูลฝอยได้ จำนวน 4 ชุมชน คือ ชุมชนบางชันพัฒนา, ชุมชนมินบุรีอุปถัมภ์, ชุมชนคูกลางสร้างสรรค์ และชุมชนอิตต์ฮาร์ดพัฒนา	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 9,452 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (ใหม่) โครงการอาสาสมัครซักลากขยะมูลฝอยในชุมชน 2566

รหัสโครงการ... : 50130000-3840

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 119,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 108,784 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัญหาด้านการจัดการมูลฝอยถือเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญในกรุงเทพมหานครอันเนื่องมาจากความเจริญเติบโตของเมืองในด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรปัญหาของมูลฝอยมีใช้ปัญหาเฉพาะหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น

แต่เป็นปัญหาประชาชนทุกคนในชุมชนในฐานะผู้ผลิตมูลฝอย ดังนั้นปัจจัยที่มีความสำคัญซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การจัดการมูลฝอยประสบความสำเร็จ จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก การลดและแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด และการสนับสนุนการนำมูลฝอยรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อลดการทิ้งมูลฝอยเข้าสู่กระบวนการเก็บขนมูลฝอย โดยกรุงเทพมหานครจะทำหน้าที่ให้บริการจัดเก็บในชุมชนต่างๆ มีความทั่วถึง แม้แต่ชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลอง หรือในตรอก ซอย ที่รถเก็บขนมูลฝอย เข้าไม่ถึง ทำให้เกิดการทิ้งขยะในแม่น้ำลำคลอง เกิดขยะตกค้างในชุมชน ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สำนักงานเขตมีนบุรี ได้จัดทำโครงการอาสาสมัครซักลากมูลฝอยในชุมชน

เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด

โดยจ้างอาสาสมัครซักลากมูลฝอยในชุมชนเพื่อทำการซักลากมูลฝอยออกมาไว้ที่พักหรือจุดรวบรวมมูลฝอย เพื่อให้สามารถจัดเก็บมูลฝอยได้

และจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซักลาก 50 % เนื่องจากมีการปฏิบัติงานแบบวันเว้นวัน และให้การสนับสนุนงบประมาณด้านวัสดุ

เพื่อซ่อมแซมหรือปรับปรุงจุดพักหรือจุดรวบรวมมูลฝอย วัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาด และวัสดุในการประชาสัมพันธ์

เพื่อส่งเสริมให้โครงการอาสาสมัครซักลากมูลฝอยในชุมชนประสบความสำเร็จ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้ประชาชนและชุมชนเกิดจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรับชอบเรื่องการรักษาความสะอาดในชุมชน
2. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนช่วยกันลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง มีหน้าที่ในการเตรียมมูลฝอย เพื่อรอการจัดเก็บในจุดที่รถเก็บมูลฝอยสามารถเข้าทำการเก็บขนได้
3. เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในด้านการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการรักษาสิ่งแวดล้อม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จ้างอาสาสมัครซักลากมูลฝอยในชุมชนแออัดและชุมชนที่รถเก็บมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บมูลฝอยได้ จำนวน 4 ชุมชน คือ ชุมชนบางชันพัฒนา, ชุมชนมินบุรีอุปถัมภ์, ชุมชนคูกลางสร้างสรรค์ และชุมชนอิตต์ฮาร์ดพัฒนา

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะตามประเภทแหล่งกำเนิด (ตัวชี้วัดเจรจา ปี 2566 องค์ประกอบที่ 2 ตัวที่ 1)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 29/12/2565 : 25/11/2565 : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครซักลากมูลฝอยจำนวน 4 ชุมชน





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

	และอยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเดือนตุลาคม 2565		
	25/11/2565 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้กับอาสาสมัครชุมชน จำนวน 4 ชุมชน		
	และอยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนพฤศจิกายน 2565		
	29/12/2565: อยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนธันวาคม 2565		
รายงานครั้งที่2	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 24,528 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซีกกลางฯ จำนวน 4 ชุมชน เดือนมกราคม 2566 ยอดเงิน 9,452 บาท		
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 18,724 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 22/02/2566 : อยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซีกกลางฯ จำนวน 4 ชุมชน เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ยอด 8,820 บาท		
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 8,820 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/03/2566 : อยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซีกกลางฯ จำนวน 4 ชุมชน เดือนมีนาคม 2566 ยอดเงิน 9,452 บาท		
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 9,452 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/04/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซีกกลางฯ จำนวน 4 ชุมชน		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 9,452 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/05/2566 : รมรค์ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนเกิดจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของชุมชน		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 9,452 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/06/2566 : ดำเนินการตามแผน		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 9,452 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซีกกลางฯ จำนวน 4 ชุมชน เดือนกรกฎาคม 2566 ยอดเงิน 9,452 บาท		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 9,452 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/08/2566 : อยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซีกกลางฯ จำนวน 4 ชุมชน เดือนสิงหาคม 2566 ยอดเงิน 9,452 บาท		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/09/2566 : จำงอาสาสมัครซีกกลางมูลฝอยในชุมชนแออัดและชุมชนที่รถเก็บมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บมูลฝอยได้ จำนวน 4 ชุมชน คือ ชุมชนบางชั้นพัฒนา, ชุมชนมินบุรีอุปถัมภ์, ชุมชนคูกลางสร้างสรรค์ และชุมชนอิศรารัตพัฒนา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 9,452 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (ใหม่) โครงการอาสาสมัครซีกกลางขยะมูลฝอยในชุมชน 2566

รหัสโครงการ... : 50130000-3840

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 119,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 108,784 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาด้านการจัดการมูลฝอยถือเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญในกรุงเทพมหานครอันเนื่องมาจากความเจริญเติบโตของเมืองในด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรปัญหาของมูลฝอยมีปัญหเฉพาะหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น

แต่เป็นปัญหาประชาชนทุกคนในชุมชนในฐานะผู้ผลิตมูลฝอย ดังนั้นปัจจัยที่มีความสำคัญซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การจัดการมูลฝอยประสบความสำเร็จ จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก การลดและแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด และการสนับสนุนการนำมูลฝอยรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อลดการทิ้งมูลฝอยเข้าสู่กระบวนการเก็บขนมูลฝอย โดยกรุงเทพมหานครจะทำหน้าที่ให้บริการจัดเก็บในชุมชนต่างๆ มีความทั่วถึง แม้มแต่ชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลอง หรือในตรอก ซอย ที่รถเก็บขนมูลฝอย เข้าไปไม่ถึง ทำให้เกิดการทิ้งขยะในแม่น้ำลำคลอง เกิดขยะตกค้างในชุมชน ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สำนักงานเขตมีนบุรี ได้จัดทำโครงการอาสาสมัครซีกกลางมูลฝอยในชุมชน

เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด

โดยจำวงอาสาสมัครซีกกลางมูลฝอยในชุมชนเพื่อทำการซีกกลางมูลฝอยออกมาไว้ที่พิกหรือจุดรวบรวมมูลฝอย เพื่อให้สามารถจัดเก็บมูลฝอยได้

และจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซีกกลาง 50 % เนื่องจากมีการปฏิบัติงานแบบวันเว้นวัน และให้การสนับสนุนงบประมาณด้านวัสดุ

เพื่อซ่อมแซมหรือปรับปรุงจุดพิกหรือจุดรวบรวมมูลฝอย วัสดุอุปกรณ์ในการทำมาสะอาด และวัสดุในการประชาสัมพันธ์

เพื่อส่งเสริมให้โครงการอาสาสมัครซีกกลางมูลฝอยในชุมชนประสบความสำเร็จ

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนและชุมชนเกิดจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรับชอบเรื่องการรักษาความสะอาดในชุมชน

2. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนช่วยกันลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง มีหน้าที่ในการเตรียมมูลฝอย

เพื่อรอการจัดเก็บในจุดที่รถเก็บมูลฝอยสามารถเข้าทำการเก็บขนได้





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

3. เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในด้านการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการรักษาสิ่งแวดล้อม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จ้างอาสาสมัครซักรถจักรยานยนต์ในชุมชนแออัดและชุมชนที่รถเก็บมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บมูลฝอยได้ จำนวน 4 ชุมชน คือ ชุมชนบางชันพัฒนา, ชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์, ชุมชนคู่งสร้างสรรค์ และชุมชนอิตต์ฮาร์ตพัฒนา

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะตามประเภทแหล่งกำเนิด (ตัวชี้วัดเจรจา ปี 2566 องค์ประกอบที่ 2 ตัวที่ 1)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : 25/11/2565 : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครซักรถจักรยานยนต์จำนวน 4 ชุมชน และอยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนตุลาคม 2565		
	25/11/2565 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้กับอาสาสมัครชุมชน จำนวน 4 ชุมชน และอยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนพฤศจิกายน 2565		
	29/12/2565: อยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนธันวาคม 2565	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 24,528 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซักรถจักรยานยนต์ จำนวน 4 ชุมชน เดือนมกราคม 2566 ยอดเงิน 9,452 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 18,724 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/02/2566 : อยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซักรถจักรยานยนต์ จำนวน 4 ชุมชน เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ยอด 8,820 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 8,820 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/03/2566 : อยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซักรถจักรยานยนต์ จำนวน 4 ชุมชน เดือนมีนาคม 2566 ยอดเงิน 9,452 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 9,452 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซักรถจักรยานยนต์ จำนวน 4 ชุมชน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 9,452 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : องค์กรประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนเกิดจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของชุมชน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 9,452 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/06/2566 : ดำเนินการตามแผน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 9,452 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซักรถจักรยานยนต์ จำนวน 4 ชุมชน เดือนกรกฎาคม 2566 ยอดเงิน 9,452 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 9,452 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/08/2566 : อยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซักรถจักรยานยนต์ จำนวน 4 ชุมชน เดือนสิงหาคม 2566 ยอดเงิน 9,452 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/09/2566 : จ้างอาสาสมัครซักรถจักรยานยนต์ในชุมชนแออัดและชุมชนที่รถเก็บมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บมูลฝอยได้ จำนวน 4 ชุมชน คือ ชุมชนบางชันพัฒนา, ชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์, ชุมชนคู่งสร้างสรรค์ และชุมชนอิตต์ฮาร์ตพัฒนา	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 9,452 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (ใหม่) โครงการอาสาสมัครซักรถจักรยานยนต์ในชุมชน 2566

รหัสโครงการ... : 50130000-3840

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 119,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 108,784 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัญหาด้านการจัดการมูลฝอยถือเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญในกรุงเทพมหานครอันเนื่องมาจากความเจริญเติบโตของเมืองในด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรปัญหาของมูลฝอยมีไขปัญหาเฉพาะหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น แต่เป็นปัญหาประชาชนทุกคนในชุมชนในฐานะผู้ผลิตมูลฝอย ดังนั้นปัจจัยที่มีความสำคัญซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การจัดการมูลฝอยประสบความสำเร็จ จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก การลดและแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด และการสนับสนุนการนำมูลฝอยรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อลดการทิ้งมูลฝอยเข้าสู่กระบวนการเก็บขนมูลฝอย โดยกรุงเทพมหานครจะทำหน้าที่ให้บริการจัดเก็บในชุมชนต่างๆ มีความทั่วถึง





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

แม่แต่ชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลอง หรือในตรอก ซอย ที่รถเก็บขมูลฝอย เข้าไปไม่ถึง ทำให้เกิดการทิ้งขยะในแม่น้ำลำคลอง เกิดขยะตกค้างในชุมชน ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สำนักงานเขตมีนบุรี ได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักรากมูลฝอยในชุมชน

เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด

โดยว่าจ้างอาสาสมัครชักรากมูลฝอยในชุมชนเพื่อทำการชักรากมูลฝอยออกมาไว้ที่พิกหรือจุดรวบรวมมูลฝอย เพื่อให้สามารถจัดเก็บมูลฝอยได้

และจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักราก 50 % เนื่องจากมีการปฏิบัติงานแบบวันเว้นวัน และให้การสนับสนุนงบประมาณด้านวัสดุ

เพื่อซ่อมแซมหรือปรับปรุงจุดพักหรือจุดรวบรวมมูลฝอย วัสดุอุปกรณ์ในการทำมาสะอาด และวัสดุในการประชาสัมพันธ์

เพื่อส่งเสริมให้โครงการอาสาสมัครชักรากมูลฝอยในชุมชนประสบความสำเร็จ

### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนและชุมชนเกิดจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรับชอบเรื่องการรักษาความสะอาดในชุมชน
2. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนช่วยกันลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง มีหน้าที่ในการเตรียมมูลฝอยเพื่อการจัดเก็บในจุดที่รถเก็บมูลฝอยสามารถเข้าทำการเก็บขนได้
3. เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในด้านการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการรักษาสิ่งแวดล้อม

### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จ้างอาสาสมัครชักรากมูลฝอยในชุมชนแออัดและชุมชนที่รถเก็บมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บมูลฝอยได้ จำนวน 4 ชุมชน คือ ชุมชนบางชันพัฒนา, ชุมชนมีนบุรีอุปกัมภ์, ชุมชนคูกลางสร้างสรรค์ และชุมชนอิตต์ฮาร์ดพัฒนา

### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะตามประเภทแหล่งกำเนิด (ตัวชี้วัดเจรจา ปี 2566 องค์ประกอบที่ 2 ตัวที่ 1)

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : 25/11/2565 : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครชักรากมูลฝอยจำนวน 4 ชุมชน และอยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนตุลาคม 2565		
	25/11/2565 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้กับอาสาสมัครชุมชน จำนวน 4 ชุมชน และอยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนพฤศจิกายน 2565		
	29/12/2565: อยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนธันวาคม 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 24,528 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักรากฯ จำนวน 4 ชุมชน เดือนมกราคม 2566 ยอดเงิน 9,452 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 18,724 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/02/2566 : อยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักรากฯ จำนวน 4 ชุมชน เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ยอด 8,820 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 8,820 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/03/2566 : อยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักรากฯ จำนวน 4 ชุมชน เดือนมีนาคม 2566 ยอดเงิน 9,452 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 9,452 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักราก จำนวน 4 ชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 9,452 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : รมรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนเกิดจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 9,452 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/06/2566 :ดำเนินการตามแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 9,452 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักรากฯ จำนวน 4 ชุมชน เดือนกรกฎาคม 2566 ยอดเงิน 9,452 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 9,452 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/08/2566 : อยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักรากฯ จำนวน 4 ชุมชน เดือนสิงหาคม 2566 ยอดเงิน 9,452 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/09/2566 : จ้างอาสาสมัครชักรากมูลฝอยในชุมชนแออัดและชุมชนที่รถเก็บมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บมูลฝอยได้ จำนวน 4 ชุมชน คือ ชุมชนบางชันพัฒนา, ชุมชนมีนบุรีอุปกัมภ์, ชุมชนคูกลางสร้างสรรค์ และชุมชนอิตต์ฮาร์ดพัฒนา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 9,452 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

