



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : พัฒนาระบบการให้บริการตรวจสอบและค้นหาเอกสารทะเบียนชื่อบุคคลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
รหัสโครงการ... : 50140000-3118 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2560
เริ่มต้นโครงการ : 2016-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2017-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตลาดกระบัง / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอุมาพร ระเบียบโพธิ์ โทร. 0 2326 9009 หรือ 6862ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.รัตนา ปิยะวรสกุล โทร. 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การตรวจสอบและค้นหาเอกสารทะเบียนชื่อบุคคลสามารถดำเนินการได้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวดเร็ว สามารถตรวจสอบและคัดกรองได้ทุกสำนักทะเบียน ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อขอคัดกรองยังสำนักทะเบียนที่มีต้นขั้วเก็บรักษาไว้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการตรวจสอบ ค้นหา คัดกรองเอกสารทะเบียนชื่อบุคคล และเป็นการสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

บันทึกข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลตั้งแต่ปีที่มีการบันทึกเลขประชาชนลงในต้นขั้วชื่อบุคคล (พ.ศ. 2534 เป็นต้นไป) จำนวน 10,000 รายการ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การคัดกรองทะเบียนชื่อบุคคลที่สำนักทะเบียนสะดวก รวดเร็ว และประชาชนพึงพอใจในการให้บริการ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ยุทธศาสตร์ 21. (1) จำนวนข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลที่จัดเก็บในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ (2) บริการตรวจสอบ ค้นหา และรับรองข้อมูลชื่อบุคคล ไม่เกิน 5 นาที/รายการ (3) ประชาชนผู้มารับบริการตรวจสอบ ค้นหา และรับรองข้อมูลชื่อบุคคล มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการประชุมเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดโครงการและแนวทางการดำเนินงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน : ได้มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการลงบันทึกข้อมูลในระบบฯ ขณะนี้ได้มีการบันทึกข้อมูลลงในระบบฯ ไปแล้วประมาณ 800 ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน : มีการบันทึกข้อมูลฯ จากต้นขั้วชื่อบุคคลลงในระบบคอมพิวเตอร์ (พ.ศ.2534 เป็นต้นไป) ขณะมีการบันทึกข้อมูลฯไปแล้วจำนวน 3,500 ราย ข้อมูล ณ 23 ธ.ค. 59 ซึ่งจากแบบประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก-มากที่สุด 40 ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/1/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน : มีการนำข้อมูลเอกสารการเปลี่ยนชื่อบุคคลมาบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์ (ตั้งแต่ปี 2534 เป็นต้นไป) เพื่อให้การตรวจสอบ ค้นหา และการคัดกรอง สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยที่ผู้รับบริการไม่ต้องเดินทางมายังสำนักทะเบียนที่ทำการเปลี่ยนฯ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 - 26 มกราคม 2560 ได้มีการบันทึกข้อมูลฯไปแล้ว จำนวน 3,000 ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/2/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการดำเนินการตามแผน :- มีการนำข้อมูลการเปลี่ยนชื่อตัว (ช.3) ตั้งแต่ไป พ.ศ.2534 ขึ้นไป มาลงในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การตรวจสอบค้นหาสะดวกและรวดเร็วขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการไม่ต้องเดินทางในการคัดกรองจากต้นสำนักทะเบียน ซึ่งในเดือนมกราคม 2560 มีการบันทึกข้อมูลฯ ไปจำนวน 1,667 ราย และขณะนี้ตั้งแต่ 1 - 23 ก.พ. 60 มีการบันทึกข้อมูลฯ ไปแล้วจำนวน 884 ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/3/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน : มีการนำข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นไป ที่มีการบันทึกเลขประจำตัวประชาชนลงในต้นขั้ว นำมาบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนในการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวก ในการตรวจสอบและค้นหา ซึ่งในเดือนมีนาคม 2560 ได้มีการบันทึกข้อมูลดังกล่าว ลงในระบบคอมพิวเตอร์ไปแล้วประมาณ 1,181 รายการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/4/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน :





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>รายงานครั้งที่8</p>	<p>มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ในการนำข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลตั้งแต่ปีที่มีการบันทึกเลขประจําตัวประชาชนลงในต้นขั้ว (พ.ศ. 2534 เป็นต้นไป) มาบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์ฯ เพื่อให้สะดวกต่อการตรวจสอบและค้นหา ซึ่งในเดือนมีนาคม 2560 มีนํานบันทึกข้อมูลฯ ไปจํานวน 1,477 ราย และขณะนี้ตั้งแต่ 1-21 เมษายน 2560 มีการบันทึกข้อมูลฯ ไปแล้วจํานวน 891 ราย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/5/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตาม : มีการจัดทำโครงการจัดเก็บเอกสารชื่อบุคคลที่มีการบันทึกรหัสประชาชนไว้ โดยการจัดเก็บลงในระบบฯ เพื่อความสะดวกในการตรวจค้น ซึ่ง ระหว่างวันที่ 1 - 26 พ.ศ. 60 มีการจัดเก็บข้อมูลลงในระบบฯ ไปประมาณ 2,380 ราย</p>
<p>รายงานครั้งที่9</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/6/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน :</p> <p>มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ในการนำข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลตั้งแต่ปีที่มีการบันทึกเลขประจําตัวประชาชนลงในต้นขั้ว (พ.ศ. 2534 เป็นต้นไป) มาบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์ฯ เพื่อให้สะดวกต่อการตรวจสอบและค้นหา และขณะนี้ตั้งแต่ 1-16 มิถุนายน 2560 มีการบันทึกข้อมูลฯ ไปแล้วจํานวน 1,947 ราย และมีการแจกแบบสอบถามไปจํานวน 24 ราย ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก-มากที่สุด ทั้ง 24 ราย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่10</p>	<p>:: 26/7/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน :-</p> <p>มีการนำข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลที่มีการบันทึกเลขประจําตัวประชาชนลงในต้นขั้วชื่อบุคคล (พ.ศ.2534 เป็นต้นไป มาบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์ฯ เพื่อการพัฒนากระบวนการจัดเก็บเอกสาร และสะดวกต่อการค้นหา และการจัดรับรองเอกสารฯ ในเดือนกรกฎาคม 2560 มีการบันทึกข้อมูลไปจํานวน 893 ราย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่11</p>	<p>:: 28/8/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน : มีการนำข้อมูลของเอกสารทะเบียนชื่อบุคคล(เปลี่ยนชื่อตัว) ที่มีการบันทึกเลขประจําตัวประชาชนลงในต้นขั้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นไป โดยนํามาทบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์ฯ เพื่อพัฒนาการให้บริการและง่ายและสะดวกต่อการตรวจสอบ ในเดือนสิงหาคม 2560 ได้มีการบันทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ฯไปแล้ว จํานวน 1,573 ราย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่12</p>	<p>:: 15/9/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน ::</p> <p>มีการนำข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลที่มีการจดทะเบียนไว้ที่สำนักงานเขตลาดกระบังและมีการบันทึกเลขประจําตัวประชาชนไว้ในต้นขั้ว ตั้งแต่ พ.ศ. 2534 ซึ่งในเดือนสิงหาคม 2560 มีการบันทึกข้อมูลไปจํานวน 2,071 ราย และในเดือนกันยายน 2560 ณ วันที่ 15 กันยายน 2560 บันทึกข้อมูลไปจํานวน 1,369 รายการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่13</p>	<p>:: 19/9/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน</p> <p>จากการนำข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลที่มีการจดทะเบียนไว้ที่เขตลาดกระบังตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 และตั้งมีการบันทึกเลขประจําตัวประชาชนด้วยนั้น เป้าหมาย คือ 10,000 รายการ/ปี และร้อยละ 80 ของความพึงพอใจในระดับมากขึ้นได้ ซึ่งตั้งแต่เดือน พ.ย. 59 - 15 ก.ย. 60 ได้มีการบันทึกข้อมูลลงในระบบฯ จํานวน 17,208 ราย มีการแจกแบบสอบถาม จํานวน 393 ราย เกณฑ์ประเมินอยู่ในระดับมากขึ้นไปทั้งหมด อีกทั้งการตรวจต้นเอกสารมีค่าเฉลี่ยไม่เกิน 5 นาที ทุกสาย และขณะนี้ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานของโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงถือว่าโครงการดังกล่าวนี้ได้เสร็จสิ้นและมีผลสัมฤทธิ์เกินค่าเป้าหมายที่วางไว้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่14</p>	<p>:: 21/9/2560 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

