



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50150000-3410

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 676,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิจิตร เรืองวิเศษทรัพย์ โทร 7370

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร 1214,1249

1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานครในปี 2561 (5 มกราคม 2561 ? 6 มิถุนายน 2563) พบว่าผู้ป่วยสะสมจำนวน 8,364 ราย อัตราป่วย 147.34

ต่อประชากรแสนคนเสียชีวิต 5 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตายน้อยละ 0.06

โดยจำนวนผู้ป่วยที่พบมากที่สุดเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 5 ? 14 ปี รองลงมา ได้แก่กลุ่มอายุ 15 ? 34 ปี และ 0 ? 4 ปี ตามลำดับ

โดยอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกเปอร์เซ็นต์ไทม์ที่ 80 (ปี 2557 ? 2561) มีค่าเท่ากับ 232.84 ต่อประชากรแสนคน

ซึ่งอัตราป่วยอยู่ในระดับสูงและยังเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในลำดับต้นๆ ของกรุงเทพมหานคร ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วย เสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชน และความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวม

ซึ่งโรคไข้เลือดออกมีปัจจัยสนับสนุนจากความหนาแน่น แออัด วิถีชีวิตและการเคลื่อนย้ายของประชากร

ทำให้ไม่สามารถจัดการกับภาชนะและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ตามเป้าหมายการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ

จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง

เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรคซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค ดังนั้น

การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่จึงมีความสำคัญ

และสอดคล้องกับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ได้มีการรับรองมติ ?สานพลังปราบยุงลาย โดยใช้พื้นที่เป็นพื้นฐาน?

เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาเรื่องโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน เริ่มจากในครัวเรือน ชุมชน หน่วยงาน ทำทุกคน ทำทุกที่

จำเป็นต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากหลายภาคส่วนทั้งเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ องค์กร ชุมชน สังคม ครอบครัวและบุคคล

โดยนำแนวทางจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vector Management) มาบริหารจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักของประชาชน ผู้บริหารองค์กร

และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสานความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ
- 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1.ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชนที่จัดทะเบียนจำนวน 98 ชุมชน
- 2.ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชนที่จัดทะเบียน จำนวน 98 ชุมชน ให้มีค่า HI อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.จัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 5/11/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 2/12/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนให้ครบ 4 กิจกรรมประกอบด้วยการประชุมสัมพันธให้ความรู้ประชาชน การสำรวจลูกน้ำยุงลาย หากพบจะหยอดทรายอะเบท การปรับปรุงสุขภาพสิ่งแวดล้อม และการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 จำนวน 28 ชุมชน (เป้าหมาย 96 ชุมชน)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/6/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนให้ครบ 4 กิจกรรมประกอบด้วยการประชุมสัมพันธให้ความรู้ประชาชน การสำรวจลูกน้ำยุงลาย หากพบจะหยอดทรายอะเบท การปรับปรุงสุขภาพสิ่งแวดล้อม และการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 จำนวน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่5	44 ชุมชน (เป้าหมาย 96 ชุมชน) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท :: 5/2/2021 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนให้ครบ 4 กิจกรรมประกอบด้วยการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน การสำรวจลูกน้ำยุงลาย หากพบจะหยอดทรายอะเบท การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเดือนตุลาคม - มกราคม 2564 จำนวน 7144 ชุมชน (เป้าหมาย 96 ชุมชน)	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท :: ดำเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนให้ครบ 4 กิจกรรมประกอบด้วยการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน การสำรวจลูกน้ำยุงลาย หากพบจะหยอดทรายอะเบท การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 85 ชุมชน (เป้าหมาย 96 ชุมชน)	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: 05/04/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนให้ครบ 4 กิจกรรมประกอบด้วยการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน การสำรวจลูกน้ำยุงลาย หากพบจะหยอดทรายอะเบท การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเดือนตุลาคม - มีนาคม 2564 จำนวน 90 ชุมชน (เป้าหมาย 96 ชุมชน)	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 06/05/2564 ไม่มีการดำเนินการ เนื่องจากต้องมาดำเนินการงานด้านโควิด :	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 01/06/2564 : ไม่มีการดำเนินการ เนื่องจากต้องมาดำเนินการงานด้านโควิด :	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท :: 02/07/2564 : ไม่มีการดำเนินการ เนื่องจากต้องมาดำเนินการงานด้านโควิด :	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท :: 03/08/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนให้ครบ 4 กิจกรรมประกอบด้วยการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน การสำรวจลูกน้ำยุงลาย หากพบจะหยอดทรายอะเบท การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเดือนตุลาคม - กรกฎาคม 2564 จำนวน 96 ชุมชน (เป้าหมาย 96 ชุมชน)	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 รหัสโครงการ... : 50150000-3410 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
 เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 676,000 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช่ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
 ผู้รับผิดชอบ... : นายวิจิตร เรืองวิเศษทรัพย์ โทร 7370 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร 1214,1249

1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานครในปี 2561 (5 มกราคม 2561 ? 6 มิถุนายน 2563) พบว่าผู้ป่วยสะสมจำนวน 8,364 ราย อัตราป่วย 147.34 ต่อประชากรแสนคนเสียชีวิต 5 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.06 โดยจำนวนผู้ป่วยที่พบมากที่สุดเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 5 ? 14 ปี รองลงมา ได้แก่กลุ่มอายุ 15 ? 34 ปี และ 0 ? 4 ปี ตามลำดับ โดยอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกเปอร์เซ็นต์ต่อประชากรแสนคน 80 (ปี 2557 ? 2561) มีค่าเท่ากับ 232.84 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งอัตราป่วยอยู่ในระดับสูงและยังเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในลำดับต้นๆ ของกรุงเทพมหานคร ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วย เสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชน และความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวม ซึ่งโรคไข้เลือดออกมีปัจจัยสนับสนุนจากความหนาแน่น แออัด วิถีชีวิตและการเคลื่อนย้ายของประชากร ทำให้ไม่สามารถจัดการกับภาชนะแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ตามเป้าหมายการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรคซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค ดังนั้น การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่จึงมีความสำคัญ และสอดคล้องกับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ได้มีการรับรองมติ ?สานพลังปรบปรายยุงลาย โดยใช้พื้นที่เป็นพื้นฐาน? เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาเรื่องโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน เริ่มจากในครัวเรือน ชุมชน หน่วยงาน ทำทุกคน ทำทุกที่ จำเป็นต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากหลายภาคส่วนทั้งเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ องค์กร ชุมชน สังคม ครอบครัวและบุคคล โดยนำแนวทางการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vector Management) มาบริหารจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักของประชาชน ผู้บริหารองค์กร





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสานความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ...
- 1 เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดดให้มีประสิทธิภาพ
- 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1.ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชนที่จัดทะเบียนจำนวน 98 ชุมชน
- 2.ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดดออกในชุมชนที่จัดทะเบียน จำนวน 98 ชุมชน ให้มีค่า HI อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน.จัดทำโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 5/11/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 2/12/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนให้ครบ 4 กิจกรรมประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน การสำรวจลูกน้ำยุงลาย หากพบจะหยอดทรายอะเบท การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 จำนวน 28 ชุมชน (เป้าหมาย 96 ชุมชน)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/6/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนให้ครบ 4 กิจกรรมประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน การสำรวจลูกน้ำยุงลาย หากพบจะหยอดทรายอะเบท การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 จำนวน 44 ชุมชน (เป้าหมาย 96 ชุมชน)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 5/2/2021 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนให้ครบ 4 กิจกรรมประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน การสำรวจลูกน้ำยุงลาย หากพบจะหยอดทรายอะเบท การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเดือนตุลาคม - มกราคม 2564 จำนวน 7144 ชุมชน (เป้าหมาย 96 ชุมชน)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: ดำเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนให้ครบ 4 กิจกรรมประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน การสำรวจลูกน้ำยุงลาย หากพบจะหยอดทรายอะเบท การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 85 ชุมชน (เป้าหมาย 96 ชุมชน)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 05/04/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนให้ครบ 4 กิจกรรมประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน การสำรวจลูกน้ำยุงลาย หากพบจะหยอดทรายอะเบท การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเดือนตุลาคม - มีนาคม 2564 จำนวน 90 ชุมชน (เป้าหมาย 96 ชุมชน)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 06/05/2564 ไม่มีมีการดำเนินการ เนื่องจากต้องมาดำเนินการงานด้านโควิด :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 01/06/2564 : ไม่มีมีการดำเนินการ เนื่องจากต้องมาดำเนินการงานด้านโควิด :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 02/07/2564 : ไม่มีมีการดำเนินการ เนื่องจากต้องมาดำเนินการงานด้านโควิด :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 03/08/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนให้ครบ 4 กิจกรรมประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน การสำรวจลูกน้ำยุงลาย หากพบจะหยอดทรายอะเบท การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเดือนตุลาคม - กรกฎาคม 2564 จำนวน 96 ชุมชน (เป้าหมาย 96 ชุมชน)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร





รหัสโครงการ...





: 50150000-3410





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
งบประมาณที่ได้รับ : 676,000 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิจิตร เรืองวิเศษทรัพย์ โทร 7370

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร 1214,1249

1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานครในปี 2561 (5 มกราคม 2561 ? 6 มิถุนายน 2563) พบว่าผู้ป่วยสะสมจำนวน 8,364 ราย อัตราป่วย 147.34 ต่อประชากรแสนคนเสียชีวิต 5 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตายน้อยละ 0.06 โดยจำนวนผู้ป่วยที่พบมากที่สุดเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 5 ? 14 ปี รองลงมา ได้แก่กลุ่มอายุ 15 ? 34 ปี และ 0 ? 4 ปี ตามลำดับ โดยอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกเปอร์เซ็นต์ต่อหัวที่ 80 (ปี 2557 ? 2561) มีค่าเท่ากับ 232.84 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งอัตราป่วยอยู่ในระดับสูงและยังเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในลำดับต้นๆ ของกรุงเทพมหานคร ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วย เสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชน และความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวม ซึ่งโรคไข้เลือดออกมีปัจจัยสนับสนุนจากความหนาแน่น แออัด วิถีชีวิตและการเคลื่อนย้ายของประชากร ทำให้ไม่สามารถจัดการกับภาชนะแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ตามเป้าหมายการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรคซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค ดังนั้น การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่จึงมีความสำคัญ และสอดคล้องกับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ได้มีการรับรองมติ ?สานพลังปราบยุงลาย โดยใช้พื้นที่เป็นพื้นฐาน? เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาเรื่องโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน เริ่มจากในครัวเรือน ชุมชน หน่วยงาน ทำทุกคน ทำทุกที่ จำเป็นต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากหลายภาคส่วนทั้งเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ องค์กร ชุมชน สังคม ครอบครัวและบุคคล โดยนำแนวทางจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vector Management) มาบริหารจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักของประชาชน ผู้บริหารองค์กร และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสานความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ...
1 เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1.ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชนที่จัดทะเบียนจำนวน 98 ชุมชน
2.ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชนที่จัดทะเบียน จำนวน 98 ชุมชน ให้มีค่า HI อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.จัดทำโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 5/11/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 2/12/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนให้ครบ 4 กิจกรรมประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน การสำรวจลูกน้ำยุงลาย หากพบจะหยอดทรายอะเบท การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 จำนวน 28 ชุมชน (เป้าหมาย 96 ชุมชน)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/6/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนให้ครบ 4 กิจกรรมประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน การสำรวจลูกน้ำยุงลาย หากพบจะหยอดทรายอะเบท การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 จำนวน 44 ชุมชน (เป้าหมาย 96 ชุมชน)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 5/2/2021 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนให้ครบ 4 กิจกรรมประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน การสำรวจลูกน้ำยุงลาย			





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่ 6	หากพบจะหยุดทรายอะเบท การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเดือนตุลาคม - มกราคม 2564 จำนวน 7144 ชุมชน (เป้าหมาย 96 ชุมชน) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: ดำเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนให้ครบ 4 กิจกรรมประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน การสำรวจลูกน้ำยุงลาย หากพบจะหยุดทรายอะเบท การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 85 ชุมชน (เป้าหมาย 96 ชุมชน)
รายงานครั้งที่ 7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 05/04/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนให้ครบ 4 กิจกรรมประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน การสำรวจลูกน้ำยุงลาย หากพบจะหยุดทรายอะเบท การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเดือนตุลาคม - มีนาคม 2564 จำนวน 90 ชุมชน (เป้าหมาย 96 ชุมชน)
รายงานครั้งที่ 8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 06/05/2564 : ไม่มีการดำเนินการ เนื่องจากต้องมาดำเนินการงานด้านโควิด :
รายงานครั้งที่ 9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 01/06/2564 : ไม่มีการดำเนินการ เนื่องจากต้องมาดำเนินการงานด้านโควิด :
รายงานครั้งที่ 10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 02/07/2564 : ไม่มีการดำเนินการ เนื่องจากต้องมาดำเนินการงานด้านโควิด :
รายงานครั้งที่ 11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 03/08/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนให้ครบ 4 กิจกรรมประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน การสำรวจลูกน้ำยุงลาย หากพบจะหยุดทรายอะเบท การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเดือนตุลาคม - กรกฎาคม 2564 จำนวน 96 ชุมชน (เป้าหมาย 96 ชุมชน)
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50150000-3410

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 676,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิจิตร เรืองวิเศษทรัพย์ โทร 7370

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร 1214,1249

1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานครในปี 2561 (5 มกราคม 2561 ? 6 มิถุนายน 2563) พบว่าผู้ป่วยสะสมจำนวน 8,364 ราย อัตราป่วย 147.34

ต่อประชากรแสนคนเสียชีวิต 5 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตายน้อยละ 0.06

โดยจำนวนผู้ป่วยที่พบมากที่สุดเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 5 ? 14 ปี รองลงมา ได้แก่กลุ่มอายุ 15 ? 34 ปี และ 0 ? 4 ปี ตามลำดับ

โดยอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกเปอร์เซ็นต์ต่อประชากรแสนคน

ซึ่งอัตราป่วยอยู่ในระดับสูงและยังเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในลำดับต้นๆ ของกรุงเทพมหานคร ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วย

เสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชน และความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวม

ซึ่งโรคไข้เลือดออกมีปัจจัยสนับสนุนจากความหนาแน่น แออัด วิธีชีวิตและการเคลื่อนย้ายของประชากร

ทำให้ไม่สามารถจัดการกับภาชนะแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ตามเป้าหมายการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ

จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง

เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรคซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค ดังนั้น

การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่จึงมีความสำคัญ

และสอดคล้องกับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ได้มีการรับรองมติ ?สานพลังปราบยุงลาย โดยใช้พื้นที่เป็นพื้นฐาน?

เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาเรื่องโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน เริ่มจากในครัวเรือน ชุมชน หน่วยงาน ทำทุกคน ทำทุกที่

จำเป็นต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากหลายภาคส่วนทั้งเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ องค์กร ชุมชน สังคม ครอบครัวและบุคคล

โดยนำแนวทางการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vector Management) มาบริหารจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักของประชาชน ผู้บริหารองค์กร

และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสานความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

...





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 1 เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ
- 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1.ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชนที่จัดทะเบียนจำนวน 98 ชุมชน
- 2.ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชนที่จัดทะเบียน จำนวน 98 ชุมชน ให้มีค่า HI อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.จัดทำโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 5/11/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 2/12/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนให้ครบ 4 กิจกรรมประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน การสำรวจลูกน้ำยุงลาย หากพบจะหยอดทรายอะเบท การปรับปรุงสุขภาพสิ่งแวดล้อม และการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 จำนวน 28 ชุมชน (เป้าหมาย 96 ชุมชน)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/6/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนให้ครบ 4 กิจกรรมประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน การสำรวจลูกน้ำยุงลาย หากพบจะหยอดทรายอะเบท การปรับปรุงสุขภาพสิ่งแวดล้อม และการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 จำนวน 44 ชุมชน (เป้าหมาย 96 ชุมชน)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 5/2/2021 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนให้ครบ 4 กิจกรรมประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน การสำรวจลูกน้ำยุงลาย หากพบจะหยอดทรายอะเบท การปรับปรุงสุขภาพสิ่งแวดล้อม และการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเดือนตุลาคม - มกราคม 2564 จำนวน 7144 ชุมชน (เป้าหมาย 96 ชุมชน)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: ดำเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนให้ครบ 4 กิจกรรมประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน การสำรวจลูกน้ำยุงลาย หากพบจะหยอดทรายอะเบท การปรับปรุงสุขภาพสิ่งแวดล้อม และการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 85 ชุมชน (เป้าหมาย 96 ชุมชน)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 05/04/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนให้ครบ 4 กิจกรรมประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน การสำรวจลูกน้ำยุงลาย หากพบจะหยอดทรายอะเบท การปรับปรุงสุขภาพสิ่งแวดล้อม และการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเดือนตุลาคม - มีนาคม 2564 จำนวน 90 ชุมชน (เป้าหมาย 96 ชุมชน)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 06/05/2564 ไม่มีการดำเนินการ เนื่องจากต้องมาดำเนินการงานด้านโควิด :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 01/06/2564 : ไม่มีการดำเนินการ เนื่องจากต้องมาดำเนินการงานด้านโควิด :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 02/07/2564 : ไม่มีการดำเนินการ เนื่องจากต้องมาดำเนินการงานด้านโควิด :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 03/08/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนให้ครบ 4 กิจกรรมประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน การสำรวจลูกน้ำยุงลาย หากพบจะหยอดทรายอะเบท การปรับปรุงสุขภาพสิ่งแวดล้อม และการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเดือนตุลาคม - กรกฎาคม 2564 จำนวน 96 ชุมชน (เป้าหมาย 96 ชุมชน)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ตำแหน่ง

.....

