



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	
รหัสโครงการ... : 50150000-3416	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 74,500 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 53,350 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา	ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรวิพรรณ ม่วงโสภาค โทร 1513
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : พนิดา ประจิจิตร โทร 7380	

**1.3 หลักการและเหตุผล**

นักเรียน เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอกขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตในรูปแบบที่มั่นคงและยั่งยืน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนภายใต้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน มีสัมพันธภาพที่ดีโดยได้พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและประสบการณ์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการบริหารงานของคณะกรรมการ
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพทางการบริหารงานของกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ด้านปริมาณ  
ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก ทั้ง 37 โรงเรียน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตหนองจอก
2. ด้านคุณภาพ  
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอกทุกโรงเรียนได้รับการสนับสนุนและลงนามมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากคณะกรรมการศึกษาเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการประชุม ซึ่งจะดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการประชุมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : กิจกรรมที่ 1 โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุสำหรับการประชุม ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว จำนวน 8 โรงเรียน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 10,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุเพื่อจัดการประชุมและบางโรงเรียนอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 7,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/2/2021 : อยู่ระหว่างการจัดประชุมของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 6,900 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/03/2564 : โรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุเพื่อดำเนินการจัดประชุม จำนวน 2 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 21,700 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : โรงเรียนได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการประชุมเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระบาดระลอกที่ 3 ทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น สถานการณ์ยังน่าเป็นห่วง จึงทำให้การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง อาจต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 3,100 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดประชุมคณะกรรมการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 1,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ปกครอง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 23/07/2564 : โรงเรียนไม่สามารถจัดการประชุมได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด 19  
ขณะนี้โรงเรียนอยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  
และโรงเรียนที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างรายงานผลการดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 100 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 27/08/2564 : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 37 โรงเรียน ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเป็นบางโรงเรียน  
เนื่องจากได้จัดประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมีบางโรงเรียนขอยกเลิกไม่เบิกจ่าย  
เนื่องจากได้มีการประชุมออนไลน์ จึงขอเดงเว้นไม่เบิกจ่ายรายการดังกล่าว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 1,950 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50150000-3416

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 74,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 53,350 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : พนิดา ประจิจิตร โทร 7380

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรวิพรรณ ม่วงโสภาค โทร 1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

นักเรียน เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอกขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตในรูปแบบที่มั่นคงและยั่งยืน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง

ได้รับความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนภายใต้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน มีสัมพันธภาพที่ดีโดยได้พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น

ข้อเสนอแนะและประสบการณ์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการบริหารงานของคณะกรรมการ

3. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพทางการบริหารงานของกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ด้านปริมาณ

ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก ทั้ง 37 โรงเรียน

ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตหนองจอก

2. ด้านคุณภาพ

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอกทุกโรงเรียนได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากคณะกรรมการศึกษาเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการประชุม ซึ่งจะดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการประชุมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2563 : กิจกรรมที่ 1 โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุสำหรับการประชุม ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว จำนวน 8 โรงเรียน  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 10,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุเพื่อจัดการประชุมและบางโรงเรียนอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 7,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/2/2021 : อยู่ระหว่างการจัดประชุมของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 6,900 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/03/2564 : โรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุเพื่อดำเนินการจัดประชุม จำนวน 2 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 21,700 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

รายงานครั้งที่ 8 :: 27/04/2564 : โรงเรียนได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้สำหรับการประชุมเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระบาดระลอกที่ 3 ทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น สถานการณ์ยังน่าเป็นห่วง จึงทำให้การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง อาจต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 3,100 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 25/05/2564 : โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดประชุมคณะกรรมการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 1,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 24/06/2564 : โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ปกครอง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 23/07/2564 : โรงเรียนไม่สามารถจัดการประชุมได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของสถานการณโควิด 19

ขณะนี้โรงเรียนอยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

และโรงเรียนที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างรายงานผลการดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 100 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 27/08/2564 : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 37 โรงเรียน ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเป็นบางโรงเรียน

เนื่องจากได้จัดประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมีบางโรงเรียนขอยกเลิกไม่เบิกจ่าย

เนื่องจากได้มีการประชุมออนไลน์ จึงของดเว้นไม่เบิกจ่ายรายการดังกล่าว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 1,950 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50150000-3416

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 74,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 53,350 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : พนิดา ประจิดร โทร 7380

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรวิวรรณ ม่วงโสภา โทร 1513

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

นักเรียน เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอกขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาศึกษาของสำนักงานเขตในรูปแบบที่มั่นคงและยั่งยืน

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง

ได้รับความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนภายใต้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน มีสัมพันธภาพที่ดีโดยได้พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น

ข้อเสนอแนะและประสบการณ์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการบริหารงานของคณะกรรมการ

3. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพทางการบริหารงานของกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ด้านปริมาณ

ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก ทั้ง 37 โรงเรียน

ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตหนองจอก

2. ด้านคุณภาพ

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอกทุกโรงเรียนได้รับการสนับสนุนและกระมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากคณะกรรมการศึกษาเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการประชุม ซึ่งจะดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 29/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการประชุมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 3





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

รายงานครั้งที่4	:: 29/12/2563 : กิจกรรมที่ 1 โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุสำหรับการประชุม ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว จำนวน 8 โรงเรียน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 10,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 1/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุเพื่อจัดการประชุมและบางโรงเรียนอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 7,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/2/2021 : อยู่ระหว่างการจัดประชุมของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 6,900 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/03/2564 : โรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุเพื่อดำเนินการจัดประชุม จำนวน 2 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 21,700 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/04/2564 : โรงเรียนได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้สำหรับการประชุมเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระบาดระลอกที่ 3 ทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น สถานการณ์ยังน่าเป็นห่วง จึงทำให้การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง อาจต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 3,100 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/05/2564 : โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดประชุมคณะกรรมการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 1,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/06/2564 : โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ปกครอง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 23/07/2564 : โรงเรียนไม่สามารถจัดการประชุมได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด 19 ขณะนี้โรงเรียนอยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และโรงเรียนที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างรายงานผลการดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 100 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/08/2564 : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 37 โรงเรียน ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเป็นบางโรงเรียน เนื่องจากได้จัดประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมีบางโรงเรียนขอยกเลิกไม่เบิกจ่าย เนื่องจากได้มีการประชุมออนไลน์ จึงของดเว้นไม่เบิกจ่ายรายการดังกล่าว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 1,950 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	
รหัสโครงการ... : 50150000-3416	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 74,500 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 53,350 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : พนิดา ประจิดจร โทร 7380	ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรวิวรรณ ม่วงโสภา โทร 1513

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

นักเรียน เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอกขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตในรูปแบบที่มั่นคงและยั่งยืน

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนภายใต้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน มีสัมพันธภาพที่ดีโดยได้พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและประสบการณ์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการบริหารงานของคณะกรรมการ
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพทางการบริหารงานของกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ด้านปริมาณ  
ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก ทั้ง 37 โรงเรียน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตหนองจอก
2. ด้านคุณภาพ  
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอกทุกโรงเรียนได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากคณะกรรมการศึกษาเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*



ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการประชุม ซึ่งจะดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการประชุมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : กิจกรรมที่ 1 โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุสำหรับการประชุม ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว จำนวน 8 โรงเรียน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 10,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุเพื่อจัดการประชุมและบางโรงเรียนอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 7,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/2/2021 : อยู่ระหว่างการจัดประชุมของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 6,900 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/03/2564 : โรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุเพื่อดำเนินการจัดประชุม จำนวน 2 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 21,700 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : โรงเรียนได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการประชุมเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระบาดระลอกที่ 3 ทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น สถานการณ์ยังน่าเป็นห่วง จึงทำให้การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง อาจต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 3,100 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดประชุมคณะกรรมการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 1,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ปกครอง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/07/2564 : โรงเรียนไม่สามารถจัดการประชุมได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด 19 ขณะนี้โรงเรียนอยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และโรงเรียนที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างรายงานผลการดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 100 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/08/2564 : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 37 โรงเรียน ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเป็นบางโรงเรียน เนื่องจากได้จัดประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมีบางโรงเรียนขอยกเลิกไม่เบิกจ่าย เนื่องจากได้มีการประชุมออนไลน์ จึงของดเว้นไม่เบิกจ่ายรายการดังกล่าว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 1,950 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

