



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

รหัสโครงการ... : 50150000-6360

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 314,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติธัช ถาวรฉัตร โทร. 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายด้านการศึกษาอย่างเด่นชัดต้องการให้เยาวชนและคนทุกวัยมีความรู้ คู่คุณธรรม ดังนั้น สำนักงานเขตหนองจอกซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว จึงสนับสนุนให้วัดในพื้นที่สำนักงานเขต จัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้น โดยสนับสนุนในเรื่องการจัดการเรียน การสอน พร้อมทั้งบุคลากรส่วนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมดำเนินการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัด โรงเรียน และชุมชนในการจัดอบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ

2.2

เพื่อพัฒนาศักยภาพของพระธรรมวิทยากรและแนวทางการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของโรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนเรศวร)

2.3 เพื่อให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอกที่เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และในโรงเรียนใกล้เคียง ได้ใช้เวลาว่างในวันหยุดเรียน ได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามสมควรแก่วัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ด้านปริมาณ

3.1.1 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของสำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 1 ศูนย์ ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนเรศวร)

3.1.2 นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอกที่เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ได้ใช้เวลาว่างในวันเสาร์-อาทิตย์ ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

3.2 ด้านคุณภาพ

- วัด โรงเรียน และชุมชน มีความสัมพันธ์อันดีในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/11/2564 : โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดเตรียมโครงการ ประสานวัดเพื่อติดต่อพระธรรมวิทยากร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/12/2564 : โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนเรศวร) อยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์โควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/01/2565 : เนื่องจากโรงเรียนทำการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ อาจจะดำเนินการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565		
	ทั้งนี้ รอประกาศจากสำนักการศึกษาในเรื่องการเปิดภาคเรียนในรูปแบบออนไลน์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/02/2565 : เนื่องจากโรงเรียนทำการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ อาจจะดำเนินการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565		
	ทั้งนี้ รอประกาศจากสำนักการศึกษาในเรื่องการเปิดภาคเรียนในรูปแบบออนไลน์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/03/2565 : เนื่องจากโรงเรียนทำการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ อาจจะดำเนินการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565		
	ทั้งนี้ รอประกาศจากสำนักการศึกษาในเรื่องการเปิดภาคเรียนในรูปแบบออนไลน์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/04/2565 : โรงเรียนอยู่ระหว่างประสานกับวัดเพื่อติดต่อพระธรรมวิทยากรในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/05/2565 : โรงเรียนอยู่ระหว่างประสานกับวัดเพื่อติดต่อพระธรรมวิทยากรในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565		
	ทั้งนี้ โรงเรียนอาจจะมีมีการพิจารณาการดำเนินการตามโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 8 :: 27/06/2565 : โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ) มีหนังสือแจ้งขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 26/07/2565 : โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ) มีหนังสือแจ้งขอยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด - 19
 จึงไม่ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

รหัสโครงการ... : 50150000-6360

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 314,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติธัช ถาวรฉัตร โทร. 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายด้านการศึกษาอย่างเด่นชัดต้องการให้เยาวชนและคนทุกวัยมีความรู้ คู่คุณธรรม ดังนั้น สำนักงานเขตหนองจอกซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว จึงสนับสนุนให้วัดในพื้นที่สำนักงานเขต จัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้น โดยสนับสนุนในเรื่องการจัดการเรียน การสอน พร้อมทั้งบุคลากรส่วนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมดำเนินการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัด โรงเรียน และชุมชนในการจัดอบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ
- 2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพของพระธรรมวิทยากรและแนวทางการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของโรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ)
- 2.3 เพื่อให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอกที่เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และในโรงเรียนใกล้เคียง ได้ใช้เวลาว่างในวันหยุดเรียน ได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามสมควรแก่วัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ด้านปริมาณ
 - 3.1.1 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของสำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 1 ศูนย์ ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ)
 - 3.1.2 นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอกที่เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ได้ใช้เวลาว่างในวันเสาร์-อาทิตย์ ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
- 3.2 ด้านคุณภาพ
 - วัด โรงเรียน และชุมชน มีความสัมพันธ์อันดีในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 22/11/2564 : โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดเตรียมโครงการ ประสานวัดเพื่อติดต่อพระธรรมวิทยากร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 29/12/2564 : โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ) อยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์โควิด-19
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 30/01/2565 : เนื่องจากโรงเรียนทำการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ อาจจะดำเนินการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 ทั้งนี้ รอประกาศจากสำนักการศึกษาในเรื่องการเปิดภาคเรียนในรูปแบบออนไลน์
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 26/02/2565 : เนื่องจากโรงเรียนทำการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ อาจจะดำเนินการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 ทั้งนี้ รอประกาศจากสำนักการศึกษาในเรื่องการเปิดภาคเรียนในรูปแบบออนไลน์
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 27/03/2565 : เนื่องจากโรงเรียนทำการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ อาจจะดำเนินการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่6	ทั้งนี้ รอประกาศจากสำนักการศึกษาในเรื่องการเปิดภาคเรียนในรูปแบบออนไลน์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2565 : โรงเรียนอยู่ระหว่างประสานกับวัดเพื่อติดต่อพระธรรมวิทยากรในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	ทั้งนี้ โรงเรียนอาจจะมีการพิจารณาการดำเนินการตามโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 :: 25/05/2565 : โรงเรียนอยู่ระหว่างประสานกับวัดเพื่อติดต่อพระธรรมวิทยากรในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 27/06/2565 : โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ) มีหนังสือแจ้งขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/07/2565 : โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ) มีหนังสือแจ้งขอยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด - 19 จึงไม่ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

รหัสโครงการ... : 50150000-6360

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 314,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติธัช ถาวรนันท์ โทร. 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายด้านการศึกษาอย่างเด่นชัดต้องการให้เยาวชนและคนทุกวัยมีความรู้ คู่คุณธรรม ดังนั้น สำนักงานเขตหนองจอกซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว จึงสนับสนุนให้วัดในพื้นที่สำนักงานเขต จัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้น โดยสนับสนุนในเรื่องการจัดการเรียน การสอน พร้อมทั้งบุคลากรส่วนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมดำเนินการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัด โรงเรียน และชุมชนในการจัดอบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ

2.2

เพื่อพัฒนาศักยภาพของพระธรรมวิทยากรและแนวทางการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของโรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ)

2.3 เพื่อให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอกที่เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และในโรงเรียนใกล้เคียง

ได้ใช้เวลาว่างในวันหยุดเรียน ได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามสมควรแก่วัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ด้านปริมาณ

3.1.1 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของสำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 1 ศูนย์ ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ)

3.1.2 นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอกที่เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ได้ใช้เวลาว่างในวันเสาร์-อาทิตย์

ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

3.2 ด้านคุณภาพ

- วัด โรงเรียน และชุมชน มีความสัมพันธ์อันดีในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/11/2564 : โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดเตรียมโครงการ ประสานวัดเพื่อติดต่อพระธรรมวิทยากร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/12/2564 : โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ) อยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์โควิด-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/01/2565 : เนื่องจากโรงเรียนทำการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ อาจจะดำเนินการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	<p>ทั้งนี้ รอประกาศจากสำนักการศึกษาในเรื่องการเปิดภาคเรียนในรูปแบบออนไลน์</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/02/2565 : เนื่องจากโรงเรียนทำการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ อาจจะมีการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565</p>
รายงานครั้งที่5	<p>ทั้งนี้ รอประกาศจากสำนักการศึกษาในเรื่องการเปิดภาคเรียนในรูปแบบออนไลน์</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/03/2565 : เนื่องจากโรงเรียนทำการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ อาจจะมีการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565</p>
รายงานครั้งที่6	<p>ทั้งนี้ รอประกาศจากสำนักการศึกษาในเรื่องการเปิดภาคเรียนในรูปแบบออนไลน์</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/04/2565 : โรงเรียนอยู่ระหว่างประสานกับวัดเพื่อติดต่อพระธรรมวิทยากรในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/05/2565 : โรงเรียนอยู่ระหว่างประสานกับวัดเพื่อติดต่อพระธรรมวิทยากรในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565</p>
รายงานครั้งที่8	<p>ทั้งนี้ โรงเรียนอาจจะมีมีการพิจารณาการดำเนินการตามโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/06/2565 : โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ) มีหนังสือแจ้งขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/07/2565 : โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ) มีหนังสือแจ้งขอยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด - 19 จึงไม่ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

รหัสโครงการ... : 50150000-6360

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 314,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติธัช ถาวรนันท์ โทร. 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายด้านการศึกษาอย่างเด่นชัดต้องการให้เยาวชนและคนทุกวัยมีความรู้ คู่คุณธรรม ดังนั้น

สำนักงานเขตหนองจอกซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว จึงสนับสนุนให้วัดในพื้นที่สำนักงานเขต จัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้น

โดยสนับสนุนในเรื่องการจัดการเรียน การสอน พร้อมทั้งบุคลากรส่วนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมดำเนินการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัด โรงเรียน และชุมชนในการจัดอบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ

2.2

เพื่อพัฒนาศักยภาพของพระธรรมวิทยากรและแนวทางการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของโรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ)

2.3

เพื่อให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอกที่เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และในโรงเรียนใกล้เคียง

ได้ใช้เวลาว่างในวันหยุดเรียน ได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามสมควรแก่วัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ด้านปริมาณ

3.1.1 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของสำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 1 ศูนย์ ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ)

3.1.2 นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอกที่เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ได้ใช้เวลาว่างในวันเสาร์-อาทิตย์

ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

3.2 ด้านคุณภาพ

- วัด โรงเรียน และชุมชน มีความสัมพันธ์อันดีในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

และสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/11/2564 : โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดเตรียมโครงการ ประสานวัดเพื่อติดต่อพระธรรมวิทยากร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/12/2564 : โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ) อยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์โควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/01/2565 : เนื่องจากโรงเรียนทำการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ อาจจะดำเนินการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565		
	ทั้งนี้ รอประกาศจากสำนักการศึกษาในเรื่องการเปิดภาคเรียนในรูปแบบออนไลน์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/02/2565 : เนื่องจากโรงเรียนทำการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ อาจจะดำเนินการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565		
	ทั้งนี้ รอประกาศจากสำนักการศึกษาในเรื่องการเปิดภาคเรียนในรูปแบบออนไลน์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/03/2565 : เนื่องจากโรงเรียนทำการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ อาจจะดำเนินการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565		
	ทั้งนี้ รอประกาศจากสำนักการศึกษาในเรื่องการเปิดภาคเรียนในรูปแบบออนไลน์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/04/2565 : โรงเรียนอยู่ระหว่างประสานกับวัดเพื่อติดต่อพระธรรมวิทยากรในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/05/2565 : โรงเรียนอยู่ระหว่างประสานกับวัดเพื่อติดต่อพระธรรมวิทยากรในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565		
	ทั้งนี้ โรงเรียนอาจจะมีมีการพิจารณาการดำเนินการตามโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/06/2565 : โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ) มีหนังสือแจ้งขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/07/2565 : โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ) มีหนังสือแจ้งขอยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด - 19		
	จึงไม่ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง