



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)

รหัสโครงการ... : 50150000-6438

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 186,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 104,550 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวธรรณิดา สุขพวง โทร. 7380

ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติธัช ถาวรนันท์ โทร. 1549

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน คือ จุดมุ่งหมายในการบริหารของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใต้นโยบาย "กรุงเทพฯ ๙ ดี? หรือ นโยบาย ๙ มิติ ซึ่งมี 7 การศึกษาดี คือ การเพิ่มหลักสูตร เพิ่มคุณภาพการดูแลนักเรียน ลดภาระงานคุณครู และลดภาระผู้ปกครอง? เป็นมิติที่เน้น ด้านการ จัดการศึกษา   การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ต้องปรับให้ทันต่อสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง ในปัจจุบัน อีกทั้งต้องจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับทุกคน เพื่อเด็กจะเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะและโอกาสเข้าถึงอาชีพ

เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการยกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือจากภาคส่วนภายนอกต่าง ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษา

ในกรณีนี้ สำนักงานเขตหนองจอกซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

เล็งเห็นถึงความสำคัญของเหตุผลดังกล่าว จึงเปิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาการและทักษะชีวิต ตามความสนใจของนักเรียน ทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียน ภายใต้แนวคิด Open Education และโครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 โรงเรียนจัดการเรียนรู้หรือกิจกรรมตามความสนใจของนักเรียนนอกห้องเรียน ในวันหยุด ร่วมกับภาคส่วนภายนอก

2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีเทคโนโลยีและอาสาสมัครช่วยสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ

2.3 นักเรียนมีพื้นที่ทำกิจกรรม เรียนรู้ทักษะชีวิตและอาชีพที่หลากหลาย จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง เพื่อวางเป้าหมายในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น หรือเป็นแนวทางประกอบอาชีพในอนาคต

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

**3.1 ด้านปริมาณ**

การจัดกิจกรรมหลังเลิกเรียน และวันหยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ จำแนกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

3.1.1 กิจกรรมหลังเลิกเรียน ประกอบด้วย

- ครูจากโรงเรียน จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดแสนเกษม โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม และโรงเรียนศิริวังวิทยาคาร โรงเรียนละ 3 คน รวม 9 คน ต่อ 1 ภาคเรียน ดำเนินการ 2 ภาคเรียน

3.1.2 กิจกรรมในช่วงวันหยุด ประกอบด้วย

- ครูจากโรงเรียน จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย และโรงเรียนสุเหร่าลำแขก โรงเรียนละ 3 คน รวม 6 คน ต่อ 1 ภาคเรียน ดำเนินการ 2 ภาคเรียน

**3.2 ด้านคุณภาพ**

ยกระดับศักยภาพและคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผ่านการเปิดรับ

ความร่วมมือจากภาคีและผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอาสาสมัครจากภายนอก ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน เทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมนอกห้องเรียน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : ดำเนินการในเดือนมกราคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอนหลังเลิกเรียนและในวันเสาร์อาทิตย์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/02/2566 : โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	:: 24/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/05/2566 : โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลังเลิกเรียนและวันเสาร์-อาทิตย์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/06/2566 : อยู่ระหว่างการจัดการเรียนการสอนหลังเลิกเรียนและในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/08/2566 : โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักเลือกเรียนและกิจกรรมวันหยุดในวันเสาร์-อาทิตย์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 61,590 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 21/09/2566 : ดำเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 42,960 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)

รหัสโครงการ... : 50150000-6438

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 186,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 104,550 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวธนิศา สุกพวง โทร. 7380

ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติธัช ถาวรนันท์ โทร. 1549

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน คือ จุดมุ่งหมายในการบริหารของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใต้นโยบาย "กรุงเทพฯ ๙ ดี? หรือ นโยบาย ๙ มิติ ซึ่งมี ?การศึกษาดี คือ การเพิ่มหลักสูตร เพิ่มคุณภาพการดูแลนักเรียน ลดภาระงานคุณครู และลดภาระผู้ปกครอง? เป็นมิติที่เน้น ด้านการ จัดการศึกษา   การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ต้องปรับให้ทันต่อสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง ในปัจจุบัน อีกทั้งต้องจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับทุกคน เพื่อเด็กจะเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะและโอกาสเข้าถึงอาชีพ

เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการยกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือ จากภาคส่วนภายนอกต่าง ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษา   ในกรณีนี้ สำนักงานเขตหนองจอกซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

เล็งเห็นถึงความสำคัญของเหตุผลดังกล่าว จึงเปิดรับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาการและทักษะชีวิต ตามความสนใจของนักเรียน ทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียน ภายใต้แนวคิด Open Education และโครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 โรงเรียนจัดการเรียนรู้หรือกิจกรรมตามความสนใจของนักเรียนนอกห้องเรียน ในวันหยุด ร่วมกับภาคส่วนภายนอก

2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีเทคโนโลยีและอาสาสมัครช่วยสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ

2.3 นักเรียนมีพื้นที่ทำกิจกรรม เรียนรู้ทักษะชีวิตและอาชีพที่หลากหลาย จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง เพื่อวางเป้าหมายในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น หรือเป็นแนวทางประกอบอาชีพในอนาคต

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

**3.1 ด้านปริมาณ**

การจัดกิจกรรมหลังเลิกเรียน และวันหยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ จำนวน 2 รูปแบบ ดังนี้

3.1.1 กิจกรรมหลังเลิกเรียน ประกอบด้วย

- ครูจากโรงเรียน จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดแสนเกษม โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม และโรงเรียนศิริวิงวิทยาการ โรงเรียนละ 3 คน รวม 9 คน ต่อ 1 ภาคเรียน ดำเนินการ 2 ภาคเรียน

3.1.2 กิจกรรมในช่วงวันหยุด ประกอบด้วย

- ครูจากโรงเรียน จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย และโรงเรียนสุเหร่าลำแขก โรงเรียนละ 3 คน รวม 6 คน ต่อ 1 ภาคเรียน ดำเนินการ 2 ภาคเรียน

**3.2 ด้านคุณภาพ**

ยกระดับศักยภาพและคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผ่านการเปิดรับ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ความร่วมมือจากภาคีและผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอาสาสมัครจากภายนอก ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน เทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมนอกห้องเรียน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : ดำเนินการในเดือนมกราคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอนหลังเลิกเรียนและในวันเสาร์อาทิตย์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/02/2566 : โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/05/2566 : โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลังเลิกเรียนและวันเสาร์-อาทิตย์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/06/2566 : อยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอนหลังเลิกเรียนและวันหยุดเสาร์-อาทิตย์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/08/2566 : โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักเลือกเรียนและกิจกรรมวันหยุดในวันเสาร์-อาทิตย์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 61,590 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/09/2566 : ดำเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 42,960 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)  
รหัสโครงการ... : 50150000-6438 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 186,400 บาท  
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 104,550 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณิศา สุขพวง โทร. 7380 ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติธัช ถาวรนันท์ โทร. 1549

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน คือ จุดมุ่งหมายในการบริหารของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใต้นโยบาย "กรุงเทพฯ ๙ ดี? หรือ นโยบาย ๙ มิติ ซึ่งมี ?การศึกษาดี คือ การเพิ่มหลักสูตร เพิ่มคุณภาพการดูแลนักเรียน ลดภาระงานคุณครู และลดภาระผู้ปกครอง? เป็นมิติที่เน้น ด้านการ จัดการศึกษา   การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ต้องปรับให้ทันต่อสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง ในปัจจุบัน อีกทั้งต้องจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับทุกคน เพื่อเด็กจะเติบโตขึ้นไปเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะและโอกาสเข้าถึงอาชีพ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการยกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถเกิดขึ้นได้จากการเปิดรับความร่วมมือ จากภาคส่วนภายนอกต่าง ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษา   ในการนี้ สำนักงานเขตหนองจอกซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เล็งเห็นถึงความสำคัญของเหตุผลดังกล่าว จึงเปิดรับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาการและทักษะชีวิต ตามความสนใจของนักเรียน ทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียน ภายใต้แนวคิด Open Education และโครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 โรงเรียนจัดการเรียนรู้หรือกิจกรรมตามความสนใจของนักเรียนนอกห้องเรียน ในวันหยุดร่วมกับภาคส่วนภายนอก





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีเทคโนโลยีและอาสาสมัครช่วยสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ  
2.3 นักเรียนมีพื้นที่ทำกิจกรรม เรียนรู้ทักษะชีวิตและอาชีพที่หลากหลาย จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง  
เพื่อวางเป้าหมายในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น หรือเป็นแนวทางประกอบอาชีพในอนาคต

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

**3.1 ด้านปริมาณ**

การจัดกิจกรรมหลังเลิกเรียน และวันหยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ จำแนกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

3.1.1 กิจกรรมหลังเลิกเรียน ประกอบด้วย

- ครูจากโรงเรียน จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดแสนเกษม โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม และโรงเรียนศิริวังวิทยาคาร โรงเรียนละ 3 คน รวม 9 คน ต่อ 1 ภาคเรียน ดำเนินการ 2 ภาคเรียน

3.1.2 กิจกรรมในช่วงวันหยุด ประกอบด้วย

- ครูจากโรงเรียน จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย และโรงเรียนสุเหร่าลำแขก โรงเรียนละ 3 คน รวม 6 คน ต่อ 1 ภาคเรียน ดำเนินการ 2 ภาคเรียน

**3.2 ด้านคุณภาพ**

ยกระดับศักยภาพและคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผ่านการเปิดรับ

ความร่วมมือจากภาคีและผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอาสาสมัครจากภายนอก ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน เทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมนอกห้องเรียน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : ดำเนินการในเดือนมกราคม 2566	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอนหลังเลิกเรียนและในวันเสาร์อาทิตย์	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/02/2566 : โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายเงิน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/05/2566 : โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลังเลิกเรียนและวันเสาร์-อาทิตย์	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/06/2566 : อยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอนหลังเลิกเรียนและวันหยุดเสาร์-อาทิตย์	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/08/2566 : โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักเลือกเรียนและกิจกรรมวันหยุดในวันเสาร์-อาทิตย์	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 61,590 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/09/2566 : ดำเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 42,960 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)

รหัสโครงการ... : 50150000-6438

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 186,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 104,550 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวธนิดา สุขพวง โทร. 7380

ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติธัช ถาวรนันท์ โทร. 1549





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน คือ จุดมุ่งหมายในการบริหารของผู้นำราชการกรุงเทพมหานคร ภายใต้นโยบาย "กรุงเทพฯ ๙ ดี? หรือ นโยบาย ๙ มิติ ซึ่งมี ?การศึกษาดี คือ การเพิ่มหลักสูตร เพิ่มคุณภาพการดูแลนักเรียน ลดภาระงานคุณครู และลดภาระผู้ปกครอง? เป็นมิติที่เน้น ด้านการ จัดการศึกษา

การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ต้องปรับให้ทันต่อสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง ในปัจจุบัน อีกทั้งต้องจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับทุกคน เพื่อเด็กจะเติบโตขึ้นไปเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะและโอกาสเข้าถึงอาชีพ

เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการยกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถเกิดขึ้นได้จากการเปิดรับความร่วมมือ จากภาคส่วนภายนอกต่าง ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษา

ในการนี้ สำนักงานเขตหนองจอกซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

เล็งเห็นถึงความสำคัญของเหตุผลดังกล่าว จึงเปิดรับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาการและทักษะชีวิต ตามความสนใจของนักเรียน ทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียน ภายใต้แนวคิด Open Education และโครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 โรงเรียนจัดการเรียนรู้หรือกิจกรรมตามความสนใจของนักเรียนนอกห้องเรียน ในวันหยุด

ร่วมกับภาคส่วนภายนอก

2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีเทคโนโลยีและอาสาสมัครช่วยสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ

2.3 นักเรียนมีพื้นที่ทำกิจกรรม เรียนรู้ทักษะชีวิตและอาชีพที่หลากหลาย จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง

เพื่อวางเป้าหมายในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น หรือเป็นแนวทางประกอบอาชีพในอนาคต

### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ด้านปริมาณ

การจัดกิจกรรมหลังเลิกเรียน และวันหยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ จำแนกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

3.1.1 กิจกรรมหลังเลิกเรียน ประกอบด้วย

- ครูจากโรงเรียน จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดแสนเกษม โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม และโรงเรียนศิริรังวิทยาการ โรงเรียนละ 3 คน รวม 9 คน ต่อ 1 ภาคเรียน ดำเนินการ 2 ภาคเรียน

3.1.2 กิจกรรมในช่วงวันหยุด ประกอบด้วย

- ครูจากโรงเรียน จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย และโรงเรียนสุเหร่าลำแขก โรงเรียนละ 3 คน รวม 6 คน ต่อ 1 ภาคเรียน ดำเนินการ 2 ภาคเรียน

3.2 ด้านคุณภาพ

ยกระดับศักยภาพและคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผ่านการเปิดรับ

ความร่วมมือจากภาคและผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอาสาสมัครจากภายนอก ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน เทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมนอกห้องเรียน

### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : ดำเนินการในเดือนมกราคม 2566			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอนหลังเลิกเรียนและในวันเสาร์อาทิตย์			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/02/2566 : โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายเงิน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/05/2566 : โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลังเลิกเรียนและวันเสาร์-อาทิตย์			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/06/2566 : อยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอนหลังเลิกเรียนและวันหยุดเสาร์-อาทิตย์			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ			



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 9	:: 21/08/2566 : โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักเลือกเรียนและกิจกรรมวันหยุดในวันเสาร์-อาทิตย์	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 61,590 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 21/09/2566 : ดำเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จ	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 42,960 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

