



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขตหนองจอก

รหัสโครงการ... : 50150000-6450

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการคลัง

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน ถูกต้อง

ตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนดซึ่งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการเร่งรัดให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนดซึ่งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับงบประมาณหลักปรับโอนบรรลุป้าหมายร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามรายละเอียดงบประมาณ ประจำเดือนมกราคม 2566 ดังนี้

1.รายละเอียดงบประมาณ พ.ศ.2566 แหล่งที่มาของงบประมาณ กทม. จำนวน 616,123,390.- บาท และงบประมาณ

กทม.ที่ใช้ไป จำนวน 41,392,449.72 บาท

2.รายละเอียดงบประมาณ พ.ศ.2566 แหล่งที่มาของงบฯ อุดหนุนรัฐบาล จำนวน 32,731,062.- บาท และงบฯ

อุดหนุนรัฐบาลใช้ไป จำนวน 32,711,935.- บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/02/2566 : อยู่ระหว่างตรวจสอบและดำเนินการเบิกจ่ายตามรายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ

2566อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามรายละเอียดงบประมาณ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้

1.รายละเอียดงบประมาณ พ.ศ.2566 แหล่งที่มาของงบประมาณ กทม. จำนวน 635,923,390.- บาท และงบประมาณ

กทม.ที่ใช้ไป จำนวน 40,305,435.86 บาท

2.รายละเอียดงบประมาณ พ.ศ.2566 แหล่งที่มาของงบฯ อุดหนุนรัฐบาล จำนวน 135,681,340.- บาท และงบฯ

อุดหนุนรัฐบาลใช้ไป จำนวน 30,234,638.- บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขตอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามรายละเอียดงบประมาณ ประจำเดือนมีนาคม 2566 ดังนี้

1.รายละเอียดงบประมาณ พ.ศ.2566 แหล่งที่มาของงบประมาณ กทม. จำนวน 634,359,140.- บาท และงบประมาณ

กทม.ที่ใช้ไป จำนวน 96,112,952.28 บาท

2.รายละเอียดงบประมาณ พ.ศ.2566 แหล่งที่มาของงบฯ อุดหนุนรัฐบาล จำนวน 165,623,614.- บาท และงบฯ

อุดหนุนรัฐบาลใช้ไป จำนวน 30,236,591.- บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/04/2566 : ดำเนินการตรวจสอบ

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขตฯอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามรายละเอียดงบประมาณ ประจำเดือนเมษายน 2566 ดังนี้

1.รายละเอียดงบประมาณ พ.ศ.2566 แหล่งที่มาของงบประมาณ กทม. จำนวน 634,392,480.- บาท และงบประมาณ

กทม.ที่ใช้ไป จำนวน 39,710,975.52 บาท

2.รายละเอียดงบประมาณ พ.ศ.2566 แหล่งที่มาของงบฯ อุดหนุนรัฐบาล จำนวน 228,927,433.- บาท และงบฯ

อุดหนุนรัฐบาลใช้ไป จำนวน 30,406,664.- บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

- รายงานครั้งที่5 :: 22/05/2566 : ดำเนินการเร่งรัด ติดตาม
การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขตหนองจอกอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามรายละเอียดงบประมาณ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ดังนี้
- 1.รายละเอียดงบประมาณ พ.ศ.2566 แหล่งที่มาของงบประมาณ กทม. จำนวน 634,392,480.- บาท และงบประมาณ กทม.ที่ใช่ไป จำนวน 37,875,900.02 บาท
 - 2.รายละเอียดงบประมาณ พ.ศ.2566 แหล่งที่มาของงบฯ อุดหนุนรัฐบาล จำนวน 258,589,087.- บาท และงบฯ อุดหนุนรัฐบาลใช่ไป จำนวน 33,051,268.- บาท
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 20/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการเร่งรัด ติดตาม
การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขตหนองจอกอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามรายละเอียดงบประมาณ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ดังนี้
- 1.รายละเอียดงบประมาณ พ.ศ.2566 แหล่งที่มาของงบประมาณ กทม. จำนวน 634,392,480.- บาท และงบประมาณ กทม.ที่ใช่ไป จำนวน 26,264,173.70 บาท
 - 2.รายละเอียดงบประมาณ พ.ศ.2566 แหล่งที่มาของงบฯ อุดหนุนรัฐบาล จำนวน 274,761,697.- บาท และงบฯ อุดหนุนรัฐบาลใช่ไป จำนวน 8,049,266.50 บาท
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 20/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขตหนองจอก
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 21/08/2566 : เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบ การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขตหนองจอก
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 20/09/2566 : ดำเนินการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขตหนองจอก
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 29/09/2566 :ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขต แล้วเสร็จ
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากกระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

