



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่

รหัสโครงการ... : 50180000-7095

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-11-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 225,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 225,200 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรชมล สุนทรวิเศษ โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่สำคัญ ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วย เสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชน และความสุขเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวม โดยสถานการณ์ โรคไข้เลือดออกของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2562 ? 31 ธันวาคม 2562 พบว่าผู้ป่วยสะสมของกรุงเทพมหานคร จำนวน 14,022 ราย คิดเป็นอัตราป่วยสะสม 247.01 รายต่อประชากรแสนคน และในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 141 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 209.79 ต่อประชากรแสนคน การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจาก ทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค ซึ่งสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ถือเป็นนโยบายสำคัญอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ที่จะลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาสาธารณสุขอีกต่อไป และมุ่งเน้นความพร้อมในการป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรค โดยกำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเชิงรุกอย่างบูรณาการ รวมทั้ง การปฏิบัติงานระดับพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และดำเนินการเร่งรัดระงับเหตุรำคาญ จากความชุกชุมของยุงในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยนำแนวทางการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vector Management) มาบริหารจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักของประชาชน

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ขึ้น สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี (ระยะที่ 2) พ.ศ.๒๕61 ? ๒๕65 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มหานครปลอดภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.6 ปลอดภัยคนเมืองอาหารปลอดภัย กลยุทธ์ที่ 1.6.2.3 พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการควบคุมพาหะนำโรคไข้เลือดออก เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ให้มีการดำเนินการด้านการควบคุมโรคไข้เลือดออกตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำที่สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2564 : อยู่ระหว่างรออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและจัดทำแผนการปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2564 : ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในชุมชน 5 ชุมชน ,ศาสนสถาน 4 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2565 : ดำเนินกิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน จัดทะเบียนพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ครั้งที่ 1 จำนวน 26 ชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 33,920 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/02/2565 : ดำเนินกิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน จัดทะเบียนพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ครั้งที่ 1 จำนวน 30 ชุมชน ครั้งที่ 2 จำนวน 14 ชุมชน อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินงานกิจกรรม เดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 7	<p>:: 29/03/2565 : ดำเนินกิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน จดทะเบียนพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ครั้งที่ 2 จำนวน 12 ชุมชน อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินงานกิจกรรม เดือนมกราคม - มีนาคม 2565</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 8	<p>:: 30/04/2565 : ดำเนินกิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน จดทะเบียนพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ เดือนเมษายน 2565 ครั้งที่ 2 จำนวน 4 ชุมชน และครั้งที่ 3 จำนวน 8 ชุมชน โดยอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาในสรุปการดำเนินงานกิจกรรม เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 และ ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เดือนมีนาคม 2565</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 59,360 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: 31/05/2565 : ดำเนินกิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน จดทะเบียนพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ เดือนพฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 3 จำนวน 15 ชุมชน โดยอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาในสรุปการดำเนินงานกิจกรรม เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565 และ ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 31,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: 01/07/2565 : ดำเนินกิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน จดทะเบียนพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ เดือนมิถุนายน 2565 ครั้งที่ 3 จำนวน 15 ชุมชน โดยอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาในสรุปการดำเนินงานกิจกรรม เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565 และ ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 11	<p>:: 27/07/2565 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาในสรุปการดำเนินงานกิจกรรม เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565 และ ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เดือนมิถุนายน 2565</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 57,240 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 12	<p>:: 31/08/2565 : ดำเนินกิจกรรมในชุมชน ครบ 30 ชุมชน และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าทำอาหารนอกเวลาราชการ เดือนมิถุนายน 2565 และ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม 2565</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 12	<p>:: 29/09/2565 : ดำเนินกิจกรรมในชุมชนครบ 30 ชุมชน เบิกจ่ายค่าตอบแทนทำอาหารนอกเวลาราชการ เดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน 2565</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 43,280 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่
รหัสโครงการ...	50180000-7095
ปีงบประมาณ พ.ศ. :	2565
เริ่มต้นโครงการ :	2021-11-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ :	225,200 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2022-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป :	225,200 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :	สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ผู้ประสานงาน สยป :	คุณพรพรรณล สุนทรวิเศษ โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่สำคัญ ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วย เสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชน และความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวม โดยสถานการณ์ โรคไข้เลือดออกของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2562 ? 31 ธันวาคม 2562 พบว่าผู้ป่วยสะสมของกรุงเทพมหานคร จำนวน 14,022 ราย คิดเป็นอัตราป่วยสะสม 247.01 รายต่อประชากรแสนคน และในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 141 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 209.79 ต่อประชากรแสนคน การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจาก ทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการจำกัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค ซึ่งสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ถือเป็นนโยบายสำคัญอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ที่จะต้องลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาสาธารณสุขอีกต่อไป และมุ่งเน้นความร่วมมือในการป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรค โดยกำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเชิงรุกอย่างบูรณาการ รวมทั้ง การปฏิบัติงานระดับพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และดำเนินการเร่งรัดระงับเหตุรำคาญ จากความชุกชุมของยุงในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยนำแนวทางจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vector Management) มาบริหารจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักของประชาชน

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ขึ้น สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี (ระยะที่ 2) พ.ศ.๒๕61 ? ๒๕65 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มหานครปลอดภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.6 ปลอดภัยคนเมืองอาหารปลอดภัย กลยุทธ์ที่ 1.6.2.3 พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการควบคุมพาหะนำโรคไข้เลือดออก





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ให้มีการดำเนินการด้านการควบคุมโรคไข้เลือดออกตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำที่สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2564 : อยู่ระหว่างรออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและจัดทำแผนการปฏิบัติงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2564 : ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในชุมชน 5 ชุมชน ,ศาสนสถาน 4 แห่ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2565 : ดำเนินกิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน จดทะเบียนพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ครั้งที่ 1 จำนวน 26 ชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 33,920 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/02/2565 : ดำเนินกิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน จดทะเบียนพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ครั้งที่ 1 จำนวน 30 ชุมชน ครั้งที่ 2 จำนวน 14 ชุมชน อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินงาน เดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2565 : ดำเนินกิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน จดทะเบียนพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ครั้งที่ 2 จำนวน 12 ชุมชน

อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินงาน เดือนมกราคม - มีนาคม 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/04/2565 : ดำเนินกิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน จดทะเบียนพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ เดือนเมษายน 2565 ครั้งที่ 2 จำนวน 4 ชุมชน และครั้งที่ 3 จำนวน 8 ชุมชน โดยอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาในสรุปการดำเนินงาน เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 และ ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เดือนมีนาคม 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 59,360 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2565 : ดำเนินกิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน จดทะเบียนพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ เดือนพฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 3 จำนวน 15 ชุมชน โดยอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาในสรุปการดำเนินงาน เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565 และ ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 31,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 01/07/2565 : ดำเนินกิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน จดทะเบียนพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ เดือนมิถุนายน 2565 ครั้งที่ 3 จำนวน 15 ชุมชน โดยอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาในสรุปการดำเนินงาน เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565 และ ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2565 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาในสรุปการดำเนินงาน เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565 และ ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เดือนมิถุนายน 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 57,240 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2565 : ดำเนินกิจกรรมในชุมชน ครบ 30 ชุมชน และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าทำอาหารนอกเวลาราชการ เดือนมิถุนายน 2565 และ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2565 : ดำเนินกิจกรรมในชุมชนครบ 30 ชุมชน เบิกจ่ายค่าตอบแทนทำอาหารนอกเวลาราชการ เดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 43,280 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่





รหัสโครงการ...





: 50180000-7095





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เริ่มต้นโครงการ : 2021-11-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565
งบประมาณที่ได้รับ : 225,200 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป : 225,200 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรชมล สุนทรวิเศษ โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่สำคัญ ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วย เสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชน
และความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวม โดยสถานการณ์ โรคไข้เลือดออกของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2562 ? 31
ธันวาคม 2562 พบว่าผู้ป่วยสะสมของกรุงเทพมหานคร จำนวน 14,022 ราย คิดเป็นอัตราป่วยสะสม 247.01 รายต่อประชากรแสนคน
และในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 141 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 209.79 ต่อประชากรแสนคน
การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจาก ทุกภาคส่วน
โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค ซึ่งสำนักงานเขตบางกอกใหญ่
ถือเป็นนโยบายสำคัญอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ที่จะต้องลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาสาธารณสุขอีกต่อไป
และมุ่งเน้นความร่วมมือในการป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรค โดยกำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเชิงรุกอย่างบูรณาการ รวมทั้ง
การปฏิบัติงานระดับพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และดำเนินการเร่งรัดระงับเหตุรำคาญ
จากความชุกชุมของยุงในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยนำแนวทางการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vector Management)
มาบริหารจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักของประชาชน

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ขึ้น
สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี (ระยะที่ 2) พ.ศ.๒๕61 ? ๒๕65 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มหานครปลอดภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่
1.6 ปลอดภัยเมืองอาหารปลอดภัย กลยุทธ์ที่ 1.6.2.3 พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการควบคุมพาหะนำโรคไข้เลือดออก
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ให้มีการดำเนินการด้านการควบคุมโรคไข้เลือดออกตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง
ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำที่สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2564 : อยู่ระหว่างรออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและจัดทำแผนการปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2564 : ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในชุมชน 5 ชุมชน ,ศาสนสถาน 4 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2565 : ดำเนินกิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน จดทะเบียนพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ครั้งที่ 1 จำนวน 26 ชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 33,920 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/02/2565 : ดำเนินกิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน จดทะเบียนพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ครั้งที่ 1 จำนวน 30 ชุมชน ครั้งที่ 2 จำนวน 14 ชุมชน อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินกิจกรรม เดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2565 : ดำเนินกิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน จดทะเบียนพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ครั้งที่ 2 จำนวน 12 ชุมชน อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินกิจกรรม เดือนมกราคม - มีนาคม 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่ 8 :: 30/04/2565 : ดำเนินกิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน จดทะเบียนพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ เดือนเมษายน 2565 ครั้งที่ 2 จำนวน 4 ชุมชน และครั้งที่ 3 จำนวน 8 ชุมชน โดยอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาในสรุปรายการดำเนินการกิจกรรม เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 และ ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เดือนมีนาคม 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 59,360 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 9 :: 31/05/2565 : ดำเนินกิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน จดทะเบียนพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ เดือนพฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 3 จำนวน 15 ชุมชน โดยอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาในสรุปรายการดำเนินการกิจกรรม เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565 และ ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 31,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 10 :: 01/07/2565 : ดำเนินกิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน จดทะเบียนพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ เดือนมิถุนายน 2565 ครั้งที่ 3 จำนวน 15 ชุมชน โดยอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาในสรุปรายการดำเนินการกิจกรรม เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565 และ ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 11 :: 27/07/2565 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาในสรุปรายการดำเนินการกิจกรรม เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565 และ ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เดือนมิถุนายน 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 57,240 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 12 :: 31/08/2565 : ดำเนินกิจกรรมในชุมชน ครบ 30 ชุมชน และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าทำอาหารนอกเวลาราชการ เดือนมิถุนายน 2565 และ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 12 :: 29/09/2565 : ดำเนินกิจกรรมในชุมชนครบ 30 ชุมชน เบิกจ่ายค่าตอบแทนทำอาหารนอกเวลาราชการ เดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 43,280 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่

รหัสโครงการ... : 50180000-7095

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-11-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 225,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 225,200 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรชมล สุนทรวิเศษ โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่สำคัญ ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วย เสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชน และความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวม โดยสถานการณ์ โรคไข้เลือดออกของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2562 ? 31 ธันวาคม 2562 พบว่าผู้ป่วยสะสมของกรุงเทพมหานคร จำนวน 14,022 ราย คิดเป็นอัตราป่วยสะสม 247.01 รายต่อประชากรแสนคน และในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 141 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 209.79 ต่อประชากรแสนคน การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจาก ทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค ซึ่งสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ถือเป็นนโยบายสำคัญอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ที่จะต้องลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาสาธารณสุขอีกต่อไป และมุ่งเน้นความร่วมมือในการป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรค โดยกำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเชิงรุกอย่างบูรณาการ รวมทั้ง การปฏิบัติงานระดับพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และดำเนินการเร่งรัดระงับเหตุรำคาญ จากความชุกชุมของยุงในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยนำแนวทางจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vector Management) มาบริหารจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักของประชาชน

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ขึ้น

สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี (ระยะที่ 2) พ.ศ.๒๕61 ? ๒๕65 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มหานครปลอดภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่

1.6 ปลอดภัยจากมลพิษทางอากาศ กลยุทธ์ที่ 1.6.2.3 พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการควบคุมพาหะนำโรคไข้เลือดออก

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ให้มีการดำเนินการด้านการควบคุมโรคไข้เลือดออกตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง

ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำที่สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2564 : อยู่ระหว่างรออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและจัดทำแผนการปฏิบัติงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2564 : ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในชุมชน 5 ชุมชน ,ศาสนสถาน 4 แห่ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2565 : ดำเนินกิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน จดทะเบียนพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ครั้งที่ 1 จำนวน 26 ชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 33,920 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/02/2565 : ดำเนินกิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน จดทะเบียนพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ครั้งที่ 1 จำนวน 30 ชุมชน ครั้งที่ 2 จำนวน 14 ชุมชน อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินงาน เดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2565 : ดำเนินกิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน จดทะเบียนพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ครั้งที่ 2 จำนวน 12 ชุมชน อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินงาน เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2565 : ดำเนินกิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน จดทะเบียนพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ เดือนเมษายน 2565 ครั้งที่ 2 จำนวน 4 ชุมชน และครั้งที่ 3 จำนวน 8 ชุมชน โดยอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาในสรุปการดำเนินงาน เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 และ ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เดือนมีนาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 59,360 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2565 : ดำเนินกิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน จดทะเบียนพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ เดือนพฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 3 จำนวน 15 ชุมชน โดยอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาในสรุปการดำเนินงาน เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565 และ ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 31,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 01/07/2565 : ดำเนินกิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน จดทะเบียนพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ เดือนมิถุนายน 2565 ครั้งที่ 3 จำนวน 15 ชุมชน โดยอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาในสรุปการดำเนินงาน เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565 และ ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2565 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาในสรุปการดำเนินงาน เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565 และ ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เดือนมิถุนายน 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 57,240 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2565 : ดำเนินกิจกรรมในชุมชน ครบ 30 ชุมชน และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าทำอาหารนอกเวลาราชการ เดือนมิถุนายน 2565 และ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/09/2565 : ดำเนินกิจกรรมในชุมชนครบ 30 ชุมชน เบิกจ่ายค่าตอบแทนทำอาหารนอกเวลาราชการ เดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 43,280 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ตำแหน่ง

.....

