



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50200000-6766

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 297,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 23,404 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณธัญญารัตน์ สมบูรณ์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัญหาในการจัดการมูลฝอยถือเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญในกรุงเทพมหานคร อันเนื่องมาจากความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร

ปัญหามูลฝอยมีข้อปัญหาเฉพาะหน่วยงานภาครัฐเท่านั้นแต่เป็นปัญหาของประชาชนทุกคนในชุมชนในฐานะผู้ผลิตมูลฝอย

ดังนั้นปัจจัยที่มีความสำคัญซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การจัดการมูลฝอยประสบผลสำเร็จจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน

การลดและแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด และกระตุ้นสนับสนุนการนำมูลฝอยรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ นับเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ

เพื่อลดการทิ้งมูลฝอยเข้าสู่กระบวนการในการเก็บขนมูลฝอย

เพื่อให้การบริการเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพและได้รับความร่วมมือที่ดีจากชุมชน

สำนักสิ่งแวดล้อมจึงจัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน (โครงการชุมชนร่วมใจรักสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานครเดิม

ได้ดำเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบัน)

โดยมีสำนักงานเขตเป็นหน่วยงานในการดำเนินการประสานงานและสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในการมีส่วนร่วม

ในการรักษาความสะอาด โดยว่าจ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เพื่อทำการชักลากมูลฝอยออกมาไว้ที่พิกหรือจุดรวบรวมมูลฝอย

เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บได้ โดยกรุงเทพมหานครจะจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากวันละ 150.- บาท เนื่องจากมีการปฏิบัติงานจำนวน

15 วันต่อเดือน และจะให้การสนับสนุนงบประมาณด้านวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเก็บและชักลากมูลฝอย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อลดปัญหาขยะตกค้างในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง

2.2 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบด้วยการรักษาความสะอาดในชุมชนของตนเอง

2.3 เพื่อให้สำนักงานเขตตลิ่งชันมีความสะอาดเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

สำนักงานเขตตลิ่งชันดำเนินการจ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 10 คน

เก็บขนมูลฝอยจากชุมชนแออัดและชุมชนที่รถเก็บขนไม่สามารถเข้าถึงจำนวน 9 ชุมชน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 15/12/2565 : เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือน ต.ค.65 เป็นเงิน 22,500 .- บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นเงิน 544.- บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 24,132 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: ความก้าวหน้าโครงการ

1.เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือน พ.ย.65 เป็นเงิน 22,500 .- บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นเงิน 544.- บาท

2.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน อยู่ขั้นตอนกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 24,132 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/01/2566 : ความก้าวหน้าของโครงการค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

1) เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือน ธ.ค.65 เป็นเงิน 22,500 .- บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นเงิน 544.- บาท

2) การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการแยกมูลฝอยและทำความสะอาด

อยู่ระหว่างการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 24,132 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/02/2566 : 7 ก.พ.2566 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือน ม.ค.66 เป็นเงิน 22,500 .- บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นเงิน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

904.- บาท

สำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการแยกมูลฝอยและการทำความสะอาด 9 ชุมชน เป็นเงิน 13,440 บาท นั้น  
อยู่ระหว่างดำเนินการ

- 26 ม.ค.66 คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและราคากลาง
- 27 ม.ค.66 ขอความเห็นชอบคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
- 13 ก.พ.66 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์
  - ส่งซองภายในวันที่ 24 ก.พ.66
  - เบิกจ่ายภายในวันที่ 28 ก.พ.66

รายงานครั้งที่5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 23,404 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 24/02/2566 : 7 ก.พ.66 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัคร เดือน ม.ค.66 เป็นเงิน 22,500.- บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นเงิน 904.- บาท

ทั้งนี้ ได้เบิกจ่ายตั้งแต่เดือนต.ค.2565 - เดือน ม.ค.2566 รวมเป็น 92,536 บาท

รายงานครั้งที่6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 23,404 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 24/03/2566 : 1) เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากจำนวน 10 คน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เป็นเงิน 22,500.- บาทและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 904.- บาท

- ทั้งนี้ ค่าอาสาสมัครชักลากเดือน ต.ค.65 เป็นเงิน 22,500 บาท ค่าประกันสังคม 544 บาท
- ค่าอาสาสมัครชักลากเดือน พ.ย.65 เป็นเงิน 22,500 บาท ค่าประกันสังคม 544 บาท
- ค่าอาสาสมัครชักลากเดือน ธ.ค.65 เป็นเงิน 22,500 บาท ค่าประกันสังคม 544 บาท
- ค่าอาสาสมัครชักลากเดือน ม.ค.66 เป็นเงิน 22,500 บาท ค่าประกันสังคม 904 บาท

2) จัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าวัสดุตามโครงการอาสาสมัครชักลาก จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 13,400 บาท

รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 23,404 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 23/04/2566 : จัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการแยกมูลฝอยและการทำความสะอาด 9 ชุมชน ทำใบขอเบิกวันที่ 10 มี.ค. 2566 (เบิก 13,400.- บาท)

4 เม.ย. 66 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือน มีนาคม 2566 เป็นเงิน 22,500 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นเงิน

904.- บาท

ทั้งนี้ รวมการใช้งบประมาณดังนี้ ค่าตอบแทนแล้ว 135,000 บาท และประกันสังคมเบิกแล้ว 4,344 บาท ( รวม 139,344.-

บาท)

รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 36,804 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 25/05/2566 : 12 พ.ค.66 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เดือน เมษายน 2566 เป็นเงิน 22,500 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นเงิน 904 บาท

ทั้งนี้ มีการเบิกจ่ายแล้วดังนี้ ค่าตอบแทนเบิกแล้ว 157,500 .- บาท

ประกันสังคมเบิกแล้ว 5,248 .- บาท

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 23,404 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 23/06/2566 : เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนพ.ค. 2566 เป็นเงิน 22,500 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 904 บาท

- ค่าตอบแทนเบิกแล้ว 180,000.- บาท

- ประกันสังคมเบิกแล้ว 6,152.- บาท

รวม 186,152.- บาท

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 23,404 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 25/07/2566 : - 6 ก.ค.66 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัคร ประจำเดือน มิ.ย. 66 เป็นเงิน 22,500 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นเงิน 904 บาท

- ค่าตอบแทนเบิกแล้ว 202,500.- บาท

- ประกันสังคมเบิกแล้ว 7,056.- บาท

รวม 209,556.- บาท

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 23,404 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 25/08/2566 : - วันที่ 9 ส.ค.66 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัคร เดือน ก.ค. 66 เป็นเงิน 22,500 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 904 บาท รวม 23,404 บาท

- ค่าตอบแทนเบิกแล้ว 225,000.- บาท

- ประกันสังคมเบิกแล้ว 7,960.- บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รวม 232,960.- บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 23,404 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่12 :: 25/09/2566 : วันที่ 5 ก.ย. 66 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัคร เดือน ส.ค. และ ก.ย. 66  
 เป็นเงิน 45,000 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 1,808 บาท รวม 46,808 บาท  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 279,768 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50200000-6766

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 297,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 23,404 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณธัญญารัตน์ สมบูรณ์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัญหาการจัดการมูลฝอยถือเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญในกรุงเทพมหานคร อันเนื่องมาจากความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร

ปัญหามูลฝอยมีโซ่ปัญหาเฉพาะหน่วยงานภาครัฐเท่านั้นแต่เป็นปัญหาของประชาชนทุกคนในชุมชนในฐานะผู้ผลิตมูลฝอย

ดังนั้นปัจจัยที่มีความสำคัญซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การจัดการมูลฝอยประสบผลสำเร็จจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน

การลดและแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด และการสนับสนุนการนำมูลฝอยรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ นับเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ

เพื่อลดการทิ้งมูลฝอยเข้าสู่กระบวนการในการเก็บขนมูลฝอย

เพื่อให้การบริการเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพและได้รับความร่วมมือที่ดีจากชุมชน

สำนักงานเขตตลิ่งชันจึงจัดทำโครงการอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน (โครงการชุมชนร่วมใจรักสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานครเดิม

ได้ดำเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน)

โดยมีสำนักงานเขตเป็นหน่วยงานในการดำเนินการประสานงานและสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในการมีส่วนร่วม

ในการรักษาความสะอาด โดยว่าจ้างอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน เพื่อทำการชกกลากมูลฝอยออกมาไว้ที่พักหรือจุดรวบรวมมูลฝอย

เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บได้ โดยกรุงเทพมหานครจะจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชกกลากวันละ 150.- บาท เนื่องจากมีการปฏิบัติงานจำนวน

15 วันต่อเดือน และจะให้การสนับสนุนงบประมาณด้านวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเก็บและชกกลากมูลฝอย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อลดปัญหาขยะตกค้างในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง

2.2 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อการรักษาความสะอาดในชุมชนของตนเอง

2.3 เพื่อให้สำนักงานเขตตลิ่งชันมีความสะอาดเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

สำนักงานเขตตลิ่งชันดำเนินการจ้างอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 10 คน

เก็บขนมูลฝอยจากชุมชนแออัดและชุมชนที่รถเก็บขนไม่สามารถเข้าถึงจำนวน 9 ชุมชน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 15/12/2565 : เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือน ต.ค.65 เป็นเงิน 22,500 .- บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นเงิน 544.- บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 24,132 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: ความก้าวหน้าโครงการ

1.เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือน พ.ย.65 เป็นเงิน 22,500 .- บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นเงิน 544.- บาท

2.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน อยู่ขั้นตอนกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 24,132 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/01/2566 : ความก้าวหน้าของโครงการค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน

1) เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือน ธ.ค.65 เป็นเงิน 22,500 .- บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นเงิน 544.- บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- 2) การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการแยกมูลฝอยและทำความสะอาด  
อยู่ระหว่างการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
- รายงานครั้งที่4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 24,132 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 23/02/2566 : 7 ก.พ.2566 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือน ม.ค.66 เป็นเงิน 22,500.- บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นเงิน 904.- บาท
- สำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการแยกมูลฝอยและการทำความสะอาด 9 ชุมชน เป็นเงิน 13,440 บาท นั้น  
อยู่ระหว่างดำเนินการ
- 26 ม.ค.66 คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและราคากลาง  
27 ม.ค.66 ขอความเห็นชอบคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง  
13 ก.พ.66 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์  
- สงของภายในวันที่ 24 ก.พ.66  
- เบิกจ่ายภายในวันที่ 28 ก.พ.66
- รายงานครั้งที่5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 23,404 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 24/02/2566 : 7 ก.พ.66 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัคร เดือน ม.ค.66 เป็นเงิน 22,500.- บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นเงิน 904.- บาท
- ทั้งนี้ ได้เบิกจ่ายตั้งแต่เดือนต.ค.2565 - เดือน ม.ค.2566 รวมเป็น 92,536 บาท
- รายงานครั้งที่6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 23,404 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 24/03/2566 : 1) เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากจำนวน 10 คน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เป็นเงิน 22,500.- บาทและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 904.- บาท
- ทั้งนี้ ค่าอาสาสมัครชักลากเดือน ต.ค.65 เป็นเงิน 22,500 บาท ค่าประกันสังคม 544 บาท  
ค่าอาสาสมัครชักลากเดือน พ.ย.65 เป็นเงิน 22,500 บาท ค่าประกันสังคม 544 บาท  
ค่าอาสาสมัครชักลากเดือน ธ.ค.65 เป็นเงิน 22,500 บาท ค่าประกันสังคม 544 บาท  
ค่าอาสาสมัครชักลากเดือน ม.ค.66 เป็นเงิน 22,500 บาท ค่าประกันสังคม 904 บาท
- 2) จัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าวัสดุตามโครงการอาสาสมัครชักลาก จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 13,400 บาท
- รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 23,404 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 23/04/2566 : จัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการแยกมูลฝอยและการทำความสะอาด 9 ชุมชน ทำใบขอเบิกวันที่ 10 มี.ค. 2566 (เบิก 13,400.- บาท)
- 4 เม.ย. 66 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือน มีนาคม 2566 เป็นเงิน 22,500 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นเงิน 904.- บาท
- ทั้งนี้ รวมการใช้งบประมาณดังนี้ ค่าตอบแทนแล้ว 135,000 บาท และประกันสังคมเบิกแล้ว 4,344 บาท ( รวม 139,344.- บาท)
- รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 36,804 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 25/05/2566 : 12 พ.ค.66 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เดือน เมษายน 2566 เป็นเงิน 22,500 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นเงิน 904 บาท
- ทั้งนี้ มีการเบิกจ่ายแล้วดังนี้ ค่าตอบแทนเบิกแล้ว 157,500.- บาท  
ประกันสังคมเบิกแล้ว 5,248.- บาท
- รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 23,404 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 23/06/2566 : เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนพ.ค. 2566 เป็นเงิน 22,500 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 904 บาท
- ค่าตอบแทนเบิกแล้ว 180,000.- บาท  
- ประกันสังคมเบิกแล้ว 6,152.- บาท  
รวม 186,152.- บาท
- รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 23,404 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 25/07/2566 : - 6 ก.ค.66 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัคร ประจำเดือน มิ.ย. 66 เป็นเงิน 22,500 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นเงิน 904 บาท
- ค่าตอบแทนเบิกแล้ว 202,500.- บาท  
- ประกันสังคมเบิกแล้ว 7,056.- บาท  
รวม 209,556.- บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 23,404 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 25/08/2566 : - วันที่ 9 ส.ค.66 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัคร เดือน ก.ค. 66  
 เป็นเงิน 22,500 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 904 บาท รวม 23,404 บาท  
 - ค่าตอบแทนเบิกแล้ว 225,000.- บาท  
 - ประกันสังคมเบิกแล้ว 7,960.- บาท  
 รวม 232,960.- บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 23,404 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 25/09/2566 : วันที่ 5 ก.ย. 66 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัคร เดือน ส.ค. และ ก.ย. 66  
 เป็นเงิน 45,000 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 1,808 บาท รวม 46,808 บาท  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 279,768 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50200000-6766

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 297,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 23,404 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : คุณธัญญารัตน์ สมบูรณ์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัญหาด้านการจัดการมูลฝอยถือเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญในกรุงเทพมหานคร อันเนื่องมาจากความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร

ปัญหามูลฝอยมีไข้ปัญหาเฉพาะหน่วยงานภาครัฐเท่านั้นแต่เป็นปัญหาของประชาชนทุกคนในชุมชนในฐานะผู้ผลิตมูลฝอย

ดังนั้นปัจจัยที่มีความสำคัญซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การจัดการมูลฝอยประสบผลสำเร็จจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน

การลดและแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด และการสนับสนุนการนำมูลฝอยรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ นับเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ

เพื่อลดการทิ้งมูลฝอยเข้าสู่กระบวนการในการเก็บขนมูลฝอย

เพื่อให้การบริการเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพและได้รับความร่วมมือที่ดีจากชุมชน

สำนักสิ่งแวดล้อมจึงจัดทำโครงการอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน (โครงการชุมชนร่วมใจรักสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานครเดิม

ได้ดำเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบัน)

โดยมีสำนักงานเขตเป็นหน่วยงานในการดำเนินการประสานงานและสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในการมีส่วนร่วม

ในการรักษาความสะอาด โดยจ้างอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน เพื่อทำการชกกลากมูลฝอยออกมาไว้ที่พิกหรือจุดรวบรวมมูลฝอย

เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บได้ โดยกรุงเทพมหานครจะจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชกกลากวันละ 150.- บาท เนื่องจากมีการปฏิบัติงานจำนวน

15 วันต่อเดือน และจะให้การสนับสนุนงบประมาณด้านวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเก็บและชกกลากมูลฝอย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อลดปัญหาขยะตกค้างในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง

2.2 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อการรักษาความสะอาดในชุมชนของตนเอง

2.3 เพื่อให้สำนักงานเขตตลิ่งชันมีความสะอาดเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

สำนักงานเขตตลิ่งชันดำเนินการจ้างอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 10 คน

เก็บขนมูลฝอยจากชุมชนแออัดและชุมชนที่รถเก็บขนไม่สามารถเข้าถึงจำนวน 9 ชุมชน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 15/12/2565 : เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือน ต.ค.65 เป็นเงิน 22,500 .- บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นเงิน 544.- บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 24,132 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: ความก้าวหน้าโครงการ

1.เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือน พ.ย.65 เป็นเงิน 22,500 .- บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นเงิน 544.- บาท







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

2. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน อยู่ขั้นตอนกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง

รายงานครั้งที่3 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 24,132 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 24/01/2566 : ความก้าวหน้าของโครงการค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน  
1) เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือน ธ.ค.65 เป็นเงิน 22,500.- บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นเงิน 544.- บาท

2) การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการแยกมูลฝอยและทำความสะอาด

อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

รายงานครั้งที่4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 24,132 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 23/02/2566 : 7 ก.พ.2566 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือน ม.ค.66 เป็นเงิน 22,500.- บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นเงิน 904.- บาท

สำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการแยกมูลฝอยและการทำความสะอาด 9 ชุมชน เป็นเงิน 13,440 บาท นั้น

อยู่ระหว่างดำเนินการ

26 ม.ค.66 คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและราคากลาง

27 ม.ค.66 ขอความเห็นชอบคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

13 ก.พ.66 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์

- ส่งของภายในวันที่ 24 ก.พ.66

- เบิกจ่ายภายในวันที่ 28 ก.พ.66

รายงานครั้งที่5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 23,404 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 24/02/2566 : 7 ก.พ.66 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัคร เดือน ม.ค.66 เป็นเงิน 22,500.- บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นเงิน 904.- บาท

ทั้งนี้ ได้เบิกจ่ายตั้งแต่เดือนต.ค.2565 - เดือน ม.ค.2566 รวมเป็น 92,536 บาท

รายงานครั้งที่6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 23,404 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 24/03/2566 : 1) เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากจำนวน 10 คน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เป็นเงิน 22,500.- บาทและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 904.- บาท

ทั้งนี้ ค่าอาสาสมัครชักลากเดือน ต.ค.65 เป็นเงิน 22,500 บาท ค่าประกันสังคม 544 บาท

ค่าอาสาสมัครชักลากเดือน พ.ย.65 เป็นเงิน 22,500 บาท ค่าประกันสังคม 544 บาท

ค่าอาสาสมัครชักลากเดือน ธ.ค.65 เป็นเงิน 22,500 บาท ค่าประกันสังคม 544 บาท

ค่าอาสาสมัครชักลากเดือน ม.ค.66 เป็นเงิน 22,500 บาท ค่าประกันสังคม 904 บาท

2) จัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าวัสดุตามโครงการอาสาสมัครชักลาก จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 13,400 บาท

รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 23,404 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 23/04/2566 : จัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการแยกมูลฝอยและการทำความสะอาด 9 ชุมชน ทำไปขอเบิกวันที่ 10 มี.ค. 2566 (เบิก 13,400.- บาท)

4 เม.ย. 66 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือน มีนาคม 2566 เป็นเงิน 22,500 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นเงิน

904.- บาท

ทั้งนี้ รวมการใช้งบประมาณดังนี้ ค่าตอบแทนแล้ว 135,000 บาท และประกันสังคมเบิกแล้ว 4,344 บาท ( รวม 139,344.-

บาท)

รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 36,804 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 25/05/2566 : 12 พ.ค.66 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เดือน เมษายน 2566 เป็นเงิน 22,500 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นเงิน 904 บาท

ทั้งนี้ มีการเบิกจ่ายแล้วดังนี้ ค่าตอบแทนเบิกแล้ว 157,500.- บาท

ประกันสังคมเบิกแล้ว 5,248.- บาท

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 23,404 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 23/06/2566 : เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนพ.ค. 2566 เป็นเงิน 22,500 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 904 บาท

- ค่าตอบแทนเบิกแล้ว 180,000.- บาท

- ประกันสังคมเบิกแล้ว 6,152.- บาท

รวม 186,152.- บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 23,404 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 25/07/2566 : - 6 ก.ค.66 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัคร ประจำเดือน มิ.ย. 66 เป็นเงิน 22,500 บาท  
และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นเงิน 904 บาท  
- ค่าตอบแทนเบิกแล้ว 202,500.- บาท  
- ประกันสังคมเบิกแล้ว 7,056.- บาท  
รวม 209,556.- บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 23,404 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 25/08/2566 : - วันที่ 9 ส.ค.66 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัคร เดือน ก.ค. 66

เป็นเงิน 22,500 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 904 บาท รวม 23,404 บาท  
- ค่าตอบแทนเบิกแล้ว 225,000.- บาท  
- ประกันสังคมเบิกแล้ว 7,960.- บาท  
รวม 232,960.- บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 23,404 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 25/09/2566 : วันที่ 5 ก.ย. 66 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัคร เดือน ส.ค. และ ก.ย. 66

เป็นเงิน 45,000 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 1,808 บาท รวม 46,808 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 279,768 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50200000-6766

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 297,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 23,404 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณธัญญารัตน์ สมบูรณ์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัญหาด้านการจัดการมูลฝอยถือเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญในกรุงเทพมหานคร อันเนื่องมาจากความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร

ปัญหามูลฝอยมีไขปัญหาเฉพาะหน่วยงานภาครัฐเท่านั้นแต่เป็นปัญหาของประชาชนทุกคนในชุมชนในฐานะผู้ผลิตมูลฝอย

ดังนั้นปัจจัยที่มีความสำคัญซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การจัดการมูลฝอยประสบผลสำเร็จจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน

การลดและแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด และการสนับสนุนการนำมูลฝอยรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ นับเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ

เพื่อลดการทิ้งมูลฝอยเข้าสู่กระบวนการในการเก็บขนมูลฝอย

เพื่อให้การบริการเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพและได้รับความร่วมมือที่ดีจากชุมชน

สำนักสิ่งแวดล้อมจึงจัดทำโครงการอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน (โครงการชุมชนร่วมใจรักสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานครเดิม

ได้ดำเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบัน)

โดยมีสำนักงานเขตเป็นหน่วยงานในการดำเนินการประสานงานและสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในการมีส่วนร่วม

ในการรักษาความสะอาด โดยจ้างอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน เพื่อทำการชกกลากมูลฝอยออกมาไว้ที่ฟักหรือจุดรวบรวมมูลฝอย

เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บได้ โดยกรุงเทพมหานครจะจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชกกลากวันละ 150.- บาท เนื่องจากมีการปฏิบัติงานจำนวน

15 วันต่อเดือน และจะให้การสนับสนุนงบประมาณด้านวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเก็บและชกกลากมูลฝอย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อลดปัญหาขยะตกค้างในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง

2.2 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบด้วยการรักษาความสะอาดในชุมชนของตนเอง

2.3 เพื่อให้สำนักงานเขตตลิ่งชันมีความสะอาดเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

สำนักงานเขตตลิ่งชันดำเนินการจ้างอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 10 คน

เก็บขนมูลฝอยจากชุมชนแออัดและชุมชนที่รถเก็บขนไม่สามารถเข้าถึงจำนวน 9 ชุมชน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**





รายงานครั้งที่ 1





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- รายงานครั้งที่2 :: 15/12/2565 : เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือน ต.ค.65 เป็นเงิน 22,500 .- บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นเงิน 544.- บาท  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 24,132 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: ความก้าวหน้าโครงการ  
 1.เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือน พ.ย.65 เป็นเงิน 22,500 .- บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นเงิน 544.- บาท  
 2.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชกากลางมูลฝอยในชุมชน อยู่ขั้นตอนกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 24,132 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 24/01/2566 : ความก้าวหน้าของโครงการค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชกากลางมูลฝอยในชุมชน  
 1) เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือน ธ.ค.65 เป็นเงิน 22,500 .- บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นเงิน 544.- บาท  
 2) การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการแยกมูลฝอยและทำความสะอาด  
 อยู่ระหว่างการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 24,132 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 23/02/2566 : 7 ก.พ.2566 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือน ม.ค.66 เป็นเงิน 22,500 .- บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นเงิน 904.- บาท  
 สำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการแยกมูลฝอยและการทำความสะอาด 9 ชุมชน เป็นเงิน 13,440 บาท นั้น  
 อยู่ระหว่างดำเนินการ  
 26 ม.ค.66 คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและราคากลาง  
 27 ม.ค.66 ขอความเห็นชอบคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง  
 13 ก.พ.66 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์  
 - ส่งซองภายในวันที่ 24 ก.พ.66  
 - เบิกจ่ายภายในวันที่ 28 ก.พ.66  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 23,404 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2566 : 7 ก.พ.66 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัคร เดือน ม.ค.66 เป็นเงิน 22,500.- บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นเงิน 904.- บาท  
 ทั้งนี้ ได้เบิกจ่ายตั้งแต่เดือนต.ค.2565 - เดือน ม.ค.2566 รวมเป็น 92,536 บาท  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 23,404 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 24/03/2566 : 1) เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครชกากลางจำนวน 10 คน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เป็นเงิน 22,500.- บาทและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 904.- บาท  
 ทั้งนี้ ค่าอาสาสมัครชกากลางเดือน ต.ค.65 เป็นเงิน 22,500 บาท ค่าประกันสังคม 544 บาท  
 ค่าอาสาสมัครชกากลางเดือน พ.ย.65 เป็นเงิน 22,500 บาท ค่าประกันสังคม 544 บาท  
 ค่าอาสาสมัครชกากลางเดือน ธ.ค.65 เป็นเงิน 22,500 บาท ค่าประกันสังคม 544 บาท  
 ค่าอาสาสมัครชกากลางเดือน ม.ค.66 เป็นเงิน 22,500 บาท ค่าประกันสังคม 904 บาท  
 2) จัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าวัสดุตามโครงการอาสาสมัครชกากลาง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 13,400 บาท  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 23,404 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 23/04/2566 : จัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการแยกมูลฝอยและการทำความสะอาด 9 ชุมชน ทำใบขอเบิกวันที่ 10 มี.ค. 2566 (เบิก 13,400.- บาท)  
 4 เม.ย. 66 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือน มีนาคม 2566 เป็นเงิน 22,500 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นเงิน 904.- บาท  
 ทั้งนี้ รวมการใช้งบประมาณดังนี้ ค่าตอบแทนแล้ว 135,000 บาท และประกันสังคมเบิกแล้ว 4,344 บาท ( รวม 139,344.- บาท)  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 36,804 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2566 : 12 พ.ค.66 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครชกากลางมูลฝอยในชุมชน เดือน เมษายน 2566 เป็นเงิน 22,500 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นเงิน 904 บาท  
 ทั้งนี้ มีการเบิกจ่ายแล้วดังนี้ ค่าตอบแทนเบิกแล้ว 157,500 .- บาท  
 ประกันสังคมเบิกแล้ว 5,248 .- บาท  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 23,404 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 23/06/2566 : เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนพ.ค. 2566 เป็นเงิน 22,500 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 904 บาท  
 - ค่าตอบแทนเบิกแล้ว 180,000.- บาท  
 - ประกันสังคมเบิกแล้ว 6,152.- บาท  
 รวม 186,152.- บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 23,404 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/07/2566 : - 6 ก.ค.66 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัคร ประจำเดือน มิ.ย. 66 เป็นเงิน 22,500 บาท  
 และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นเงิน 904 บาท  
 - ค่าตอบแทนเบิกแล้ว 202,500.- บาท  
 - ประกันสังคมเบิกแล้ว 7,056.- บาท  
 รวม 209,556.- บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 23,404 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 25/08/2566 : - วันที่ 9 ส.ค.66 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัคร เดือน ก.ค. 66  
 เป็นเงิน 22,500 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 904 บาท รวม 23,404 บาท  
 - ค่าตอบแทนเบิกแล้ว 225,000.- บาท  
 - ประกันสังคมเบิกแล้ว 7,960.- บาท  
 รวม 232,960.- บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 23,404 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 25/09/2566 : วันที่ 5 ก.ย. 66 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัคร เดือน ส.ค. และ ก.ย. 66  
 เป็นเงิน 45,000 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 1,808 บาท รวม 46,808 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 279,768 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

