



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนเขตตลิ่งชันมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและน้ำเสียในชุมชน (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)

รหัสโครงการ... : 50200000-6776

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 395,350 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ผู้ประสานงาน สยป : คุณธัญญารัตน์ สมบูรณ์

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาขยะและน้ำเสียในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นับเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สุขภาพอนามัย และจิตใจ สาเหตุหลักของปัญหามลพิษและน้ำเสีย เกิดจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มขึ้นของปริมาณมูลฝอยที่เพิ่มมากขึ้น และเนื่องจากอัตราการบริโภคของประชากรสูงขึ้น

ต้องใช้น้ำในปริมาณมากขึ้นเพื่อการอุปโภคบริโภคและชำระล้างสิ่งสกปรกต่าง ๆ แล้วปล่อยน้ำที่ปนเปื้อนสารเคมี และสารอินทรีย์ลงสู่น้ำลำคลองในปริมาณมากเกินกว่าที่ธรรมชาติจะบำบัดน้ำให้ใสสะอาดดั้งเดิม

และเกินศักยภาพในการบริหารจัดการมลพิษของกรุงเทพมหานครที่ยังมีอยู่จำกัด ทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร และองค์ความรู้ ระบบการกำจัดขยะและบำบัด น้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ จนอาจจะไม่พร้อมรับภาระที่จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากสถิติของสำนักการระบายน้ำ เรื่องสาเหตุปัญหาน้ำเน่าเสียในคลอง ร้อยละ 70 มีแหล่งกำเนิดมาจากชุมชนและบ้านเรือน

ในขณะที่สถานประกอบการและการเดินเรือเป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียเพียงร้อยละ 20 และ ร้อยละ 10 ตามลำดับ ทั้งนี้ คริวเรือนซึ่งเป็นต้นเหตุและผู้รับผลกระทบจากปัญหายังไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการปัญหา ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียกระทบต่อสภาพแวดล้อม น้ำมีสีดำคล้ำส่งกลิ่นเหม็นเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค และมีผลต่อสุขภาพที่เป็นสาเหตุอันก่อให้เกิดโรคติดต่อ ได้แก่ ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร โรคติดต่อต่างๆที่เกิดจากสัตว์และแมลงนำโรค เช่น หนู แมลงวัน แมลงสาบ ยุง ฯลฯ และการดำรงชีวิต ดังนั้น การแก้ไขปัญหาเน่าเสีย และปัญหาขยะอินทรีย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากภาคครัวเรือนและชุมชน

จากข้อมูลข้างต้น สำนักงานเขตตลิ่งชัน จึงได้จัดทำโครงการชุมชนเขตตลิ่งชันมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและน้ำเสียในชุมชน เพื่อรณรงค์ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วม โดยให้ประชาชนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมลงมือทำ และติดตามผลการดำเนินการในการแก้ปัญหาด้วยกัน โดยการจัดกิจกรรมอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ การติดตั้งอุปกรณ์ดักไขมันในครัวเรือน การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนในการแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะและน้ำเสียชุมชนที่ยั่งยืน ลดการปล่อยของเสียลงสู่น้ำลำคลอง และร่วมกันพัฒนาสภาพแวดล้อมริมคลอง ให้สะอาดสวยงาม น่าอยู่

เป็นการพัฒนาแบบองค์รวมสามารถสร้างต้นแบบชุมชนที่มีระบบการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลดีทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และจิตใจ ทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวมีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้ความรู้ผู้นำชุมชน/แกนนำครัวเรือนในการจัดการขยะและน้ำเสียในชุมชน
- 2.2 เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหาขยะและน้ำเสียของชุมชน และการนำกลับมาใช้ประโยชน์
- 2.3 เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอย และการบำบัดน้ำเสีย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- กลุ่มเป้าหมาย ผู้นำชุมชน/แกนนำครัวเรือน จาก 43 ชุมชนๆ ละ 10 คน จำนวน 430 คน
- 3.1 ร้อยละ 50 ของผู้นำชุมชน/แกนนำครัวเรือนมีความรู้ในการจัดการขยะและน้ำเสียในชุมชน
 - 3.2 ร้อยละ 50 ของผู้นำชุมชน/แกนนำครัวเรือนมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะและน้ำเสียของชุมชน
 - 3.3 ร้อยละ 10 ของชุมชนกลุ่มเป้าหมายมีชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอย และการจัดการน้ำเสีย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 :

1. ขออนุมัติโครงการฯ
2. จัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 3





หน่วยงานที่รับชอบ.





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณธัญญรัตน์ สมบูรณ์

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาขยะและน้ำเสียในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นับเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สุขภาพอนามัย และจิตใจ สาเหตุหลักของปัญหามลพิษและน้ำเสีย เกิดจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มขึ้นของปริมาณ มูลฝอยที่เพิ่มมากขึ้น และเนื่องจากอัตราการบริโภคอุปโภคของประชากรสูงขึ้น

ต้องใช้น้ำในปริมาณมากขึ้นเพื่อการอุปโภคบริโภคและชำระล้างสิ่งสกปรกต่าง ๆ แล้วปล่อยน้ำที่ปนเปื้อนสารเคมี และสารอินทรีย์ลงสู่น้ำลำคลองในปริมาณมากเกินกว่าที่ธรรมชาติจะบำบัดน้ำให้ใสสะอาดดั้งเดิม

และเกินศักยภาพในการบริหารจัดการมลพิษของกรุงเทพมหานครที่ยังมีอยู่จำกัด ทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร และองค์ความรู้ ระบบการกำจัดขยะและบำบัด น้ำเสียยังมีประสิทธิภาพ จนอาจจะไม่พร้อมรับภาระที่จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากสถิติของสำนักการระบายน้ำ เรื่อง สาเหตุปัญหาน้ำเน่าเสียในคลอง ร้อยละ 70 มีแหล่งกำเนิดมาจากชุมชนและบ้านเรือน

ในขณะที่สถานประกอบการและการเดินเรือเป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียเพียงร้อยละ 20 และ ร้อยละ 10 ตามลำดับ ทั้งนี้ คริวเรือนซึ่งเป็นต้นเหตุและผู้รับผลกระทบจากปัญหายังไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการปัญหา ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียกระทบต่อสภาพแวดล้อม น้ำมีสีดำกลิ่นเหม็นเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค และมีผลต่อสุขภาพที่เป็นสาเหตุอันก่อให้เกิดโรคติดต่อ ได้แก่ ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร โรคติดต่อต่างๆที่เกิดจากสัตว์และแมลงนำโรค เช่น หนู แมลงวัน แมลงสาบ ยุง ฯลฯ และการดำรงชีวิต ดังนั้น การแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย และปัญหาขยะอินทรีย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากภาคครัวเรือนและชุมชน

□□จากข้อมูลข้างต้น สำนักงานเขตตลิ่งชัน จึงได้จัดทำโครงการชุมชนเขตตลิ่งชันมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและน้ำเสียในชุมชน เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วม โดยให้ประชาชนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมลงมือทำ และติดตามผลการดำเนินการในการแก้ปัญหาพร้อมกัน โดยการจัดกิจกรรมอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ การติดตั้งอุปกรณ์ดักไขมันในครัวเรือน การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนในการแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษการจัดการขยะและน้ำเสียชุมชนที่ยั่งยืน ลดการปล่อยของเสียลงแม่น้ำลำคลอง และร่วมกันพัฒนาสภาพแวดล้อมริมคลอง ให้สะอาดสวยงาม น่าอยู่

เป็นการพัฒนาแบบองค์รวมสามารถสร้างต้นแบบชุมชนที่มีระบบการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลดีทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และจิตใจ ทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวมีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้ความรู้ผู้นำชุมชน/แกนนำครัวเรือนในการจัดการขยะและน้ำเสียในชุมชน
- 2.2 เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหาขยะและน้ำเสียของชุมชน และการนำกลับมาใช้ประโยชน์
- 2.3 เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอย และการบำบัดน้ำเสีย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- กลุ่มเป้าหมาย ผู้นำชุมชน/แกนนำครัวเรือน จาก 43 ชุมชนๆ ละ 10 คน จำนวน 430 คน
- 3.1 ร้อยละ 50 ของผู้นำชุมชน/แกนนำครัวเรือนมีความรู้ในการจัดการขยะและน้ำเสียในชุมชน
- 3.2 ร้อยละ 50 ของผู้นำชุมชน/แกนนำครัวเรือนมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะและน้ำเสียของชุมชน
- 3.3 ร้อยละ 10 ของชุมชนกลุ่มเป้าหมายมีชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอย และการจัดการน้ำเสีย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 :		
	1. ขออนุมัติโครงการฯ		
	2. จัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/02/2566 : ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/03/2566 :		
	1. จัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการ		
	2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/04/2566 :		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 3.1 ร้อยละ 50 ของผู้นำชุมชน/แกนนำครัวเรือนมีความรู้ในการจัดการขยะและน้ำเสียในชุมชน
- 3.2 ร้อยละ 50 ของผู้นำชุมชน/แกนนำครัวเรือนมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะและน้ำเสียของชุมชน
- 3.3 ร้อยละ 10 ของชุมชนกลุ่มเป้าหมายมีชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอย และการจัดการน้ำเสีย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 :			
	1. ขออนุมัติโครงการฯ			
	2. จัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการฯ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/02/2566 : ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/03/2566 :			
	1. จัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการ			
	2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามแผน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/04/2566 :			
	1. จัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการ			
	2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามแผน			
	3. จัดทำหนังสือทบทวนโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/05/2566 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/06/2566 :			
	1. จัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการ			
	2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามแผน			
	3. จัดทำหนังสือทบทวนโครงการ			
	4. จัดทำหนังสือทบทวนการใช้งบประมาณ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : โครงการไม่สามารถชี้วัดและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการได้ เนื่องจากระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมายไม่ได้ตามที่ตั้งไว้			
	จึงขอยกเลิกโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

