



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

รหัสโครงการ... : 50210000-3504

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.พวงผกา เพ็งลาย โทร 6621

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม โทร 1512

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเขตภาษีเจริญ ดำเนินการระดมความคิดเห็นและคัดเลือกนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ประชาชนในพื้นที่เขตภาษีเจริญ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

- รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค้นหาแนวคิด โดยจัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาหรือความต้องการที่จะพัฒนางาน โดยเสนอแนวคิดภายใต้รูปแบบที่กำหนดตามแบบฟอร์มการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา/ปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น.  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : สรุปผลการคัดเลือกความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแนวความคิด โครงการยื่นแบบสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่าน Google form ในรูปแบบของนวัตกรรมให้บริการ ซึ่งได้รับการคัดเลือกแนวความคิดในการพัฒนานวัตกรรม โดยการประชุมคณะทำงานแผนปฏิบัติการเขตภาษีเจริญ  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 : นำข้อมูลจากแบบสรุปผลการคัดเลือกแนวคิดมาประกอบการจัดทำโครงการนวัตกรรม เพื่อเตรียมนำเสนอคณะกรรมการนวัตกรรมต่อไป  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : ส่งเอกสารประกอบตัวชี้วัดความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สำนักงาน ก.ก. ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมส่งในรูปแบบไฟล์ข้อมูลทาง E-mail : innovation.bma@gmail.com เรียบร้อยแล้ว  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 : จัดส่งโครงการที่ปรับแก้ไขแล้วให้สำนักงาน ก.ก. ภายในกำหนด พร้อมทั้งส่งไฟล์ข้อมูลทาง E-mail : innovation@gmail.com เรียบร้อยแล้ว  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 23/03/2564 : 1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ช่องทางทางการยื่นแบบสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่าน Google forms  
2. รวบรวมแบบสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่าน Google forms  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 21/04/2564 : 1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ช่องทางทางการยื่นแบบและวิธีการยื่นแบบสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่าน Google forms  
2. รวบรวมแบบสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่าน Google forms จากประชาชน  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 21/05/2564 : 1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ช่องทางทางการยื่นแบบและวิธีการยื่นแบบสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่าน Google forms  
2. รวบรวมแบบสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่าน Google forms จากประชาชน  
3. รวบรวมสรุปข้อมูลการยื่นแบบสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่าน Google forms จากประชาชน เพื่อเสนอผู้บริหาร  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 24/06/2564 : 1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ช่องทางทางการยื่นแบบและวิธีการยื่นแบบสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่าน Google forms  
2. รวบรวมแบบสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่าน Google forms จากประชาชน  
3. รวบรวมสรุปข้อมูลการยื่นแบบสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่าน Google forms จากประชาชน เพื่อเสนอผู้บริหารทราบ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่10 :: 23/07/2564 : สรุปข้อมูลการยื่นแบบสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่าน Google forms จากประชาชน เพื่อเสนอผู้บริหารทราบถึงการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

รหัสโครงการ... : 50210000-3504 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.พวงผกา เฟื่องฉาย โทร 6621 ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิฑูรย์ เทียงธรรม โทร 1512

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเขตภาษีเจริญ ดำเนินการระดมความคิดเห็นและคัดเลือกนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ประชาชนในพื้นที่เขตภาษีเจริญ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

- รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค้นหาแนวคิด โดยจัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาหรือความต้องการที่จะพัฒนางาน โดยเสนอแนวคิดภายใต้รูปแบบที่กำหนดตามแบบฟอร์มการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา/ปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท
- รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : สรุปผลการคัดเลือกความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแนวความคิดโครงการยื่นแบบสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่าน Google from ในรูปแบบของนวัตกรรมให้บริการ ซึ่งได้รับการคัดเลือกแนวความคิดในการพัฒนานวัตกรรม โดยการประชุมคณะทำงานแผนปฏิบัติการเขตภาษีเจริญ : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท
- รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 : นำข้อมูลจากแบบสรุปผลการคัดเลือกแนวคิดมาประกอบการจัดทำโครงการนวัตกรรม เพื่อเตรียมนำเสนอคณะกรรมการนวัตกรรมต่อไป : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท
- รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : ส่งเอกสารประกอบตัวชี้วัดความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สำนักงาน ก.ก. ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมส่งในรูปแบบไฟล์ข้อมูลทาง E-mail : innovation.bma@gmail.com เรียบร้อยแล้ว : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท
- รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 : จัดส่งโครงการที่ปรับแก้ไขแล้วให้สำนักงาน ก.ก. ภายในกำหนด พร้อมทั้งส่งไฟล์ข้อมูลทาง E-mail : innovation@gmail.com เรียบร้อยแล้ว : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท
- รายงานครั้งที่6 :: 23/03/2564 : 1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ช่องทางทางการยื่นแบบสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่าน Google forms 2. รวบรวมแบบสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่าน Google forms : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท
- รายงานครั้งที่7 :: 21/04/2564 : 1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ช่องทางและวิธีการยื่นแบบสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่าน Google forms 2. รวบรวมแบบสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่าน Google forms จากประชาชน : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท
- รายงานครั้งที่8 :: 21/05/2564 : 1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ช่องทางและวิธีการยื่นแบบสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่าน Google forms 2. รวบรวมแบบสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่าน Google forms จากประชาชน 3. รวบรวมสรุปข้อมูลการยื่นแบบสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่าน Google forms จากประชาชน เพื่อเสนอผู้บริหาร





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9 :: 24/06/2564 : 1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ช่องทางกรรณียันแบบและวิธีการยื่นแบบสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่าน Google forms : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 2. รับยื่นแบบสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่าน Google forms จากประชาชน  
 3. รวบรวมสรุปข้อมูลกรรณียันแบบสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่าน Google forms จากประชาชน เพื่อเสนอผู้บริหารทราบ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 23/07/2564 : สรุปข้อมูลกรรณียันแบบสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่าน Google forms จากประชาชน เพื่อเสนอผู้บริหารทราบถึงการดำเนินงาน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

รหัสโครงการ... : 50210000-3504

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.พวงผกา เพ็งลาย โทร 6621

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม โทร 1512

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเขตภาษีเจริญ ดำเนินการระดมความคิดเห็นและคัดเลือกนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ประชาชนในพื้นที่เขตภาษีเจริญ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค้นหาแนวคิด โดยจัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาหรือความต้องการที่จะพัฒนางาน โดยเสนอแนวคิดภายใต้รูปแบบที่กำหนดตามแบบฟอร์มการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา/ปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น.  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : สรุปผลการคัดเลือกความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแนวความคิดโครงการยื่นแบบสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่าน Google from ในรูปแบบของนวัตกรรมให้บริการ ซึ่งได้รับการคัดเลือกแนวความคิดในการพัฒนานวัตกรรม โดยการประชุมคณะทำงานแผนปฏิบัติราชการเขตภาษีเจริญ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 : นำข้อมูลจากแบบสรุปผลการคัดเลือกแนวคิดมาประกอบกรจัดทำโครงการนวัตกรรม เพื่อเตรียมนำเสนอคณะกรรมการนวัตกรรมต่อไป  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : ส่งเอกสารประกอบตัวชี้วัดความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สำนักงาน ก.ก. ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมส่งในรูปแบบไฟล์ข้อมูลทาง E-mail : innovation.bma@gmail.com เรียบร้อยแล้ว  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 : จัดส่งโครงการที่ปรับแก้ไขแล้วให้สำนักงาน ก.ก. ภายในกำหนด พร้อมทั้งส่งไฟล์ข้อมูลทาง E-mail : innovation@gmail.com เรียบร้อยแล้ว  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/03/2564 : 1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ช่องทางกรรณียันแบบสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่าน Google forms  
 2. รับยื่นแบบสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่าน Google forms  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 21/04/2564 : 1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ช่องทางกรรณียันแบบและวิธีการยื่นแบบสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่าน Google forms  
 2. รับยื่นแบบสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่าน Google forms จากประชาชน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

- รายงานครั้งที่ 8 :: 21/05/2564 : 1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ช่องทางกรรณียันแบบและวิธีการยื่นแบบสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่าน Google forms  
 2. ยื่นแบบสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่าน Google forms จากประชาชน  
 3. รวบรวมสรุปข้อมูลกรรณียันแบบสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่าน Google forms จากประชาชน เพื่อเสนอผู้บริหาร  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 9 :: 24/06/2564 : 1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ช่องทางกรรณียันแบบและวิธีการยื่นแบบสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่าน Google forms  
 2. ยื่นแบบสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่าน Google forms จากประชาชน  
 3. รวบรวมสรุปข้อมูลกรรณียันแบบสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่าน Google forms จากประชาชน เพื่อเสนอผู้บริหารทราบ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 10 :: 23/07/2564 : สรุปข้อมูลกรรณียันแบบสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่าน Google forms จากประชาชน เพื่อเสนอผู้บริหารทราบถึงการดำเนินงาน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
 รหัสโครงการ... : 50210000-3504 งบประมาณ พ.ศ. : 2564  
 เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.พวงผกา เพ็งลาย โทร 6621 ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม โทร 1512

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเขตภาษีเจริญ ดำเนินการระดมความคิดเห็นและคัดเลือกนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ประชาชนในพื้นที่เขตภาษีเจริญ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

- รายงานครั้งที่ 1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค้นหาแนวคิด โดยจัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาหรือความต้องการที่จะพัฒนางาน โดยเสนอแนวคิดภายใต้รูปแบบที่กำหนดตามแบบฟอร์มการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา/ปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น.  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 2 :: 25/11/2563 : สรุปผลการคัดเลือกความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแนวความคิดโครงการยื่นแบบสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่าน Google from ในรูปแบบของนวัตกรรมให้บริการ ซึ่งได้รับการคัดเลือกแนวความคิดในการพัฒนานวัตกรรม โดยการประชุมคณะทำงานแผนปฏิบัติการเขตภาษีเจริญ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 3 :: 24/12/2563 : นำข้อมูลจากแบบสรุปผลการคัดเลือกแนวคิดมาประกอบการจัดทำโครงการนวัตกรรม เพื่อเตรียมนำเสนอคณะกรรมการนวัตกรรมต่อไป  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 4 :: 25/01/2564 : ส่งเอกสารประกอบตัวชี้วัดความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สำนักงาน ก.ก. ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมส่งในรูปแบบไฟล์ข้อมูลทาง E-mail : innovation.bma@gmail.com เรียบร้อยแล้ว  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 5 :: 23/02/2564 : จัดส่งโครงการที่ปรับแก้ไขแล้วให้สำนักงาน ก.ก. ภายในกำหนด พร้อมทั้งส่งไฟล์ข้อมูลทาง E-mail : innovation@gmail.com เรียบร้อยแล้ว  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 6 :: 23/03/2564 : 1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ช่องทางกรรณียันแบบสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่าน Google forms





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่7	<p>2. รัยยื่นแบบสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่าน Google forms</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/04/2564 : 1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ช่องทางที่ยื่นแบบและวิธีการยื่นแบบสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่าน Google forms</p>
รายงานครั้งที่8	<p>2. รัยยื่นแบบสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่าน Google forms จากประชาชน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/05/2564 : 1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ช่องทางที่ยื่นแบบและวิธีการยื่นแบบสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่าน Google forms</p> <p>2. รัยยื่นแบบสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่าน Google forms จากประชาชน</p> <p>3. รวบรวมสรุปข้อมูลการยื่นแบบสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่าน Google forms จากประชาชน เพื่อเสนอผู้บริหาร</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/06/2564 : 1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ช่องทางที่ยื่นแบบและวิธีการยื่นแบบสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่าน Google forms</p> <p>2. รัยยื่นแบบสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่าน Google forms จากประชาชน</p> <p>3. รวบรวมสรุปข้อมูลการยื่นแบบสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่าน Google forms จากประชาชน เพื่อเสนอผู้บริหารทราบ</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/07/2564 : สรุปข้อมูลการยื่นแบบสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่าน Google forms จากประชาชน เพื่อเสนอผู้บริหารทราบถึงการดำเนินงาน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

