



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50210000-6754

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 485,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 468,698 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ณัฐพิมล สิริภักดิ์กุล โทร 6628

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม โทร 1512

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบกและทางน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่างๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษา ต้องว่ายน้ำเป็น ด้วยเหตุนี้สำนักงานเขตภาษีเจริญ จึงจัดทำโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัยขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้ให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ มีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด
2. เพื่อให้ให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์
3. เพื่อให้ให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ สนใจในการเล่นกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด
4. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ด้านปริมาณ

นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2563 ทุกคนได้เรียนว่ายน้ำและมีทักษะการเอาชีวิตรอด

จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 747 คน (ใช้ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563)

ด้านคุณภาพ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน มีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2564 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนเสนอขออนุมัติโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2564 : โครงการได้รับอนุมัติแล้ว ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ ทั้ง 13 โรงเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2564 : โรงเรียนดำเนินงานตามโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียนและบริบทของแต่ละพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2565 : เนื่องจากได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบในรูปแบบ Online ให้กับนักเรียนชั้นอ.1-ป.6 เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จึงขอชะลอ/เลื่อนการดำเนินการโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัยไว้ก่อน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/02/2565 : เนื่องจากได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบในรูปแบบ Online ให้กับนักเรียนชั้นอ.1-ป.6 เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จึงขอชะลอ/เลื่อนการดำเนินการโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัยไว้ก่อน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2565 : เนื่องจากได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบในรูปแบบ Online ให้กับนักเรียนชั้นอ.1-ป.6 เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จึงขอชะลอ/เลื่อนการดำเนินการโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัยไว้ก่อน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2565 : อยู่ระหว่างปิดภาคเรียนที่ 2/2564		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

รายงานครั้งที่ 8	:: 29/05/2565 : โรงเรียนดำเนินงานตามโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียนและบริบทของแต่ละพื้นที่			: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 9	:: 30/06/2565 : โรงเรียนดำเนินงานตามโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียนและบริบทของแต่ละพื้นที่	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 27/07/2565 : โรงเรียนดำเนินงานตามโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียนและบริบทของแต่ละพื้นที่	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 29/08/2565 : โรงเรียนดำเนินงานตามโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียนและบริบทของแต่ละพื้นที่ และอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 30/09/2565 : ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
		:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 468,698 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50210000-6754

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 485,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 468,698 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ณัฐพิมล สิริภักดิ์กุล โทร 6628

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม โทร 1512

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบกและทางน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่างๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษา ต้องว่ายน้ำเป็น ด้วยเหตุนี้สำนักงานเขตภาษีเจริญ จึงจัดทำโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัยขึ้น

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ มีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด
2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์
3. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ สนใจในการเล่นกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด
4. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2563 ทุกคนได้เรียนว่ายน้ำและมีทักษะการเอาชีวิตรอด จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 747 คน (ใช้ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563)

ด้านคุณภาพ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน มีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 31/10/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติโครงการฯ				
		:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 25/11/2564 : โครงการได้รับอนุมัติแล้ว ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ ทั้ง 13 โรงเรียน				
		:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 21/12/2564 : โรงเรียนดำเนินงานตามโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียนและบริบท				





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

รายงานครั้งที่4	<p>ของแต่ละพื้นที่</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/01/2565 : เนื่องจากได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบในรูปแบบ Online ให้กับนักเรียนชั้นอ.1-ป.6 เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จึงขอชะลอ/เลื่อนการดำเนินการโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัยไว้ก่อน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรถติ : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/02/2565 : เนื่องจากได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบในรูปแบบ Online ให้กับนักเรียนชั้นอ.1-ป.6 เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จึงขอชะลอ/เลื่อนการดำเนินการโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัยไว้ก่อน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรถติ : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/03/2565 : เนื่องจากได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบในรูปแบบ Online ให้กับนักเรียนชั้นอ.1-ป.6 เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จึงขอชะลอ/เลื่อนการดำเนินการโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัยไว้ก่อน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรถติ : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/04/2565 : อยู่ระหว่างปิดภาคเรียนที่ 2/2564</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/05/2565 : โรงเรียนดำเนินงานตามโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียนและบริบท</p>
รายงานครั้งที่9	<p>ของแต่ละพื้นที่</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/06/2565 : โรงเรียนดำเนินงานตามโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียนและบริบท</p>
รายงานครั้งที่10	<p>ของแต่ละพื้นที่</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/07/2565 : โรงเรียนดำเนินงานตามโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียนและบริบท</p>
รายงานครั้งที่11	<p>ของแต่ละพื้นที่</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/08/2565 : โรงเรียนดำเนินงานตามโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียนและบริบท</p>
รายงานครั้งที่12	<p>ของแต่ละพื้นที่ และอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/09/2565 : ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 468,698 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50210000-6754

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 485,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 468,698 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ณัฐพิมล สิริภักตร์กุล โทร 6628

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม โทร 1512

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบกและทางน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่างๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษา ต้องว่ายน้ำเป็น ด้วยเหตุนี้สำนักงานเขตภาษีเจริญ จึงจัดทำโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัยขึ้น

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ มีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด
2. เพื่อให้ให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์
3. เพื่อให้ให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ สนใจในการเล่นกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด
4. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2563 ทุกคนได้เรียนว่ายน้ำและมีทักษะการเอาชีวิตรอด  
จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 747 คน (ใช้ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563)  
ด้านคุณภาพ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน มีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

- รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติโครงการฯ  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2564 : โครงการได้รับอนุมัติแล้ว ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ ทั้ง 13 โรงเรียน  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 21/12/2564 : โรงเรียนดำเนินงานตามโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียนและบริบท  
ของแต่ละพื้นที่  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 27/01/2565 : เนื่องจากได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบในรูปแบบ Online ให้กับนักเรียนชั้นอ.1-ป.6  
เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จึงขอชะลอ/เลื่อน  
การดำเนินการโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัยไว้ก่อน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 26/02/2565 : เนื่องจากได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบในรูปแบบ Online ให้กับนักเรียนชั้นอ.1-ป.6  
เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จึงขอชะลอ/เลื่อน  
การดำเนินการโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัยไว้ก่อน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2565 : เนื่องจากได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบในรูปแบบ Online ให้กับนักเรียนชั้นอ.1-ป.6  
เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จึงขอชะลอ/เลื่อน  
การดำเนินการโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัยไว้ก่อน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2565 : อยู่ระหว่างปิดภาคเรียนที่ 2/2564  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 29/05/2565 : โรงเรียนดำเนินงานตามโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียนและบริบท  
ของแต่ละพื้นที่  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 30/06/2565 : โรงเรียนดำเนินงานตามโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียนและบริบท  
ของแต่ละพื้นที่  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2565 : โรงเรียนดำเนินงานตามโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียนและบริบท  
ของแต่ละพื้นที่  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 29/08/2565 : โรงเรียนดำเนินงานตามโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียนและบริบท  
ของแต่ละพื้นที่ และอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 30/09/2565 : ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 468,698 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50210000-6754

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 485,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 468,698 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ณัฐพิมล สิริภักตร์กุล โทร 6628

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม โทร 1512

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบกและทางน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่างๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษา ต้องว่ายน้ำเป็น ด้วยเหตุนี้สำนักงานเขตภาษีเจริญ จึงจัดทำโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัยขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้ให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ มีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด
2. เพื่อให้ให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์
3. เพื่อให้ให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ สนใจในการเล่นกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด
4. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ด้านปริมาณ

นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2563 ทุกคนได้เรียนว่ายน้ำและมีทักษะการเอาชีวิตรอด จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 747 คน (ใช้ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563)

ด้านคุณภาพ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน มีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2564 : โครงการได้รับอนุมัติแล้ว ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ ทั้ง 13 โรงเรียน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/12/2564 : โรงเรียนดำเนินงานตามโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียนและบริบทของแต่ละพื้นที่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/01/2565 : เนื่องจากได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบในรูปแบบ Online ให้กับนักเรียนชั้นอ.1-ป.6

เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จึงขอชะลอ/เลื่อนการดำเนินการโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัยไว้ก่อน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรถัด : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/02/2565 : เนื่องจากได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบในรูปแบบ Online ให้กับนักเรียนชั้นอ.1-ป.6

เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จึงขอชะลอ/เลื่อนการดำเนินการโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัยไว้ก่อน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรถัด : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2565 : เนื่องจากได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบในรูปแบบ Online ให้กับนักเรียนชั้นอ.1-ป.6

เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จึงขอชะลอ/เลื่อนการดำเนินการโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัยไว้ก่อน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรถัด : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2565 : อยู่ระหว่างปิดภาคเรียนที่ 2/2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/05/2565 : โรงเรียนดำเนินงานตามโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียนและบริบทของแต่ละพื้นที่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/06/2565 : โรงเรียนดำเนินงานตามโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียนและบริบทของแต่ละพื้นที่







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2565 : โรงเรียนดำเนินงานตามโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียนและบริบทของแต่ละพื้นที่			: เป็นไปตามเป้าหมาย	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/08/2565 : โรงเรียนดำเนินงานตามโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียนและบริบทของแต่ละพื้นที่ และอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ				
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/09/2565 : ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว				
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 468,698 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

