



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของสำนักงานเขตภาษีเจริญ

รหัสโครงการ... : 50210000-6768

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรุณี เทียงธรรม โทร 1512

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตมีการรวบรวมข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และได้มีการรวบรวมเก็บไว้ในรูปแบบต่างๆ ในสื่อต่างๆ ลงในฐานข้อมูล (Database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันโดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล (Data file) เดียวกันหรือแยกเก็บหลายๆ แฟ้มข้อมูล (Data file) และมีการจัดการฐานข้อมูล (Database) อย่างเป็นระบบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

มีการจัดการฐานข้อมูล (Database) โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูลตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

มีการจัดการฐานข้อมูล (Database) โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการ ที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 03/01/2566 : อยู่ระหว่างรอรายละเอียดแนวทางการดำเนินการและหลักเกณฑ์การประเมินผล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/02/2566 : ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/03/2566 : จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงานเขตภาษีเจริญ บัญชีรายการข้อมูลและแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2566 - 2569) ให้ สยป. ทาง E - mail : networkgid@gmail.com ภายในระยะเวลาที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/04/2566 : จัดทำชุดข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 จำนวน 2 ชุดข้อมูล ได้แก่ 1.ลานกีฬา 2.สถานีดับเพลิง ส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อนำเข้าระบบ District Catalog และเผยแพร่บนเว็บไซต์ data.bangkok.go.th ต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/05/2566 : จัดทำชุดข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 เพิ่มเติมอีก 4 ชุดข้อมูล ได้แก่ 1.บ้านหนังสือ 2.ศาสนสถาน 3.โรงเรียนในสังกัด กทม. 4.โรงควบคุมคุณภาพน้ำ ส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อนำเข้าระบบ District Catalog และเผยแพร่บนเว็บไซต์ data.bangkok.go.th ต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/06/2566 : จัดทำชุดข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 เพิ่มเติมอีก 6 ชุดข้อมูล ได้แก่ 1. ศูนย์กีฬา 2. ศูนย์เยาวชน 3. ห้องสมุด 4. ตลาด 5. ประตูระบายน้ำ 6. สถานีสูบน้ำ ส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อนำเข้าระบบ District Catalog และเผยแพร่บนเว็บไซต์ data.bangkok.go.th ต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/07/2566 : จัดทำชุดข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 เพิ่มเติมอีก 8 ชุดข้อมูล ได้แก่ 1. น้ำเสียในสถานประกอบการ 2. บ้าย 3. อาคารเสี่ยงภัย 4. พื้นที่เสี่ยงภัย 5. มุลนิธิกู้ภัย 6. ชักลากขยะ 7. Otop 8. วินจักรยานยนต์รับจ้าง ส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อนำเข้าระบบ District Catalog และเผยแพร่บนเว็บไซต์ data.bangkok.go.th ต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/08/2566 : จัดทำชุดข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 เพิ่มเติมอีก 8 ชุดข้อมูล ได้แก่ 1. แหล่งท่องเที่ยว 2. พิพิธภัณฑ์ 3.โรงเรียนกีฬา 4.สถาบันการศึกษาในระบบ 5.สถาบันการศึกษานอกระบบ 6.ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย 7.โรงพยาบาล 8.ศูนย์บริการสาธารณสุข





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 20/09/2566 : นำชุดข้อมูลที่ได้จัดทำไปพัฒนาเป็น Dashboard ที่แสดงผลการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจตามภารกิจของหน่วยงาน จำนวน 2 เรื่อง คือ 1. สถานศึกษาในสังกัด 2. โรงพยาบาลในพื้นที่เขตภาษีเจริญ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมทั้งส่งรายละเอียดให้ สยป. ทาง E - mail : networkgid@gmail.com
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของสำนักงานเขตภาษีเจริญ
 รหัสโครงการ... : 50210000-6768 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง ผู้ประสานงาน สยป : นายวรภูมิ เทียงธรรม โทร 1512

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตมีการรวบรวมข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และได้มีการรวบรวมเก็บไว้ในรูปแบบต่างๆ ในสื่อต่างๆ ลงในฐานข้อมูล (Database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันโดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล (Data file) เดียวกันหรือแยกเก็บหลายๆ แฟ้มข้อมูล (Data file) และมีการจัดการฐานข้อมูล (Database) อย่างเป็นระบบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

มีการจัดการฐานข้อมูล (Database) โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูลตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

มีการจัดการฐานข้อมูล (Database) โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย
 เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการ ที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 03/01/2566 : อยู่ระหว่างรอรายละเอียดแนวทางการดำเนินการและหลักเกณฑ์การประเมินผล
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/02/2566 : ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/03/2566 : จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงานเขตภาษีเจริญ บัญชีรายการข้อมูล และแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2566 - 2569) ให้ สยป. ทาง E - mail : networkgid@gmail.com ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/04/2566 : จัดทำชุดข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 จำนวน 2 ชุดข้อมูล ได้แก่ 1.ลานกีฬา 2.สถานีดับเพลิง ส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อนำเข้าระบบ District Catalog และเผยแพร่บนเว็บไซต์ data.bangkok.go.th ต่อไป
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/05/2566 : จัดทำชุดข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 เพิ่มเติมอีก 4 ชุดข้อมูล ได้แก่ 1.บ้านหนังสือ 2.ศาสนสถาน 3.โรงเรียนในสังกัด กทม. 4.โรงควบคุมคุณภาพน้ำ ส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อนำเข้าระบบ District Catalog และเผยแพร่บนเว็บไซต์ data.bangkok.go.th ต่อไป
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/06/2566 : จัดทำชุดข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 เพิ่มเติมอีก 6 ชุดข้อมูล ได้แก่ 1. ศูนย์กีฬา 2. ศูนย์เยาวชน 3. ห้องสมุด 4. ตลาด 5. ประตูระบายน้ำ 6. สถานีสูบน้ำ ส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อนำเข้าระบบ District Catalog และเผยแพร่บนเว็บไซต์ data.bangkok.go.th ต่อไป
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/07/2566 : จัดทำชุดข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 เพิ่มเติมอีก 8 ชุดข้อมูล ได้แก่ 1. น้ำเสียในสถานประกอบการ 2. ป้าย 3. อาคารเสี่ยงภัย 4.





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

พื้นที่เสี่ยงภัย 5. มุลนิธิอุทกภัย 6. ชักลากขยะ 7. Otop 8. วินจรรย์ยานยนต์รับจ้าง ส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อนำเข้าระบบ District Catalog และเผยแพร่บนเว็บไซต์ data.bangkok.go.th ต่อไป

รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/08/2566 : จัดทำชุดข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 เพิ่มเติมอีก 8 ชุดข้อมูล ได้แก่ 1. แหล่งท่องเที่ยว 2. พิพิธภัณฑ 3. โรงรับจำนำ 4.สถาบันการศึกษาในระบบ 5.สถาบันการศึกษานอกระบบ 6.ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย 7.โรงพยาบาล 8.ศูนย์บริการสาธารณสุข		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 20/09/2566 : นำชุดข้อมูลที่ได้จัดทำไปพัฒนาเป็น Dashboard ที่แสดงผลการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจตามภารกิจของหน่วยงาน จำนวน 2 เรื่อง คือ 1. สถานศึกษาในสังกัด 2. โรงพยาบาลในพื้นที่เขตภาษีเจริญ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมทั้งส่งรายละเอียดให้ สยป. ทาง E - mail : networkgid@gmail.com		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของสำนักงานเขตภาษีเจริญ

รหัสโครงการ... : 50210000-6768

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรภูมิ เทียงธรรม โทร 1512

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตมีการรวบรวมข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และได้มีการรวบรวมเก็บไว้ในรูปแบบต่างๆ ในสื่อต่างๆ ลงในฐานข้อมูล (Database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้

โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันโดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล (Data file) เดียวกันหรือแยกเก็บหลายๆ แฟ้มข้อมูล (Data file) และมีการจัดการฐานข้อมูล (Database) อย่างเป็นระบบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

มีการจัดการฐานข้อมูล (Database) โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูลตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

มีการจัดการฐานข้อมูล (Database) โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย

เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการ ที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 03/01/2566 : อยู่ระหว่างรอรายละเอียดแนวทางการดำเนินการและหลักเกณฑ์การประเมินผล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/02/2566 : ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/03/2566 : จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงานเขตภาษีเจริญ บัญชีรายการข้อมูล และแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2566 - 2569) ให้ สยป. ทาง E - mail : networkgid@gmail.com ภายในระยะเวลาที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/04/2566 : จัดทำชุดข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 จำนวน 2 ชุดข้อมูล ได้แก่ 1.ลานกีฬา 2.สถานีดับเพลิง ส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อนำเข้าระบบ District Catalog และเผยแพร่บนเว็บไซต์ data.bangkok.go.th ต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/05/2566 : จัดทำชุดข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 เพิ่มเติมอีก 4 ชุดข้อมูล ได้แก่ 1.บ้านหนังสือ 2.ศาสนสถาน 3.โรงเรียนในสังกัด กทม. 4.โรงควบคุมคุณภาพน้ำ ส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อนำเข้าระบบ District Catalog และเผยแพร่บนเว็บไซต์ data.bangkok.go.th ต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 30/06/2566 : จัดทำชุดข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 เพิ่มเติมอีก 6 ชุดข้อมูล ได้แก่ 1. ศูนย์กีฬา 2. ศูนย์เยาวชน 3. ห้องสมุด 4. ตลาด 5. ประตुरะบายน้ำ 6. สถานีสูบน้ำ ส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อนำเข้าระบบ District Catalog และเผยแพร่บนเว็บไซต์ data.bangkok.go.th ต่อไป

รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 30/07/2566 : จัดทำชุดข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 เพิ่มเติมอีก 8 ชุดข้อมูล ได้แก่ 1. น้ำเสียในสถานประกอบการ 2. บ้าย 3. อาคารเสี่ยงภัย 4. พื้นที่เสี่ยงภัย 5. มูลนิธิกุ๊กก๊ก 6. ซักลากขยะ 7. Otop 8. วินจรรย์ยานยนต์รับจ้าง ส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อนำเข้าระบบ District Catalog และเผยแพร่บนเว็บไซต์ data.bangkok.go.th ต่อไป

รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 31/08/2566 : จัดทำชุดข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 เพิ่มเติมอีก 8 ชุดข้อมูล ได้แก่ 1. แหล่งท่องเที่ยว 2. พิพิธภัณฑ์ 3. โรงรับจำนำ 4. สถาบันการศึกษาในระบบ 5. สถาบันการศึกษานอกระบบ 6. ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย 7. โรงพยาบาล 8. ศูนย์บริการสาธารณสุข

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 20/09/2566 : นำชุดข้อมูลที่จัดทำไปพัฒนาเป็น Dashboard ที่แสดงผลการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจตามภารกิจของหน่วยงาน จำนวน 2 เรื่อง คือ 1. สถานศึกษาในสังกัด 2. โรงพยาบาลในพื้นที่เขตภาษีเจริญ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมทั้งส่งรายละเอียดให้ สยป. ทาง E - mail : networkgid@gmail.com

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของสำนักงานเขตภาษีเจริญ

รหัสโครงการ... : 50210000-6768

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรมุณี เทียงธรรม โทร 1512

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตมีการรวบรวมข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และได้มีการรวบรวมเก็บไว้ในรูปแบบต่างๆ ในสื่อต่างๆ ลงในฐานข้อมูล (Database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันโดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนั้นจะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล (Data file) เดียวกันหรือแยกเก็บหลายๆ แฟ้มข้อมูล (Data file) และมีการจัดการฐานข้อมูล (Database) อย่างเป็นระบบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

มีการจัดการฐานข้อมูล (Database) โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูลตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

มีการจัดการฐานข้อมูล (Database) โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการ ที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 03/01/2566 : อยู่ระหว่างรอรายละเอียดแนวทางการดำเนินการและหลักเกณฑ์การประเมินผล

รายงานครั้งที่1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/02/2566 : ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

รายงานครั้งที่2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/03/2566 : จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงานเขตภาษีเจริญ บัญชีรายการข้อมูล และแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2566 - 2569) ให้ สยป. ทาง E - mail : networkgid@gmail.com ภายในระยะเวลาที่กำหนด

รายงานครั้งที่3 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/04/2566 : จัดทำชุดข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 จำนวน 2 ชุดข้อมูล ได้แก่ 1.ลานกีฬา 2.สถานีดับเพลิง ส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อนำเข้าระบบ District Catalog และเผยแพร่บนเว็บไซต์ data.bangkok.go.th ต่อไป





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	:: 29/05/2566 : จัดทำชุดข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 เพิ่มเติมอีก 4 ชุดข้อมูล ได้แก่ 1.บ้านหนังสือ 2.ศาสนสถาน 3.โรงเรียนในสังกัด กทม. 4.โรงควบคุมคุณภาพน้ำ ส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อนำเข้าระบบ District Catalog และเผยแพร่บนเว็บไซต์ data.bangkok.go.th ต่อไป	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/06/2566 : จัดทำชุดข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 เพิ่มเติมอีก 6 ชุดข้อมูล ได้แก่ 1. ศูนย์กีฬา 2. ศูนย์เยาวชน 3. ห้องสมุด 4. ตลาด 5. ประตูระบายน้ำ 6. สถานีสูบน้ำ ส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อนำเข้าระบบ District Catalog และเผยแพร่บนเว็บไซต์ data.bangkok.go.th ต่อไป	
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/07/2566 : จัดทำชุดข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 เพิ่มเติมอีก 8 ชุดข้อมูล ได้แก่ 1. น้ำเสียในสถานประกอบการ 2. ป้าย 3. อาคารเสี่ยงภัย 4. พื้นที่เสี่ยงภัย 5. มูลนิธิกุ๊กก๊ก 6. ซักลากขยะ 7. Otop 8. วินจักรยานยนต์รับจ้าง ส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อนำเข้าระบบ District Catalog และเผยแพร่บนเว็บไซต์ data.bangkok.go.th ต่อไป	
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/08/2566 : จัดทำชุดข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 เพิ่มเติมอีก 8 ชุดข้อมูล ได้แก่ 1. แหล่งท่องเที่ยว 2. พิพิธภัณฑ์ 3.โรงรับจำนำ 4.สถาบันการศึกษาในระบบ 5.สถาบันการศึกษานอกระบบ 6.ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย 7.โรงพยาบาล 8.ศูนย์บริการสาธารณสุข	
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/09/2566 : นำชุดข้อมูลที่จัดทำไปพัฒนาเป็น Dashboard ที่แสดงผลการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจตามภารกิจของหน่วยงาน จำนวน 2 เรื่อง คือ 1. สถานศึกษาในสังกัด 2. โรงพยาบาลในพื้นที่เขตภาษีเจริญ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมทั้งส่งรายละเอียดให้ สยป. ทาง E - mail : networkgid@gmail.com	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

