



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

รหัสโครงการ... : 50220000-3497

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอมรศรี จิระอุดมสุข โทร.7329

ผู้ประสานงาน สยป : นางณัฐสุดา รัชตวโรทัย โทร.1544

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตหนองแขม

เล็งเห็นถึงความสำคัญของการติดตามเร่งรัดการก่องหน้ผู้กผันและการใช้จ่ายงบประมาณโดยการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด

ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564

และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 5 หมวดรายจ่าย (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ 5 หมวดรายจ่ายฯ ได้สำเร็จตามการจำแนกกลุ่ม ซึ่งกลุ่มหน่วยงานสำนักงานเขตจัดอยู่กลุ่มหน่วยงาน D

2. สามารถดำเนินการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 เป้าหมายร้อยละ 100

(ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณหลังปรับโอน 393,127,500 บาท

รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563-31 ตุลาคม 2563 เป็นเงิน 15,061,292.80 บาท

งบประมาณคงเหลือ 378,066,207.20

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.83 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณหลังปรับโอน 393,265,500

รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 22,890,941.34 บาท

งบประมาณคงเหลือ 370,374,558.66 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.82%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณหลังปรับโอน 393,265,500

รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 48,140,719.06 บาท

งบประมาณคงเหลือ 345,124,780.94 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.24%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณหลังปรับโอน 393,347,580

รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 28 มกราคม 2564 เป็นเงิน 73,396,536.15 บาท

งบประมาณคงเหลือ 319,951,043.85 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.66 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	<p>: เจริญการเบิกจ่ายงบประมาณโดยจัดประชุมคณะกรรมการและ/หรือ คณะทำงานติดตามเจริญการเบิกจ่ายเงินเป็นประจำทุกเดือน : งดการประชุมเนื่องจาก เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เจริญติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังปรับโอน 393,347,580 รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงิน 95,734,575.39 บาท งบประมาณคงเหลือ 297,613,004.61 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.34 %</p> <p>: เจริญการเบิกจ่ายงบประมาณโดยจัดประชุมคณะกรรมการและ/หรือ คณะทำงานติดตามเจริญการเบิกจ่ายเงินเป็นประจำทุกเดือน : งดการประชุมเนื่องจาก เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เจริญติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังปรับโอน 393,347,580 รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 มีนาคม 2564 เป็นเงิน 121,264,148.89 บาท งบประมาณคงเหลือ 272,083,431.11 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.83 %</p> <p>: เจริญการเบิกจ่ายงบประมาณโดยจัดประชุมคณะกรรมการและ/หรือ คณะทำงานติดตามเจริญการเบิกจ่ายเงินเป็นประจำทุกเดือน : งดการประชุมเนื่องจาก เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29 เมษายน 2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เจริญติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังปรับโอน 393,347,580 รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 29 เมษายน 2564 เป็นเงิน 144,516,054.72 บาท งบประมาณคงเหลือ 248,831,525.28 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.74 %</p> <p>: เจริญการเบิกจ่ายงบประมาณโดยจัดประชุมคณะกรรมการและ/หรือ คณะทำงานติดตามเจริญการเบิกจ่ายเงินเป็นประจำทุกเดือน : งดการประชุมเนื่องจาก เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เจริญติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังปรับโอน 393,347,580 รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2564 เป็นเงิน 173,240,725.74 บาท งบประมาณคงเหลือ 220,106,854.26 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.04 %</p> <p>: เจริญการเบิกจ่ายงบประมาณโดยจัดประชุมคณะกรรมการและ/หรือ คณะทำงานติดตามเจริญการเบิกจ่ายเงินเป็นประจำทุกเดือน : งดการประชุมเนื่องจาก เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เจริญติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังปรับโอน 386,776,345 รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564 เป็นเงิน 204,413,580.88 บาท งบประมาณคงเหลือ 182,362,764.12 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.85 %</p> <p>: เจริญการเบิกจ่ายงบประมาณโดยจัดประชุมคณะกรรมการและ/หรือ คณะทำงานติดตามเจริญการเบิกจ่ายเงินเป็นประจำทุกเดือน : งดการประชุมเนื่องจาก เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เจริญติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังปรับโอน 386,376,345</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 29 กรกฎาคม 2564 เป็นเงิน 231,250,061.40 บาท
งบประมาณคงเหลือ 155,126,283.60 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.85 %

: เจริญการเบิกจ่ายงบประมาณโดยจัดประชุมคณะกรรมการและ/หรือ

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเป็นประจำทุกเดือน : งดการประชุมเนื่องจาก

เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 31/08/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณหลังปรับโอน 386,376,345

รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2564 เป็นเงิน 247,566,319.40 บาท

งบประมาณคงเหลือ 138,810,025.60 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.07 %

: เจริญการเบิกจ่ายงบประมาณโดยจัดประชุมคณะกรรมการและ/หรือ

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเป็นประจำทุกเดือน : งดการประชุมเนื่องจาก

เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 29/09/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณหลังปรับโอน 366,722,545

รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 29 กันยายน 2564 เป็นเงิน 290,259,229.02 บาท

งบประมาณคงเหลือ 76,569,315.98 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100 %

: เจริญการเบิกจ่ายงบประมาณโดยจัดประชุมคณะกรรมการและ/หรือ

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเป็นประจำทุกเดือน : งดการประชุมเนื่องจาก

เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

