



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกาล

รหัสโครงการ... : 50230000-3171

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ว่าที่ร.ต.อัครวัฒน์ นิธิจิรวงศ์ โทร.5834

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสุภารัตน์ ตั้งสมบูรณ์ โทร.1512

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองแห่งโอกาสที่ประชาชนต่างอพยพเข้ามาอยู่อาศัย เพื่อทำมาหากินเลี้ยงครอบครัว และเดินทางกลับที่พักอาศัยในยามค่ำคืน ตามถนน ตรอก ซอยเปลี่ยว ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเป็นการป้องกันและลดอาชญากรรมที่เกิดกับประชาชน
2. เพื่อเป็นการให้บริการแก่ประชาชนที่ไม่มีรถเดินทางกลับที่พัก
3. เพื่อเป็นการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ประชาชนโดนเฉพาะสภาพสตรี ที่ต้องเดินทางกลับที่พักในยามค่ำคืน ช่วงเวลา 21.00-24.00 น. ตาม ถนน ตรอก ซอยเปลี่ยวในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เขียนโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เขียนโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/12/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมกราคม 2561 กำหนดเสี่ยงหน้าบริษัทตั้งน้ำ ถนนพระรามที่ 2 บริการประชาชนที่กลับที่พักยามค่ำคืน ช่วงเวลา 21.00- 24.00 น. ตามถนนหรือซอยเปลี่ยว เป็นประจำทุกวัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนกุมภาพันธ์ 2561 กำหนดเสี่ยงหน้าบริษัทตั้งน้ำ ถนนพระรามที่ 2 บริการประชาชนที่กลับที่พักยามค่ำคืน ช่วงเวลา 21.00- 24.00 น. ตามถนนหรือซอยเปลี่ยว เป็นประจำทุกวัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/3/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมีนาคม 2561 กำหนดเสี่ยงหน้าบริษัทตั้งน้ำ ถนนพระรามที่ 2 บริการประชาชนที่กลับที่พักยามค่ำคืน ช่วงเวลา 21.00-24.00 น.ตามถนนหรือซอยเปลี่ยว เป็นประจำทุกวัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/4/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนเมษายน 2561 กำหนดเสี่ยงหน้าบริษัทตั้งน้ำ ถนนพระรามที่ 2 บริการประชาชนที่กลับที่พักยามค่ำคืน ช่วงเวลา 21.00- 24.00 น. ตามถนนหรือซอยเปลี่ยว เป็นประจำทุกวัน จำนวน 2 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/5/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนพฤษภาคม 2561 กำหนดเสี่ยงหน้าบริษัทตั้งน้ำ ถนนพระรามที่ 2 บริการประชาชนที่กลับที่พักยามค่ำคืน ช่วงเวลา 21.00- 24.00 น. ตามถนนหรือซอยเปลี่ยว เป็นประจำทุกวัน จำนวน 6 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/6/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมิถุนายน2561 กำหนดเสี่ยงหน้าบริษัทตั้งน้ำ ถนนพระรามที่ 2 บริการประชาชนที่กลับที่พักยามค่ำคืน ช่วงเวลา 21.00- 24.00 น. ตามถนนหรือซอยเปลี่ยว เป็นประจำทุกวัน		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	จำนวน 2 ราย		
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/7/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนกรกฎาคม 2561 กำหนดเสี่ยงหน้าบริษัทตังน้ำ ถนนพระรามที่ 2 และปากซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 หน้าสำนักงานเขตบางขุนเทียน บริการประชาชนที่กลับที่พักยามค่ำคืน</p> <p>ช่วงเวลา 21.00- 24.00 น. ตามถนนหรือซอยเปลี่ยว เป็นประจำทุกวัน จำนวน 5 ราย</p>		
รายงานครั้งที่ 11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/8/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนสิงหาคม 2561 กำหนดเสี่ยงหน้าบริษัทตังน้ำ ถนนพระรามที่ 2 ปากซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 หน้าสำนักงานเขตบางขุนเทียน และบริการประชาชนที่กลับที่พักยามค่ำคืน</p> <p>ช่วงเวลา 21.00- 24.00 น. ตามถนนหรือซอยเปลี่ยว เป็นประจำทุกวัน จำนวน 8 ราย</p>		
รายงานครั้งที่ 12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/9/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....เดือนกันยายน 2561 กำหนดเสี่ยงหน้าบริษัทตังน้ำ ถนนพระรามที่ 2 ปากซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 หน้าสำนักงานเขตบางขุนเทียน และบริการประชาชนที่กลับที่พักยามค่ำคืน</p> <p>ช่วงเวลา 21.00- 24.00 น. ตามถนนหรือซอยเปลี่ยว เป็นประจำทุกวัน จำนวน 8 ราย</p>		
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>		

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

