



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50260000-3344

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจตุจักร / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางจากรุณี มณูธรรม

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์ 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตจตุจักร

เป็นค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจตุจักรทุกระดับชั้นจากที่ได้รับอยู่เดิม ดังนั้น สำนักงานเขตจตุจักร

จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ขึ้น

เพื่อให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตจตุจักรได้รับงบประมาณที่เพียงพอ

ต่อการให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน

2. เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตจตุจักร ได้มาตรฐานทัดเทียมกัน

โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณที่ต่อรองคมทรพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน

3. เพื่อเป็นตัวอย่างของประเทศในการจัดการศึกษาของท้องถิ่นที่ต้องจัดสรรงบประมาณสมทบกับที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเพียงพอ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ด้านปริมาณ

จัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร จำนวน ๗ โรงเรียน

ด้านคุณภาพ

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตจตุจักรทุกโรงเรียน มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถประกันคุณภาพได้

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: ฝ่ายการศึกษาประชุมเพื่อวางแผนดำเนินโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: อยู่ระหว่างขั้นตอนฝ่ายการศึกษาประชุมหรือแนวทางการดำเนินโครงการร่วมกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/31/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาประชุมหรือแนวทางการดำเนินโครงการร่วมกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนจัดทำแผนค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ ให้ผู้อำนวยการเขตอนุมัติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินตามโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินตามโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2564 : โรงเรียนจัดตั้งผู้จัดซื้อจัดจ้างค่าประกันอุบัติเหตุ มาแล้วจำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดเสมียนนารี

และโรงเรียนประชานิเวศน์ และได้เสนอให้ ผอ.เขต ลงนามในประกาศสรรหาและออกเลขให้เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: โรงเรียนจัดตั้งผู้จัดซื้อจัดจ้างค่าประกันอุบัติเหตุ และได้เสนอให้ ผอ.เขต ลงนามในประกาศสรรหาและออกเลขให้เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างค่าประกันอุบัติเหตุ เรียบร้อยแล้ว





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่11 :: โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างค่าประกันอุบัติเหตุ เรียบร้อยแล้ว		: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 30/09/2564 : โรงเรียนดำเนินการตามโครงการและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว		
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

