



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตจตุจักร

รหัสโครงการ... : 50260000-3368

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจตุจักร / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุนทร ทองเพิ่ม

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรนิชา ศาลิคุปต์ (1519)

1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานได้ถูกกำหนดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2564 ของหน่วยงานให้สำนักงานเขตได้ ทบทวนสถานะข้อมูลที่เป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล คัดเลือกข้อมูลตามภารกิจหลักที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนา กทม. จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูล ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล และนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูล เพื่อกำหนดเป็นตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล ของสำนักงานเขตจตุจักรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อทบทวนสถานะข้อมูลที่เป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล
2. เพื่อคัดเลือกข้อมูลตามภารกิจหลักที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนา กทม.
3. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูล
4. เพื่อดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล
5. เพื่อนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูล

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ทบทวนสถานะข้อมูลที่เป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูลได้ร้อยละ 10
2. คัดเลือกข้อมูลตามภารกิจหลักที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนา กทม. ได้ร้อยละ 10
3. จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลได้ร้อยละ 20
4. ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลได้ร้อยละ 20
5. นำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลได้ร้อยละ 40

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ / ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 5 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 10/26/2020 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้เวียนแจ้งให้ทุกฝ่ายส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทำคำสั่งคณะกรรมการพิจารณาฐานข้อมูลสำนักงานเขตจตุจักร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/30/2020 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้จัดทำคำสั่งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตจตุจักร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/30/2020 :

ฝ่ายปกครองได้ดำเนินการส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ แผนพัฒนาฐานข้อมูล
บัญชีรายการข้อมูลและรายงานการประชุมฯ ให้สำนักยุทธศาสตร์ตามหนังสือที่ กท 6501/ 9332 วันที่ 29 ธ.ค.2563
และเสนอหัวข้อพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ 1 เรื่อง คือ ฐานข้อมูลในพื้นที่เขตจตุจักร
ที่จัดทะเบียนตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/30/2021 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาฐานข้อมูลสำนักงานเขตจตุจักรแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/28/2021 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะทำงานฯมีมติให้พัฒนาฐานข้อมูลใหม่ 1 เรื่อง คือฐานข้อมูลชุมชนในพื้นที่เขตจตุจักร
ที่ทะเบียนตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและคณะกรรมการชุมชนพ.ศ. 2555
ได้ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ แผนพัฒนาฐานข้อมูล บัญชีรายการข้อมูลและรายงานการประชุมฯให้สำนักยุทธศาสตร์ฯตามหนังสือที่ กท
6501/9332 วันที่ 29 ธ.ค. 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/03/2564 :

ขั้นตอนที่ 2 ฝ่ายปกครองได้ดำเนินการตามกรอบธรรมาภิบาล ดังนี้
1. จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	<p>2. จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) และได้ส่งหนังสือแจ้งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ที่ กท 6501/2240 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/04/2564 : ฝ่ายปกครองได้ส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามหนังสือที่ กท 6501/2240 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 (1.)</p> <p>จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) (2.) จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/05/2564 : ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตจตุจักร ประชุมคณะกรรมการเขตเพื่อพิจารณาจัดทำข้อมูลพื้นฐานข้อมูลใหม่เพื่อนำส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลให้ทำการรอบเวลาส่งภายในวันที่ 30 มิ.ย. 64</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/06/2564 : ขั้นตอนที่ 4 ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตจตุจักร ได้พัฒนาฐานข้อมูลใหม่จำนวน 1 เรื่อง คือ ฐานข้อมูลชุมชนในพื้นที่เขตจตุจักรที่จัดทะเบียนตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 และมีการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานดังนี้</p> <p>1. ให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนทั่วไปเมื่อมีการร้องขอในกรณีต่าง ๆ</p> <p>2. ใช้เป็นข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีต่าง ๆ เช่น การรับบริจาคและการมอบถุงยังชีพของภาครัฐและเอกชนแก่ผู้ประสบภัยในสถานการณ์โควิด-19</p> <p>และได้ดำเนินการส่งหลักฐานการใช้ประโยชน์ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามหนังสือ ที่ กท 6501/4151 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เรียบร้อยแล้ว</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/07/2564 : ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตจตุจักร ได้พัฒนาฐานข้อมูลใหม่จำนวน 1 เรื่อง คือ ฐานข้อมูลชุมชนในพื้นที่เขตจตุจักรที่จัดทะเบียนตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 และมีการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 1. ให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนทั่วไปเมื่อมีการร้องขอในกรณีต่าง ๆ 2. ใช้เป็นข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีต่าง ๆ เช่น การรับบริจาคและการมอบถุงยังชีพของภาครัฐและเอกชน แก่ผู้ประสบภัยในสถานการณ์โควิด-19</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/08/2564 : ดำเนินงานในขั้นตอนที่ 5 การให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและ/หรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร (http://data.bangkok.go.th) เรียบร้อยแล้ว และส่งหนังสือแจ้งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ที่ กท 6501/5348 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: ขั้นตอนที่ 5 ดำเนินการให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและ/หรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร (http://data.bangkok.go.th) เรียบร้อยแล้ว และส่งหนังสือแจ้งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ที่ กท 6501/5348 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

