



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมนำนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเขตจตุจักร

รหัสโครงการ... : 50260000-6506

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจตุจักร / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุนทร ทองเพิ่ม 5204

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรนิษา ศาลิคุปต์ 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มความสามารถหรือทักษะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและคุณภาพเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตจตุจักร 1 นวัตกรรม

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 10/26/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองรออนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณเพื่อดำเนินการต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้ทำหนังสือแจ้งให้หน่วยงานทุกฝ่ายส่งแบบสำรวจการพัฒนาางานตามแบบฟอร์มที่ 1 ให้ฝ่ายปกครองรวบรวมเพื่อนำเข้าที่ประชุมพิจารณาเลือกนวัตกรรมของเขตจตุจักร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้รวบรวมข้อมูลแบบฟอร์มที่ 1เพื่อรวบรวมแนวคิดที่จะพัฒนา ของทุกฝ่าย จำนวน 15 ชุดเพื่อเสนอเข้าคณะกรรมการเขตพิจารณา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/30/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้นำเสนอผลงานของทุกฝ่ายเพื่อพิจารณาผลเพื่อนำมาเป็นนวัตกรรมของสำนักงานเขตซึ่งคณะกรรมการเขตได้พิจารณานำเสนอโครงการ Q & A Chatuchak เพื่อให้บริการถามและตอบออนไลน์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการกรุงเทพมหานครได้พิจารณาแล้วอนุมัติโครงการ Q & A Chatuchak และสำนักงานเขตจตุจักรได้นำนวัตกรรมมาเริ่มใช้ให้บริการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 : สำนักงานเขตจตุจักรได้เสนอโครงการ Q & A Chatuchak โดยนำระบบ Plugin Chat Balloon มาใช้เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการ เริ่มดำเนินการ 1 เมษายน ? 31 พฤษภาคม 2564 รวม 60 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : สำนักงานเขตจตุจักรได้เริ่มให้บริการโครงการ Q & A Chatuchak โดยนำระบบ Plugin Chat Balloon มาใช้เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการ เริ่มดำเนินการ 1 เมษายน ? 31 พฤษภาคม 2564 รวม 60 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : ฝ่ายปกครองได้นำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ Q&A Chatuchak ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน-31 พฤษภาคม 2564 แล้วและรายงานผลการสำรวจไปใช้ประโยชน์ต่อผู้อำนวยการเขตจตุจักรเพื่อพิจารณาในที่ประชุมผู้บริหารเขตจตุจักร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 : ฝ่ายปกครองได้นำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ Q&A Chatuchak ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน-31 พฤษภาคม 2564 แล้วและได้รายงานผลการสำรวจไปใช้ประโยชน์ต่อผู้อำนวยการเขตจตุจักรแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : ฝ่ายปกครองได้นำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ Q&A Chatuchak ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน-31 พฤษภาคม 2564 แล้วและได้รายงานผลการสำรวจไปใช้ประโยชน์ต่อผู้อำนวยการเขตจตุจักรแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 11





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 31/08/2564 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/09/2564 : ฝ่ายปกครองได้นำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ Q&A Chatuchak ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน-31 พฤษภาคม 2564 แล้วและได้รายงานผลการสำรวจไปใช้ประโยชน์ต่อผู้อำนวยการเขตจตุจักรแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

