



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตจตุจักร

รหัสโครงการ... : 50260000-6559

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจตุจักร / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเมธา พูนพานิช

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรนิชา ศาลิคุปต์ (1519)

1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานได้ถูกกำหนดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2564 ของหน่วยงานให้สำนักงานเขตได้ ทบทวนสถานะข้อมูลที่เป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล คัดเลือกข้อมูลตามภารกิจหลักที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนา กทม. จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูล ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล และนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูล เพื่อกำหนดเป็นตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล ของสำนักงานเขตจตุจักรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อทบทวนสถานะข้อมูลที่เป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล
2. เพื่อคัดเลือกข้อมูลตามภารกิจหลักที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนา กทม.
3. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูล
4. เพื่อดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล
5. เพื่อนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูล

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ทบทวนสถานะข้อมูลที่เป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูลได้ร้อยละ 10
2. คัดเลือกข้อมูลตามภารกิจหลักที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนา กทม. ได้ร้อยละ 10
3. จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลได้ร้อยละ 20
4. ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลได้ร้อยละ 20
5. นำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลได้ร้อยละ 40

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2564 : ศึกษาแนวทางดำเนินการตัวชี้วัด

30/11/2564 : ศึกษาแนวทางดำเนินการตัวชี้วัด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/12/2564 : 1. แต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงานเขตจตุจักร ตามคำสั่งสำนักงานเขตจตุจักร ที่ 417/2564 ลงวันที่

16 ธันวาคม 2564

2. แต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลของสำนักงานเขตจตุจักร ตามคำสั่งสำนักงานเขตจตุจักร ที่ 418/2564 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565

3. สำนักงานเขตจตุจักรสำรวจข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และจัดทำรายละเอียดข้อมูล กำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลทั้งหมด 15 ชุดข้อมูล

4. สำนักงานเขตจตุจักรจัดส่งเอกสารข้างต้นทั้งหมดให้สยป.ผ่านทาง email : networkgid@gmail.com และเป็นทางการ

ตามหนังสือสำนักงานเขตจตุจักร ที่ กท 6501/8686 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 31/01/2565 : คณะธรรมาภิบาลข้อมูลของสำนักงานเขตจตุจักร

นำเสนอชุดข้อมูลสำคัญต่อคณะธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร ในเดือนมกราคม 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/02/2565 : สำนักงานเขตจตุจักรดำเนินการพัฒนาสร้างชุดข้อมูลสำคัญ 10 ชุดข้อมูลและจัดทำคำอธิบายข้อมูล (Metadata)

และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) พร้อมทั้งการทำทำความสะอาดข้อมูล (Data cleansing)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 31/03/2565 : ฝ่ายปกครองได้ดำเนินการขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาสร้างฐานข้อมูลสำคัญ จัดทำคำอธิบายข้อมูล ตามเอกสารแนบท้าย 5

และพจนานุกรมข้อมูลตามเอกสารแนบท้าย 6 ไปยังสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามหนังสือสำนักงานเขตจตุจักร ที่ กท 6501/2275





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	ลงวันที่ 29 มีนาคม 2565 และผ่านทาง email : networkgid@gmail.com		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท :: 30/04/2565 : นำเข้าชุดข้อมูลทั้ง 10 ชุด และปรับปรุงข้อมูลเดิมให้เป็นปัจจุบัน ประจำเดือน เมษายน 2565	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: 30/05/2565 : ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 29/06/2565 : ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ประจำเดือน มิถุนายน 2565	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 31/07/2565 : ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท :: 31/08/2565 : ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 และพัฒนานวัตกรรมจากฐานข้อมูล อย่างน้อย 1 นวัตกรรม โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานเขตจตุจักร สามารถใช้งานได้ผ่านทาง https://tinyurl.com/2p83wacs และได้ส่งผลการพัฒนานวัตกรรมข้อมูลไปยังสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามหนังสือสำนักงานเขตจตุจักร ที่ กท 6501/5612 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2565 และผ่านทาง email : networkgid@gmail.com	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท :: 20/09/2565 : ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ประจำเดือน กันยายน 2565 และพัฒนานวัตกรรมจากฐานข้อมูล อย่างน้อย 1 นวัตกรรม โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานเขตจตุจักร สามารถใช้งานได้ผ่านทาง https://tinyurl.com/2p83wacs และได้ส่งผลการพัฒนานวัตกรรมข้อมูลไปยังสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามหนังสือสำนักงานเขตจตุจักร ที่ กท 6501/5612 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2565 และผ่านทาง email : networkgid@gmail.com	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

