



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรทบทวน)

รหัสโครงการ... : 50260000-6569

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 41,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจตุจักร / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนเทพ จันทร์สาขา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการบริหาร การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาฯ

มีประชากรพักอาศัยและเข้ามาใช้บริการสาธารณะเป็นจำนวนมาก จากการทำนุบำรุงเมืองที่มีความสำคัญ และมีประชากรหนาแน่นดังกล่าว

ย่อมก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายที่จะต้องแก้ไข และพัฒนา เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี

ภารกิจสำคัญอีกประการหนึ่งคือการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งประชาชนเป็นภาคส่วนที่สำคัญที่จะมีส่วนร่วมกับทางราชการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

๑ เพื่อให้สมาชิก อปพร.มีความรู้ความเข้าใจ สามารถให้คำแนะนำการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง

๒ เพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่มขีดความสามารถของสมาชิก อปพร. ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓ เพื่อให้สมาชิก อปพร. ทราบและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์

๔ เพื่อให้สมาชิก อปพร. นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคมส่วนรวม และประเทศชาติ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) เป็นโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับ สมาชิก

อปพร.เขตจตุจักร โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย

๑ สมาชิก อปพร.เขตจตุจักร จำนวน ๕๐ คน

๒ เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/11/2564 : ฝ่ายปกครองนำเสนอโครงการฯให้สภ.พิจารณาอีกครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/12/2564 : ฝ่ายปกครองนำเสนอโครงการฯให้สภ.พิจารณาอีกครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/01/2565 : ฝ่ายปกครองนำเสนอโครงการฯให้สภ.พิจารณาอีกครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/02/2565 : ฝ่ายปกครองนำเสนอโครงการฯให้สภ.พิจารณาอีกครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 31/03/2565 : ฝ่ายปกครองนำเสนอโครงการฯให้สภ.พิจารณาอีกครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/04/2565 : ฝ่ายปกครองนำเสนอโครงการฯให้สภ.พิจารณาอีกครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/05/2565 : ฝ่ายปกครองนำเสนอโครงการฯให้สภ.พิจารณาอีกครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/06/2565 : ฝ่ายปกครองเสนอโครงการให้สภ.พิจารณาอนุมัติอีกครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 31/07/2565 : ฝ่ายปกครองนำเสนอโครงการฯให้สภ.พิจารณาอีกครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/08/2565 : ฝ่ายปกครองนำเสนอโครงการฯให้สภ.พิจารณาอีกครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่11





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 30/09/2565 :ฝ่ายปกครองขอยกเลิกโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้วตามหนังสือที่ กท6501/936 ลงวันที่ 13 กันยายน 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

