



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการสำนักงานเขตประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รหัสโครงการ... : 50290000-6263

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเบญจรัตน์ บริเพชร 1528

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีการจัดทำฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานครสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

สำนักงานเขตสาทรได้ตระหนักถึงความสำคัญของฐานข้อมูลที่สำนักงานเขตสาทรจัดทำขึ้น

ดังนั้นทางสำนักงานเขตสาทรมีโครงการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการ และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อไปใช้สนับสนุนในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตได้

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- please select -

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการต่อยอดการพัฒนาฐานข้อมูล จากการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 4.1 (ปีงบประมาณ 2563) โดยได้เพิ่มข้อมูลประจำเดือนกันยายน 2563 ในวันที่ 14 และ 15 ตุลาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 14/11/2563 : ลงข้อมูลรายเดือนสำหรับ ตัวชี้วัด 5.2 ในระบบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 ส่งเอกสารการดำเนินงานตัวชี้วัดขั้นตอนที่ 1 เลขที่หนังสือ 6801/8468 การดำเนินการตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาฐานและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ซึ่งประกอบด้วย ข้อ 1.1 แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน ข้อ 1.2 จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน ข้อ 1.3 เสนอการพัฒนาฐานข้อมูลหรือปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้มีขอบเขตการใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางขึ้น จำนวน 1 เรื่อง มาพัฒนาเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน คือ ข้อมูลด้านคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่เขตการปกครอง ให้แก่ทางสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2564 : ได้ดำเนินการอัปเดตข้อมูลรายเดือนประจำเดือน ธ.ค. 2563 เรียบร้อยตั้งแต่ 14 ม.ค. 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/02/2564 : ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและดำเนินการจัดทำ Data Dictionary และ Metadata		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/03/2564 : ส่งเอกสารการดำเนินงานตัวชี้วัดขั้นตอนที่ 22 เลขที่หนังสือ 6801/1735 การดำเนินการตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาฐานและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ซึ่งประกอบด้วย ข้อ 2.1 จัดทำชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) ตามเอกสารหมายเลข 5 และได้ดำเนินการบนเว็บไซต์ระบบบันทึกฐานข้อมูลตัวชี้วัดที่ 5.2 ข้อ 1.2 จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ตามเอกสารหมายเลข 6 และได้ดำเนินการบนเว็บไซต์ระบบบันทึกฐานข้อมูลตัวชี้วัดที่ 5.2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...ดำเนินการต่อยอดการพัฒนาฐานข้อมูล จากการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 4.1 (ปีงบประมาณ 2563) โดยได้เพิ่มข้อมูลประจำเดือนกันยายน 2563 ในวันที่ 14 และ 15 ตุลาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 14/11/2563 : ลงข้อมูลรายเดือนสำหรับ ตัวชี้วัด 5.2 ในระบบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 ส่งเอกสารการดำเนินงานตัวชี้วัดขั้นตอนที่ 1 เลขที่หนังสือ 6801/8468 การดำเนินการตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาฐานและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ซึ่งประกอบด้วย ข้อ 1.1 แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน ข้อ 1.2 จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน ข้อ 1.3 เสนอการพัฒนาฐานข้อมูลหรือปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้มีขอบเขตการใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางขึ้น จำนวน 1 เรื่อง มาพัฒนาเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน คือ ข้อมูลด้านคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่เขตการปกครอง ให้แก่ทางสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2564 : ได้ดำเนินการอัปเดตข้อมูลรายเดือนประจำเดือน ธ.ค. 2563 เรียบร้อยตั้งแต่ 14 ม.ค. 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/02/2564 : ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและดำเนินการจัดทำ Data Dictionary และ Metadata		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/03/2564 : ส่งเอกสารการดำเนินงานตัวชี้วัดขั้นตอนที่ 22 เลขที่หนังสือ 6801/1735 การดำเนินการตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาฐานและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ซึ่งประกอบด้วย ข้อ 2.1 จัดทำชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) ตามเอกสารหมายเลข 5 และได้ดำเนินการบนเว็บไซต์ระบบบันทึกฐานข้อมูลตัวชี้วัดที่ 5.2 ข้อ 1.2 จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ตามเอกสารหมายเลข 6 และได้ดำเนินการบนเว็บไซต์ระบบบันทึกฐานข้อมูลตัวชี้วัดที่ 5.2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : อัปเดตฐานข้อมูลประจำเดือนให้เป็นปัจจุบันแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 : ส่งเอกสารการดำเนินงานตัวชี้วัดขั้นตอนที่ 4 เลขที่หนังสือ 6801/3185 การดำเนินการตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาฐานและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ซึ่งประกอบด้วย หลักฐานการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1) ใช้สำหรับวางแผนการลงพื้นที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เพื่อสามารถจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาคสนามได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 2) ใช้ในการคัดเลือกข้อมูลเฉพาะของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่มีความต้องการที่แตกต่างกันในชุมชน เช่น ความต้องการด้านถุงยังชีพ ความต้องการด้านผ้าอ้อมอนามัยสำหรับผู้ใหญ่ ซึ่งสามารถช่วยให้การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตรงตามความต้องการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว		
	และปรับปรุงข้อมูลประจำเดือนเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : ดำเนินการอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2564 สำนักงานเขตสาทรได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 5 การให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและ/หรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์ และ/หรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะเรียบร้อยแล้ว โดยได้เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านระบบออนไลน์ บนเว็บไซต์ <a href="http://data.bangkok.go.th/">http://data.bangkok.go.th/</a> ตามหนังสือ ที่ กท 6801/3946 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564 และได้อัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 14/09/2564 : สำนักงานเขตสาทรได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3 ปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีคุณภาพและเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 1.สำนักงานเขตดำเนินการนำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่ของเขตในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

และระบบบริหารการจัดการพื้นที่เขตในกรุงเทพมหานคร (District Catalog)

2. พัฒนาระบบข้อมูลใหม่หรือปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมฯ และจะต้องนำเข้าข้อมูลตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ตามหนังสือ ที่ กท 6801/4225 ลงวันที่ 14 กันยายน 2564 และได้อัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการสำนักงานเขตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รหัสโครงการ... : 50290000-6263

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเบญจรัตน์ บริเพชร 1528

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีการจัดทำฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานครสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

สำนักงานเขตสาทรได้ตระหนักถึงความสำคัญของฐานข้อมูลที่สำคัญของสำนักงานเขตสาทรจัดทำขึ้น

ดังนั้นทางสำนักงานเขตสาทรมีโครงการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการ และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อไปใช้สนับสนุนในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตได้

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- please select -

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการต่อยอดการพัฒนาฐานข้อมูล จากการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 4.1 (ปีงบประมาณ 2563)

โดยได้เพิ่มข้อมูลประจำเดือนกันยายน 2563 ในวันที่ 14 และ 15 ตุลาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 14/11/2563 : ลงข้อมูลรายเดือนสำหรับ ตัวชี้วัด 5.2 ในระบบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2563

ส่งเอกสารการดำเนินงานตัวชี้วัดขั้นตอนที่ 1 เลขที่หนังสือ 6801/8468 การดำเนินการตัวชี้วัดที่ 5.2

ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาฐานและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

ซึ่งประกอบด้วย

ข้อ 1.1 แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน

ข้อ 1.2 จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน

ข้อ 1.3 เสนอการพัฒนาฐานข้อมูลหรือปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้มีขอบเขตการใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางขึ้น จำนวน 1 เรื่อง

มาพัฒนาเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน คือ ข้อมูลด้านคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่เขตการปกครอง

ให้แก่ทางสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2564 : ได้ดำเนินการอัปเดตข้อมูลรายเดือนประจำเดือน ธ.ค. 2563 เรียบร้อยตั้งแต่ 14 ม.ค. 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/02/2564 : ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/03/2564 : ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและดำเนินการจัดทำ Data Dictionary และ Metadata

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/03/2564 : ส่งเอกสารการดำเนินงานตัวชี้วัดขั้นตอนที่ 22 เลขที่หนังสือ 6801/1735 การดำเนินการตัวชี้วัดที่ 5.2





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	<p>ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาฐานและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ซึ่งประกอบด้วย</p> <p>ข้อ 2.1 จัดทำชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) ตามเอกสารหมายเลข 5 และได้ดำเนินการบนเว็บไซต์ระบบบันทึกฐานข้อมูลตัวชี้วัดที่ 5.2</p> <p>ข้อ 1.2 จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ตามเอกสารหมายเลข 6 และได้ดำเนินการบนเว็บไซต์ระบบบันทึกฐานข้อมูลตัวชี้วัดที่ 5.2</p>		
รายงานครั้งที่ 8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p> <p>:: 31/05/2564 : อัปเดตฐานข้อมูลประจำเดือนให้เป็นปัจจุบันแล้ว</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p> <p>:: 30/06/2564 : ส่งเอกสารการดำเนินงานตัวชี้วัดขั้นตอนที่ 4 เลขที่หนังสือ 6801/3185 การดำเนินการตัวชี้วัดที่ 5.2</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	<p>ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาฐานและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ซึ่งประกอบด้วย</p> <p>หลักฐานการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ดังนี้</p> <p>1) ใช้สำหรับวางแผนการลงพื้นที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เพื่อสามารถจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาคสนามได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ</p> <p>2) ใช้ในการคัดเลือกข้อมูลเฉพาะของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่มีความต้องการที่แตกต่างกันในชุมชน เช่น ความต้องการด้านถุงยังชีพ ความต้องการด้านผ้าอ้อมอนามัยสำหรับผู้ใหญ่ ซึ่งสามารถช่วยในการคัดเลือกรูปแบบเป้าหมายตรงตามความต้องการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว</p>		
	<p>และปรับปรุงข้อมูลประจำเดือนเรียบร้อยแล้ว</p>		
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p> <p>:: 30/07/2564 : ดำเนินการอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p> <p>:: 31/08/2564 สำนักงานเขตสาทรได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 5</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	<p>การให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและ/หรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์ และ/หรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะเรียบร้อยแล้ว โดยได้เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านระบบออนไลน์ บนเว็บไซต์ <a href="http://data.bangkok.go.th/">http://data.bangkok.go.th/</a> ตามหนังสือ ที่ กท 6801/3946 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564 และได้อัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p> <p>:: 14/09/2564 : สำนักงานเขตสาทรได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3 ปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีคุณภาพและเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว ดังนี้</p> <p>1.สำนักงานเขตดำเนินการนำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่ของเขตในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 และระบบบริหารการจัดการพื้นที่เขตในกรุงเทพมหานคร (District Catalog)</p> <p>2.พัฒนาฐานข้อมูลใหม่หรือปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมฯ และจะต้องนำเข้าข้อมูลตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน 2564</p> <p>รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้</p> <p>ตามหนังสือ ที่ กท 6801/4225 ลงวันที่ 14 กันยายน 2564 และได้อัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

<b>1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ</b>	
<b>1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ</b>	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการสำนักงานเขตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	
รหัสโครงการ... : 50290000-6263	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท
<b>1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ</b>	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง	ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเบญจรัตน์ บริเพชร 1528
<b>1.3 หลักการและเหตุผล</b>	
<p>เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีการจัดทำฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานครสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ สำนักงานเขตสาทรได้ตระหนักถึงความสำคัญของฐานข้อมูลที่สำนักงานเขตสาทรจัดทำขึ้น</p> <p>ดังนั้นทางสำนักงานเขตสาทรมีโครงการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการ และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ</p>	
<b>1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ</b>	
พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อไปใช้สนับสนุนในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตได้	
<b>1.5 เป้าหมายของโครงการ..</b>	
- please select -	





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 4 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...ดำเนินการต่อยอดการพัฒนาฐานข้อมูล จากการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 4.1 (ปีงบประมาณ 2563) โดยได้เพิ่มข้อมูลประจำเดือนกันยายน 2563 ในวันที่ 14 และ 15 ตุลาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 14/11/2563 : ลงข้อมูลรายเดือนสำหรับ ตัวชี้วัด 5.2 ในระบบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 ส่งเอกสารการดำเนินงานตัวชี้วัดขั้นตอนที่ 1 เลขที่หนังสือ 6801/8468 การดำเนินการตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาฐานและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ซึ่งประกอบด้วย ข้อ 1.1 แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน ข้อ 1.2 จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน ข้อ 1.3 เสนอการพัฒนาฐานข้อมูลหรือปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้มีขอบเขตการใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางขึ้น จำนวน 1 เรื่อง มาพัฒนาเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน คือ ข้อมูลด้านคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่เขตการปกครอง ให้แก่ทางสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2564 : ได้ดำเนินการอัปเดตข้อมูลรายเดือนประจำเดือน ธ.ค. 2563 เรียบร้อยตั้งแต่ 14 ม.ค. 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/02/2564 : ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและดำเนินการจัดทำ Data Dictionary และ Metadata :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/03/2564 : ส่งเอกสารการดำเนินงานตัวชี้วัดขั้นตอนที่ 22 เลขที่หนังสือ 6801/1735 การดำเนินการตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาฐานและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ซึ่งประกอบด้วย ข้อ 2.1 จัดทำชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) ตามเอกสารหมายเลข 5 และได้ดำเนินการบนเว็บไซต์ระบบบันทึกฐานข้อมูลตัวชี้วัดที่ 5.2 ข้อ 1.2 จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ตามเอกสารหมายเลข 6 และได้ดำเนินการบนเว็บไซต์ระบบบันทึกฐานข้อมูลตัวชี้วัดที่ 5.2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : อัปเดตฐานข้อมูลประจำเดือนให้เป็นปัจจุบันแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 : ส่งเอกสารการดำเนินงานตัวชี้วัดขั้นตอนที่ 4 เลขที่หนังสือ 6801/3185 การดำเนินการตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาฐานและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ซึ่งประกอบด้วย หลักการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1) ใช้สำหรับวางแผนการลงพื้นที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เพื่อสามารถจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาคสนามได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 2) ใช้ในการคัดเลือกข้อมูลเฉพาะของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่มีความต้องการที่แตกต่างกันในชุมชน เช่น ความต้องการด้านถ่วงยังชีพ ความต้องการด้านผ้าอ้อมอนามัยสำหรับผู้ใหญ่ ซึ่งสามารถช่วยให้การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตรงตามความต้องการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว  และปรับปรุงข้อมูลประจำเดือนเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : ดำเนินการอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2564 สำนักงานเขตสาทรได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 5 การให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและ/หรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์ และ/หรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะเรียบร้อยแล้ว โดยได้เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านระบบออนไลน์ บนเว็บไซต์ <a href="http://data.bangkok.go.th/">http://data.bangkok.go.th/</a>





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ตามหนังสือ ที่ กท 6801/3946 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564 และได้อัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 14/09/2564 : สำนักงานเขตสาทรได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3 ปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีคุณภาพและเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- 1.สำนักงานเขตดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลเชิงพื้นที่ของเขตในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 และระบบบริหารการจัดการพื้นที่เขตในกรุงเทพมหานคร (District Catalog)
- 2.พัฒนาฐานข้อมูลใหม่หรือปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมฯ และจะต้องนำเข้าสู่ข้อมูลตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน 2564 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ตามหนังสือ ที่ กท 6801/4225 ลงวันที่ 14 กันยายน 2564 และได้อัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

