



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
 รหัสโครงการ... : 50290000-6294 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564  
 เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 183,200 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 20,625 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพงศ์ภัฏ วงศ์รัตนธรรม (0882264538) ผู้ประสานงาน สยป :

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตสาทร ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกให้ประสบความสำเร็จ จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้น โดยขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม และส่งเสริม พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีการดำเนินการด้านควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.สำนักงานเขตสาทรมีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ทุกระดับ ซึ่งส่งเสริมให้ดำเนินงานด้านควบคุมโรคติดต่อ นำโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
- 2.ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย สามารถนำความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับโรคติดต่อที่นำโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตนและจัดการแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ถูกต้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
- 3.ชุมชนในพื้นที่เขตสาทร เป็นพื้นที่ปลอดยุงลาย หรือมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดเพิ่มมากขึ้น ประชาชนลดความเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค
- 4.การดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้อัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง
- 5.มีนวัตกรรมจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชน

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1.ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชนที่จัดทะเบียนจำนวน 26 ชุมชน
- 2.ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชนที่จัดทะเบียน จำนวน 26 ชุมชน ให้มีค่า HI อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 อัตราการป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตสาทร

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 :		
	1. เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : □รอสำนักอนามัยแจ้งแนวทางการดำเนินโครงการต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : เดือน ธันวาคม		
	- ประสานฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เพื่อทราบข้อมูลจำนวนชุมชนที่จะลงพื้นที่ทำกิจกรรม		
	- จัดทำแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 :		
	เดือน มกราคม 64		
	- รออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่		
	- ประสานประธานชุมชนเรื่องกิจกรรมโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/02/2564 : เดือน กุมภาพันธ์		
	- ลงชุมชนครั้งที่ 1 แล้วจำนวน 6 ชุมชน		
	(ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564)		



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : เดือน มีนาคม - ลงชุมชนครั้งที่ 1 แล้วจำนวน 20 ชุมชน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564) **อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่สาทร 5 ปีย้อนหลัง เท่ากับ 233.55 ต่อประชากรแสนคน ปี 2564 จำนวนผู้ป่วย 7 คน อัตราป่วย9.00 ต่อประชากรแสนคน (ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2564 ? 27 กุมภาพันธ์ 2564) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 5,625 บาท	: เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/04/2564 : เดือน เมษายน - <input type="checkbox"/> ลงชุมชนครั้งที่ 1 แล้วจำนวน 24 ชุมชน - <input type="checkbox"/> ลงชุมชนครั้งที่ 2 แล้วจำนวน 3 ชุมชน - <input type="checkbox"/> ลงชุมชนครั้งที่ 3 แล้วจำนวน 3 ชุมชน (ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2564) ปี 2564 จำนวนผู้ป่วย 9 คน อัตราป่วย 11.88 ต่อประชากรแสนคน (ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2564 ? 10 เมษายน 2564) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 15,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/05/2564 : เดือน พฤษภาคม - <input type="checkbox"/> ลงชุมชนครั้งที่ 1 แล้วจำนวน 24 ชุมชน - <input type="checkbox"/> ลงชุมชนครั้งที่ 2 แล้วจำนวน 3 ชุมชน - <input type="checkbox"/> ลงชุมชนครั้งที่ 3 แล้วจำนวน 3 ชุมชน (ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564) ปี 2564 จำนวนผู้ป่วย 10 คน อัตราป่วย 13.20 ต่อประชากรแสนคน (ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2564 ? 8 พฤษภาคม 2564) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : เดือน มิถุนายน - <input type="checkbox"/> ลงชุมชนครั้งที่ 1 แล้วจำนวน 24 ชุมชน - <input type="checkbox"/> ลงชุมชนครั้งที่ 2 แล้วจำนวน 3 ชุมชน - <input type="checkbox"/> ลงชุมชนครั้งที่ 3 แล้วจำนวน 3 ชุมชน (ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564) เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องชะลอการลงชุมชน ปี 2564 จำนวนผู้ป่วย 10 คน อัตราป่วย 13.20 ต่อประชากรแสนคน (ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2564 ? 8 พฤษภาคม 2564) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องชะลอการลงชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/08/2564 : เดือน สิงหาคม - เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องชะลอการลงชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 21/09/2564 : เดือน กันยายน อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ วันที่ 3 มกราคม - 4 กันยายน 2564 เท่ากับ 23.77 และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถลงชุมชนได้ตามแผนที่วางไว้ คืบงบประมาณที่เหลือ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	
รหัสโครงการ... : 50290000-6294	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 183,200 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 20,625 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพงศ์ภัศร วงศ์รัตนธรรม (0882264538)	ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเขตสาทร ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้ประสบความสำเร็จ จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้น





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

โดยขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม และส่งเสริม  
พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีการดำเนินการด้านควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1.สำนักงานเขตสาทรมีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ทุกระดับ ซึ่งส่งเสริมให้ดำเนินงานด้านควบคุมโรคติดต่อมาโดยยู่ยงมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
- 2.ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย สามารถนำความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับโรคติดต่อที่นำโดยยู่ยงสามารถปฏิบัติตนและจัดการแหล่งเพาะพันธุ์ยู่ยงได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
- 3.ชุมชนในพื้นที่เขตสาทร เป็นพื้นที่ปลอดยู่ยงลาย หรือมีค่าดัชนีลูกน้ำยู่ยงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดเพิ่มมากขึ้น ประชาชนลดความเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่มียู่ยงลายเป็นพาหะนำโรค
- 4.การดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง
- 5.มีนวัตกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 1.ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชนที่จัดทะเบียนจำนวน 26 ชุมชน
- 2.ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชนที่จัดทะเบียน จำนวน 26 ชุมชน ให้มีค่า HI อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 อัตราการป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตสาทร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 :			
	1. เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 :	- □ รอสำนักอนามัยแจ้งแนวทางการดำเนินโครงการต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 :	เดือน ธันวาคม		
	- ประสานฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เพื่อทราบข้อมูลจำนวนชุมชนที่จะลงพื้นที่ทำกิจกรรม			
	- จัดทำแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 :	เดือน มกราคม 64		
	- รออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่			
	- ประสานประธานชุมชนเรื่องกิจกรรมโครงการฯ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/02/2564 :	เดือน กุมภาพันธ์		
	- ลงชุมชนครั้งที่ 1 แล้วจำนวน 6 ชุมชน (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 :	เดือน มีนาคม		
	- ลงชุมชนครั้งที่ 1 แล้วจำนวน 20 ชุมชน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564)			
	**อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่สาทร 5 ปีย้อนหลัง เท่ากับ 233.55 ต่อประชากรแสนคน ปี 2564 จำนวนผู้ป่วย 7 คน อัตราป่วย9.00 ต่อประชากรแสนคน (ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2564 ? 27 กุมภาพันธ์ 2564)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 5,625 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/04/2564 :	เดือน เมษายน		
	- □ ลงชุมชนครั้งที่ 1 แล้วจำนวน 24 ชุมชน			
	- □ ลงชุมชนครั้งที่ 2 แล้วจำนวน 3 ชุมชน			
	- □ ลงชุมชนครั้งที่ 3 แล้วจำนวน 3 ชุมชน (ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2564)			
	ปี 2564 จำนวนผู้ป่วย 9 คน อัตราป่วย 11.88 ต่อประชากรแสนคน (ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2564 ? 10 เมษายน 2564)			





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 15,000 บาท







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

- รายงานครั้งที่8 :: 19/05/2564 : เดือน พฤษภาคม  
 ลงชุมชนครั้งที่ 1 แล้วจำนวน 24 ชุมชน  
 ลงชุมชนครั้งที่ 2 แล้วจำนวน 3 ชุมชน  
 ลงชุมชนครั้งที่ 3 แล้วจำนวน 3 ชุมชน  
 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564)  
 ปี 2564 จำนวนผู้ป่วย 10 คน อัตราป่วย 13.20 ต่อประชากรแสนคน (ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2564 - 8 พฤษภาคม 2564)  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 24/06/2564 : เดือน มิถุนายน  
 ลงชุมชนครั้งที่ 1 แล้วจำนวน 24 ชุมชน  
 ลงชุมชนครั้งที่ 2 แล้วจำนวน 3 ชุมชน  
 ลงชุมชนครั้งที่ 3 แล้วจำนวน 3 ชุมชน  
 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564)  
 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องชะลอการลงชุมชน  
 ปี 2564 จำนวนผู้ป่วย 10 คน อัตราป่วย 13.20 ต่อประชากรแสนคน (ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2564 - 8 พฤษภาคม 2564)  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องชะลอการลงชุมชน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 26/08/2564 : เดือน สิงหาคม  
 - เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องชะลอการลงชุมชน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 21/09/2564 :  
 เดือน กันยายน  
 อัตราป่วยโรคไขเลือดออกออก ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม - 4 กันยายน 2564 เท่ากับ 23.77  
 และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถลงชุมชนได้ตามแผนที่วางไว้ คืบจนงบประมาณที่เหลือ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไขเลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
 รหัสโครงการ... : 50290000-6294 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564  
 เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 183,200 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 20,625 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพงศ์ภัศร วงศ์รัตนธรรม (0882264538) ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเขตสาทร ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาโรคไขเลือดออกให้ประสบความสำเร็จ  
 จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไขเลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้น  
 โดยขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม และส่งเสริม  
 พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีการดำเนินการด้านควบคุมป้องกันโรคไขเลือดออกตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1.สำนักงานเขตสาทรมีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ทุกระดับ  
 ซึ่งส่งเสริมให้ดำเนินงานด้านควบคุมโรคติดต่อมาโดยยู่กลายมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
- 2.ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย สามารถนำความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับโรคติดต่อที่นำโดยยู่กลายสามารถปฏิบัติตนและจัดการแหล่งเพาะพันธุ์ยู่กลายได้ถูกต้อง  
 เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
- 3.ชุมชนในพื้นที่เขตสาทร เป็นพื้นที่ปลอดยู่กลาย หรือมีค่าดัชนีลูกน้ำยู่กลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดเพิ่มมากขึ้น  
 ประชาชนลดความเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคไขเลือดออกและโรคติดต่อที่มียู่กลายเป็นพาหะนำโรค
- 4.การดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไขเลือดออกมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้อัตราป่วยด้วยโรคไขเลือดออกลดลง
- 5.มีนวัตกรรมจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 1.ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชนที่จัดทะเบียนจำนวน 26 ชุมชน
- 2.ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชนที่จัดทะเบียน จำนวน 26 ชุมชน ให้มีค่า HI อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 อัตราการป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตสาทร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 :			
	1. เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : - <input type="checkbox"/> รอสำนักอนามัยแจ้งแนวทางการดำเนินโครงการต่อไป			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : เดือน ธันวาคม			
	- ประสานฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เพื่อทราบข้อมูลจำนวนชุมชนที่จะลงพื้นที่ทำกิจกรรม			
	- จัดทำแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 :			
	เดือน มกราคม 64			
	- รออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่			
	- ประสานประธานชุมชนเรื่องกิจกรรมโครงการฯ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/02/2564 : เดือน กุมภาพันธ์			
	- ลงชุมชนครั้งที่ 1 แล้วจำนวน 6 ชุมชน			
	(ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : เดือน มีนาคม			
	- ลงชุมชนครั้งที่ 1 แล้วจำนวน 20 ชุมชน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564)			
	***อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่สาทร 5 ปีย้อนหลัง เท่ากับ 233.55 ต่อประชากรแสนคน			
	ปี 2564 จำนวนผู้ป่วย 7 คน อัตราป่วย9.00 ต่อประชากรแสนคน (ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2564 ? 27 กุมภาพันธ์ 2564)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 5,625 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/04/2564 : เดือน เมษายน			
	- <input type="checkbox"/> ลงชุมชนครั้งที่ 1 แล้วจำนวน 24 ชุมชน			
	- <input type="checkbox"/> ลงชุมชนครั้งที่ 2 แล้วจำนวน 3 ชุมชน			
	- <input type="checkbox"/> ลงชุมชนครั้งที่ 3 แล้วจำนวน 3 ชุมชน			
	(ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2564)			
	ปี 2564 จำนวนผู้ป่วย 9 คน อัตราป่วย 11.88 ต่อประชากรแสนคน (ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2564 ? 10 เมษายน 2564)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 15,000 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/05/2564 : เดือน พฤษภาคม			
	- <input type="checkbox"/> ลงชุมชนครั้งที่ 1 แล้วจำนวน 24 ชุมชน			
	- <input type="checkbox"/> ลงชุมชนครั้งที่ 2 แล้วจำนวน 3 ชุมชน			
	- <input type="checkbox"/> ลงชุมชนครั้งที่ 3 แล้วจำนวน 3 ชุมชน			
	(ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564)			
	ปี 2564 จำนวนผู้ป่วย 10 คน อัตราป่วย 13.20 ต่อประชากรแสนคน (ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2564 ? 8 พฤษภาคม 2564)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : เดือน มิถุนายน			
	- <input type="checkbox"/> ลงชุมชนครั้งที่ 1 แล้วจำนวน 24 ชุมชน			
	- <input type="checkbox"/> ลงชุมชนครั้งที่ 2 แล้วจำนวน 3 ชุมชน			
	- <input type="checkbox"/> ลงชุมชนครั้งที่ 3 แล้วจำนวน 3 ชุมชน			





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564)

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องชะลอการลงชุมชน

ปี 2564 จำนวนผู้ป่วย 10 คน อัตราป่วย 13.20 ต่อประชากรแสนคน (ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2564 - 8 พฤษภาคม 2564)

รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องชะลอการลงชุมชน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/08/2564 : เดือน สิงหาคม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 21/09/2564 : เดือน กันยายน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

- เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องชะลอการลงชุมชน

อัตราป่วยโรคไขเลือดออกออก ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม - 4 กันยายน 2564 เท่ากับ 23.77

และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถลงชุมชนได้ตามแผนที่วางไว้ คืบจนงบประมาณที่เหลือ

อัตราป่วยโรคไขเลือดออกออก ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม - 4 กันยายน 2564 เท่ากับ 23.77

และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถลงชุมชนได้ตามแผนที่วางไว้ คืบจนงบประมาณที่เหลือ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไขเลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50290000-6294 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 183,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 20,625 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพงศ์ภัทส วงศ์รัตนธรรม (0882264538) ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเขตสาทร ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไขเลือดออกให้ประสบความสำเร็จ

จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไขเลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้น

โดยขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม และส่งเสริม

พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีการดำเนินการด้านควบคุมป้องกันโรคไขเลือดออกตามมาตรฐานการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1.สำนักงานเขตสาทรมีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ทุกระดับ ซึ่งส่งเสริมให้ดำเนินงานด้านควบคุมโรคติดต่อ นำโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
- 2.ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย สามารถนำความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับโรคติดต่อที่นำโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตนและจัดการแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ถูกต้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
- 3.ชุมชนในพื้นที่เขตสาทร เป็นพื้นที่ปลอดยุงลาย หรือมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดเพิ่มมากขึ้น ประชาชนลดความเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคไขเลือดออกและโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค
- 4.การดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไขเลือดออกมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้อัตราป่วยด้วยโรคไขเลือดออกลดลง
- 5.มีนวัตกรรมจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 1.ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชนที่จัดทะเบียนจำนวน 26 ชุมชน
- 2.ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไขเลือดออกในชุมชนที่จัดทะเบียน จำนวน 26 ชุมชน ให้มีค่า HI อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 อัตราการป่วยโรคไขเลือดออกในพื้นที่เขตสาทร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 :

1. เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 2





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่3	<p>:: 25/11/2563 : - <input type="checkbox"/> รอสำนักอนามัยแฉ่งแนวทางการดำเนินโครงการต่อไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/12/2563 : เดือน ธันวาคม</p> <p>- ประสานฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เพื่อทราบข้อมูลจำนวนชุมชนที่จะลงพื้นที่ทำกิจกรรม</p> <p>- จัดทำแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/01/2564 :</p> <p>เดือน มกราคม 64</p> <p>- รออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่</p> <p>- ประสานประธานชุมชนเรื่องกิจกรรมโครงการฯ</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 19/02/2564 : เดือน กุมภาพันธ์</p> <p>- ลงชุมชนครั้งที่ 1 แล้วจำนวน 6 ชุมชน (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564)</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/03/2564 : เดือน มีนาคม</p> <p>- ลงชุมชนครั้งที่ 1 แล้วจำนวน 20 ชุมชน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564)</p> <p>**อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่สาทร 5 ปีย้อนหลัง เท่ากับ 233.55 ต่อประชากรแสนคน</p> <p>ปี 2564 จำนวนผู้ป่วย 7 คน อัตราป่วย 9.00 ต่อประชากรแสนคน (ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2564 ? 27 กุมภาพันธ์ 2564)</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 5,625 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/04/2564 : เดือน เมษายน</p> <p>- <input type="checkbox"/> ลงชุมชนครั้งที่ 1 แล้วจำนวน 24 ชุมชน</p> <p>- <input type="checkbox"/> ลงชุมชนครั้งที่ 2 แล้วจำนวน 3 ชุมชน</p> <p>- <input type="checkbox"/> ลงชุมชนครั้งที่ 3 แล้วจำนวน 3 ชุมชน (ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2564)</p> <p>ปี 2564 จำนวนผู้ป่วย 9 คน อัตราป่วย 11.88 ต่อประชากรแสนคน (ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2564 ? 10 เมษายน 2564)</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 15,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 19/05/2564 : เดือน พฤษภาคม</p> <p>- <input type="checkbox"/> ลงชุมชนครั้งที่ 1 แล้วจำนวน 24 ชุมชน</p> <p>- <input type="checkbox"/> ลงชุมชนครั้งที่ 2 แล้วจำนวน 3 ชุมชน</p> <p>- <input type="checkbox"/> ลงชุมชนครั้งที่ 3 แล้วจำนวน 3 ชุมชน (ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564)</p> <p>ปี 2564 จำนวนผู้ป่วย 10 คน อัตราป่วย 13.20 ต่อประชากรแสนคน (ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2564 ? 8 พฤษภาคม 2564)</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/06/2564 : เดือน มิถุนายน</p> <p>- <input type="checkbox"/> ลงชุมชนครั้งที่ 1 แล้วจำนวน 24 ชุมชน</p> <p>- <input type="checkbox"/> ลงชุมชนครั้งที่ 2 แล้วจำนวน 3 ชุมชน</p> <p>- <input type="checkbox"/> ลงชุมชนครั้งที่ 3 แล้วจำนวน 3 ชุมชน (ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564)</p> <p>เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องชะลอการลงชุมชน</p>
รายงานครั้งที่10	<p>ปี 2564 จำนวนผู้ป่วย 10 คน อัตราป่วย 13.20 ต่อประชากรแสนคน (ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2564 ? 8 พฤษภาคม 2564)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/07/2564 : เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องชะลอการลงชุมชน</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/08/2564 : เดือน สิงหาคม</p> <p>- เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องชะลอการลงชุมชน</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/09/2564 :</p> <p>เดือน กันยายน</p>





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

อัตราป่วยโรคไขเลือดออกออก ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม - 4 กันยายน 2564 เท่ากับ 23.77  
และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถลงชุมชนได้ตามแผนที่วางไว้ คืบงบประมาณที่เหลือ  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

