



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50290000-6543

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 74,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 69,825 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวมัลลิกา วิชาเหล็ก (0944897732)

ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ถึงแม้สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและอัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในกรุงเทพมหานครจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นก็ตาม แต่เพื่อให้การดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย ในกรุงเทพมหานคร มีความยั่งยืนและเกิดประโยชน์ต่อชาวกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสาทร จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยขึ้น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อกำหนดกรอบและทิศทางในการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยให้มีความต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร รวมทั้ง เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์งานด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร รวมไปถึง การจัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบการด้านอาหารทุกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตสาทร เพื่อก่อประโยชน์ ต่อประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร นักท่องเที่ยว รวมทั้งผู้ที่เข้ามาพักอาศัยจะได้รับการคุ้มครองจากการบริโภคอาหารปลอดภัย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตสาทร ได้รับการตรวจเฝ้าระวังด้านคุณภาพอาหารทั้งด้านเคมีและจุลินทรีย์ ครบทุกแห่ง
2. สถานประกอบการอาหารที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ได้รับการส่งเสริม พัฒนาระดับไปสู่เกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ครบทุกแห่ง
3. ผู้บริโภคได้รับการพิทักษ์สิทธิในการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่
4. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 1.ร้อยละ 100 ของความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
- 2.ร้อยละ 78 ของตัวอย่างอาหารได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค
- 3.ร้อยละ 95 ของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ
- 4.ร้อยละ 100 ของผู้บริโภคได้รับการพิทักษ์สิทธิในการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 :

1. สํารวจข้อมูลเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 :

- จัดทำแผนการตรวจเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการ
- จัดทำแผนการตรวจสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา
- จัดทำแผนการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 : เดือน ธันวาคม

- ตรวจสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา
- ลงพื้นที่ตรวจสุขาภิบาลอาหารในตลาด
- ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล
- จัดประชุมผู้ประกอบการตลาด
- จัดทำฎีกาเบิกค่าตัวอย่างอาหารเดือนพฤศจิกายน จำนวน 2,300 บาท
- ตรวจเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 2,300 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/01/2564 :

เดือน มกราคม 64

- ลงพื้นที่ตรวจสอบสุขภาพอาหารในตลาด
- ตรวจสอบแผงรังสุขภาพอาหารในสถานประกอบการ
- จัดทำฎีกาเบิกค่าดำเนินงานสุขภาพอาหารในตลาด
- ลงพื้นที่ตรวจแนะนำสถานประกอบการด้านอาหารตามประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 16 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
- ลงตลาดตามหลักสุขภาพ
- สุ่มตรวจแผงรังโรคโควิด-19 ในผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ค้าในตลาด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 7,300 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: 19/02/2564 : เดือน กุมภาพันธ์

- จัดทำฎีกาเบิกค่าดำเนินงานสุขภาพอาหารในสถานศึกษา
- จัดทำฎีกาเบิกค่าตัวอย่างอาหารประจำเดือนมกราคม
- ลงพื้นที่ตรวจแผงรังคุณภาพอาหารในตลาด
- ลงพื้นที่ตรวจแนะนำสถานประกอบการด้านอาหารตามประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 18 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
- ตรวจสอบแผงรังสุขภาพอาหารในสถานประกอบการด้านอาหาร
- ลงตลาดตามหลักสุขภาพเขตภาคตะวันออก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 7,300 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 25/03/2564 : เดือน มีนาคม

- จัดทำฎีกาเบิกค่าตัวอย่างอาหารประจำเดือนกุมภาพันธ์และ มีนาคม
- จัดทำฎีกาเบิกค่าอาหารนอกเวลา
- ลงพื้นที่ตรวจแผงรังคุณภาพอาหารในตลาด
- ลงพื้นที่ตรวจแนะนำสถานประกอบการด้านอาหารและตรวจแนะนำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19
- ลงตลาดตามหลักสุขภาพ
- ลงพื้นที่ตรวจแนะนำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในตลาด
- จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสุขภาพอาหารในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564
- จัดกิจกรรมเครือข่ายงานสุขภาพอาหารในสถานศึกษา
- จัดกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐาน

\*\* สถานประกอบการด้านอาหารพื้นที่เขตสาทร

ทั้งหมด จำนวน 478 ราย ขอรับและต่ออายุป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว 283 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.20

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 24,600 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

:: 23/04/2564 : เดือน เมษายน

- จัดทำฎีกาเบิกค่าตัวอย่างอาหารประจำเดือน เมษายน
- จัดทำฎีกาเบิกค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข
- จัดทำฎีกาค่าอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายงานสุขภาพอาหารในสถานศึกษาครั้งที่ 1/2564
- ลงพื้นที่ตรวจแผงรังคุณภาพอาหารในตลาดร่วมกับบรมโบาย
- ลงพื้นที่ตรวจแนะนำสถานประกอบการด้านอาหารและตรวจแนะนำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19
- ลงตลาดตามหลักสุขภาพ
- ลงพื้นที่ตรวจแนะนำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในตลาด
- สรุปผลการดำเนินงานการสุขภาพอาหารในสถานศึกษา
- ตรวจสอบสถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 19,125 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8

:: 19/05/2564 : เดือน พฤษภาคม

- จัดทำฎีกาเบิกค่าตัวอย่างอาหารประจำเดือน พฤษภาคม
- ลงพื้นที่ตรวจแผงรังคุณภาพอาหารในตลาด
- ลงพื้นที่ตรวจแนะนำสถานประกอบการด้านอาหารและตรวจแนะนำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ร่วมกับกองสุขภาพอาหาร
- ลงตลาดตามหลักสุขภาพ
- ลงพื้นที่ตรวจแนะนำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในตลาด
- ตรวจสอบสถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

<p>รายงานครั้งที่10</p> <p>:: 24/06/2564 : เดือน มิถุนายน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำฎีกาเบิกค่าตัวอย่างอาหารประจำเดือน มิถุนายน</li> <li>- ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในตลาด</li> <li>- ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล</li> <li>- ลงพื้นที่ตรวจแนะนำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในตลาด</li> <li>- ตรวจสอบสถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งฯ</li> <li>- ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติปรับปรุงตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในตลาดตามข้อเสนอแนะของสำนักอนามัย</li> <li>- สํารวจสถานประกอบการด้านอาหารที่ปิดชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 4,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่11</p> <p>:: 29/07/2564 : เดือน กรกฎาคม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำฎีกาเบิกค่าตัวอย่างอาหารประจำเดือน กรกฎาคม</li> <li>- ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในตลาด</li> <li>- ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล</li> <li>- ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในตลาด ตามข้อสั่งการของสำนักอนามัย</li> <li>- ตรวจสอบสถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งฯ</li> <li>- สํารวจสถานประกอบการด้านอาหารที่ปิดชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 2,300 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่12</p> <p>:: 26/08/2564 : เดือน สิงหาคม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำฎีกาเบิกค่าตัวอย่างอาหารประจำเดือน สิงหาคม</li> <li>- ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในตลาด</li> <li>- ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล</li> <li>- ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในตลาด ตามข้อสั่งการของสำนักอนามัย</li> <li>- ตรวจสอบสถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งฯ</li> <li>- สํารวจสถานประกอบการด้านอาหารที่ปิดชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19</li> <li>- ตรวจสอบติดตามเฝ้าระวังคุณภาพอาหารร้านอาหารในพื้นที่เขตสาทร</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 2,300 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่12</p> <p>:: 08/09/2564 : เดือน กันยายน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในตลาด</li> <li>- ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล</li> <li>- ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในตลาด ตามข้อสั่งการของสำนักอนามัย</li> <li>- ตรวจสอบสถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งฯ</li> <li>- สํารวจสถานประกอบการด้านอาหารที่ปิดชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50290000-6543

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 74,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 69,825 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวมลลิกา วิชาเหล็ก (0944897732)

ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ถึงแม้สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและอัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในกรุงเทพมหานครจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นก็ตาม แต่เพื่อให้การดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย ในกรุงเทพมหานคร มีความยั่งยืนและเกิดประโยชน์ต่อชาวกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสาทร จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยขึ้น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อกำหนดกรอบและทิศทางการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยให้มีความต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร รวมทั้ง เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ฐานด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร รวมไปถึง การจัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบการด้านอาหารทุกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตสาทร เพื่อประโยชน์ ต่อประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร นักท่องเที่ยว รวมทั้งผู้ที่เข้ามาพักอาศัยจะได้รับการคุ้มครองจากการบริโภคอาหารปลอดภัย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตสาทร ได้รับการตรวจเฝ้าระวังด้านคุณภาพอาหารทั้งด้านเคมีและจุลินทรีย์ ครบทุกแห่ง
2. สถานประกอบการอาหารที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ได้รับการส่งเสริม พัฒนายกระดับไปสู่เกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ครบทุกแห่ง
3. ผู้บริโภคได้รับการพิทักษ์สิทธิในการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่
4. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ร้อยละ 100 ของความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
2. ร้อยละ 78 ของตัวอย่างอาหารได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค
3. ร้อยละ 95 ของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ
4. ร้อยละ 100 ของผู้บริโภคได้รับการพิทักษ์สิทธิในการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 :

- 1. สํารวจข้อมูลเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 :

- จัดทำแผนการตรวจเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการ
- จัดทำแผนการตรวจสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา
- จัดทำแผนการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 : เดือน ธันวาคม

- ตรวจสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา
- ลงพื้นที่ตรวจสุขาภิบาลอาหารในตลาด
- ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล
- จัดประชุมผู้ประกอบการตลาด
- จัดทำฎีกาเบิกค่าตัวอย่างอาหารเดือนพฤศจิกายน จำนวน 2,300 บาท
- ตรวจเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 2,300 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/01/2564 :

เดือน มกราคม 64

- ลงพื้นที่ตรวจสุขาภิบาลอาหารในตลาด
- ตรวจเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการ
- จัดทำฎีกาเบิกค่าดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารในตลาด
- ลงพื้นที่ตรวจแนะนำสถานประกอบการด้านอาหารตามประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 16 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
- ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล
- สุ่มตรวจเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ค้าในตลาด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 7,300 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 19/02/2564 : เดือน กุมภาพันธ์

- จัดทำฎีกาเบิกค่าดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา
- จัดทำฎีกาเบิกค่าตัวอย่างอาหารประจำเดือนมกราคม
- ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในตลาด
- ลงพื้นที่ตรวจแนะนำสถานประกอบการด้านอาหารตามประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 18 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
- ตรวจเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการด้านอาหาร
- ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลช่วงเทศกาลตรุษจีน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 7,300 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย







รายงานครั้งที่ 6





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	<p>:: 25/03/2564 : เดือน มีนาคม</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- จัดทำฎีกาเบิกค่าตัวอย่างอาหารประจำเดือนกุมภาพันธ์และ มีนาคม</li><li>- จัดทำฎีกาเบิกค่าอาหารนอกเวลา</li><li>- ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในตลาด</li><li>- ลงพื้นที่ตรวจแนะนำสถานประกอบการด้านอาหารและตรวจแนะนำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19</li><li>- ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล</li><li>- ลงพื้นที่ตรวจแนะนำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในตลาด</li><li>- จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564</li><li>- จัดกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา</li><li>- จัดกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐาน</li></ul>		
	<p>** สถานประกอบการด้านอาหารพื้นที่เขตสาทร ทั้งหมด จำนวน 478 ราย ขอรับและต่ออายุป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว 283 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.20</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 24,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>		
รายงานครั้งที่7	<p>:: 23/04/2564 : เดือน เมษายน</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- จัดทำฎีกาเบิกค่าตัวอย่างอาหารประจำเดือน เมษายน</li><li>- จัดทำฎีกาเบิกค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข</li><li>- จัดทำฎีกาค่าอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษาครั้งที่ 1/2564</li><li>- ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในตลาดร่วมกับกรมโยธา</li><li>- ลงพื้นที่ตรวจแนะนำสถานประกอบการด้านอาหารและตรวจแนะนำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19</li><li>- ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล</li><li>- ลงพื้นที่ตรวจแนะนำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในตลาด</li><li>- สรุปผลการดำเนินงานการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา</li><li>- ตรวจสอบสถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งฯ</li></ul>		
รายงานครั้งที่8	<p>:: 19/05/2564 : เดือน พฤษภาคม</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- จัดทำฎีกาเบิกค่าตัวอย่างอาหารประจำเดือน พฤษภาคม</li><li>- ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในตลาด</li><li>- ลงพื้นที่ตรวจแนะนำสถานประกอบการด้านอาหารและตรวจแนะนำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ร่วมกับกองสุขาภิบาลอาหาร</li><li>- ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล</li><li>- ลงพื้นที่ตรวจแนะนำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในตลาด</li><li>- ตรวจสอบสถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งฯ</li></ul>		
รายงานครั้งที่9	<p>:: 24/06/2564 : เดือน มิถุนายน</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- จัดทำฎีกาเบิกค่าตัวอย่างอาหารประจำเดือน มิถุนายน</li><li>- ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในตลาด</li><li>- ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล</li><li>- ลงพื้นที่ตรวจแนะนำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในตลาด</li><li>- ตรวจสอบสถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งฯ</li><li>- ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติปรับปรุงตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในตลาดตามข้อเสนอแนะของสำนักอนามัย</li><li>- สืบตรวจสอบสถานประกอบการด้านอาหารที่ปิดชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19</li></ul>		
รายงานครั้งที่10	<p>:: 29/07/2564 : เดือน กรกฎาคม</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- จัดทำฎีกาเบิกค่าตัวอย่างอาหารประจำเดือน กรกฎาคม</li><li>- ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในตลาด</li><li>- ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล</li><li>- ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในตลาด ตามข้อสั่งการของสำนักอนามัย</li><li>- ตรวจสอบสถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งฯ</li><li>- สืบตรวจสอบสถานประกอบการด้านอาหารที่ปิดชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19</li></ul>		
รายงานครั้งที่11	<p>:: 26/08/2564 : เดือน สิงหาคม</p>		





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

- จัดทำฎีกาเบิกค่าตัวอย่างอาหารประจำเดือน สิงหาคม
- ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในตลาด
- ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล
- ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในตลาด ตามข้อสั่งการของสำนักอนามัย
- ตรวจสอบสถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งฯ
- สำรวจสถานประกอบการด้านอาหารที่ปิดชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
- ตรวจติดตามเฝ้าระวังคุณภาพอาหารร้านอาหารในพื้นที่เขตสาทร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 2,300 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 08/09/2564 : เดือน กันยายน

- ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในตลาด
- ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล
- ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในตลาด ตามข้อสั่งการของสำนักอนามัย
- ตรวจสอบสถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งฯ
- สำรวจสถานประกอบการด้านอาหารที่ปิดชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50290000-6543

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 74,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 69,825 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวมัลลิกา วิชาเหล็ก (0944897732)

ผู้ประสานงาน สยป :

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ถึงแม้สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและอัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในกรุงเทพมหานครจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นก็ตาม แต่เพื่อให้การดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย ในกรุงเทพมหานคร มีความยั่งยืนและเกิดประโยชน์ต่อชาวกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสาทร จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยขึ้น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อกำหนดกรอบและทิศทางในการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยให้มีความต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร รวมทั้ง เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์พันธกิจด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร รวมไปถึง การจัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบการด้านอาหารทุกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตสาทร เพื่อก่อประโยชน์ ต่อประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร นักท่องเที่ยว รวมทั้งผู้ที่เข้ามาพักอาศัยจะได้รับการคุ้มครองจากการบริโภคอาหารปลอดภัย

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตสาทร ได้รับการตรวจเฝ้าระวังด้านคุณภาพอาหารทั้งด้านเคมีและจุลินทรีย์ ครบทุกแห่ง
2. สถานประกอบการอาหารที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ได้รับการส่งเสริม พัฒนายกระดับไปสู่เกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ครบทุกแห่ง
3. ผู้บริโภคได้รับการพิทักษ์สิทธิในการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่
4. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ร้อยละ 100 ของความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
2. ร้อยละ 78 ของตัวอย่างอาหารได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค
3. ร้อยละ 95 ของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ
4. ร้อยละ 100 ของผู้บริโภคได้รับการพิทักษ์สิทธิในการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ





รายงานครั้งที่ 1





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่2	<p>:: 27/10/2563 :</p> <p>1. สํารวจข้อมูลเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/11/2563 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <input type="checkbox"/> จัดทำแผนการตรวจเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการ</li> <li>- <input type="checkbox"/> จัดทำแผนการตรวจสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา</li> <li>- <input type="checkbox"/> จัดทำแผนการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล</li> </ul>
รายงานครั้งที่3	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/12/2563 : เดือน ธันวาคม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา</li> <li>- ลงพื้นที่ตรวจสุขาภิบาลอาหารในตลาด</li> <li>- ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล</li> <li>- จัดประชุมผู้ประกอบการตลาด</li> <li>- จัดทำฎีกาเบิกค่าตัวอย่างอาหารเดือนพฤศจิกายน จำนวน 2,300 บาท</li> <li>- ตรวจเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการ</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 2,300 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 23/01/2564 :</p> <p>เดือน มกราคม 64</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ลงพื้นที่ตรวจสุขาภิบาลอาหารในตลาด</li> <li>- ตรวจเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการ</li> <li>- จัดทำฎีกาเบิกค่าดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารในตลาด</li> <li>- ลงพื้นที่ตรวจแนะนำสถานประกอบการด้านอาหารตามประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 16 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว</li> <li>- ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล</li> <li>- สุ่มตรวจเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ค้าในตลาด</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 7,300 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 19/02/2564 : เดือน กุมภาพันธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำฎีกาเบิกค่าดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา</li> <li>- จัดทำฎีกาเบิกค่าตัวอย่างอาหารประจำเดือนมกราคม</li> <li>- ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในตลาด</li> <li>- ลงพื้นที่ตรวจแนะนำสถานประกอบการด้านอาหารตามประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 18 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว</li> <li>- ตรวจเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการด้านอาหาร</li> <li>- ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลช่วงเทศกาลตรุษจีน</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 7,300 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 25/03/2564 : เดือน มีนาคม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำฎีกาเบิกค่าตัวอย่างอาหารประจำเดือนกุมภาพันธ์และ มีนาคม</li> <li>- จัดทำฎีกาเบิกค่าอาหารนอกเวลา</li> <li>- ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในตลาด</li> <li>- ลงพื้นที่ตรวจแนะนำสถานประกอบการด้านอาหารและตรวจแนะนำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19</li> <li>- ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล</li> <li>- ลงพื้นที่ตรวจแนะนำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในตลาด</li> <li>- จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564</li> <li>- จัดกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา</li> <li>- จัดกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐาน</li> </ul> <p>** สถานประกอบการด้านอาหารพื้นที่เขตสาทร</p> <p>ทั้งหมด จำนวน 478 ราย ขอรับและต่ออายุป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว 283 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.20</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 24,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 23/04/2564 : เดือน เมษายน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำฎีกาเบิกค่าตัวอย่างอาหารประจำเดือน เมษายน</li> <li>- จัดทำฎีกาเบิกค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข</li> <li>- จัดทำฎีกาค่าอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษาครั้งที่ 1/2564</li> </ul>





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่8	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในตลาดร่วมกับรถโมบาย</li> <li>- ลงพื้นที่ตรวจแนะนำสถานประกอบการด้านอาหารและตรวจแนะนำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19</li> <li>- ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล</li> <li>- ลงพื้นที่ตรวจแนะนำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในตลาด</li> <li>- สรุปผลการดำเนินงานการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา</li> <li>- ตรวจสอบสถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งฯ</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 19,125 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 19/05/2564 : เดือน พฤษภาคม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำฎีกาเบิกค่าตัวอย่างอาหารประจำเดือน พฤษภาคม</li> <li>- ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในตลาด</li> <li>- ลงพื้นที่ตรวจแนะนำสถานประกอบการด้านอาหารและตรวจแนะนำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ร่วมกับกองสุขาภิบาลอาหาร</li> <li>- ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล</li> <li>- ลงพื้นที่ตรวจแนะนำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในตลาด</li> <li>- ตรวจสอบสถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งฯ</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/06/2564 : เดือน มิถุนายน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำฎีกาเบิกค่าตัวอย่างอาหารประจำเดือน มิถุนายน</li> <li>- ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในตลาด</li> <li>- ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล</li> <li>- ลงพื้นที่ตรวจแนะนำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในตลาด</li> <li>- ตรวจสอบสถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งฯ</li> <li>- ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติปรับปรุงตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19ในตลาดตามข้อเสนอแนะของสำนักอนามัย</li> <li>- สืบตรวจสอบสถานประกอบการด้านอาหารที่ปิดชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 4,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/07/2564 : เดือน กรกฎาคม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำฎีกาเบิกค่าตัวอย่างอาหารประจำเดือน กรกฎาคม</li> <li>- ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในตลาด</li> <li>- ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล</li> <li>- ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในตลาด ตามข้อสั่งการของสำนักอนามัย</li> <li>- ตรวจสอบสถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งฯ</li> <li>- สืบตรวจสอบสถานประกอบการด้านอาหารที่ปิดชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 2,300 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/08/2564 : เดือน สิงหาคม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำฎีกาเบิกค่าตัวอย่างอาหารประจำเดือน สิงหาคม</li> <li>- ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในตลาด</li> <li>- ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล</li> <li>- ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในตลาด ตามข้อสั่งการของสำนักอนามัย</li> <li>- ตรวจสอบสถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งฯ</li> <li>- สืบตรวจสอบสถานประกอบการด้านอาหารที่ปิดชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19</li> <li>- ตรวจสอบติดตามเฝ้าระวังคุณภาพอาหารร้านอาหารในพื้นที่เขตสาทร</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 2,300 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 08/09/2564 : เดือน กันยายน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในตลาด</li> <li>- ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล</li> <li>- ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในตลาด ตามข้อสั่งการของสำนักอนามัย</li> <li>- ตรวจสอบสถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งฯ</li> <li>- สืบตรวจสอบสถานประกอบการด้านอาหารที่ปิดชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
-----------------	---

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย





รหัสโครงการ...





: 50290000-6543







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00  
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564  
งบประมาณที่ได้รับ : 74,000 บาท  
งบประมาณที่ใช้ไป : 69,825 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวมัลลิกา วิชาเหล็ก (0944897732) ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ถึงแม้สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและอัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในกรุงเทพมหานครจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นก็ตาม แต่เพื่อให้การดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย ในกรุงเทพมหานคร มีความยั่งยืนและเกิดประโยชน์ต่อชาวกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสาทร จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยขึ้น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อกำหนดกรอบและทิศทางการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยให้มีความต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร รวมทั้ง เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์งานด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร รวมไปถึง การจัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบการด้านอาหารทุกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตสาทร เพื่อก่อประโยชน์ ต่อประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร นักท่องเที่ยว รวมทั้งผู้ที่เข้ามาพักอาศัยจะได้รับการคุ้มครองจากการบริโภคอาหารปลอดภัย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตสาทร ได้รับการตรวจเฝ้าระวังด้านคุณภาพอาหารทั้งด้านเคมีและจุลินทรีย์ ครบทุกแห่ง
2. สถานประกอบการอาหารที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ได้รับการส่งเสริม พัฒนายกระดับไปสู่เกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ครบทุกแห่ง
3. ผู้บริโภคได้รับการพิทักษ์สิทธิ์ในการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่
4. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 1.ร้อยละ 100 ของความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
- 2.ร้อยละ 78 ของตัวอย่างอาหารได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค
- 3.ร้อยละ 95 ของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ
- 4.ร้อยละ 100 ของผู้บริโภคได้รับการพิทักษ์สิทธิ์ในการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 :		
	1. สํารวจข้อมูลเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 :		
	- <input type="checkbox"/> จัดทำแผนการตรวจเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการ		
	- <input type="checkbox"/> จัดทำแผนการตรวจสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา		
	- <input type="checkbox"/> จัดทำแผนการลาดตามหลักสุขาภิบาล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : เดือน ธันวาคม		
	- ตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา		
	- ลงพื้นที่ตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารในตลาด		
	- ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล		
	- จัดประชุมผู้ประกอบการตลาด		
	- จัดทำฎีกาเบิกค่าตัวอย่างอาหารเดือนพฤศจิกายน จำนวน 2,300 บาท		
	- ตรวจสอบเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 2,300 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/01/2564 :		
	เดือน มกราคม 64		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ลงพื้นที่ตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารในตลาด</li> <li>- ตรวจสอบแผงรังสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการ</li> <li>- จัดทำฎีกาเบิกค่าดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารในตลาด</li> <li>- ลงพื้นที่ตรวจแนะนำสถานประกอบการด้านอาหารตามประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 16 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว</li> <li>- ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล</li> <li>- สุ่มตรวจแผงรังโรคโควิด-19 ในผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ค้าในตลาด</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 7,300 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 19/02/2564 : เดือน กุมภาพันธ์</p>
รายงานครั้งที่6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำฎีกาเบิกค่าดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา</li> <li>- จัดทำฎีกาเบิกค่าตัวอย่างอาหารประจำเดือนมกราคม</li> <li>- ลงพื้นที่ตรวจแผงรังคุณภาพอาหารในตลาด</li> <li>- ลงพื้นที่ตรวจแนะนำสถานประกอบการด้านอาหารตามประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 18 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว</li> <li>- ตรวจสอบแผงรังสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการด้านอาหาร</li> <li>- ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลชวทศกาลตรุษจีน</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 7,300 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/03/2564 : เดือน มีนาคม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำฎีกาเบิกค่าตัวอย่างอาหารประจำเดือนกุมภาพันธ์และ มีนาคม</li> <li>- จัดทำฎีกาเบิกค่าอาหารนอกเวลา</li> <li>- ลงพื้นที่ตรวจแผงรังคุณภาพอาหารในตลาด</li> <li>- ลงพื้นที่ตรวจแนะนำสถานประกอบการด้านอาหารและตรวจแนะนำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19</li> <li>- ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล</li> <li>- ลงพื้นที่ตรวจแนะนำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในตลาด</li> <li>- จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564</li> <li>- จัดกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา</li> <li>- จัดกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐาน</li> </ul>
รายงานครั้งที่7	<p><b>** สถานประกอบการด้านอาหารพื้นที่เขตสาทร</b></p> <p>ทั้งหมด จำนวน 478 ราย ขอรับและต่ออายุป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว 283 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.20</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 24,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/04/2564 : เดือน เมษายน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำฎีกาเบิกค่าตัวอย่างอาหารประจำเดือน เมษายน</li> <li>- จัดทำฎีกาเบิกค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข</li> <li>- จัดทำฎีกาค่าอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษาครั้งที่ 1/2564</li> <li>- ลงพื้นที่ตรวจแผงรังคุณภาพอาหารในตลาดร่วมกับรถโมบาย</li> <li>- ลงพื้นที่ตรวจแนะนำสถานประกอบการด้านอาหารและตรวจแนะนำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19</li> <li>- ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล</li> <li>- ลงพื้นที่ตรวจแนะนำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในตลาด</li> <li>- สรุปผลการดำเนินงานการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา</li> <li>- ตรวจสอบสถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งฯ</li> </ul>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 19,125 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 19/05/2564 : เดือน พฤษภาคม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำฎีกาเบิกค่าตัวอย่างอาหารประจำเดือน พฤษภาคม</li> <li>- ลงพื้นที่ตรวจแผงรังคุณภาพอาหารในตลาด</li> <li>- ลงพื้นที่ตรวจแนะนำสถานประกอบการด้านอาหารและตรวจแนะนำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ร่วมกับกองสุขาภิบาลอาหาร</li> <li>- ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล</li> <li>- ลงพื้นที่ตรวจแนะนำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในตลาด</li> <li>- ตรวจสอบสถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งฯ</li> </ul>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/06/2564 : เดือน มิถุนายน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำฎีกาเบิกค่าตัวอย่างอาหารประจำเดือน มิถุนายน</li> <li>- ลงพื้นที่ตรวจแผงรังคุณภาพอาหารในตลาด</li> </ul>





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล
  - ลงพื้นที่ตรวจแนะนำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในตลาด
  - ตรวจสอบสถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งฯ
  - ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติปรับปรุงตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในตลาดตามข้อเสนอแนะของสำนักอนามัย
  - สํารวจสถานประกอบการด้านอาหารที่ปิดชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
- รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 4,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : เดือน กรกฎาคม
- จัดทำฎีกาเบิกค่าตัวอย่างอาหารประจำเดือน กรกฎาคม
  - ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในตลาด
  - ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล
  - ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในตลาด ตามข้อสั่งการของสำนักอนามัย
  - ตรวจสอบสถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งฯ
  - สํารวจสถานประกอบการด้านอาหารที่ปิดชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
- รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 2,300 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 26/08/2564 : เดือน สิงหาคม
- จัดทำฎีกาเบิกค่าตัวอย่างอาหารประจำเดือน สิงหาคม
  - ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในตลาด
  - ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล
  - ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในตลาด ตามข้อสั่งการของสำนักอนามัย
  - ตรวจสอบสถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งฯ
  - สํารวจสถานประกอบการด้านอาหารที่ปิดชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
  - ตรวจติดตามเฝ้าระวังคุณภาพอาหารร้านอาหารในพื้นที่เขตสาทร
- รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 2,300 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 08/09/2564 : เดือน กันยายน
- ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในตลาด
  - ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล
  - ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในตลาด ตามข้อสั่งการของสำนักอนามัย
  - ตรวจสอบสถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งฯ
  - สํารวจสถานประกอบการด้านอาหารที่ปิดชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
- รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

