



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตสาทร

รหัสโครงการ... : 50290000-7144

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 78,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 77,760 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

โรคไข้เลือดออกเป็น ๑ ใน ๕ ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานครในปี 2563 (5 มกราคม 2563 - 2 มกราคม 2564) พบผู้ป่วยสะสมจำนวน 6,277 ราย อัตราป่วย 110.78 ต่อประชากรแสนคน โดยจำนวนผู้ป่วยที่พบมากจะอยู่ในกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 5 ? 14 ปี รองลงมา ได้แก่กลุ่มอายุ 15-34 ปี และ 0-4 ปี ตามลำดับ ซึ่งอัตราป่วยอยู่ในระดับสูงและยังเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในลำดับต้นๆ ของกรุงเทพมหานคร

ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วย เสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชน

และความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวม ซึ่งโรคไข้เลือดออกมีปัจจัยสนับสนุนมาจากความหนาแน่นแออัด วิถีชีวิต

และการเคลื่อนย้ายของประชากร ทำให้ไม่สามารถจัดการกับภาชนะแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ตามเป้าหมาย

การแก้ไขปัญหาระยะยาวให้มีความปลอดภัย จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน

โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค

□□สำนักงานเขตสาทร ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาระยะยาวให้มีความปลอดภัย

จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระยะยาวให้มีความปลอดภัยในพื้นที่เขตสาทร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ

ความตระหนัก และความร่วมมือของประชาชนในชุมชนในการแก้ไขปัญหาระยะยาวให้มีความปลอดภัยในพื้นที่เขตสาทรอย่างยั่งยืน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

๒.๑ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนในพื้นที่เขตสาทรมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาระยะยาวให้มีความปลอดภัยในพื้นที่

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ประชาชนในชุมชนที่จัดทะเบียนในพื้นที่เขตสาทร จำนวน 24 ชุมชน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 อัตราการป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตสาทร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: การดำเนินโครงการ เดือน ตุลาคม 2565

1. จัดทำโครงการและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อขออนุมัติ

2. จัดทำแผนปฏิบัติงาน

การดำเนินโครงการ เดือน พฤศจิกายน 2565

-

การดำเนินโครงการ เดือน ธันวาคม 2565

1. สํารวจดัชนีลูกน้ำยุงลายและฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในชุมชน จำนวน 4 ครั้ง

การดำเนินโครงการ เดือน มกราคม 2566

1. สํารวจดัชนีลูกน้ำยุงลายและฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในชุมชน จำนวน 4 ครั้ง

2. สรุปลและจัดทำรายงานผลการสํารวจดัชนีลูกน้ำยุงลายและฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน จำนวน 1 ครั้ง

\*\*\*จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกข้อมูลล่าสุดสัปดาห์ที่ 2 (1 ม.ค. ? 14 พ.ย. 66) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 8 คน

คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 11.01

สรุปรายไตรมาสที่ 1 ต.ค. - ธ.ค.65 (ผลงานที่ตอบตัวชี้วัด)

1. ร้อยละของชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตสาทรได้รับการสํารวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย และฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จำนวน 2 ครั้ง/ชุมชน

ทำการสํารวจแล้ว 4 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 12.5

2. ร้อยละของชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตสาทรปลอดลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

- เขตสาทรมีชุมชนทั้งหมด 24 ชุมชน สํารวจแล้ว 4 ชุมชน ชุมชนที่มีค่า HI น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10 มีจำนวน 4 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ

100

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 17,360 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 2





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: การดำเนินโครงการ เดือน กุมภาพันธ์ 2566

สำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายและเฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในชุมชน จำนวน 3 ครั้ง

\*\*\*จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกข้อมูลล่าสุดสัปดาห์ที่ 6 (1 ม.ค. ? 11 ก.พ. 66) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 14 ราย

คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 19.27

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 8,480 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3

:: การดำเนินโครงการ เดือน มีนาคม 2566

1. สำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายและเฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในชุมชน จำนวน 4 ครั้ง

2. สรุปลงและจัดทำรายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายและเฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน จำนวน 1 ครั้ง

\*\*\*จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกข้อมูลล่าสุดสัปดาห์ที่ 9 (1 ม.ค. ? 4 มีนาคม 66) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 16 คน

คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 22.02

สรุปรายไตรมาสที่ 1 ม.ค.-มี.ค.66 (ผลงานที่ตอบตัวชี้วัด)

1. ร้อยละของชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตสาทรได้รับการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย และเฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จำนวน 2 ครั้ง/ชุมชน

ทำการสำรวจแล้ว 16 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 37.5

2. ร้อยละของชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตสาทรปลอดลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

- เขตสาทรมีชุมชนทั้งหมด 24 ชุมชน สำรวจแล้ว 16 ชุมชน ชุมชนที่มีค่า HI น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10 มีจำนวน 16 ชุมชน

คิดเป็นร้อยละ 100

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 8,880 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4

:: การดำเนินโครงการ เดือน เมษายน 2566

1. สำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายและเฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในชุมชน จำนวน 4 ครั้ง

2. สรุปลงและจัดทำรายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายและเฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน จำนวน 0 ครั้ง

\*\*\*จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกข้อมูลล่าสุดสัปดาห์ที่ 9 (1 ม.ค. ? 15 เมษายน 66) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 22 คน

คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 30.28

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 7,880 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: 25/05/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 8,480 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: การดำเนินโครงการ เดือน มิถุนายน 2566

1. สำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายและเฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในชุมชน จำนวน 4 ครั้ง

2. สรุปลงและจัดทำรายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายและเฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน จำนวน 1 ครั้ง

\*\*\*จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกข้อมูลล่าสุดสัปดาห์ที่ 24 (1 ม.ค. ? 17 มิถุนายน 66) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 26 คน

คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 35.79

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 8,920 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

:: 25/07/2566 : การดำเนินโครงการ เดือน กรกฎาคม 2566

1. สำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายและเฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน จำนวน 10 ครั้ง และพื้นที่อื่นๆ 7 ครั้ง เช่น ซอยสาทร 11, ซอยเย็นจิต, วัดดอน เป็นต้น

2. สำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายและเฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน นอกเวลาราชการ จำนวน 4 ครั้ง

3. สรุปลงและจัดทำรายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายและเฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน นอกเวลาราชการ จำนวน - ครั้ง

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 สัปดาห์สุดท้าย สัปดาห์ที่ 28 เขตสาทรอยู่ลำดับที่ 43

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 8,880 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8

:: 23/08/2566 : การดำเนินโครงการ เดือน สิงหาคม 2566

1. สำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายและเฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน จำนวน 4 ครั้ง

2. สรุปลงและจัดทำรายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายและเฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน จำนวน 1 ครั้ง

\*\*\*จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกข้อมูลล่าสุดสัปดาห์ที่ 32 (1 ม.ค. ? 12 สิงหาคม 66) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 42 คน

คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 57.81

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 8,880 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 25/09/2566 : สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตสาทร

รหัสโครงการ... : 50290000-7144

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 78,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 77,760 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

โรคไข้เลือดออกเป็น ๑ ใน ๕ ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานครในปี 2563 (5 มกราคม 2563 - 2 มกราคม 2564) พบผู้ป่วยสะสมจำนวน 6,277 ราย อัตราป่วย

110.78 ต่อประชากรแสนคน โดยจำนวนผู้ป่วยที่พบมากจะอยู่ในกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 5 ? 14 ปี รองลงมา ได้แก่กลุ่มอายุ 15-34 ปี และ 0-4

ปี ตามลำดับ ซึ่งอัตราป่วยอยู่ในระดับสูงและยังเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในลำดับต้นๆ ของกรุงเทพมหานคร

ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วย เสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชน

และความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวม ซึ่งโรคไข้เลือดออกมีปัจจัยสนับสนุนมาจากความหนาแน่นแออัด วิธีชีวิต

และการเคลื่อนย้ายของประชากร ทำให้ไม่สามารถจัดการกับภาชนะแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ตามเป้าหมาย

การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน

โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค

□□สำนักงานเขตสาทร ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตสาทร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ

ความตระหนัก และความร่วมมือของประชาชนในชุมชนในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตสาทรอย่างยั่งยืน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

๒.๑ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนในพื้นที่เขตสาทรมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ประชาชนในชุมชนที่จดทะเบียนในพื้นที่เขตสาทร จำนวน 24 ชุมชน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 อัตราการป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตสาทร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: การดำเนินโครงการ เดือน ตุลาคม 2565

1. จัดทำโครงการและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อขออนุมัติ

2. จัดทำแผนปฏิบัติงาน

การดำเนินโครงการ เดือน พฤศจิกายน 2565

-

การดำเนินโครงการ เดือน ธันวาคม 2565

1. สสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายและฝั่ระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในชุมชน จำนวน 4 ครั้ง

การดำเนินโครงการ เดือน มกราคม 2566

1. สสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายและฝั่ระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในชุมชน จำนวน 4 ครั้ง

2. สรุปและจัดทำรายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายและฝั่ระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน จำนวน 1 ครั้ง

\*\*\*จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกข้อมูลล่าสุดสัปดาห์ที่ 2 (1 ม.ค. ? 14 พ.ย. 66) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 8 คน

คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 11.01

สรุปรายไตรมาสที่ 1 ต.ค. - ธ.ค.65 (ผลงานที่ตอบตัวชี้วัด)

1. ร้อยละของชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตสาทรได้รับการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย และฝั่ระวังแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จำนวน 2 ครั้ง/ชุมชน

ทำการสำรวจแล้ว 4 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 12.5

2. ร้อยละของชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตสาทรปลอดลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

- เขตสาทรมีชุมชนทั้งหมด 24 ชุมชน สำรวจแล้ว 4 ชุมชน ชุมชนที่มีค่า HI น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10 มีจำนวน 4 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่2	<p>100</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 17,360 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: การดำเนินโครงการ เดือน กุมภาพันธ์ 2566</p> <p>สำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายและเฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในชุมชน จำนวน 3 ครั้ง</p> <p>***จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกข้อมูลล่าสุดสัปดาห์ที่ 6 (1 ม.ค. ? 11 ก.พ. 66) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 14 ราย คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 19.27</p>
รายงานครั้งที่3	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 8,480 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: การดำเนินโครงการ เดือน มีนาคม 2566</p> <p>1. สำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายและเฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในชุมชน จำนวน 4 ครั้ง</p> <p>2. สรุปลงและจัดทำรายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายและเฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>***จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกข้อมูลล่าสุดสัปดาห์ที่ 9 (1 ม.ค. ? 4 มีนาคม 66) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 16 คน คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 22.02</p> <p>สรุปรายไตรมาสที่ 1 ม.ค.-มี.ค.66 (ผลงานที่ตอบตัวชี้วัด)</p> <p>1. ร้อยละของชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตสาทรได้รับการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย และเฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จำนวน 2 ครั้ง/ชุมชน ทำการสำรวจแล้ว 16 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 37.5</p> <p>2. ร้อยละของชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตสาทรปลอดลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>- เขตสาทรมีชุมชนทั้งหมด 24 ชุมชน สำรวจแล้ว 16 ชุมชน ชุมชนที่มีค่า HI น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10 มีจำนวน 16 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 8,880 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: การดำเนินโครงการ เดือน เมษายน 2566</p> <p>1. สำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายและเฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในชุมชน จำนวน 4 ครั้ง</p> <p>2. สรุปลงและจัดทำรายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายและเฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน จำนวน 0 ครั้ง</p> <p>***จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกข้อมูลล่าสุดสัปดาห์ที่ 9 (1 ม.ค. ? 15 เมษายน 66) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 22 คน คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 30.28</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 7,880 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/05/2566 :</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 8,480 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: การดำเนินโครงการ เดือน มิถุนายน 2566</p> <p>1. สำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายและเฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในชุมชน จำนวน 4 ครั้ง</p> <p>2. สรุปลงและจัดทำรายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายและเฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>***จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกข้อมูลล่าสุดสัปดาห์ที่ 24 (1 ม.ค. ? 17 มิถุนายน 66) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 26 คน คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 35.79</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 8,920 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/07/2566 : การดำเนินโครงการ เดือน กรกฎาคม 2566</p> <p>1. สำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายและเฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน จำนวน 10 ครั้ง และพื้นที่อื่นๆ 7 ครั้ง เช่น ซอยสาทร 11, ซอยเย็นจิต, วัดดอน เป็นต้น</p> <p>2. สำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายและเฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน นอกเวลาราชการ จำนวน 4 ครั้ง</p> <p>3. สรุปลงและจัดทำรายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายและเฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน นอกเวลาราชการ จำนวน - ครั้ง</p>
รายงานครั้งที่8	<p>สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 สัปดาห์สุดท้าย สัปดาห์ที่ 28 เขตสาทรอยู่ลำดับที่ 43</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 8,880 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/08/2566 : การดำเนินโครงการ เดือน สิงหาคม 2566</p> <p>1. สำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายและเฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน จำนวน 4 ครั้ง</p> <p>2. สรุปลงและจัดทำรายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายและเฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>***จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกข้อมูลล่าสุดสัปดาห์ที่ 32 (1 ม.ค. ? 12 สิงหาคม 66) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 42 คน</p>





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 57.81  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 8,880 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่9 :: 25/09/2566 : สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตสาทร  
 รหัสโครงการ... : 50290000-7144 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
 เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 78,800 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 77,760 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

โรคไข้เลือดออกเป็น ๑ ใน ๕ ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานครในปี 2563 (5 มกราคม 2563 - 2 มกราคม 2564) พบผู้ป่วยสะสมจำนวน 6,277 ราย อัตราป่วย 110.78 ต่อประชากรแสนคน โดยจำนวนผู้ป่วยที่พบมากจะอยู่ในกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 5 ? 14 ปี รองลงมา ได้แก่กลุ่มอายุ 15-34 ปี และ 0-4 ปี ตามลำดับ ซึ่งอัตราป่วยอยู่ในระดับสูงและยังเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในลำดับต้นๆ ของกรุงเทพมหานคร ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วย เสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชน และความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวม ซึ่งโรคไข้เลือดออกมีปัจจัยสนับสนุนมาจากความหนาแน่นแออัด วิถีชีวิต และการเคลื่อนย้ายของประชากร ทำให้ไม่สามารถจัดการกับภาชนะแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ตามเป้าหมาย การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค □□สำนักงานเขตสาทร ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตสาทร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และความร่วมมือของประชาชนในชุมชนในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตสาทรอย่างยั่งยืน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

๒.๑ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนพื้นที่เขตสาทรมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ประชาชนในชุมชนที่จดทะเบียนในพื้นที่เขตสาทร จำนวน 24 ชุมชน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 อัตราการป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตสาทร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: การดำเนินโครงการ เดือน ตุลาคม 2565  
 1. จัดทำโครงการและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อขออนุมัติ  
 2. จัดทำแผนปฏิบัติงาน  
 การดำเนินโครงการ เดือน พฤศจิกายน 2565  
 -  
 การดำเนินโครงการ เดือน ธันวาคม 2565  
 1. สํารวจดัชนีลูกน้ำยุงลายและฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในชุมชน จำนวน 4 ครั้ง  
 การดำเนินโครงการ เดือน มกราคม 2566  
 1. สํารวจดัชนีลูกน้ำยุงลายและฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในชุมชน จำนวน 4 ครั้ง  
 2. สรุปและจัดทำรายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายและฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน จำนวน 1 ครั้ง  
 \*\*\*จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกข้อมูลล่าสุดสัปดาห์ที่ 2 (1 ม.ค. ? 14 พ.ย. 66) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 8 คน  
 คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 11.01  
 สรุปรายได้ไตรมาสที่ 1 ต.ค. - ธ.ค.65 (ผลงานที่ตอบตัวชี้วัด)  
 1. ร้อยละของชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตสาทรได้รับการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย และฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จำนวน 2 ครั้ง/ชุมชน  
 ทำการสำรวจแล้ว 4 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 12.5





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

2. ร้อยละของชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตสาทรปลอดลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด  
- เขตสาทรมีชุมชนทั้งหมด 24 ชุมชน สํารวจแล้ว 4 ชุมชน ชุมชนที่มีค่า HI น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10 มีจำนวน 4 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานครั้งที่2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 17,360 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: การดำเนินโครงการ เดือน กุมภาพันธ์ 2566  
สำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายและฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในชุมชน จำนวน 3 ครั้ง

\*\*\*จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกข้อมูลล่าสุดสัปดาห์ที่ 6 (1 ม.ค. ? 11 ก.พ. 66) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 14 ราย  
คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 19.27

รายงานครั้งที่3

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 8,480 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: การดำเนินโครงการ เดือน มีนาคม 2566  
1. สํารวจดัชนีลูกน้ำยุงลายและฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในชุมชน จำนวน 4 ครั้ง  
2. สรุปลงและจัดทำรายงานผลการสํารวจดัชนีลูกน้ำยุงลายและฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน จำนวน 1 ครั้ง

\*\*\*จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกข้อมูลล่าสุดสัปดาห์ที่ 9 (1 ม.ค. ? 4 มีนาคม 66) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 16 คน  
คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 22.02

สรุปรายไตรมาสที่ 1 ม.ค.-มี.ค.66 (ผลงานที่ตอบตัวชี้วัด)

รายงานครั้งที่4

1. ร้อยละของชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตสาทรได้รับการสํารวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย และฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จำนวน 2 ครั้ง/ชุมชน  
ทำการสํารวจแล้ว 16 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 37.5  
2. ร้อยละของชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตสาทรปลอดลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด  
- เขตสาทรมีชุมชนทั้งหมด 24 ชุมชน สํารวจแล้ว 16 ชุมชน ชุมชนที่มีค่า HI น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10 มีจำนวน 16 ชุมชน  
คิดเป็นร้อยละ 100  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 8,880 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: การดำเนินโครงการ เดือน เมษายน 2566  
1. สํารวจดัชนีลูกน้ำยุงลายและฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในชุมชน จำนวน 4 ครั้ง  
2. สรุปลงและจัดทำรายงานผลการสํารวจดัชนีลูกน้ำยุงลายและฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน จำนวน 0 ครั้ง

\*\*\*จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกข้อมูลล่าสุดสัปดาห์ที่ 9 (1 ม.ค. ? 15 เมษายน 66) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 22 คน  
คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 30.28

รายงานครั้งที่5

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 7,880 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 25/05/2566 :  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 8,480 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: การดำเนินโครงการ เดือน มิถุนายน 2566  
1. สํารวจดัชนีลูกน้ำยุงลายและฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในชุมชน จำนวน 4 ครั้ง  
2. สรุปลงและจัดทำรายงานผลการสํารวจดัชนีลูกน้ำยุงลายและฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน จำนวน 1 ครั้ง

\*\*\*จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกข้อมูลล่าสุดสัปดาห์ที่ 24 (1 ม.ค. ? 17 มิถุนายน 66) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 26 คน  
คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 35.79

รายงานครั้งที่7

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 8,920 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 25/07/2566 : การดำเนินโครงการ เดือน กรกฎาคม 2566  
1. สํารวจดัชนีลูกน้ำยุงลายและฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน จำนวน 10 ครั้ง และพื้นที่อื่นๆ 7 ครั้ง เช่น ซอยสาทร 11, ซอยเย็นจิต, วัดดอน เป็นต้น  
2. สํารวจดัชนีลูกน้ำยุงลายและฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน นอกเวลาราชการ จำนวน 4 ครั้ง  
3. สรุปลงและจัดทำรายงานผลการสํารวจดัชนีลูกน้ำยุงลายและฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน นอกเวลาราชการ จำนวน - ครั้ง

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 สัปดาห์สุดท้าย สัปดาห์ที่ 28 เขตสาทรอยู่ลำดับที่ 43

รายงานครั้งที่8

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 8,880 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 23/08/2566 : การดำเนินโครงการ เดือน สิงหาคม 2566  
1. สํารวจดัชนีลูกน้ำยุงลายและฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน จำนวน 4 ครั้ง  
2. สรุปลงและจัดทำรายงานผลการสํารวจดัชนีลูกน้ำยุงลายและฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน จำนวน 1 ครั้ง







## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

\*\*\*จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกข้อมูลล่าสุดสัปดาห์ที่ 32 (1 ม.ค. ? 12 สิงหาคม 66) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 42 คน คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 57.81

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 8,880 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/09/2566 : สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตสาทร

รหัสโครงการ... : 50290000-7144

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 78,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 77,760 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ผู้ประสานงาน สยป :

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็น ๑ ใน ๕ ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานครในปี 2563 (5 มกราคม 2563 - 2 มกราคม 2564) พบผู้ป่วยสะสมจำนวน 6,277 ราย อัตราป่วย 110.78 ต่อประชากรแสนคน โดยจำนวนผู้ป่วยที่พบมากจะอยู่ในกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 5 ? 14 ปี รองลงมา ได้แก่กลุ่มอายุ 15-34 ปี และ 0-4 ปี ตามลำดับ ซึ่งอัตราป่วยอยู่ในระดับสูงและยังเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในลำดับต้นๆ ของกรุงเทพมหานคร

ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วย เสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชน

และความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวม ซึ่งโรคไข้เลือดออกมีปัจจัยสนับสนุนมาจากความหนาแน่นแออัด วิถีชีวิต

และการเคลื่อนย้ายของประชากร ทำให้ไม่สามารถจัดการกับภาชนะแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ตามเป้าหมาย

การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน

โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค

□□สำนักงานเขตสาทร ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตสาทร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ

ความตระหนัก และความร่วมมือของประชาชนในชุมชนในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตสาทรอย่างยั่งยืน

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนพื้นที่เขตสาทรมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ประชาชนในชุมชนที่จัดทะเบียนในพื้นที่เขตสาทร จำนวน 24 ชุมชน

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 อัตราการป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตสาทร

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: การดำเนินโครงการ เดือน ตุลาคม 2565

1. จัดทำโครงการและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อขออนุมัติ

2. จัดทำแผนปฏิบัติงาน

การดำเนินโครงการ เดือน พฤศจิกายน 2565

-

การดำเนินโครงการ เดือน ธันวาคม 2565

1. สํารวจดัชนีลูกน้ำยุงลายและฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในชุมชน จำนวน 4 ครั้ง

การดำเนินโครงการ เดือน มกราคม 2566

1. สํารวจดัชนีลูกน้ำยุงลายและฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในชุมชน จำนวน 4 ครั้ง

2. สรุปและจัดทำรายงานผลการสํารวจดัชนีลูกน้ำยุงลายและฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน จำนวน 1 ครั้ง

\*\*\*จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกข้อมูลล่าสุดสัปดาห์ที่ 2 (1 ม.ค. ? 14 พ.ย. 66) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 8 คน

คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 11.01

สรุปรายได้ไตรมาสที่ 1 ต.ค. - ธ.ค.65 (ผลงานที่ตอบตัวชี้วัด)





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่2	<p>1. ร้อยละของชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตสาทรได้รับการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย และฝักระวังแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จำนวน 2 ครั้ง/ชุมชน ทำการสำรวจแล้ว 4 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 12.5</p> <p>2. ร้อยละของชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตสาทรปลอดลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>- เขตสาทรมีชุมชนทั้งหมด 24 ชุมชน สำรวจแล้ว 4 ชุมชน ชุมชนที่มีค่า HI น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10 มีจำนวน 4 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 17,360 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: การดำเนินโครงการ เดือน กุมภาพันธ์ 2566</p> <p>สำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายและฝักระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในชุมชน จำนวน 3 ครั้ง</p>
รายงานครั้งที่3	<p>***จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกข้อมูลล่าสุดสัปดาห์ที่ 6 (1 ม.ค. ? 11 ก.พ. 66) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 14 ราย คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 19.27</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 8,480 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: การดำเนินโครงการ เดือน มีนาคม 2566</p> <p>1. สำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายและฝักระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในชุมชน จำนวน 4 ครั้ง</p> <p>2. สรุปลและจัดทำรายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายและฝักระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>***จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกข้อมูลล่าสุดสัปดาห์ที่ 9 (1 ม.ค. ? 4 มีนาคม 66) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 16 คน คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 22.02</p>
รายงานครั้งที่4	<p>สรุปรายไตรมาสที่ 1 ม.ค.-มี.ค.66 (ผลงานที่ตอบตัวชี้วัด)</p> <p>1. ร้อยละของชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตสาทรได้รับการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย และฝักระวังแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จำนวน 2 ครั้ง/ชุมชน ทำการสำรวจแล้ว 16 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 37.5</p> <p>2. ร้อยละของชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตสาทรปลอดลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>- เขตสาทรมีชุมชนทั้งหมด 24 ชุมชน สำรวจแล้ว 16 ชุมชน ชุมชนที่มีค่า HI น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10 มีจำนวน 16 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 8,880 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: การดำเนินโครงการ เดือน เมษายน 2566</p> <p>1. สำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายและฝักระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในชุมชน จำนวน 4 ครั้ง</p> <p>2. สรุปลและจัดทำรายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายและฝักระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน จำนวน 0 ครั้ง</p>
รายงานครั้งที่5	<p>***จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกข้อมูลล่าสุดสัปดาห์ที่ 9 (1 ม.ค. ? 15 เมษายน 66) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 22 คน คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 30.28</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 7,880 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/05/2566 :</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 8,480 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: การดำเนินโครงการ เดือน มิถุนายน 2566</p> <p>1. สำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายและฝักระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในชุมชน จำนวน 4 ครั้ง</p> <p>2. สรุปลและจัดทำรายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายและฝักระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>***จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกข้อมูลล่าสุดสัปดาห์ที่ 24 (1 ม.ค. ? 17 มิถุนายน 66) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 26 คน คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 35.79</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 8,920 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 25/07/2566 : การดำเนินโครงการ เดือน กรกฎาคม 2566</p> <p>1. สำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายและฝักระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน จำนวน 10 ครั้ง และพื้นที่อื่นๆ 7 ครั้ง เช่น ซอยสาทร 11, ซอยเย็นจิต, วัดดอน เป็นต้น</p> <p>2. สำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายและฝักระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน นอกเวลาราชการ จำนวน 4 ครั้ง</p> <p>3. สรุปลและจัดทำรายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายและฝักระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน นอกเวลาราชการ จำนวน - ครั้ง</p> <p>สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 สัปดาห์สุดท้าย สัปดาห์ที่ 28 เขตสาทรอยู่ลำดับที่ 43</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 8,880 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/08/2566 : การดำเนินโครงการ เดือน สิงหาคม 2566</p>





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

1. สำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายและเฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน จำนวน 4 ครั้ง
2. สรุปลและจัดทำรายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายและเฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน จำนวน 1 ครั้ง

\*\*\*จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกข้อมูลล่าสุดสัปดาห์ที่ 32 (1 ม.ค. - 12 สิงหาคม 66) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 42 คน

คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 57.81

รายงานครั้งที่ 9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 8,880 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/09/2566 : สรุปลและจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

