



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50300000-3303

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 119,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 108,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกันตพัฒน์ นนทะรัฐสุขวัฒน์ โทร 5924-5925

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่รกร้างบริเวณมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปบริการจัดเก็บได้ มีส่วนช่วยกันทำความสะอาดถนน ซอย และพื้นที่ว่างสาธารณะในชุมชน โดยให้มีการดำเนินการแยกขยะมูลฝอยเศษอาหาร มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตราย หรือมูลฝอยพิษ เพื่อชกกลากมูลฝอยมารวมที่จุดรวมมูลฝอยที่กำหนดไว้

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมให้ความร่วมมือในการรับผิดชอบเรื่อง การรักษาความสะอาด การลดและแยกมูลฝอยในชุมชน
2. เพื่อให้ชุมชนมีหน้าที่ในการเตรียมมูลฝอยเพื่อรอการจัดเก็บในจุดที่รกร้างบริเวณมูลฝอยสามารถเข้าทำการเก็บขนได้
3. เพื่อส่งเสริมการลดและแยกมูลฝอยภายในชุมชน เพื่อนำมูลฝอยประเภทอินทรีย์สารกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น มูลฝอยเศษอาหาร เปลือกผลไม้ ผัก กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์
4. เพื่อส่งเสริมการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ และชุมชนในด้านการรักษาความสะอาด
5. เพื่อให้กรุงเทพมหานครสะอาดเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ชุมชนนำร่องที่รกร้างบริเวณมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บมูลฝอยได้ รวมโครงการฯ จำนวน 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหลังสามร้อยห้อง, ชุมชนบางอุทิศ, ชุมชนสวนหลวง 1 และชุมชนวัดพระยาไกรระยะ 3 ซึ่งมีอาสาสมัครชุมชนละ 1 คน
2. ชุมชนและคูคลอง ทั้ง 4 ชุมชน มีความสะอาดไม่มีขยะตกค้าง ก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดี
3. ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่รกร้างบริเวณมูลฝอยเข้าไม่ถึง มีส่วนช่วยกันทำความสะอาดถนน ซอย และพื้นที่ว่างสาธารณะในชุมชน โดยให้มีการดำเนินการแยกขยะมูลฝอยเศษอาหาร มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตราย หรือมูลฝอยพิษ เพื่อนำมารวมที่จุดรวมมูลฝอย ซึ่งรกร้างบริเวณมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปบริการจัดเก็บได้

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนตุลาคม 2562 และติดตามการดำเนินการฯ เดือนพฤศจิกายน 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 9,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 และติดตามการดำเนินการฯ เดือนธันวาคม 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 9,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนธันวาคม 2562 และติดตามการดำเนินการฯ เดือนมกราคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 9,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนมกราคม 2563 และติดตามการดำเนินการฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 9,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และติดตามการดำเนินการฯ เดือนมีนาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 9,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนมีนาคม 2563		





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

รายงานครั้งที่ 8	และติดตามการดำเนินการฯ เดือนเมษายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 9,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซักลากมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนเมษายน 2563
รายงานครั้งที่ 9	และติดตามการดำเนินการโครงการฯ เดือนพฤษภาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 9,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 17/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซักลากมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนพฤษภาคม 2563
รายงานครั้งที่ 10	และติดตามการดำเนินการโครงการฯ เดือนมิถุนายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 9,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซักลากมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนมิถุนายน 2563
รายงานครั้งที่ 11	และติดตามการดำเนินการโครงการฯ เดือนกรกฎาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 9,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซักลากมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนกรกฎาคม 2563
รายงานครั้งที่ 12	และติดตามการดำเนินการโครงการฯ เดือนสิงหาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 9,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 17/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซักลากมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนสิงหาคม 2563
รายงานครั้งที่ 13	และติดตามการดำเนินการโครงการฯ เดือนกันยายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 9,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จ_เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซักลากมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนกันยายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 9,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครซักลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50300000-3303

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 119,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 108,000 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกันตพัฒน์ นนทธีรสุขวัฒน์ โทร 5924-5925

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปบริการจัดเก็บได้ มีส่วนช่วยกันทำความสะอาดถนน ซอย และพื้นที่ว่างสาธารณะในชุมชน โดยให้มีการดำเนินการแยกขยะมูลฝอยเศษอาหาร มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตราย หรือมูลฝอยพิษ เพื่อซักลากมูลฝอยมารวมที่จุดรวมมูลฝอยที่กำหนดไว้

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมให้ความร่วมมือในการรับผิดชอบเรื่อง การรักษาความสะอาด การลดและแยกมูลฝอยในชุมชน
2. เพื่อให้ชุมชนมีหน้าที่ในการเตรียมมูลฝอยเพื่อรอการจัดเก็บในจุดที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถเข้าทำการเก็บขนได้
3. เพื่อส่งเสริมการลดและแยกมูลฝอยภายในชุมชน เพื่อนำมูลฝอยประเภทอินทรีย์สารกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น มูลฝอยเศษอาหาร เปลือกผลไม้ ผัก กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์
4. เพื่อส่งเสริมการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ และชุมชนในด้านการรักษาความสะอาด
5. เพื่อให้กรุงเทพมหานครสะอาดเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ชุมชนนำร่องที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บมูลฝอยได้ ร่วมโครงการฯ จำนวน 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหลังสามร้อยห้อง, ชุมชนบางอุทิศ, ชุมชนสวนหลวง 1 และชุมชนวัดพระยาไกรระยะ 3 ซึ่งมีอาสาสมัครชุมชนละ 1 คน
2. ชุมชนและคูคลอง ทั้ง 4 ชุมชน มีความสะอาดไม่มีขยะตกค้าง ก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดี
3. ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไม่ถึง มีส่วนช่วยกันทำความสะอาดถนน ซอย และพื้นที่ว่างสาธารณะในชุมชน โดยให้มีการดำเนินการแยกขยะมูลฝอยเศษอาหาร มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตราย หรือมูลฝอยพิษ เพื่อนำมารวมที่จุดรวมมูลฝอย ซึ่งรถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปบริการจัดเก็บได้

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชกกลางมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนตุลาคม 2562 และติดตามการดำเนินการฯ เดือนพฤศจิกายน 2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 9,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชกกลางมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 และติดตามการดำเนินการฯ เดือนธันวาคม 2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 9,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชกกลางมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนธันวาคม 2562 และติดตามการดำเนินการฯ เดือนมกราคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 9,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชกกลางมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนมกราคม 2563 และติดตามการดำเนินการฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 9,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชกกลางมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และติดตามการดำเนินการฯ เดือนมีนาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 9,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชกกลางมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนมีนาคม 2563 และติดตามการดำเนินการฯ เดือนเมษายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 9,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชกกลางมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนเมษายน 2563 และติดตามการดำเนินการโครงการฯ เดือนพฤษภาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 9,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 17/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชกกลางมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนพฤษภาคม 2563 และติดตามการดำเนินการโครงการฯ เดือนมิถุนายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 9,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชกกลางมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนมิถุนายน 2563 และติดตามการดำเนินการโครงการฯ เดือนกรกฎาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 9,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชกกลางมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนกรกฎาคม 2563 และติดตามการดำเนินการโครงการฯ เดือนสิงหาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 9,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 17/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชกกลางมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนสิงหาคม 2563 และติดตามการดำเนินการโครงการฯ เดือนกันยายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 9,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 30/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จ_เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชกกลางมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนกันยายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 9,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชกกลางมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50300000-3303

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 119,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 108,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกันตพัฒน์ นนทะริสุวัฒน์ โทร 5924-5925

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปบริการจัดเก็บได้ มีส่วนช่วยกันทำความสะอาดถนน ซอย และพื้นที่ว่างสาธารณะในชุมชน โดยให้มีการดำเนินการแยกขยะมูลฝอยเศษอาหาร มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตราย หรือมูลฝอยพิษ เพื่อชกกลางมูลฝอยมารวมที่จุดรวมมูลฝอยที่กำหนดไว้





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมให้ความร่วมมือในการรับผิดชอบเรื่อง การรักษาความสะอาด การลดและแยกมูลฝอยในชุมชน
2. เพื่อให้ชุมชนมีหน้าที่ในการเตรียมมูลฝอยเพื่อรอการจัดเก็บในจุดที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถเข้าทำการเก็บขนได้
3. เพื่อส่งเสริมการลดและแยกมูลฝอยภายในชุมชน เพื่อนำมูลฝอยประเภทอินทรีย์สารกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น มูลฝอยเศษอาหาร เปลือกผลไม้ ผักกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์
4. เพื่อส่งเสริมการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ และชุมชนในด้านการรักษาความสะอาด
5. เพื่อให้กรุงเทพมหานครสะอาดเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ชุมชนนำร่องที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บมูลฝอยได้ รวมโครงการฯ จำนวน 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหลังสามร้อยห้อง, ชุมชนบางอุทิศ, ชุมชนสวนหลวง 1 และชุมชนวัดพระยาไกรระยะ 3 ซึ่งมีอาสาสมัครชุมชนละ 1 คน
2. ชุมชนและคูคลอง ทั้ง 4 ชุมชน มีความสะอาดไม่มีขยะตกค้าง ก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดี
3. ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไม่ถึง มีส่วนช่วยกันทำความสะอาดถนน ซอย และพื้นที่ว่างสาธารณะในชุมชน โดยให้มีการดำเนินการแยกขยะมูลฝอยเศษอาหาร มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตราย หรือมูลฝอยพิษ เพื่อนำมารวมที่จุดรวมมูลฝอย ซึ่งรถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปบริการจัดเก็บได้

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนตุลาคม 2562 และติดตามการดำเนินการฯ เดือนพฤศจิกายน 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 9,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 และติดตามการดำเนินการฯ เดือนธันวาคม 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 9,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนธันวาคม 2562 และติดตามการดำเนินการฯ เดือนมกราคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 9,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนมกราคม 2563 และติดตามการดำเนินการฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 9,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และติดตามการดำเนินการฯ เดือนมีนาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 9,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนมีนาคม 2563 และติดตามการดำเนินการฯ เดือนเมษายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 9,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนเมษายน 2563 และติดตามการดำเนินการโครงการฯ เดือนพฤษภาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 9,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 17/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนพฤษภาคม 2563 และติดตามการดำเนินการโครงการฯ เดือนมิถุนายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 9,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนมิถุนายน 2563 และติดตามการดำเนินการโครงการฯ เดือนกรกฎาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 9,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนกรกฎาคม 2563 และติดตามการดำเนินการโครงการฯ เดือนสิงหาคม 2563		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 9,000 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่12 :: 17/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซักถามมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนสิงหาคม 2563 และติดตามการดำเนินการโครงการฯ เดือนกันยายน 2563 : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 9,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 30/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จ\_เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซักถามมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนกันยายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 9,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครซักถามมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50300000-3303

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 119,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 108,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกันตพัฒน์ นนทรวิสุวัฒน์ โทร 5924-5925

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปบริการจัดเก็บได้ มีส่วนช่วยกันทำความสะอาดถนน ซอย และพื้นที่ว่างสาธารณะในชุมชน โดยให้มีการดำเนินการแยกขยะมูลฝอยเศษอาหาร มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตราย หรือมูลฝอยพิษ เพื่อซักถามมูลฝอยมารวมที่จุดรวมมูลฝอยที่กำหนดไว้

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมให้ความร่วมมือในการรับผิดชอบเรื่อง การรักษาความสะอาด การลดและแยกมูลฝอยในชุมชน
2. เพื่อให้ชุมชนมีหน้าที่ในการเตรียมมูลฝอยเพื่อรอการจัดเก็บในจุดที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถเข้าทำการเก็บขนได้
3. เพื่อส่งเสริมการลดและแยกมูลฝอยภายในชุมชน เพื่อนำมูลฝอยประเภทอินทรีย์สารกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น มูลฝอยเศษอาหาร เปลือกผลไม้ ผัก กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์
4. เพื่อส่งเสริมการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ และชุมชนในด้านการรักษาความสะอาด
5. เพื่อให้กรุงเทพมหานครสะอาดเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ชุมชนนำร่องที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บมูลฝอยได้ รวมโครงการฯ จำนวน 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหลังสามร้อยห้อง, ชุมชนบางอุทิศ, ชุมชนสวนหลวง 1 และชุมชนวัดพระยาไกรระยะ 3 ซึ่งมีอาสาสมัครชุมชนละ 1 คน
2. ชุมชนและคูคลอง ทั้ง 4 ชุมชน มีความสะอาดไม่มีขยะตกค้าง ก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดี
3. ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไม่ถึง มีส่วนช่วยกันทำความสะอาดถนน ซอย และพื้นที่ว่างสาธารณะในชุมชน โดยให้มีการดำเนินการแยกขยะมูลฝอยเศษอาหาร มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตราย หรือมูลฝอยพิษ เพื่อนำมารวมที่จุดรวมมูลฝอย ซึ่งรถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปบริการจัดเก็บได้

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการฯ : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซักถามมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนตุลาคม 2562 และติดตามการดำเนินการฯ เดือนพฤศจิกายน 2562 : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 9,000 บาท

รายงานครั้งที่3 :: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซักถามมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 และติดตามการดำเนินการฯ เดือนธันวาคม 2562 : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 9,000 บาท

รายงานครั้งที่4 :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซักถามมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนธันวาคม 2562 และติดตามการดำเนินการฯ เดือนมกราคม 2563 : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 9,000 บาท

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซักถามมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนมกราคม 2563







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่6	และติดตามการดำเนินการฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 9,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซักถามมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
รายงานครั้งที่7	และติดตามการดำเนินการฯ เดือนมีนาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 9,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซักถามมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนมีนาคม 2563
รายงานครั้งที่8	และติดตามการดำเนินการฯ เดือนเมษายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 9,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซักถามมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนเมษายน 2563
รายงานครั้งที่9	และติดตามการดำเนินการโครงการฯ เดือนพฤษภาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 9,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 17/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซักถามมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนพฤษภาคม 2563
รายงานครั้งที่10	และติดตามการดำเนินการโครงการฯ เดือนมิถุนายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 9,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซักถามมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนมิถุนายน 2563
รายงานครั้งที่11	และติดตามการดำเนินการโครงการฯ เดือนกรกฎาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 9,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซักถามมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนกรกฎาคม 2563
รายงานครั้งที่12	และติดตามการดำเนินการโครงการฯ เดือนสิงหาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 9,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 17/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซักถามมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนสิงหาคม 2563
รายงานครั้งที่13	และติดตามการดำเนินการโครงการฯ เดือนกันยายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 9,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จ_เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซักถามมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนกันยายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 9,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

