



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รหัสโครงการ... : 50300000-6602

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรายได้

ผู้ประสานงาน สยป : ฝ่ายรายได้.

1.3 หลักการและเหตุผล

การบริหารการจัดเก็บรายได้เป็นกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรุงเทพมหานคร

ฝ่ายรายได้มีหน้าที่การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ โดยมีภารกิจในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

ฝ่ายรายได้ จัดทำกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตบางคอแหลมขึ้น

เพื่อสนับสนุนแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบรรลุเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดเก็บภาษีจากผู้เสียภาษีในพิกัดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรุงเทพมหานคร ครบถ้วนทุกราย (ร้อยละ 100)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 24/01/2566 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/02/2566 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี		
	และอยู่ระหว่างการบันทึกปรับปรุงข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบ BMATAX		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/03/2566 : ดำเนินการบันทึกปรับปรุงข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในระบบ BMATAX		
	และจัดทำหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/04/2566 : ดำเนินการบันทึกปรับปรุงข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในระบบ BMATAX		
	และจัดทำหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/05/2566 : ดำเนินการบันทึกปรับปรุงข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในระบบ BMATAX		
	และตรวจสอบความถูกต้องเพื่อเตรียมส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/06/2566 : ดำเนินการบันทึกปรับปรุงข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในระบบ BMA-TAX		
	และตรวจสอบความถูกต้องเพื่อเตรียมส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/07/2566 : ดำเนินการแจ้งประเมินภาษีและจัดเก็บภาษี ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 จำนวน 19,711,758.19 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/08/2566 : ดำเนินการแจ้งประเมินภาษีและจัดเก็บภาษี ประจำเดือนข้อมูล ณ 25 สิงหาคม 2566 จำนวน 97,784,892.03 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/09/2566 : ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครบถ้วนแล้ว และบันทึกปรับปรุงข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในระบบ BMATAX เรียบร้อยแล้ว		
	การแจ้งประเมินภาษีและจัดเก็บภาษี ข้อมูล ณ 25 กันยายน 2566 จำนวน 168,556,483.33 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ชื่อโครงการ/กิจกรรม



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รหัสโครงการ... : 50300000-6602

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรายได้

ผู้ประสานงาน สยป : ฝ่ายรายได้.

1.3 หลักการและเหตุผล

การบริหารการจัดเก็บรายได้เป็นกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรุงเทพมหานคร
ฝ่ายรายได้มีหน้าที่การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ โดยมีภารกิจในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด
ฝ่ายรายได้ จัดทำกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตบางคอแหลมขึ้น
เพื่อสนับสนุนแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบรรลุเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดเก็บภาษีจากผู้เสียภาษีในพิกัดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรุงเทพมหานคร ครบถ้วนทุกราย (ร้อยละ 100)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 24/01/2566 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/02/2566 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี		
	และอยู่ระหว่างการบันทึกปรับปรุงข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบ BMATAX		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/03/2566 : ดำเนินการบันทึกปรับปรุงข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในระบบ BMATAX		
	และจัดทำหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/04/2566 : ดำเนินการบันทึกปรับปรุงข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในระบบ BMATAX		
	และจัดทำหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/05/2566 : ดำเนินการบันทึกปรับปรุงข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในระบบ BMATAX		
	และตรวจสอบความถูกต้องเพื่อเตรียมส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/06/2566 : ดำเนินการบันทึกปรับปรุงข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในระบบ BMA-TAX		
	และตรวจสอบความถูกต้องเพื่อเตรียมส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/07/2566 : ดำเนินการแจ้งประเมินภาษีและจัดเก็บภาษี ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 จำนวน 19,711,758.19 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/08/2566 : ดำเนินการแจ้งประเมินภาษีและจัดเก็บภาษี ประจำเดือนข้อมูล ณ 25 สิงหาคม 2566 จำนวน 97,784,892.03 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/09/2566 : ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครบถ้วนแล้ว และบันทึกปรับปรุงข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในระบบ BMATAX เรียบร้อยแล้ว		
	การแจ้งประเมินภาษีและจัดเก็บภาษี ข้อมูล ณ 25 กันยายน 2566 จำนวน 168,556,483.33 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รหัสโครงการ... : 50300000-6602

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566



เริ่มต้นโครงการ



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: 2023-10-01 00:00:00



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00		งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท	
		งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท	
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้			
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรายได้		ผู้ประสานงาน สยป : ฝ่ายรายได้.	
1.3 หลักการและเหตุผล			
การบริหารการจัดเก็บรายได้เป็นกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรุงเทพมหานคร ฝ่ายรายได้มีหน้าที่การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ โดยมีภารกิจในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด ฝ่ายรายได้ จัดทำกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตบางคอแหลมขึ้น เพื่อสนับสนุนแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบรรลุเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้			
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ			
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง			
1.5 เป้าหมายของโครงการ..			
จัดเก็บภาษีจากผู้เสียภาษีในพิกัดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรุงเทพมหานคร ครบถ้วนทุกราย (ร้อยละ 100)			
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)			
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****			
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****			
เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****			
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566			
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ			
รายงานครั้งที่1 :: 24/01/2566 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %		งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2 :: 23/02/2566 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี			
และอยู่ระหว่างการบันทึกปรับปรุงข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบ BMATAX			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %		งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 23/03/2566 : ดำเนินการบันทึกปรับปรุงข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในระบบ BMATAX			
และจัดทำหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %		งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 24/04/2566 : ดำเนินการบันทึกปรับปรุงข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในระบบ BMATAX			
และจัดทำหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %		งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: 23/05/2566 : ดำเนินการบันทึกปรับปรุงข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในระบบ BMATAX			
และตรวจสอบความถูกต้องเพื่อเตรียมส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %		งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6 :: 22/06/2566 : ดำเนินการบันทึกปรับปรุงข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในระบบ BMA-TAX			
และตรวจสอบความถูกต้องเพื่อเตรียมส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %		งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 25/07/2566 : ดำเนินการแจ้งประเมินภาษีและจัดเก็บภาษี ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 จำนวน 19,711,758.19 บาท			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 %		งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8 :: 25/08/2566 : ดำเนินการแจ้งประเมินภาษีและจัดเก็บภาษี ประจำเดือนข้อมูล ณ 25 สิงหาคม 2566 จำนวน 97,784,892.03 บาท			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %		งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9 :: 25/09/2566 : ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครบถ้วนแล้ว และบันทึกปรับปรุงข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในระบบ BMATAX เรียบร้อยแล้ว			
การแจ้งประเมินภาษีและจัดเก็บภาษี ข้อมูล ณ 25 กันยายน 2566 จำนวน 168,556,483.33 บาท			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %		งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ			
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ			
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง			
รหัสโครงการ... : 50300000-6602		ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566	
เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00		งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท	
สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00		งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท	





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรายได้

ผู้ประสานงาน สยป : ฝ่ายรายได้

1.3 หลักการและเหตุผล

การบริหารการจัดเก็บรายได้เป็นกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรุงเทพมหานคร

ฝ่ายรายได้มีหน้าที่การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ โดยมีภารกิจในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

ฝ่ายรายได้ จัดทำกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตบางคอแหลมขึ้น

เพื่อสนับสนุนแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบรรลุเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดเก็บภาษีจากผู้เสียภาษีในพิกัดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรุงเทพมหานคร ครบถ้วนทุกราย (ร้อยละ 100)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 24/01/2566 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/02/2566 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี		
	และอยู่ระหว่างการบันทึกปรับปรุงข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบ BMATAX		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/03/2566 : ดำเนินการบันทึกปรับปรุงข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในระบบ BMATAX		
	และจัดทำหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/04/2566 : ดำเนินการบันทึกปรับปรุงข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในระบบ BMATAX		
	และจัดทำหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/05/2566 : ดำเนินการบันทึกปรับปรุงข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในระบบ BMATAX		
	และตรวจสอบความถูกต้องเพื่อเตรียมส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/06/2566 : ดำเนินการบันทึกปรับปรุงข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในระบบ BMA-TAX		
	และตรวจสอบความถูกต้องเพื่อเตรียมส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/07/2566 : ดำเนินการแจ้งประเมินภาษีและจัดเก็บภาษี ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 จำนวน 19,711,758.19 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/08/2566 : ดำเนินการแจ้งประเมินภาษีและจัดเก็บภาษี ประจำเดือนข้อมูล ณ 25 สิงหาคม 2566 จำนวน 97,784,892.03 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/09/2566 : ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครบถ้วนแล้ว และบันทึกปรับปรุงข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในระบบ BMATAX เรียบร้อยแล้ว		
	การแจ้งประเมินภาษีและจัดเก็บภาษี ข้อมูล ณ 25 กันยายน 2566 จำนวน 168,556,483.33 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....