



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และภารกิจของการพัฒนาชุมชนเพิ่มขึ้น
2. มีเครือข่ายของคณะกรรมการชุมชน 1 เครือข่าย
3. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดี (4)

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนดำเนินงาน

รายงานครั้งที่2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 25/01/2566 : เดือนมกราคม 2566 ร้อยละ 30

1. จัดประชุมเตรียมงานเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการฯ
2. จัดทำหลักสูตรการอบรมและประสานงานกับบุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด

รายงานครั้งที่3

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 23/02/2566 : ดำเนินการจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป จำนวน 3 คัน/รุ่น จำนวน 10 รุ่น

- ดำเนินการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานแบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน จำนวน 6 รุ่น ดังนี้
- รุ่นที่ 1 - 2 วันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดเพชรบุรีและอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- รุ่นที่ 3 - 4 วันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดเพชรบุรีและอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- รุ่นที่ 5 - 6 วันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดเพชรบุรีและอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานครั้งที่4

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 24/03/2566 : ประจำเดือนมีนาคม 2566

- ดำเนินการจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป จำนวน 3 คัน/รุ่น จำนวน 4 รุ่น
- ดำเนินการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานแบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน จำนวน 4 รุ่น ดังนี้
- รุ่นที่ 7 - 8 ระหว่างวันที่ 11 - 12 มีนาคม 2566 ณ จังหวัดเพชรบุรีและอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- รุ่นที่ 9 - 10 ระหว่างวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2566 ณ จังหวัดเพชรบุรีและอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 10,000 บาท

1. ค่าจัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 10,000 บาท

- อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

2. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าเช่าที่พัก และค่าวิทยากร รุ่นที่ 1 - 2 เป็นเงิน 479,300 บาท

3. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าเช่าที่พัก และค่าวิทยากร รุ่นที่ 3 - 4 เป็นเงิน 522,350 บาท

รายงานครั้งที่5

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 10,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 25/04/2566 : ประจำเดือนเมษายน 2566

- อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
- 1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าเช่าที่พัก และค่าวิทยากร รุ่นที่ 5 - 6 เป็นเงิน 512,100 บาท
- 2. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าเช่าที่พัก และค่าวิทยากร รุ่นที่ 7 - 8 เป็นเงิน 524,400 บาท
- 3. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าเช่าที่พัก และค่าวิทยากร รุ่นที่ 9 - 10 เป็นเงิน 503,900 บาท
- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

1. ค่าจัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 10,000 บาท

4. ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน รุ่น 1 - 4 เป็นเงิน 225,600 บาท

2. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าเช่าที่พัก และค่าวิทยากร รุ่นที่ 1 - 2 เป็นเงิน 479,300 บาท (รออนุมัติเบิกจ่าย)

3. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าเช่าที่พัก และค่าวิทยากร รุ่นที่ 3 - 4 เป็นเงิน 522,350 บาท (รออนุมัติเบิกจ่าย)

รายงานครั้งที่6

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 225,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 23/05/2566 : ความก้าวหน้าการดำเนินการกิจกรรม ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว 100.00 %

1. ค่าจัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 10,000 บาท
2. ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน รุ่น 5 - 6 เป็นเงิน 112,800 บาท
3. ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน รุ่น 7 - 10 เป็นเงิน 225,600 บาท
4. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าเช่าที่พัก และค่าวิทยากร รุ่นที่ 1 - 2 เป็นเงิน 479,300 บาท
5. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าเช่าที่พัก และค่าวิทยากร รุ่นที่ 3 - 4 เป็นเงิน 522,350 บาท
6. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าเช่าที่พัก และค่าวิทยากร รุ่นที่ 9 - 10 เป็นเงิน 503,900 บาท
7. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าเช่าที่พัก และค่าวิทยากร รุ่นที่ 5 - 6 เป็นเงิน 512,100 บาท
8. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าเช่าที่พัก และค่าวิทยากร รุ่นที่ 7 - 8 เป็นเงิน 524,400 บาท
- รวมการเบิกจ่ายประจำเดือน พ.ค. 66 ทั้งสิ้น เป็นเงิน 2,880,450 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 2,880,450 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

คำเป้าหมาย

1. ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และภารกิจของการพัฒนาชุมชนเพิ่มขึ้น
2. มีเครือข่ายของคณะกรรมการชุมชน 1 เครือข่าย
3. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดี (4)

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนดำเนินงาน

รายงานครั้งที่2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 25/01/2566 : เดือนมกราคม 2566 ร้อยละ 30

1. จัดประชุมเตรียมงานเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการฯ
2. จัดทำหลักสูตรการอบรมและประสานงานกับบุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด

รายงานครั้งที่3

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 23/02/2566 : ดำเนินการจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป จำนวน 3 คัน/รุ่น จำนวน 10 รุ่น

- ดำเนินการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานแบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน จำนวน 6 รุ่น ดังนี้
- รุ่นที่ 1 - 2 วันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดเพชรบุรีและอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- รุ่นที่ 3 - 4 วันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดเพชรบุรีและอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- รุ่นที่ 5 - 6 วันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดเพชรบุรีและอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานครั้งที่4

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 24/03/2566 : ประจำเดือนมีนาคม 2566

- ดำเนินการจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป จำนวน 3 คัน/รุ่น จำนวน 4 รุ่น
- ดำเนินการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานแบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน จำนวน 4 รุ่น ดังนี้
- รุ่นที่ 7 - 8 ระหว่างวันที่ 11 - 12 มีนาคม 2566 ณ จังหวัดเพชรบุรีและอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- รุ่นที่ 9 - 10 ระหว่างวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2566 ณ จังหวัดเพชรบุรีและอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 10,000 บาท

1. ค่าจัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 10,000 บาท

- อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

2. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าเช่าที่พัก และค่าวิทยากร รุ่นที่ 1 - 2 เป็นเงิน 479,300 บาท
3. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าเช่าที่พัก และค่าวิทยากร รุ่นที่ 3 - 4 เป็นเงิน 522,350 บาท

รายงานครั้งที่5

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 10,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 25/04/2566 : ประจำเดือนเมษายน 2566

ดำเนินการจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป จำนวน 3 คัน/รุ่น จำนวน 4 รุ่น

- อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าเช่าที่พัก และค่าวิทยากร รุ่นที่ 5 - 6 เป็นเงิน 512,100 บาท
2. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าเช่าที่พัก และค่าวิทยากร รุ่นที่ 7 - 8 เป็นเงิน 524,400 บาท
3. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าเช่าที่พัก และค่าวิทยากร รุ่นที่ 9 - 10 เป็นเงิน 503,900 บาท

- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

1. ค่าจัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 10,000 บาท
4. ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน รุ่น 1 - 4 เป็นเงิน 225,600 บาท
2. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าเช่าที่พัก และค่าวิทยากร รุ่นที่ 1 - 2 เป็นเงิน 479,300 บาท (รออนุมัติเบิกจ่าย)
3. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าเช่าที่พัก และค่าวิทยากร รุ่นที่ 3 - 4 เป็นเงิน 522,350 บาท (รออนุมัติเบิกจ่าย)

รายงานครั้งที่6

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 225,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 23/05/2566 : ความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรม ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว 100.00 %

1. ค่าจัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 10,000 บาท
2. ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน รุ่น 5 - 6 เป็นเงิน 112,800 บาท
3. ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน รุ่น 7 - 10 เป็นเงิน 225,600 บาท
4. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าเช่าที่พัก และค่าวิทยากร รุ่นที่ 1 - 2 เป็นเงิน 479,300 บาท
5. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าเช่าที่พัก และค่าวิทยากร รุ่นที่ 3 - 4 เป็นเงิน 522,350 บาท
6. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าเช่าที่พัก และค่าวิทยากร รุ่นที่ 9 - 10 เป็นเงิน 503,900 บาท
7. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าเช่าที่พัก และค่าวิทยากร รุ่นที่ 5 - 6 เป็นเงิน 512,100 บาท
8. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าเช่าที่พัก และค่าวิทยากร รุ่นที่ 7 - 8 เป็นเงิน 524,400 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รวมการเบิกจ่ายประจำเดือน พ.ศ. 66 ทั้งสิ้น เป็นเงิน 2,880,450 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 2,880,450 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาชุมชนในพื้นที่เขตบางซื่อ
รหัสโครงการ... : 50310000-2947 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 3,934,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจส่งผลให้ประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเพื่อสร้างครอบครัวและชุมชนเพิ่มขึ้นตามลำดับ ซึ่งได้ขจัดทะเบียนจัดตั้งชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร เพื่อให้กรุงเทพมหานครดูแลสนับสนุนในการพัฒนาชุมชน โดยมีหลักการให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน และน้อมนำแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริมาใช้ หากได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพของกรรมการชุมชนอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปด้วยกันจะทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในกรุงเทพมหานครและสามารถลดข้อด้อย ควบคุม ดูแล ปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งการแก้ปัญหาสังคมได้ ซึ่งการใช้ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ คือ หลักธรรมาภิบาล และเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะตลอดจนการลงมือกระทำเพื่อให้เห็นผลที่แท้จริง เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างตรงความต้องการต่อไป จึงมีความจำเป็นต้องสนับสนุนและส่งเสริมการจัดตั้งชุมชนตามระเบียบของกรุงเทพมหานครเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ที่ดีของประชาชนที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มองค์กรประชาชนที่อาสาเข้ามาพัฒนาชุมชนของตนเอง และคงทัศนคติที่ดีในการทำงานพัฒนาชุมชนตามกระบวนการและทิศทางการพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร การพัฒนาชุมชนไปสู่การพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนนั้น นอกจากประชาชนในชุมชนต้องมีจิตสำนึกอันดีที่มีต่อตนเองแล้ว สิ่งสำคัญที่จะเป็นต้นแบบในการพัฒนา คือ ผู้นำชุมชนหรือคณะกรรมการชุมชนต้องมีความพร้อมและเสียสละ มีจิตสำนึกต่อส่วนรวมในการอาสาเข้ามาเป็นผู้นำชุมชน ประกอบกับในปี 2565 มีคณะกรรมการชุมชนที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่เป็นจำนวนมาก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลรายชื่อผู้อยู่อาศัยและระเบียบต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ.2564 ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 3) ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2566 สำนักงานเขตบางซื่อจึงตระหนักถึงความสำคัญของผู้นำชุมชนและการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทุกภาคส่วน จึงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาชุมชนในพื้นที่เขตบางซื่อ เพื่อให้ผู้นำชุมชนได้รู้ถึงบทบาทหน้าที่การเป็นผู้นำชุมชน เรียนรู้ภาวะผู้นำ ส่งเสริมเพื่อให้ชุมชนสามารถอยู่ได้ด้วยพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน การสร้างความรัก สามัคคี และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในอันที่จะสร้างความร่วมมือ และยังเป็นการส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ รวมถึงการปลูกจิตสำนึกในการรักชุมชนของตนเอง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมด้านบทบาท หน้าที่ และภารกิจของการพัฒนาแบบพึ่งตนเองให้กับคณะกรรมการชุมชนเป็นผู้มีศักยภาพในตนเอง มีทัศนคติที่ดีดำเนินการพัฒนาชุมชนอย่างถูกต้องตามกระบวนการและทิศทางการพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร
- 2.2 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนให้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนของตนเองให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่มากขึ้น
- 2.3 สร้างเครือข่ายของคณะกรรมการชุมชนเพื่อสามารถมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกันได้
- 2.4 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในด้านการพัฒนาชุมชนของตนเอง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานแบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน ให้กับผู้นำชุมชน ประชาชน สมาชิกศูนย์เยาวชน อาสาสมัครต่างๆ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เขต จำนวนรุ่นละ 100 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 20 คน รวม 120 คน จำนวน 10 รุ่น รวมทั้งหมด 1,200 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละกฎกระทรวงที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ





รายงานครั้งที่ 1





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	<p>:: 06/01/2566 : คำเป้าหมาย 1. ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และภารกิจของการพัฒนาชุมชนเพิ่มขึ้น 2. มีเครือข่ายของคณะกรรมการชุมชน 1 เครือข่าย 3. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดี (4)</p> <p>ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนดำเนินงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่2	<p>:: 25/01/2566 : เดือนมกราคม 2566 ร้อยละ 30 1. <input type="checkbox"/> จัดประชุมเตรียมงานเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการฯ 2. <input type="checkbox"/> จัดทำหลักสูตรการอบรมและประสานงานกับบุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่3	<p>:: 23/02/2566 : ดำเนินการจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป จำนวน 3 คัน/รุ่น จำนวน 10 รุ่น - ดำเนินการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานแบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน จำนวน 6 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 - 2 วันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดเพชรบุรีและอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รุ่นที่ 3 - 4 วันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดเพชรบุรีและอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รุ่นที่ 5 - 6 วันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดเพชรบุรีและอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 24/03/2566 : ประจําเดือนมีนาคม 2566 ดำเนินการจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป จำนวน 3 คัน/รุ่น จำนวน 4 รุ่น - ดำเนินการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานแบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน จำนวน 4 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 7 - 8 ระหว่างวันที่ 11 - 12 มีนาคม 2566 ณ จังหวัดเพชรบุรีและอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รุ่นที่ 9 - 10 ระหว่างวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2566 ณ จังหวัดเพชรบุรีและอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 10,000 บาท 1. ค่าจัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 10,000 บาท - อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 2. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าเช่าที่พัก และค่าวิทยากร รุ่นที่ 1 - 2 เป็นเงิน 479,300 บาท 3. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าเช่าที่พัก และค่าวิทยากร รุ่นที่ 3 - 4 เป็นเงิน 522,350 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 10,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 25/04/2566 : ประจําเดือนเมษายน 2566 ดำเนินการจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป จำนวน 3 คัน/รุ่น จำนวน 4 รุ่น - อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย 1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าเช่าที่พัก และค่าวิทยากร รุ่นที่ 5 - 6 เป็นเงิน 512,100 บาท 2. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าเช่าที่พัก และค่าวิทยากร รุ่นที่ 7 - 8 เป็นเงิน 524,400 บาท 3. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าเช่าที่พัก และค่าวิทยากร รุ่นที่ 9 - 10 เป็นเงิน 503,900 บาท - ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว 1. ค่าจัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 10,000 บาท 4. ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน รุ่น 1 - 4 เป็นเงิน 225,600 บาท 2. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าเช่าที่พัก และค่าวิทยากร รุ่นที่ 1 - 2 เป็นเงิน 479,300 บาท (รออนุมัติเบิกจ่าย) 3. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าเช่าที่พัก และค่าวิทยากร รุ่นที่ 3 - 4 เป็นเงิน 522,350 บาท (รออนุมัติเบิกจ่าย) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 225,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 23/05/2566 : ความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรม ประจําเดือนพฤษภาคม 2566 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว 100.00 % 1. ค่าจัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 10,000 บาท 2. ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน รุ่น 5 - 6 เป็นเงิน 112,800 บาท 3. ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน รุ่น 7 - 10 เป็นเงิน 225,600 บาท 4. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าเช่าที่พัก และค่าวิทยากร รุ่นที่ 1 - 2 เป็นเงิน 479,300 บาท 5. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าเช่าที่พัก และค่าวิทยากร รุ่นที่ 3 - 4 เป็นเงิน 522,350 บาท 6. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าเช่าที่พัก และค่าวิทยากร รุ่นที่ 9 - 10 เป็นเงิน 503,900 บาท 7. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าเช่าที่พัก และค่าวิทยากร รุ่นที่ 5 - 6 เป็นเงิน 512,100 บาท</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

8. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าเช่าที่พัก และค่าวิทยากร รุ่นที่ 7 - 8 เป็นเงิน 524,400 บาท
- รวมการเบิกจ่ายประจำเดือน พ.ศ. 66 ทั้งสิ้น เป็นเงิน 2,880,450 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 2,880,450 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาชุมชนในพื้นที่เขตบางซื่อ
รหัสโครงการ... : 50310000-2947 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 3,934,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจส่งผลให้ประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเพื่อสร้างครอบครัวและชุมชนเพิ่มขึ้นตามลำดับ ซึ่งได้ขจัดทะเบียนจัดตั้งชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร เพื่อให้กรุงเทพมหานครดูแลสนับสนุนในการพัฒนาชุมชน โดยมีหลักการให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน และน้อมนำแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริมาใช้ หากได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพของกรรมการชุมชนอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปด้วยกันจะทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในกรุงเทพมหานครและสามารถลดสอง ควบคุม ดูแล ปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งการแก้ปัญหาสังคมได้ ซึ่งการประยุกต์ศาสตร์ที่สำคัญ คือ หลักธรรมาภิบาล และเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะตลอดจนการลงมือกระทำเพื่อให้เห็นผลที่แท้จริง เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างตรงความต้องการต่อไป
จึงมีความจำเป็นต้องสนับสนุนและส่งเสริมการจัดตั้งชุมชนตามระเบียบของกรุงเทพมหานครเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ที่ดีของประชาชนที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มองค์กรประชาชนที่อาสาเข้ามาพัฒนาชุมชนของตนเอง และคงทัศนคติที่ดีในการทำงานพัฒนาชุมชนตามกระบวนการและทิศทางการพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร
 การพัฒนาชุมชนไปสู่การพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนนั้น นอกจากประชาชนในชุมชนต้องมีจิตสำนึกที่ดีมีความรักถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของตนเองแล้ว สิ่งสำคัญที่จะเป็นต้นแบบในการพัฒนา คือ ผู้นำชุมชนหรือคณะกรรมการชุมชนต้องมีความพร้อมและเสียสละ มีจิตสำนึกต่อส่วนรวมในการอาสาเข้ามาเป็นผู้นำชุมชน ประกอบกับในปี 2565 มีคณะกรรมการชุมชนที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่เป็นจำนวนมาก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของข้อกฎหมายข้อบัญญัติและระเบียบต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ.2564 ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 3) ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2566
 สำนักงานเขตบางซื่อจึงตระหนักถึงความสำคัญของผู้ผู้นำชุมชนและการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทุกภาคส่วน จึงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาชุมชนในพื้นที่เขตบางซื่อ เพื่อให้ผู้นำชุมชนได้รู้ถึงบทบาทหน้าที่การเป็นผู้นำชุมชน เรียนรู้ภาวะผู้นำ ส่งเสริมเพื่อให้ชุมชนสามารถอยู่ได้ด้วยพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน การสร้างความรัก สามัคคี และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในอันที่จะสร้างความร่วมมือ และยังเป็นการส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ รวมถึงการปลูกจิตสำนึกในการรักชุมชนของตนเอง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมด้านบทบาท หน้าที่ และภารกิจของการพัฒนาแบบพึ่งตนเองให้กับคณะกรรมการชุมชนเป็นผู้มีศักยภาพในตนเอง มีทัศนคติที่ดีดำเนินการพัฒนาชุมชนอย่างถูกต้องตามกระบวนการและทิศทางการพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร
- 2.2 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนให้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนของตนเองให้เป็นชุมชนน้อมนำอยู่มากขึ้น
- 2.3 สร้างเครือข่ายของคณะกรรมการชุมชนเพื่อสามารถมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกันได้
- 2.4 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในด้านการพัฒนาชุมชนของตนเอง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานแบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน ให้กับผู้นำชุมชน ประชาชน สมาชิกศูนย์เยาวชน อาสาสมัครต่างๆ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เขต จำนวนรุ่นละ 100 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 20 คน รวม 120 คน จำนวน 10 รุ่น รวมทั้งหมด 1,200 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละกฎกระทรวงที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 06/01/2566 :

คำเป้าหมาย

1. ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และภารกิจของการพัฒนาชุมชนเพิ่มขึ้น
2. มีเครือข่ายของคณะกรรมการชุมชน 1 เครือข่าย
3. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดี (4)

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2

:: 25/01/2566 : เดือนมกราคม 2566 ร้อยละ 30

1. จัดประชุมเตรียมงานเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการฯ
2. จัดทำหลักสูตรการอบรมและประสานงานกับบุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3

:: 23/02/2566 : ดำเนินการจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป จำนวน 3 คัน/รุ่น จำนวน 10 รุ่น

- ดำเนินการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานแบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน จำนวน 6 รุ่น ดังนี้
 - รุ่นที่ 1 - 2 วันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดเพชรบุรีและอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 - รุ่นที่ 3 - 4 วันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดเพชรบุรีและอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 - รุ่นที่ 5 - 6 วันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดเพชรบุรีและอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4

:: 24/03/2566 : ประจำเดือนมีนาคม 2566

- ดำเนินการจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป จำนวน 3 คัน/รุ่น จำนวน 4 รุ่น
 - ดำเนินการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานแบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน จำนวน 4 รุ่น ดังนี้
 - รุ่นที่ 7 - 8 ระหว่างวันที่ 11 - 12 มีนาคม 2566 ณ จังหวัดเพชรบุรีและอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 - รุ่นที่ 9 - 10 ระหว่างวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2566 ณ จังหวัดเพชรบุรีและอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 10,000 บาท

1. ค่าจัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 10,000 บาท

- อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

2. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าเช่าที่พัก และค่าวิทยากร รุ่นที่ 1 - 2 เป็นเงิน 479,300 บาท
3. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าเช่าที่พัก และค่าวิทยากร รุ่นที่ 3 - 4 เป็นเงิน 522,350 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 10,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: 25/04/2566 : ประจำเดือนเมษายน 2566

- ดำเนินการจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป จำนวน 3 คัน/รุ่น จำนวน 4 รุ่น
 - อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
 1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าเช่าที่พัก และค่าวิทยากร รุ่นที่ 5 - 6 เป็นเงิน 512,100 บาท
 2. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าเช่าที่พัก และค่าวิทยากร รุ่นที่ 7 - 8 เป็นเงิน 524,400 บาท
 3. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าเช่าที่พัก และค่าวิทยากร รุ่นที่ 9 - 10 เป็นเงิน 503,900 บาท

- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

1. ค่าจัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 10,000 บาท
4. ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน รุ่น 1 - 4 เป็นเงิน 225,600 บาท
2. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าเช่าที่พัก และค่าวิทยากร รุ่นที่ 1 - 2 เป็นเงิน 479,300 บาท (รออนุมัติเบิกจ่าย)
3. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าเช่าที่พัก และค่าวิทยากร รุ่นที่ 3 - 4 เป็นเงิน 522,350 บาท (รออนุมัติเบิกจ่าย)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 225,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 23/05/2566 : ความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรม ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว 100.00 %

1. ค่าจัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 10,000 บาท
2. ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน รุ่น 5 - 6 เป็นเงิน 112,800 บาท
3. ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน รุ่น 7 - 10 เป็นเงิน 225,600 บาท
4. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าเช่าที่พัก และค่าวิทยากร รุ่นที่ 1 - 2 เป็นเงิน 479,300 บาท
5. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าเช่าที่พัก และค่าวิทยากร รุ่นที่ 3 - 4 เป็นเงิน 522,350 บาท
6. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าเช่าที่พัก และค่าวิทยากร รุ่นที่ 9 - 10 เป็นเงิน 503,900 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

7. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าเช่าที่พัก และค่าวิทยากร รุ่นที่ 5 - 6 เป็นเงิน 512,100 บาท
8. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าเช่าที่พัก และค่าวิทยากร รุ่นที่ 7 - 8 เป็นเงิน 524,400 บาท
- รวมการเบิกจ่ายประจำเดือน พ.ศ. 66 ทั้งสิ้น เป็นเงิน 2,880,450 บาท
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 2,880,450 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

